

Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Хакасия
«Творческие люди»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»		
Краткое наименование регионального проекта	Творческие люди	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Киштеева Л.Ю., заместитель Министра культуры Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество специалистов культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) (человек)*	основной	1	2017	65	240	380	525	665	800
2.	Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе	основной	1	2017	-	2	-	4	-	6

	духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) (ед.)									
3.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) (чел.)	основной	0	2018	75	150	225	300	375	450

* изменение показателя на 2019 год в соответствии с доведенной квотой. Показатель будет корректироваться ежегодно на основании доведенных квот на Республику Хакасия

3. Задачи и результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Продвигать молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра	
1.1	Организация и проведение к 2024 году не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров	Не менее 5 фестивалей ежегодно
1.1.1	Организация и проведение к 2024 году не менее 6 фестивалей детского творчества всех жанров	<p>В целях поддержки творческой молодежи к 2024 году проведено 6 фестивалей (творческих проектов) в сфере музыкального искусства:</p> <p>2019 – 1 проект; 2020 – 1 проект; 2021 – 1 проект; 2022 – 1 проект; 2023 – 1 проект; 2024 – 1 проект.</p> <p>Реализация творческих проектов, в том числе крупных конкурсов, имеет большое значение, обеспечивая выявление и продвижение одаренных перспективных исполнителей среди молодежи, воспитанию ее исполнительской культуры и художественного вкуса на лучших образцах музыкального искусства русской и зарубежной классики</p>
2.	Подготовить кадры для организаций культуры	
2.1	Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров	Прошли повышение квалификации 200 000 работников культуры.

	в сфере культуры	
2.1.1	Повышена квалификация 800 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	К концу 2024 года число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 800 человек
3.	Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	
3.1	Реализация программы «Волонтеры культуры»	К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия.
3.1.1	Реализация программы «Волонтеры культуры»	К 2024 году планируется совместно с Общественными организациями Республики Хакасия привлечь 450 волонтеров к сохранению объектов культурного наследия: 2019 – 75 волонтеров; 2020 – 75 волонтеров; 2021 – 75 волонтеров; 2022 – 75 волонтеров; 2023 – 75 волонтеров; 2024 – 75 волонтеров.
4.	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации <i>(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
4.1	Выделено не менее 600 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской	В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской

	гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.
4.1.1	Выделено 6 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	К 2024 году 6 проектов некоммерческих организаций получили грантовую поддержку. Приоритетными направлениями конкурсного отбора являются проекты в сфере культуры и искусства, направленные на поддержку и развитие профессионального искусства, традиционной национальной культуры, гражданское воспитание молодежи, развитие межрегиональных культурных связей: 2020 – 2; 2022 – 2; 2024 – 2.
4.2	Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)	Не менее 10 грантов ежегодно
4.2.1	Поддержано 6 всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	К 2024 году планируется поддержать 6 фестивальных проектов по направлениям: театральное искусство, музыкальное искусство. 2019 – 1 проект; 2020 – 1 проект; 2021 – 1 проект; 2022 – 1 проект; 2023 – 1 проект; 2024 - 1 проект. Реализация масштабных творческих проектов способствует

		укреплению межрегиональных и международных культурных связей.
4.3	Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	Не менее 8 выставок федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации ежегодно.
4.3.1	Организован 1 выставочный проект федерального музея в Республике Хакасия	В целях приобщения населения Хакасии к культурным ценностям народов Российской Федерации и в целях реализации программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание в Республиканском музейно-культурном центре представлен один выставочный проект федерального музея: 2020 – 1.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Л.В. Еремин	Министр культуры Республики Хакасия	Т.А. Курбатова, заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
2.	Куратор регионального проекта	Л.Ю. Киштеева	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	15
3.	Соисполнитель регионального проекта	Д.А. Левченко	Руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия	Т.А. Курбатова, заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	15
4.	Соисполнитель регионального проекта	А.И. Готлиб	Директор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	10
5.	Соисполнитель регионального проекта	Л.П. Макеева	Директор ГАУК РХ «Республиканский методический центр»	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	10
Общие организационные мероприятия по проекту					

1. Организация и проведение к 2024 году не менее 6 фестивалей детского творчества всех жанров					
1.1.	Ответственный за достижение результата	Л.П. Макеева	Директор ГАУК РХ «Республиканский методический центр»	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	
1.2.	Участники регионального проекта		Директора детских музыкальных, художественных школ, школ искусств муниципальных образований Республики Хакасия		
2. Повышена квалификация 110 творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
2.1.	Ответственный за достижение результата	Ю.В. Димитрова	Ведущий советник кадровой службы Министерства культуры Республики Хакасия	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	
3. Реализация программы «Волонтеры культуры»					
3.1.	Ответственный за достижение результата	Д.А. Левченко	Руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	
4. Выделено 6 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел					
4.1.	Ответственный за достижение результата	В.И. Лебедева	Начальник отдела современного искусства	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	
5. Поддержано 6 всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и					

театрального искусства					
5.1.	Ответственный за достижение результата	В.И. Лебедева	Начальник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	
6. Организован 1 выставочный проект федерального музея в Республике Хакасия					
6.1.	Ответственный за достижение результата	И.В. Брам	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия, начальник отдела культурного наследия	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	
6.2	Ответственный за достижение результата	А.И. Готлиб	Директор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	

6. Дополнительная информация

Участие в мероприятиях будет осуществляться на конкурсной основе. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, получают грантовую поддержку из федерального бюджета. Средства из республиканского бюджета предусмотрены для софинансирования проектов участников конкурсов на грантовую поддержку по предлагаемым направлениям.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Республики Хакасия «Творческие люди»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Организация и проведение к 2024 году не менее 6 фестивалей детского творчества всех жанров	01.01.2019	31.12.2024	Л.П. Макеева	Отчет куратору проекта. С 2019 по 2024 годы будут организованы и проведены 6 фестивалей детского творчества всех жанров. Реализация творческих проектов, в том числе крупных конкурсов, имеет большое значение, обеспечивая выявление и продвижение одаренных перспективных исполнителей среди молодежи, воспитание ее исполнительской культуры и художественного вкуса на лучших	СР ¹ КП ²

					образцах музыкального искусства русской и зарубежной классики	
1.1	Разработано и утверждено положение о фестивале детского творчества, сформирован организационный комитет и жюри	01.01.2019	01.02.2019	Л.П. Макеева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения фестиваля, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП ³ АРП ⁴
1.2	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры РХ	01.02.2019	01.03.2019	Л.П. Макеева	Приказ ГАУК РХ «Республиканский методический центр». В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	РРП АРП
1.3	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2019	01.04.2019	Л.П. Макеева	Протокол организационного комитета о допуске заявок.	РРП АРП

					Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	
1. 4	Приобретены билеты членам жюри, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2019	01.04.2019	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
1. 5	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	20.03.2019	01.04.2019	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и поставщиком	РРП АРП
1. 6	Подведен фестиваль с подведением итогов и награждением победителей	07.04.2019	15.04.2019	Л.П. Макеева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
1. 7	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	15.04.2019	17.04.2019	Л.П. Макеева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
1.8	Разработано и утверждено положение о фестивале детского творчества, сформирован организационный комитет и жюри	01.01.2020	01.02.2020	Л.П. Макеева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден	РРП АРП

					состав организационного комитета, порядок проведения фестиваля, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	
1.9	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	01.02.2020	01.03.2020	Л.П. Макеева	Приказ ГАУК РХ «Республиканский методический центр». В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	РРП АРП
1.10	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2020	01.04.2020	Л.П. Макеева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства	РРП АРП

					культуры РХ	
1.11	Приобретены билеты членам жюри, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2020	01.04.2020	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
1.12	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	20.03.2020	01.04.2020	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и поставщиком	РРП АРП
1.13	Подведен фестиваль с подведением итогов и награждением победителей	07.04.2020	15.04.2020	Л.П. Макеева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
1.14	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	15.04.2020	17.04.2020	Л.П. Макеева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
1.15	Разработано и утверждено положение о фестивале детского творчества, сформирован организационный комитет и жюри	01.01.2021	01.02.2021	Л.П. Макеева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения фестиваля, положение с указанием	РРП АРП

					номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	
1.16	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	01.02.2021	01.03.2021	Л.П. Макеева	Приказ ГАУК РХ «Республиканский методический центр». В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	РРП АРП
1.17	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2021	01.04.2021	Л.П. Макеева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ.	РРП АРП
1.18	Приобретены билеты членам жюри, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2021	01.04.2021	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и руководством гостиницы,	РРП АРП

					электронный билет	
1.19	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	20.03.2021	01.04.2021	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и поставщиком	РРП АРП
1.20	Подведен фестиваль с подведением итогов и награждением победителей	07.04.2021	15.04.2021	Л.П. Макеева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
1.21	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	15.04.2021	17.04.2021	Л.П. Макеева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
1.22	Разработано и утверждено положение о фестивале детского творчества, сформирован организационный комитет и жюри	01.01.2022	01.02.2022	Л.П. Макеева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения фестиваля, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП АРП
1.23	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства	01.02.2022	01.03.2022	Л.П. Макеева	Приказ ГАУК РХ «Республиканский методический центр». В	РРП АРП

	культуры Республики Хакасия				календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	
1.24	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2022	01.04.2022	Л.П. Макеева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	РРП АРП
1.25	Приобретены билеты членам жюри, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2022	01.04.2022	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
1.26	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	20.03.2022	01.04.2022	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и поставщиком	РРП АРП

1.27	Подведен фестиваль с подведением итогов и награждением победителей	07.04.2022	15.04.2022	Л.П. Макеева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
1.28	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	15.04.2022	17.04.2022	Л.П. Макеева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
1.29	Разработано и утверждено положение о фестивале детского творчества, сформирован организационный комитет и жюри	01.01.2023	01.02.2023	Л.П. Макеева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения фестиваля, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП АРП
1.30	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	01.02.2023	01.03.2023	Л.П. Макеева	Приказ ГАУК РХ «Республиканский методический центр». В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов	РРП АРП

					исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	
1.31	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2023	01.04.2023	Л.П. Макеева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	РРП АРП
1.32	Приобретены билеты членам жюри, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2023	01.04.2023	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
1.33	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	20.03.2023	01.04.2023	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и поставщиком	РРП АРП
1.34	Подведен фестиваль с подведением итогов и награждением победителей	07.04.2023	15.04.2023	Л.П. Макеева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
1.35	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	15.04.2023	17.04.2023	Л.П. Макеева	Информация размещена в электронных	РРП АРП

					средствах массовой информации, печатных изданиях	
1.36	Разработано и утверждено положение о фестивале детского творчества, сформирован организационный комитет и жюри	01.01.2024	01.02.2024	Л.П. Макеева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения фестиваля, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП АРП
1.37	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	01.02.2024	01.03.2024	Л.П. Макеева	Приказ ГАУК РХ «Республиканский методический центр». В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	РРП АРП
1.38	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2024	01.04.2024	Л.П. Макеева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный	РРП АРП

					комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	
1.39	Приобретены билеты членам жюри, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2024	01.04.2024	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
1.40	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	20.03.2024	01.04.2024	Л.П. Макеева	Договор между ГАУК РХ «Республиканский методический центр» и поставщиком	РРП АРП
1.41	Подведен фестиваль с подведением итогов и награждением победителей	07.04.2024	15.04.2024	Л.П. Макеева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
1.42	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	15.04.2024	17.04.2024	Л.П. Макеева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
1.1.1	Организовано и проведено 6 фестивалей детского творчества всех жанров	01.01.2019	17.04.2024	Л.П. Макеева	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО ⁵
2.	Повышена квалификация 800 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Димитрова	Отчет куратору проекта. К концу 2024 года число	СР КП

					работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 800 человек	
2.1	Мониторинг действующих предложений по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.06.2019	Ю.В. Димитрова	Информационные предложения. Информация от Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, иных организаций поступает на официальный сайт Министерства культуры РХ и направляются кураторам по направлению деятельности	РРП АРП
2.2	Документы для посещения курсов подготовлены, специалисты определены	01.06.2019	01.08.2019	Ю.В. Димитрова	Приказ учреждения, подведомственного Министерству культуры РХ, Договор между	РРП АРП

					учреждением и руководством гостиницы, электронный билет	
2.3	Повышена квалификация 65 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.08.2019	31.12.2019	Ю.В. Димитрова	Отчет куратору проекта. К концу 2019 года число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 105 человек	РРП АРП
2.4	Мониторинг действующих предложений по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.06.2020	Ю.В. Димитрова	Информационные предложения. Информация от Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, иных организаций поступает на официальный сайт Министерства культуры РХ и направляются кураторам по	РРП АРП

					направлению деятельности	
2.5	Документы для посещения курсов подготовлены, специалисты определены	01.06.2020	01.08.2020	Ю.В. Димитрова	Приказ учреждения, подведомственного Министерству культуры РХ, Договор между учреждением и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
2.6	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.08.2020	31.12.2020	Ю.В. Димитрова	Отчет куратору проекта. К концу 2020 года число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 240 человек.	РРП АРП
2.7	Мониторинг действующих предложений по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.06.2021	Ю.В. Димитрова	Информационные предложения. Информация от Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, иных	РРП АРП

					организаций поступает на официальный сайт Министерства культуры РХ и направляются кураторам по направлению деятельности	
2.8	Документы для посещения курсов подготовлены, специалисты определены	01.06.2021	01.08.2021	Ю.В. Димитрова	Приказ учреждения, подведомственного Министерству культуры РХ, Договор между учреждением и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
2.9	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.08.2021	31.12.2021	Ю.В. Димитрова	Отчет куратору проекта. К концу 2021 года число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 380 человек	РРП АРП
2.10	Мониторинг действующих предложений по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.06.2022	Ю.В. Димитрова	Информационные предложения. Информация от Центров непрерывного	РРП АРП

					образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, иных организаций поступает на официальный сайт Министерства культуры РХ и направляются кураторам по направлению деятельности	
2.11	Документы для посещения курсов подготовлены, специалисты определены	01.06.2022	01.08.2022	Ю.В. Димитрова	Приказ учреждения, подведомственного Министерству культуры РХ, Договор между учреждением и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
2.12	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.08.2022	31.12.2022	Ю.В. Димитрова	Отчет куратору проекта. К концу 2022 года число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы	РРП АРП

					достигнет 525 человек	
2.13	Мониторинг действующих предложений по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.06.2023	Ю.В. Димитрова	Информационные предложения. Информация от Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, иных организаций поступает на официальный сайт Министерства культуры РХ и направляются кураторам по направлению деятельности	РРП АРП
2.14	Документы для посещения курсов подготовлены, специалисты определены	01.06.2023	01.08.2023	Ю.В. Димитрова	Приказ учреждения, подведомственного Министерству культуры РХ, Договор между учреждением и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
2.15	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.08.2023	31.12.2023	Ю.В. Димитрова	Отчет куратору проекта. К концу 2023 года число работников	РРП АРП

					культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 665 человек	
2.16	Мониторинг действующих предложений по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.06.2024	Ю.В. Димитрова	Информационные предложения. Информация от Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, иных организаций поступает на официальный сайт Министерства культуры РФ и направляются кураторам по направлению деятельности	РРП АРП
2.17	Документы для посещения курсов подготовлены, специалисты определены	01.06.2024	01.08.2024	Ю.В. Димитрова	Приказ учреждения, подведомственного Министерству культуры РФ, Договор между учреждением и	РРП АРП

					руководством гостиницы, электронный билет.	
2.7	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.08.2024	31.12.2024	Ю.В. Димитрова	Отчет куратору проекта. К концу 2024 года число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 800 человек	РРП АРП
2.1.1	Повышена квалификация 800 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Димитрова	Отчет о проделанной работе в РПО . С 2019 по 2024 годы число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках программы достигнет 800 человек	РРП РПО
3	Реализация программы «Волонтеры культуры»	01.01.2019	31.12.2024	Д.А. Левченко	Отчет куратору проекта. К 2024 году планируется совместно с Общественными организациями Республики Хакасия	СР КП

					привлечь 450 волонтеров к сохранению объектов культурного наследия.	
3.1	При участии общественных организаций набраны и обучены волонтеры	01.01.2019	01.05.2019	Д.А. Левченко	Соглашение между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Осуществлен набор волонтеров и проведено их обучение	РРП АРП
3.2	Утвержден и реализован план мероприятий по привлечению волонтеров	01.04.2019	31.12.2019	Д.А. Левченко	Контракт, заключенный Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Привлечено 75 волонтеров	РРП АРП
3.3	При участии общественных организаций набраны и обучены волонтеры	01.01.2020	01.05..2020	Д.А. Левченко	Соглашение между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Осуществлен набор	РРП АРП

					волонтеров и проведено их обучение	
3.4	Утвержден и реализован план мероприятий по привлечению волонтеров	01.04.2020	31.12.2020	Д.А. Левченко	Контракт, заключенный Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Привлечено 75 волонтеров	РРП АРП
3.5	При участии общественных организаций набраны и обучены волонтеры	01.01.2021	01.05..2021	Д.А. Левченко	Соглашение между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Осуществлен набор волонтеров и проведено их обучение	РРП АРП
3.6	Утвержден и реализован план мероприятий по привлечению волонтеров	01.04.2021	31.12.2021	Д.А. Левченко	Контракт, заключенный Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Привлечено 75	РРП АРП

					волонтеров	
3.7	При участии общественных организаций набраны и обучены волонтеры	01.01.2022	01.05..2022	Д.А. Левченко	Соглашение между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Осуществлен набор волонтеров и проведено их обучение	РРП АРП
3.8	Утвержден и реализован план мероприятий по привлечению волонтеров	01.04.2022	31.12.2022	Д.А. Левченко	Контракт, заключенный Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Привлечено 75 волонтеров.	РРП АРП
3.9	При участии общественных организаций набраны и обучены волонтеры	01.01.2023	01.05..2023	Д.А. Левченко	Соглашение между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Осуществлен набор волонтеров и проведено их обучение	РРП АРП

3.10	Утвержден и реализован план мероприятий по привлечению волонтеров	01.04.2023	31.12.2023	Д.А. Левченко	Контракт, заключенный Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Привлечено 75 волонтеров+	РРП АРП
3.11	При участии общественных организаций набраны и обучены волонтеры	01.01.2024	01.05..2024	Д.А. Левченко	Соглашение между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Осуществлен набор волонтеров и проведено их обучение.	РРП АРП
3.12	Утвержден и реализован план мероприятий по привлечению волонтеров	01.04.2024	31.12.2024	Д.А. Левченко	Контракт, заключенный Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия РХ и общественными организациями. Привлечено 75 волонтеров.	РРП АРП
3.1.1	Реализация программы «Волонтеры культуры»	01.01.2019	31.12.2024	Д.А. Левченко	Отчет куратору проекта. К 2024 году планируется	РРП РПО

					совместно с Общественными организациями Республики Хакасия привлечь 450 волонтеров к сохранению объектов культурного наследия.	
4.	Выделено 6 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.01.2020	31.12.2024	В.И. Лебедева	К 2024 году 6 проектов некоммерческих организаций получили грантовую поддержку. Приоритетными направлениями конкурсного отбора являются проекты в сфере культуры и искусства, направленные на поддержку и развитие профессионального искусства, традиционной национальной культуры, гражданское воспитание молодежи, развитие межрегиональных культурных связей.	КП РРП
4.1	Утвержден порядок предоставления грантов некоммерческим организациям	01.02.2020	02.03.2020	В.И. Лебедева	Приказ Министерства	РРП АРП

	на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел				культуры РХ. В конкурсе будет отобран один проект-стартап	
4.2	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2020	01.04.2020	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	РРП АРП
4.3	Определены победители конкурса грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.04.2020	01.05.2020	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о решении комиссии, Приказ Министерства культуры РХ. Организационный комитет и комиссия рассматривает заявки в соответствии с положением, утвержденным Приказом	РРП АРП

					Министерства культуры РХ	
4.4	Заключены соглашения с некоммерческими организациями на реализацию творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.05.2020	01.06.2020	В.И. Лебедева	Соглашение между Министерством культуры РХ и грантополучателем. В соглашении отмечен календарный план реализации проекта	РРП АРП
4.5	Утвержден порядок предоставления грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.02.2022	02.03.2022	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РХ. В конкурсе будет отобран один проект-стартап	РРП АРП
4.6	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2022	01.04.2022	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие	РРП АРП

					требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	
4.7	Определены победители конкурса грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.	01.04.2022	01.05.2022	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о решении комиссии, Приказ Министерства культуры РХ. Организационный комитет и комиссия рассматривает заявки в соответствии с положением, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	РРП АРП
4.8	Заключены соглашения с некоммерческими организациями на реализацию творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.	01.05.2022	01.06.2022	В.И. Лебедева	Соглашение между Министерством культуры РХ и грантополучателем. В соглашении отмечен календарный план реализации проекта	РРП АРП
4.9	Утвержден порядок предоставления грантов некоммерческим организациям	01.02.2024	02.03.2024	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РХ. В	РРП АРП

	на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел				конкурсе будет отобран один проект-стартап	
4.10	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2024	01.04.2024	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ	РРП АРП
4.11	Определены победители конкурса грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.	01.04.2024	01.05.2024	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о решении комиссии, Приказ Министерства культуры РФ. Организационный комитет и комиссия рассматривает заявки в соответствии с положением, утвержденным Приказом	РРП АРП

					Министерства культуры РФ	
4.12	Заключены соглашения с некоммерческими организациями на реализацию творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.	01.05.2024	01.06.2024	В.И. Лебедева	Соглашение между Министерством культуры РФ и грантополучателем. В соглашении отмечен календарный план реализации проекта	РРП АРП
4.1.1	Выделено 6 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.01.2020	31.12.2024	В.И. Лебедева	Отчет куратору проекта. К 2024 году 6 проектов некоммерческих организаций получили грантовую поддержку	РРП РПО
5.	Поддержано 6 всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2019	31.12.2024	В.И. Лебедева	Отчет куратору проекта. К 2024 году планируется поддержать 6 фестивальных проектов по направлениям: театральное	КП РРП

					искусство, музыкальное искусство. 2019 – 1 проект; 2020 – 1 проект; 2021 – 1 проект; 2022 – 1 проект; 2023 – 1 проект; 2024 - 1 проект. Реализация масштабных творческих проектов способствует укреплению межрегиональных и международных культурных связей.	
5.1	Разработано и утверждено положение о всероссийском (или международном, межрегиональном) творческом проекте в области музыкального и театрального искусства	01.01.2019	15.03.2019	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РФ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения мероприятия, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП АРП
5.2	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства	15.03.2019	01.03.2019	В.И. Лебедева	Приказ учреждения – организатора мероприятия. В календарном плане	РРП АРП

	культуры Республики Хакасия				указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	
5.3	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2019	01.04.2019	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ	РРП АРП
5.4	Приобретены билеты членам жюри, драматургам, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2019	01.04.2019	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
5.5	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	01.04.2019	20.09.2019	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и поставщиком	РРП АРП
5.6	Подведен всероссийский (или международный, межрегиональный)	20.04.2019	20.09.2019	В.И. Лебедева	Протокол заседания жюри. По решению	РРП АРП

	творческий проект в области музыкального и театрального искусства с подведением итогов и награждением победителей				жюри определяются победители в каждой номинации	
5.7	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	20.04.2019	20.09.2019	В.И. Лебедева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
5.8	Разработано и утверждено положение о всероссийском (или международном, межрегиональном) творческом проекте в области музыкального и театрального искусства	01.01.2020	15.03.2020	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения мероприятия, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП АРП
5.9	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	15.03.2020	01.03.2020	В.И. Лебедева	Приказ учреждения – организатора мероприятия. В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ	РРП АРП

					в сфере культуры	
5.10	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2020	01.04.2020	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ	РРП АРП
5.11	Приобретены билеты членам жюри, драматургам, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2020	01.04.2020	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
5.12	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	01.04.2020	20.09.2020	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и поставщиком	РРП АРП
5.13	Подведен всероссийский (или международный, межрегиональный) творческий проект в области музыкального и театрального искусства с подведением итогов и награждением победителей	20.04.2020	20.09.2020	В.И. Лебедева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
5.14	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	20.04.2020	20.09.2020	В.И. Лебедева	Информация размещена в электронных	РРП АРП

					средствах массовой информации, печатных изданиях	
5.15	Разработано и утверждено положение о всероссийском (или международном, межрегиональном) творческом проекте в области музыкального и театрального искусства	01.01.2021	15.03.2021	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РФ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения мероприятия, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП АРП
5.16	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	15.03.2021	01.03.2021	В.И. Лебедева	Приказ учреждения – организатора мероприятия. В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	РРП АРП
5.17	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2021	01.04.2021	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет	РРП АРП

					рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ	
5.18	Приобретены билеты членам жюри, драматургам, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2021	01.04.2021	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
5.19	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	01.04.2021	20.09.2021	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и поставщиком	РРП АРП
5.20	Подведен всероссийский (или международный, межрегиональный) творческий проект в области музыкального и театрального искусства с подведением итогов и награждением победителей	20.04.2021	20.09.2021	В.И. Лебедева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
5.21	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	20.04.2021	20.09.2021	В.И. Лебедева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
5.22	Разработано и утверждено положение о всероссийском (или международном, межрегиональном) творческом проекте в области музыкального и театрального искусства	01.01.2022	15.03.2022	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РФ. В приказе утвержден состав	РРП АРП

					организационного комитета, порядок проведения мероприятия, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	
5.23	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	15.03.2022	01.03.2022	В.И. Лебедева	Приказ учреждения – организатора мероприятия. В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	РРП АРП
5.24	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2022	01.04.2022	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	РРП АРП

5.25	Приобретены билеты членам жюри, драматургам, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2022	01.04.2022	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
5.26	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	01.04.2022	20.09.2022	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и поставщиком	РРП АРП
5.27	Подведен всероссийский (или международный, межрегиональный) творческий проект в области музыкального и театрального искусства с подведением итогов и награждением победителей	20.04.2022	20.09.2022	В.И. Лебедева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
5.28	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	20.04.2022	20.09.2022	В.И. Лебедева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
5.29	Разработано и утверждено положение о всероссийском (или международном, межрегиональном) творческом проекте в области музыкального и театрального искусства	01.01.2023	15.03.2023	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РФ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения мероприятия, положение с указанием номинаций,	РРП АРП

					критериев оценок, работы жюри и проч.	
5.30	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	15.03.2023	01.03.2023	В.И. Лебедева	Приказ учреждения – организатора мероприятия. В календарном плане указаны даты выхода публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры.	РРП АРП
5.31	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2023	01.04.2023	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РХ	РРП АРП
5.32	Приобретены билеты членам жюри, драматургам, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2023	01.04.2023	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП

5.33	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	01.04.2023	20.09.2023	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и поставщиком	РРП АРП
5.34	Подведен всероссийский (или международный, межрегиональный) творческий проект в области музыкального и театрального искусства с подведением итогов и награждением победителей	20.04.2023	20.09.2023	В.И. Лебедева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются победители в каждой номинации	РРП АРП
5.35	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	20.04.2023	20.09.2023	В.И. Лебедева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
5.36	Разработано и утверждено положение о всероссийском (или международном, межрегиональном) творческом проекте в области музыкального и театрального искусства	01.01.2024	15.03.2024	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РХ. В приказе утвержден состав организационного комитета, порядок проведения мероприятия, положение с указанием номинаций, критериев оценок, работы жюри и проч.	РРП АРП
5.37	Разработан календарный план с публикацией сопровождающих материалов, направлены информационные письма Министерства культуры Республики Хакасия	15.03.2024	01.03.2024	В.И. Лебедева	Приказ учреждения – организатора мероприятия. В календарном плане указаны даты выхода	РРП АРП

					публикаций, информационные письма направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	
5.38	Осуществлен сбор и анализ заявок	20.03.2024	01.04.2024	В.И. Лебедева	Протокол организационного комитета о допуске заявок. Организационный комитет рассматривает заявки на соответствие требованиям, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ	РРП АРП
5.39	Приобретены билеты членам жюри, драматургам, осуществлена бронь гостиничных номеров	20.03.2024	01.04.2024	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и руководством гостиницы, электронный билет	РРП АРП
5.40	Приобретен призовой фонд, сувенирная продукция, дипломы, раздаточный материал	01.04.2024	20.09.2024	В.И. Лебедева	Договор между учреждением – организатором мероприятия и поставщиком	РРП АРП
5.41	Подведен всероссийский (или международный, межрегиональный) творческий проект в области	20.04.2024	20.09.2024	В.И. Лебедева	Протокол заседания жюри. По решению жюри определяются	РРП АРП

	музыкального и театрального искусства с подведением итогов и награждением победителей				победители в каждой номинации	
5.42	Результаты проекта освещены в средствах массовой информации	20.04.2024	20.09.2024	В.И. Лебедева	Информация размещена в электронных средствах массовой информации, печатных изданиях	РРП АРП
5.1.1	Поддержано 6 всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2019	31.12.2024	В.И. Лебедева	Отчет о проделанной работе в РПО К 2024 году планируется поддержать 6 фестивальных проектов по направлениям: театральное искусство, музыкальное искусство. 2019 – 1 проект; 2020 – 1 проект; 2021 – 1 проект; 2022 – 1 проект; 2023 – 1 проект; 2024 - 1 проект.	РРП РПО
6.	Организован 1 выставочный проект федерального музея в Республике Хакасия	01.01.2020	31.12.2020	И.В. Браим	В целях приобщения населения Хакасии к культурным ценностям народов Российской	СР КП

					Федерации и в целях реализации программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание в Республиканском музейно-культурном центре представлен один выставочный проект федерального музея: 2020 – 1	
6.1	Подготовка к проекту	01.06.2019	31.12.2019	Экспозиционно-выставочный отдел ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»		КП РРП
6.2	Проведение проекта	01.01.2020	31.12.2020	Экспозиционно-выставочный отдел ,научно-фондовый отдел, культурно-образовательный сектор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий		КП РРП

				музей им. Л.Р. Кызласова»		
6.1.1	Организован 1 выставочный проект федерального музея в Республике Хакасия	01.01.2020	31.12.2020	И.В. Браим	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Творческие люди»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Республики Хакасия
«Творческие люди»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
.....							

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Творческие люди»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта Республики Хакасия
«Творческие люди»**

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ
1.	Продвигать молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра																			
1.1	Организация и проведение к 2024 году не менее 6 фестивалей детского творчества всех жанров	2,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
2.	Подготовить кадры для отрасли культуры																			
2.1.	Повышена квалификация 110 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	0,8	0,05	0	0,05	0,15	0	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0	0,15

выставочный проект федеральног о музея в Республике Хакасия																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия

² Куратор проекта.

³ Руководитель регионального проекта.

⁴ Администратор регионального проекта.

⁵ Региональный проектный офис.

⁶ Консолидированный бюджет Республики Хакасия.