

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
Совета при Губернаторе
Алтайского края по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

П А С П О Р Т
регионального проекта

Промышленный экспорт

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Промышленный экспорт		
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дитятев П.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Климин А.А., министр промышленности и энергетики Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 762,9 млн. долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения 252,2 млн. долл. США											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции											
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долл. США	основной	461,1	31.12.2017	569,3	597,8	627,7	659	692	726,6	762,9
Объем экспорта продукции машиностроения											
2.	Объем экспорта продукции машиностроения, млн. долл. США	основной	140,1	31.12.2017	193,3	203,1	212,9	222,7	232,5	242,3	252,2
Объем экспорта продукции химической промышленности											
3.	Объем экспорта продукции химической промышленности, млн. долл. США	дополнительный	98,7	31.12.2017	106,6	111,9	117,5	123,4	129,6	136,1	142,9

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Одобрены концепции отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической отраслях (включая косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в лесопромышленном комплексе, отрасли легкой промышленности, производстве медицинских изделий, социально-значимых товаров (далее - приоритетные отрасли промышленности)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована основа для разработки (принятия) отраслевых программ ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности, предусматривающих достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году.</p> <p>Срок: 31.12.2018</p>		
1.1.	Одобрена концепция ускоренного экспортного развития промышленности по ключевым направлениям экспорта	31.03.2019	Сформирована основа для разработки (принятия) концепции ускоренного экспортного развития промышленности по ключевым направлениям экспорта, предусматривающих достижения целевых показателей экспорта к 2024 году
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать пакеты регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта</p> <p>Срок: 31.12.2018</p>		
2.1.	Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию регулирования в целях развития промышленного экспорта	31.03.2019	Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать пакет регуляторных мер и программы (стратегии) ускоренного развития экспорта

3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для достижения целей, предусмотренных подпунктом 1.1 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» настоящего федерального проекта, с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПК), на федеральном (системообразующие предприятия и их дочерние и зависимые общества в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 05.02.2015 № 1) и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПК, (субъектов Российской Федерации – получателей трансферов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.</p> <p>Срок: 01.02.2019</p>		
3.1.	<p>Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление государственной поддержки экспорта промышленной продукции</p>	30.09.2019	Обеспечена возможность развития экспорта промышленной продукции.
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение применения механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.</p> <p>Достигнута цель и показатели настоящего федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта» настоящего федерального проекта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд. долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения 60 млрд. долл. США</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

4.1.	Обеспечение применения механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий	31.12.2024	Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 762,9 млн. долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения 252,2 млн. долл. США
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) *						Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Алтайского края)	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

* Объем финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	А.А. Климин	Министр промышленности и энергетики Алтайского края	В.П. Томенко, Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края	5
2.	администратор регионального проекта	Е.А. Муха	начальник экспертно-аналитического отдела	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	участник регионального проекта	А.В. Чернобровин	консультант экспертно-аналитического отдела	Е.А. Муха, начальник экспертно-аналитического отдела	40
4.	участник регионального проекта	А.А. Зуборев	Заместитель начальника отдела машиностроения и ОПК	Е.Ю. Воронков, начальник отдела машиностроения и ОПК	40
5.	участник регионального проекта	С.В. Бобровский	Консультант отдела химии, металлургии и легкой промышленности	О.Б. Шляхова, начальник отдела химии, металлургии и легкой промышленности	40
6.	участник регионального проекта	А.С. Янцен	Главный специалист экспертно-аналитического отдела	Е.А. Муха, начальник экспертно-аналитического отдела	10
1.1 Одобрена концепция ускоренного экспортного развития промышленности по ключевым направлениям экспорта					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Муха	начальник экспертно-аналитического отдела	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	5
8.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	Е.Ю. Воронков	начальник отдела машиностроения и ОПК	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
9.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	О.Б. Шляхова	начальник отдела химии, металлургии и легкой промышленности	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
2.1 Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию регулирования в целях развития промышленного экспорта					
10.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Муха	начальник экспертно-аналитического отдела	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	5
11.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	Е.Ю. Воронков	начальник отдела машиностроения и ОПК	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
12.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	О.Б. Шляхова	начальник отдела химии, металлургии и легкой промышленности	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
3.1 Приняты нормативные правовые акты предусматривающие предоставление государственной поддержки экспорта промышленной продукции					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Муха	начальник экспертно-аналитического отдела	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	5
14.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	Е.Ю. Воронков	начальник отдела машиностроения и ОПК	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
15.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	О.Б. Шляхова	начальник отдела химии, металлургии и легкой промышленности	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
16.	участник регионального проекта	Ю.А. Кондыкова	начальник отдела прогнозирования и планирования социально-экономического развития управления прогнозирования социально-экономического развития и программного планирования министерства экономического развития Алтайского края	Н.З. Кузьмина, начальник управления прогнозирования социально-экономического развития и программного планирования министерства экономического развития Алтайского края	5
4.1 Обеспечение применения механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Муха	начальник экспертно-аналитического отдела	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	5
18.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	Е.Ю. Воронков	начальник отдела машиностроения и ОПК	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10
19.	участник регионального проекта-ответственный за достижение результата	О.Б. Шляхова	начальник отдела химии, металлургии и легкой промышленности	А.А. Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат: одобрена концепция ускоренного экспортного развития промышленности по ключевым направлениям экспорта	01.01.2019	31.03.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Протокол рассмотрения концепции ускоренного экспортного развития Сформирована основа для разработки (принятия) концепции ускоренного экспортного развития промышленности по ключевым направлениям экспорта, предусматривающих достижения целевых показателей экспорта к 2024 году	К
1.1.1.	Мероприятие: разработка концепции ускоренного экспортного развития промышленности по ключевым направлениям экспорта	01.01.2019	01.03.2019	Воронков Е.Ю., начальник отдела машиностроения и ОПК	Проект концепции	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Шляхова О.Б. начальник отдела химии, металлургии и легкой промышленности		
1.1.	Контрольная точка: утверждена разработанная концепция ускоренного экспортного развития	-	31.03.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Протокол рассмотрения концепции ускоренного экспортного развития	К
2.	Результат: утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию регулирования в целях развития промышленного экспорта	01.01.2019	31.03.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Приказ Министерства промышленности и энергетики Алтайского края Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать пакеты регуляторных мер и программы (стратегии) ускоренного развития экспорта	К ¹
2.1.1.	Мероприятие: Формирование перечня необходимых для развития промышленного экспорта регуляторных проектов	01.01.2019	20.03.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Перечень регуляторных пакетов Общее описание необходимых мер и мероприятий в сфере	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					правового регулирования	
2.1.2.	Мероприятие: Подготовлена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности	01.01.2019	25.03.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Проект дорожной карты первоочередных мер по совершенствованию регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности	РРП
2.1.	Контрольная точка: утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности	-	31.03.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Приказ Министерства промышленности и энергетики Алтайского края	К
3.	Результат: приняты нормативные правовые акты предусматривающие предоставление государственной поддержки экспорта промышленной продукции	01.04.2019	30.09.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела Кондыкова Ю.А., начальник отдела прогнозирования и планирования социально-экономического развития управления прогнозирования социально-	Постановление Правительства Алтайского края Обеспечена возможность развития экспорта промышленной продукции	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				экономического развития и программного планирования министерства экономического развития Алтайского края		
3.1.1.	Мероприятие: разработка механизма предоставления государственной поддержки экспорта промышленной продукции	01.04.2019	01.09.2019	Муха Е.А., начальник экспертно- аналитического отдела Кондыкова Ю.А., начальник отдела прогнозирования и планирования социально- экономического развития управления прогнозирования социально- экономического развития и программного планирования министерства экономического	Проект постановления Правительства Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				развития Алтайского края		
3.1.	Контрольная точка: утверждены нормативные правовые акты предусматривающие предоставление государственной поддержки экспорта промышленной продукции	-	31.09.2019	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Постановление Правительства Алтайского края	К
4.	Результат: Обеспечение применения механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий	01.01.2019	31.12.2024	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам	С
4.1.1.	Мероприятие: Предоставление государственной поддержки предприятиям, реализующим корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПК), на региональном уровне	01.01.2019	31.12.2024	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП
4.1.2.	Мероприятие: Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.02.2020	01.05.2020	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РРП
4.1.3.	Мероприятие: Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.02.2021	01.05.2021	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				отдела		
4.1.4.	Мероприятие: Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.02.2022	01.05.2022	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РРП
4.1.5.	Мероприятие: Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.02.2023	01.05.2023	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РРП
4.1.	Обеспечена ежегодная актуализация паспорта настоящего регионального проекта	-	31.12.2024	Муха Е.А., начальник экспертно-аналитического отдела	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	К

¹ С - Совет при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам
К - Куратор регионального проекта
РРП - Руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Промышленный экспорт»

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Объем экспорта продукции химической промышленности, млн. долл. США							
1.	$Э_{\text{пхп}} = Э_{\text{пхпФТС}}$ где, $Э_{\text{пхпФТС}}$ – экспорт продукции химической промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам 28-40	98,7	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная	Федеральная таможенная служба	По Алтайскому краю	Ежеквартальная	-

		информация Федеральной таможенной службы.				
--	--	----------------------------------------------	--	--	--	--