

УТВЕРЖДЕН
решением президиума Совета по стратегическому развитию и
региональным проектам Чукотского автономного округа

от 13 декабря 2018 года № 1

П А С П О Р Т
регионального проекта Чукотского автономного округа
«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»
Краткое наименование регионального проекта Чукотского автономного округа	«Культурная среда»
Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.А. Николаев, первый заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
Связь с государственной программой Чукотского автономного округа	Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 № 658

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (единиц) (нарастающим итогом)										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (единиц) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	2	4	4	4	5	5
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)										
1.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	2	2	4	4	6	6

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта 1: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
1.	Результат федерального проекта 1: Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024		
1.1.	Внесены изменения и произведена корректировка Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» с учетом направлений работы и мероприятий федерального проекта «Культурная среда»	01.01.2018-31.12.2018	Внесены изменения в Государственную программу «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» с учетом направлений работы и мероприятий федерального проекта «Культурная среда».
1.2.	Утверждена проектно-сметная документация на строительство центра культурного развития	01.01.2020-31.12.2020	Составлена проектно-сметная документация на строительство 1 центра культурного развития. Проект для центра культурного развития должен учитывать совмещение функций учреждения культуры (проведение концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов), образовательного центра (проведение мастер-классов, организация методической помощи, курсов, медиатек, творческих студий и мастерских) и общественного пространства (организация досуга, дискуссионных клубов, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, трансляция лекций, обеспечение работы виртуальных музеев).
1.3	Начато строительство 1 центра культурного развития	01.01.2021-31.12.2021	Начато строительство 1 центра культурного развития в поселке Угольные Копи Анадырского муниципального района с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства Чукотского автономного округа).
1.4.	Построен 1 центр культурного развития	01.01.2021-31.12.2022	Построен 1 центр культурного развития в поселке Угольные Копи Анадырского муниципального района с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства

			Чукотского автономного округа)
Задача национального проекта 2: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
1	Результат федерального проекта 1: Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024		
1.1.	Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.01.2019-31.12.2024	Обеспечены необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 6 детских школ искусств: в 2019 году – 2; в 2021 году – 2; в 2023 году – 2.
Задача национального проекта 3: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
1.	Результат федерального проекта 1: Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024		
1.1.	Составлена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) учреждений культурно-досугового типа	01.01.2019-31.12.2019	Составлена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа. Проекты для культурно-досуговых учреждений должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания в проекте должны быть предусмотрены библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.
1.2.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2019-31.12.2020	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений (село Канчалан, село Марково, село Янракыннот, село Нунлингран,; в 2019 году – 2; в 2020 году – 2
2.	Результат федерального проекта 2: Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024		

2.1.	Обеспечено 2 передвижных многофункциональных культурных центра для обслуживания сельского населения	01.01.2019-31.12.2019	Приобретены 2 вездехода для культурного обслуживания оленеводческих бригад и вахтовых поселений добывающих предприятий, находящихся на межпоселенческой территории. Необходимы вездеходы на шинах низкого давления с учетом региональных природно-климатических особенностей, а именно в северном исполнении, с высокой степенью проходимости и экологически безопасных для почвенного покрова. В Чукотском автономном округе отсутствует необходимость приобретения для учреждений культуры специализированного автотранспорта для обслуживания населения в связи с отсутствием межмуниципального и межпоселенческого дорожного сообщения постоянного действия
3.	Результат федерального проекта 3: Создание модельных муниципальных библиотек Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024		
3.1.	Создано 6 модельных библиотек	01.01.2022-31.12.2024	Создано 6 модельных библиотек: в 2022 году – 2; в 2023 году – 2; в 2024 году – 2.
Задача национального проекта 4 : Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
1.	Результат федерального проекта 1: Оснащение оборудованием кинозалов Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024		
1.1..	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)	01.01.2021-31.12.2024	Создано 4 современных кинозала (п.Угольные Копи, п. Эгвекинот, п. Провидения, с. Лаврентия): в 2021 году – 1; в 2022 году - 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек							

1.1.	Построен 1 центр культурного развития	0,0	0,0	44,57	108,26	0,0	0,0	152,83
1.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)	0,00	0,00	41,00	99,60	0,00	0,00	140,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе:	0,00	0,00	3,57	8,66	0,00	0,00	12,23
1.1.3.1	окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
2.1.	Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	3,90
2.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	3,60
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе:	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,30
2.1.3.1.	окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,30

	автономного округа, в том числе:							
4.1.3.1	окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Создание модельных муниципальных библиотек							
5.1.	Создано 6 модельных библиотек	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	2,04
5.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	2,04
5.1.3.1	окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	2,04
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оснащение оборудованием кинозалов							
6.1.	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	1,40
6.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	консолидированный бюджет Чукотского	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	1,40

	автономного округа, в том числе:							
6.1.3.1.	окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	1,40
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		30,41	46,42	46,22	109,29	2,33	1,03	235,69
<i>федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)</i>		10,50	0,00	42,20	99,60	1,20	0,00	153,50
<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе:</i>		19,91	46,42	4,02	9,69	1,13	1,03	81,19
<i>окружной бюджет</i>		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<i>межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований</i>		19,91	40,42	4,02	9,69	1,13	1,03	75,19
<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>внебюджетные источники</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
2.	Участник регионального проекта	Т.В. Ворошко	начальник Управления культуры и поддержки общественных организаций Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	50
3.	Участник регионального проекта	М.Д. Садовская	начальник отдела культуры Управления культуры и поддержки общественных организаций Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	40
4	Участник регионального проекта	О.В. Тесленко	начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	30
Построен 1 центр культурного развития					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
2.	Участник регионального проекта	Е.С. Пронин	Начальник Отдела информатизации, безопасности и мониторинга	А.Г. Боленков	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
3.	Участник регионального проекта	В.А. Байков	Руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	70
Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
2	Участник регионального проекта	Е.С. Пронин	Начальник Отдела информатизации, безопасности и мониторинга	А.Г. Боленков	50
3	Участник регионального проекта	И.М. Пуртов	начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	30
4.	Участник регионального проекта	-	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	А.Г. Боленков	50
2 учреждения культуры обеспечены специализированным автотранспортом для обслуживания сельского населения					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
2	Участник регионального проекта	Е.С. Пронин	Начальник Отдела информатизации, безопасности и мониторинга	А.Г. Боленков	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
3	Участник регионального проекта	-	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	А.Г. Боленков	50
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
2.	Участник регионального проекта	Е.С. Пронин	Начальник Отдела информатизации, безопасности и мониторинга	А.Г. Боленков	50
3.	Участник регионального проекта	В.А. Байков	Руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	70
4	Участник регионального проекта	-	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	А.Г. Боленков	70
Создано 6 модельных библиотек					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
2	Участник регионального проекта	М.Д. Садовская	начальник отдела культуры Управления культуры и поддержки общественных организаций Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	20
3	Участник регионального проекта	-	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	А.Г. Боленков	70
Оснащено оборудованием 4 кинозала					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
2	Участник регионального проекта	М.Д. Садовская	начальник отдела культуры Управления культуры и поддержки общественных организаций Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	20
4	Участник регионального проекта	-	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	А.Г. Боленков	70

6. Дополнительная информация

1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: Дома культуры, муниципальные библиотеки, муниципальные музеи.

2. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (2 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству оснащенных учреждений культуры в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», получивших оборудование в 2017 году.

3. В настоящее время в Чукотском автономном округе функционирует 20 учреждений культуры, из них: 17 муниципальных учреждений культуры, 2 государственных бюджетных учреждения, 1 государственное автономное учреждение.

В число 17 муниципальных учреждений культуры входят:

- 7 учреждений культурно-досугового типа, из них 4 автономных (с учетом отделов и филиалов 44, из них в сельской местности 37);

- 6 библиотек, из них 3 автономных (с учетом отделов и филиалов 38, из них в сельской местности 30);

- 4 музея, из них 2 автономных (с учетом филиалов 4, из них в сельской местности 0).

В число 3 государственных учреждений входят:

- Государственное бюджетное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»;

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» (с учетом отделов и филиалов 2, из них в сельской местности 1 учреждение);

- Автономное учреждение Чукотского автономного округа по киноvideопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат».

На территории Чукотского автономного округа 100% обеспеченность учреждениями культуры. В каждом населенном пункте есть учреждение культурно-досугового типа и библиотека (или отдел учреждения культурно-досугового типа и библиотеки).

Достижение показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом) показано в разрезе видов учреждений в таблице 1.

Показатель	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	0,00%	01.01.2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.	44,03	01.01.2018	44,69	45,50	46,50	47,00	47,50	49,50
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %	100,00%	01.01.2018	101,51%	103,35%	105,62%	106,76%	107,89%	112,43%
Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост охвата населения услугами автоклубов, %	0,00%	01.01.2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	1,52	01.01.2018	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85
Прирост учащихся ДШИ, %	100,00%	01.01.2018	105,26%	108,55%	111,84%	115,13%	118,42%	121,71%
Численность учащихся ССУЗов, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост учащихся ССУЗов, %	0,00%	01.01.2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Всего	445,7	01.01.2018	455,53	465,47	475,59	485,25	495,03	512,9

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Чукотского автономного округа
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Культурная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Построен 1 центр культурного развития в п. Угольные Копи	01.01.2019	31.12.2022	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	-	КРП
1.1.1	Разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство 1 центра культурного развития	01.01.2019	31.12.2020	В.А. Байков, руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Чукотского автономного округа	ПСД	КРП, РРП

1.1.2.	Проведены строительные работы	01.01.2021	31.12.2022	В.А. Байков, руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Чукотского автономного округа	Акт приема- сдачи объекта	КРП, РРП
1.1.	Построен 1 центр культурного развития в п. Угольные Копи		31.12.2022	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора- председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Акт приема- сдачи объекта	КРП
2	Оснащено 6 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2024	И.М. Пуртов, начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно -аналитический отчет, финансовый отчет	РРП

2.1.1	Проведены конкурсные мероприятия на закупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.01.2021	31.06.2024	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	РРП
2.1.2.	Осуществлена доставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	1.07.2019	31.12.2024	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	РРП
2.1	Оснащено 6 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.07.2019	31.12.2024	И.М. Пуртов, начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	РРП
3.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2019	31.06.2020	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП

				округа		
3.1.1	Составлена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) учреждений культурно-досугового типа находящихся на территории сельских поселений	01.01.2019	01.04.2019	В.А. Байков, руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Чукотского автономного округа	ПСД	РРП
3.1.2	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.04.2019	31.12.2019	В.А. Байков, руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Чукотского автономного округа	Акт приема-сдачи объекта	РРП
3.1.3	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2020	31.12.2020	В.А. Байков, руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Чукотского автономного округа	Акт приема-сдачи объекта	РРП
3.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения на		31.06.2020	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-	Информационно-аналитический отчет,	КРП

	территориях сельских поселений			председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	
4	Обеспечено 2 передвижных многофункциональных культурных центра для обслуживания сельского населения	01.01.2019	31.12.2019	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП
4.1.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями на осуществление закупки многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения	01.01.2019	01.04.2019	О.В. Тесленко, начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	РРП
4.1.2.	Передача межбюджетных трансферты	01.04.2019	01.07.2019	О.В. Тесленко,	финансовый	РРП

	из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление закупки			начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	отчет	
4.1.3.	Закупка и доставка многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения	01.07.2019	01.12.2019	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	РРП
4.1	Обеспечено 2 передвижных многофункциональных культурных центра для обслуживания сельского населения		31.12.2019	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП
5.	Создано 6 модельных библиотек	01.01.2022	31.12.2024	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП

				округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа		
5.1.1.	Участие в федеральном конкурсе грантов на оснащение библиотек	01.01.2022	01.04.2024	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	конкурсные материалы	РРП
5.1.2.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями на оснащение библиотек	01.04.2022	01.06.2024	О.В. Тесленко, начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	РРП
5.1.3	Передача межбюджетных трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на оснащение библиотек	01.06.2022	01.07.2024	О.В. Тесленко, начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	РРП
5.1.4.	Закупка и поставка необходимого оборудования на оснащение библиотек	01.07.2024	31.12.2024	Руководители органов местного	Информационно-аналитический	РРП

				самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	отчет, финансовый отчет	
5.1.	Создано 6 модельных библиотек		31.12.2024	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП
6.	Оснащено оборудованием 4 кинозала	01.01.2021	31.12.2024	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП
6.1.1.	Участие в федеральном конкурсе грантов на оснащение оборудованием кинозалов	01.01.2021	01.04.2024	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	конкурсные материалы	РРП

				культуры		
6.1.2.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями на оборудование кинозалов	01.04.2021	01.06.2024	О.В. Тесленко, начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	РРП
6.1.3.	Передача межбюджетных трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на оборудование кинозалов	01.06.2021	01.07.2024	О.В. Тесленко, начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	РРП
6.1.4.	Закупка и поставка необходимого оборудования на оборудование кинозалов	01.07.2021	31.12.2024	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	РРП
6.1.	Оснащено оборудованием 4 кинозала		31.12.2024	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП

				Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа		
--	--	--	--	--	--	--