

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с онкологическими заболеваниями (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Попов Дмитрий Владимирович, Министр здравоохранения Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Насонов Сергей Викторович, Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 201,4 случая на 100 тыс. населения к 2024 году (Алтайский край) (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях										
2.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%), ПРОЦ	Основной показатель	58,1000	31.12.2017	58,3000	58,7000	59,2000	59,8000	61,5000	62,5000
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
2.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ	Основной показатель	55,1000	31.12.2017	55,3000	55,5000	56,0000	56,5000	56,8000	57,8000
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
2.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (%), ПРОЦ	Основной показатель	24,6000	31.12.2017	23,5000	23,0000	22,5000	21,5000	20,0000	19,6000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями</p>			
<p>1</p>	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	<p>Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями</p> <p>на 01.07.2019 - 1 ЕД</p>	01.07.2019	<p>На основе разработанных методических рекомендаций Министерством здравоохранения Российской Федерации будет разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Алтайском крае.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Будет обеспечено ежегодное доведение трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти Алтайского края будут установлены в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология».</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2024	<p>Будет создана и внедрена региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» .</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на 31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., на 31.12.2024 - 4 ед.)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 2 ЕД  на 31.12.2021 - 3 ЕД  на 31.12.2022 - 4 ЕД  на 31.12.2023 - 4 ЕД  на 31.12.2024 - 4 ЕД</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2022 год в Алтайском крае будут определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Организовано 4 центра амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края</p> <p>на 31.12.2024 - 4 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В Алтайском крае созданы медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) (на 31.12.2019 - 3 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 2 ед., на 31.12.2023 - 2 ед., на 31.12.2024 - 3 ед.)</p> <p>на 31.12.2019 - 3 ЕД  на 31.12.2020 - 3 ЕД  на 31.12.2021 - 3 ЕД  на 31.12.2022 - 2 ЕД  на 31.12.2023 - 2 ЕД  на 31.12.2024 - 3 ЕД</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2024 год в Алтайском крае переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием 3 региональных медицинских организаций, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 31.12.2024 - 3 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В Алтайском крае переоснащены медицинским оборудованием 3 региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".</p>







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Наталья Ивановна	15
2	Участник	Вихлянов И. В.	главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов Сергей Викторович	30
Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
4	Участник регионального проекта	Истомин А. К.	главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
5	Участник регионального проекта	Мирко В. О.	главный врач КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска»	Попов Д. В.	20

6	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
7	Участник регионального проекта	Клюева Е. А.	Начальник общего отдела	Гордеев К. В.	20
8	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов С. В.	30
9	Участник регионального проекта	Быкова Н. А.	главный врач КГБУЗ "Онкологический диспансер, г.Бийск"	Попов Д. В.	20
10	Участник регионального проекта	Коростелева Т. М.	Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров	Насонов С. В.	10
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богатырева М. Д.	Директор ТФОМС Алтайского края	Стадченко Н. Н.	10
12	Участник регионального проекта	Харламова О. М.	Начальник планово-финансового отдела	Гордеев К. В.	10
13	Участник регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	30
14	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов С. В.	30

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
16	Участник регионального проекта	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Д. В.	10
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на 31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., на 31.12.2024 - 4 ед.)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
18	Участник регионального проекта	Харламова О. М.	Начальник планово-финансового отдела	Гордеев К. В.	10
19	Участник регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	30
20	Участник регионального проекта	Бракоренко А. В.	главный врач КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»	Попов Д. В.	5
21	Участник регионального проекта	Клюева Е. А.	Начальник общего отдела	Гордеев К. В.	20
22	Участник регионального проекта	Федорюк К. М.	главный врач КГБУЗ «Каменская ЦРБ»	Попов Д. В.	5
23	Участник регионального проекта	Берестенников А. В.	главный врач КГБУЗ «Алейская ЦРБ»	Попов Д. В.	5
24	Участник регионального проекта	Григорович Д. С.	главный врач КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»	Попов Д. В.	5



25	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
26	Участник регионального проекта	Истомин А. К.	главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
Организовано 4 центра амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
28	Участник регионального проекта	Истомин А. К.	главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
29	Участник регионального проекта	Григорович Д. С.	главный врач КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»	Попов Д. В.	5
30	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15

31	Участник регионального проекта	Берестенников А. В.	главный врач КГБУЗ «Алейская ЦРБ»	Попов Д. В.	5
32	Участник регионального проекта	Харламова О. М.	Начальник планово-финансового отдела	Гордеев К. В.	10
33	Участник регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	30
34	Участник регионального проекта	Клюева Е. А.	Начальник общего отдела	Гордеев К. В.	20
35	Участник регионального проекта	Федорюк К. М.	главный врач КГБУЗ «Каменская ЦРБ»	Попов Д. В.	5
36	Участник регионального проекта	Бракоренко А. В.	главный врач КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»	Попов Д. В.	5
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) (на 31.12.2019 - 3 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 2 ед., на 31.12.2023 - 2 ед., на 31.12.2024 - 2 ед.)					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
38	Участник регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	30
39	Участник регионального проекта	Быкова Н. А.	главный врач КГБУЗ "Онкологический диспансер, г.Бийск"	Попов Д. В.	20
40	Участник регионального проекта	Харламова О. М.	Начальник планово-финансового отдела	Гордеев К. В.	10

41	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов С. В.	30
42	Участник регионального проекта	Мирко В. О.	главный врач КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска»	Попов Д. В.	20
43	Участник регионального проекта	Истомин А. К.	главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
Завершено переоснащение медицинским оборудованием 3 региональных медицинских организаций, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
45	Участник регионального проекта	Мирко В. О.	главный врач КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска»	Попов Д. В.	20
46	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов С. В.	30
47	Участник регионального проекта	Харламова О. М.	Начальник планово-финансового отдела	Гордеев К. В.	10

48	Участник регионального проекта	Истомин А. К.	главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
49	Участник регионального проекта	Быкова Н. А.	главный врач КГБУЗ "Онкологический диспансер, г.Бийск"	Попов Д. В.	20
50	Участник регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	30

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект Алтайского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).

Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 201,4 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 62,5%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 57,8% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 19,6%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

Создание 4 функциональных центра амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц: КГБУЗ «Каменская ЦРБ», КГБУЗ «Славгородская ЦРБ», КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск», КГБУЗ «Алейская ЦРБ».

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, следующие краевые медицинские организации: КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»; КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск»; КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска»; КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница».

Внедрение современных методов диагностики.

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и молекулярно-генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с онкологическими  
заболеваниями (Алтайский край)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	-	01.07.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основе разработанных методических рекомендаций Министерством здравоохранения Российской Федерации будет разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Алтайском крае.	-
1.1	КТ: Разработан проект программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае	-	01.05.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	ПК
1.1.1	Разработка проекта программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае	01.01.2019	01.05.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Прочий тип документа Разработан проект региональной про-граммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Утверждена программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае	-	01.07.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Принят региональный акт об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае. Отчет в региональный проектный офис.	ПК
1.2.1	Утверждение программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае	01.05.2019	01.07.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Прочий тип документа Программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае.	РРП
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Будет обеспечено ежегодное доведение трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология»	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти Алтайского края будут установлены в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология».</p>	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.03.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.1.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.03.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.2	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.06.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.2.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2019	30.06.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.09.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.3.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2019	30.09.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.4	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.12.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.4.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2019	31.12.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края; доклад Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	ПК
2.5.1	Получение межбюджетного трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2019	31.12.2019	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Прочий тип документа Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.03.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.6.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.03.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.7	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.06.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.7.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2020	30.06.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.09.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.8.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2020	30.09.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края; доклад Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	ПК
2.9.1	Получение межбюджетного трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2020	31.12.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Прочий тип документа Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.12.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.10.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2020	31.12.2020	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.11	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.03.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.11.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.03.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.06.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.12. 1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2021	30.06.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.13	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.09.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.13. 1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2021	30.09.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края; доклад Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	ПК
2.14.1	Получение межбюджетного трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2021	31.12.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.12.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.15.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2021	31.12.2021	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.16	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.03.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.16.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.03.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.06.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.17.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2022	30.06.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.18	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.09.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.18.1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2022	30.09.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края; доклад Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	ПК
2.19.1	Получение межбюджетного трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2022	31.12.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет за-конченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.12.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.20. 1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2022	31.12.2022	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.21	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.03.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.21. 1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2024	31.03.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.06.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.22. 1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2024	30.06.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП
2.23	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	30.09.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.23. 1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2024	30.09.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края; доклад Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	ПК
2.24.1	Получение межбюджетного трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2024	31.12.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Прочий тип документа Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края о проведении мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	31.12.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края	ПК
2.25. 1	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2024	31.12.2024	Богатырева М. Д., Директор ТФОМС Алтайского края	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Алтайского края	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Будет создана и внедрена региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» .	-
3.1	КТ: Внедрена в Алтайском крае региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Создание и внедрение региональной централизованной ин-формационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» Национального проекта «Здраво-охранение»	31.12.2019	31.12.2024	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно- аналитический центр"	Прочий тип документа Создана и внедрена региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	РРП
4	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на 31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., на 31.12.2024 - 4 ед.)	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	С 2019 по 2022 год в Алтайском крае будут определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	15.02.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.1.1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.2	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности	-	31.12.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.2.1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.09.2019	31.12.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.04.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.3.1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	15.02.2019	01.04.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	РРП
4.4	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.07.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.4.1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	31.03.2019	01.07.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.10.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.5.1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.06.2019	01.10.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП
4.6	КТ: Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	15.02.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.6.1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности	-	31.12.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.7.1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.09.2020	31.12.2020	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.8	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.04.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.8.1	Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2020	01.04.2020	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.07.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.9.1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	31.03.2020	01.07.2020	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП	РРП
4.10	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.10.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.10. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.06.2020	01.10.2020	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	15.02.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.11. 1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	15.02.2021	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.12	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности	-	31.12.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.12. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.09.2021	31.12.2021	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.04.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.13. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	15.02.2021	01.04.2021	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП
4.14	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.07.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.14. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	31.03.2021	01.07.2021	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.10.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.15. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.06.2021	01.10.2021	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП
4.16	КТ: Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.16. 1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	15.02.2022	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности	-	31.12.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.17. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.09.2022	31.12.2022	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании 1 ЦАОП Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.18	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.04.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчеты в Минздрав РФ	ПК
4.18. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	15.02.2022	01.04.2022	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.19	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.07.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.19. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	31.03.2022	01.07.2022	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП
4.20	КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	01.10.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.20. 1	Создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи	30.06.2022	01.10.2022	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о создании ЦАОП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.21	КТ: Отчет о создании 4 центров амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	31.12.2023	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
4.21.1	Создание 4 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2023	31.12.2023	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.22	КТ: Отчет о создании 4 центров амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.22.1	Создание 4 центров амбулаторной онкологической помощи в Алтайском крае	01.01.2024	31.12.2024	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
5	Организовано 4 центра амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	В Алтайском крае созданы медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Организовано 4 центра амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
5.1.1	Организация центров амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края	31.12.2019	13.12.2024	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
6	Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) (на 31.12.2019 - 3 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 2 ед., на 31.12.2023 - 2 ед., на 31.12.2024 - 3 ед.)	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	С 2019 по 2024 год в Алтайском крае переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающих помощь больным	-
6.1	КТ: Определены краевые медицинские организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	-	01.02.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.1.1	Определение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 краевых медицинских организациях	ПК
6.2.1	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.3.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2019	31.12.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.4.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	01.07.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.5.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2019	01.10.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Определены краевые медицинские организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	-	01.02.2020	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.6.1	Определение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 краевых медицинских организациях	ПК
6.7.1	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на пере-оснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.8.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2020	31.12.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Заключены контракты на поставку, обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.9.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2020	01.07.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.10.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2020	01.10.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Определены краевые медицинские организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	-	01.02.2021	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.11. 1	Определение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12	КТ: Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 краевых медицинских организациях	ПК
6.12.1	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.13.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2021	31.12.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.14.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	01.07.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.15.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2021	01.10.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16	КТ: Определены краевые медицинские организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	-	01.02.2022	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.16. 1	Определение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.17	КТ: Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 краевых медицинских организациях	ПК
6.17.1	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.18	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.18.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2022	31.12.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.19	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на пере-оснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.19.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2022	30.06.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.20	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.20.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2022	01.10.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.21	КТ: Определены краевые медицинские организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	-	01.02.2023	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.21.1	Определение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.22	КТ: Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	-	01.04.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 краевых медицинских организациях	ПК
6.22.1	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.23	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.23.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2023	31.12.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.24	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.24. 1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	01.07.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.25	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на пере-оснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.25. 1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2023	01.10.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.26	КТ: Определены краевые медицинские организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	-	01.02.2024	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.26. 1	Определение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Вихлянов И. В., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.27	КТ: Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 краевых медицинских организациях	ПК
6.27.1	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.28	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.28. 1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2024	31.12.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.29	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.29. 1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2024	01.07.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.30	КТ: Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
6.30. 1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2024	01.10.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Обеспечено переоснащение краевых медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Завершено переоснащение медицинским оборудованием 3 региональных медицинских организаций, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	В Алтайском крае переоснащены медицинским оборудованием 3 региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".	-
7.1	КТ: Переоснащено медицинским оборудованием 3 региональных медицинских организаций, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
7.1.1	Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП