

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Омская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Омская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 15.12.2024
Куратор регионального проекта	Куприянов Владимир Васильевич, Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области		
Руководитель регионального проекта	Крига Александр Сергеевич, руководитель Шукиль Людмила Владимировна, Заместитель Министра здравоохранения Омской области		
Администратор регионального проекта	Рябиков Дмитрий Александрович, Руководитель департамента		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Омская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	5,1000	31.12.2016	4,9000	4,9000	4,8000	4,8000	4,7000	4,6000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек	Основной показатель	229,1000	31.12.2017	224,3000	221,0000	217,7000	214,4000	210,1000	205,7000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек	Основной показатель	811,3000	31.12.2017	752,1000	714,6000	677,1000	645,1000	617,5000	585,6000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p>		
1.1	<p>Обеспечение внедрения модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья в Омской области</p> <p>на 01.01.2021 - 1 шт</p>	01.01.2021	На базе БУЗОО "ОЦМП" организован, укомплектован и дооснащен в соответствии с утвержденными требованиями региональный центр общественного здоровья

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
2.1	<p>Внедрение муниципальными образованиями Омской области муниципальных программ общественного здоровья</p> <p>на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	15.12.2024	Все муниципальные образования Омской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (33 муниципальных образования Омской области)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>Внедрение в рабочие коллективы корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>на 15.12.2021 - 45 шт</p>	15.12.2021	<p>На территории Омской области проведены обучающие мероприятия для работодателей, размещены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на сайте Минздрава Омской области, информационного портала "ЗОЖ55". Разработаны и внедрены корпоративные программы по ЗОЖ на предприятиях региона.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Собственные результаты		
4.1	<p>Проведение информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни на территории Омской области, вовлечены граждане и социально-ориентированные некоммерческие организации в мероприятия по укреплению общественного здоровья</p> <p>на 31.12.2019 - 1 шт на 31.12.2020 - 1 шт на 31.12.2021 - 1 шт</p>	31.12.2021	<p>Отчет руководителю проекта о проведении информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни</p> <p>Охват не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам коммуникации: телевидение, радио, информационно-коммуникационная сеть «Интернет», уличные рекламные конструкции.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.2	<p>Проведение мониторинга за состоянием питания различных групп населения в Омской области, основанного на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции</p> <p>на 15.12.2019 - 1 шт</p>	15.12.2019	<p>Проведен мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанный на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции</p>
4.3	<p>Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания</p> <p>на 15.12.2019 - 30 ПРОЦ</p>	15.12.2019	<p>Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Крига А. С.	руководитель	Попова Анна Юрьевна	5
2	Руководитель регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Дмитрий Михайлович	5
3	Администратор регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Дмитрий Михайлович	10
Проведение информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни на территории Омской области, вовлечены граждане и социально-ориентированные некоммерческие организации в мероприятия по укреплению общественного здоровья					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	20
5	Участник регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	20
6	Участник регионального проекта	Бастрыгина В. А.		Вьюшков Д. М.	50
7	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	10
8	Участник регионального проекта	Назаренко Ю. А.	Заместитель начальника Главного управления	Каракоз М. М.	1
Обеспечение внедрения модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья в Омской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	10

10	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	10
11	Участник регионального проекта	Бастрыгина В. А.		Вьюшков Д. М.	50
Проведение мониторинга за состоянием питания различных групп населения в Омской области, основанного на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крига А. С.	руководитель	Попова А. Ю.	5
13	Участник регионального проекта	Крига А. С.	руководитель	Попова А. Ю.	5
Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крига А. С.	руководитель	Попова А. Ю.	5
Внедрение муниципальными образованиями Омской области муниципальных программ общественного здоровья					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	10
16	Участник регионального проекта	Бастрыгина В. А.		Вьюшков Д. М.	50
17	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	10
Внедрение в рабочие коллективы корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	10

19	Участник регионального проекта	Бастрыгина В. А.		Вьюшков Д. М.	50
20	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Омская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни на территории Омской области, вовлечены граждане и социально-ориентированные некоммерческие организации в мероприятия по укреплению общественного здоровья	-	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта о проведении информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни Охват не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам коммуникации: телевидение, радио, информационно-коммуникационная сеть «Интернет», уличные рекламные конструкции.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	План информационно-коммуникационной кампании, информационно-коммуникационные материалы для размещения в основных телекоммуникационных каналах, рекламно-информационные материалы	КРП
1.1.1	Разработан и утвержден план проведения информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни на территории Омской области на 2019 год с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения	01.01.2019	01.04.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	План проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения региона	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.05.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Документы, необходимые для реализации информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (контракт, согласование рекламных информационных продуктов)	КРП
1.2.1	Заключен контракт на оказание услуг по проведению информационно – коммуникационной кампании на территории Омской области в 2019 году	01.02.2019	30.05.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Контракт на оказание услуг по проведению информационно – коммуникационной кампании в 2019 году	РРП
1.2.2	Разработаны рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики) для проведения информационно-коммуникационной кампании для целевых групп населения	01.01.2019	01.04.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Протокол экспертной комиссии по рассмотрению информационных материалов	РРП
1.2.3	Разработаны информационные материалы (буклеты, листовки) для проведения информационно-коммуникационной кампании для целевых групп населения	01.01.2019	01.04.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Протокол экспертной комиссии по рассмотрению информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет о проведении мероприятий по размещению рекламно-информационных материалов с использованием основных телекоммуникационных каналов, проведению массовых и обучающих мероприятий в рамках информационно-коммуникационной кампании	КРП
1.3.1	Организованы и проведены мероприятия по информированию населения через средства массовой информации, включая информационно-коммуникационную сеть «Интернет».	01.01.2019	15.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Обеспечено не менее 500 тысяч просмотров телевизионных и радиопередач, информации Интернет-сайтов, направленных на укрепление общественного здоровья	РРП
1.3.2	Организованы и проведены массовые профилактические мероприятия в рамках информационно-коммуникационной кампании для различных целевых групп населения региона	01.03.2019	15.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Проведено не менее 4 массовых профилактических мероприятий для населения региона	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Организованы и проведены обучающие мероприятия для социально-ориентированных некоммерческих организаций региона	01.03.2019	15.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Проведено не менее 4 обучающих мероприятий для социально-ориентированных некоммерческих организаций	РРП
1.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Назаренко Ю. А., Заместитель начальника Главного управления	Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки Главного управления внутренней политики Омской области	КРП
1.4.1	Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность в сферах здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни	01.03.2019	01.12.2019	Назаренко Ю. А., Заместитель начальника Главного управления	Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки Главного управления внутренней политики Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	План проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения региона	КРП
1.5.1	Разработан и утвержден план проведения информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни на территории Омской области на 2020 год с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения	01.01.2020	01.04.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	План проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения региона	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.05.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Документы, необходимые для реализации информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (контракт, согласование рекламных информационных продуктов)	КРП
1.6.1	Заключен контракт на оказание услуг по проведению информационно – коммуникационной кампании на территории Омской области в 2020 году	01.02.2020	30.05.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Контракт на оказание услуг по проведению информационно – коммуникационной кампании в 2020 году	РРП
1.6.2	Разработаны рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики) для проведения информационно-коммуникационной кампании среди целевых групп населения	01.01.2020	01.04.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Протокол экспертной комиссии по рассмотрению информационных материалов	РРП
1.6.3	Разработаны информационные материалы (буклеты, листовки) для проведения информационно-коммуникационной кампании для целевых групп населения	01.01.2020	01.04.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Протокол экспертной комиссии по рассмотрению информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет о проведении мероприятий в рамках информационной кампании на территории Омской области с использованием основных телекоммуникационных каналов, проведению массовых и обучающих мероприятий.	КРП
1.7.1	Организованы и проведены мероприятия по информированию населения через средства массовой информации, включая информационно-коммуникационную сеть «Интернет».	01.01.2020	15.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Обеспечено не менее 500 тысяч просмотров телевизионных и радиопередач, информации Интернет-сайтов, направленных на укрепление общественного здоровья	РРП
1.7.2	Организованы и проведены массовые профилактические мероприятия в рамках информационно-коммуникационной кампании для различных целевых групп населения региона.	01.03.2020	15.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта о проведенных массовых профилактических мероприятиях в рамках информационно-коммуникационной кампании для различных целевых групп населения региона.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.3	Организованы и проведены обучающие мероприятия для социально-ориентированных некоммерческих организаций региона	01.03.2020	15.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Проведено не менее 4 обучающих мероприятий для социально-ориентированных некоммерческих организаций	РРП
1.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2020	Назаренко Ю. А., Заместитель начальника Главного управления	Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки Главного управления внутренней политики Омской области	КРП
1.8.1	Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность в сферах здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни	01.03.2020	01.12.2020	Назаренко Ю. А., Заместитель начальника Главного управления	Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки Главного управления внутренней политики Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	План проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения региона	КРП
1.9.1	Разработан и утвержден план проведения информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни на территории Омской области на 2021 год с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения	01.01.2021	01.04.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	План проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых групп населения региона	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.05.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Документы, необходимые для реализации информационно - коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (контракт, согласование рекламных информационных продуктов)	КРП
1.10. 1	Заключен контракт на оказание услуг по проведению информационно – коммуникационной кампании на территории Омской области в 2021 году	01.02.2021	30.05.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Контракт на оказание услуг по проведению информационно – коммуникационной кампании в 2021 году	РРП
1.10. 2	Разработаны рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики) для проведения информационно-коммуникационной кампании для целевых групп населения	01.01.2021	01.04.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Протокол экспертной комиссии по рассмотрению информационных материалов	РРП
1.10. 3	Разработаны информационные материалы (буклеты, листовки) для проведения информационно-коммуникационной кампании для целевых групп населения	01.01.2021	01.04.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Протокол экспертной комиссии по рассмотрению информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет о проведении мероприятий в рамках информационной кампании на территории Омской области с использованием основных телекоммуникационных каналов, проведению массовых и обучающих мероприятий.	КРП
1.11. 1	Организованы и проведены мероприятия по информированию населения через средства массовой информации, включая информационно-коммуникационную сеть «Интернет».	01.01.2021	15.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Обеспечено не менее 500 тысяч просмотров телевизионных и радиопередач, информации Интернет-сайтов, направленных на укрепление общественного здоровья	РРП
1.11. 2	Организованы и проведены массовые профилактические мероприятия в рамках информационно-коммуникационной кампании для различных целевых групп населения региона.	01.03.2021	15.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Проведено не менее 4 массовых профилактических мероприятий для населения региона	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11.3	Организованы и проведены обучающие мероприятия для социально-ориентированных некоммерческих организаций региона	01.03.2021	15.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет руководителю проекта. Проведено не менее 4 обучающих мероприятий для социально-ориентированных некоммерческих организаций.	РРП
1.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2021	Назаренко Ю. А., Заместитель начальника Главного управления	Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки Главного управления внутренней политики Омской области	КРП
1.12.1	Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность в сферах здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни	01.03.2021	01.12.2021	Назаренко Ю. А., Заместитель начальника Главного управления	Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки Главного управления внутренней политики Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Обеспечение внедрения модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья в Омской области	-	01.01.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	На базе БУЗОО "ОЦМП" организован, укомплектован и дооснащен в соответствии с утвержденными требованиями региональный центр общественного здоровья	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.01.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Утверждены (одобрены, сформированы) документы о создании и организации деятельности регионального центра общественного здоровья	КРП
2.1.1	Утверждение распоряжения Правительства Омской области о создании регионального центра общественного здоровья	01.01.2020	15.06.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Распоряжение о создании регионального центра общественного здоровья	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Утверждение распоряжения Министерства здравоохранения Омской области об организации деятельности регионального центра общественного здоровья на базе БУЗОО "Областной центр медицинской профилактики"	16.06.2020	15.08.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Распоряжение Министерства здравоохранения Омской области об организации деятельности регионального центра общественного здоровья на базе БУЗОО "Областной центр медицинской профилактики"	РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.01.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Структура и штатное расписание регионального центра общественного здоровья	КРП
2.2.1	Утверждение структуры и штатного расписания регионального центра общественного здоровья	16.08.2020	31.12.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Структура и штатное расписание регионального центра общественного здоровья	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.01.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет о деятельности регионального центра общественного здоровья в текущем году	КРП
2.3.1	Обеспечение функционирования регионального центра общественного здоровья	01.01.2021	01.01.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет о деятельности регионального центра общественного здоровья в текущем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Проведение мониторинга за состоянием питания различных групп населения в Омской области, основанного на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции	-	15.12.2019	Крига А. С., руководитель	Проведен мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанный на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции	-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Крига А. С., руководитель		
3.1.1	Проведение организационных мероприятий по информированию министерств и ведомств Омской области о проведении мониторинга оценки питания различных групп населения	05.05.2019	31.07.2019	Крига А. С., руководитель	Исходящее письмо Информационные письма в министерства и ведомства Омской области о проведении мониторинга оценки питания различных групп населения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Крига А. С., руководитель		
3.2.1	Оценка организации питания в 10 школах Омской области, анкетирование 300 учащихся и их родителей 10 школ Омской области	14.05.2019	31.07.2019	Крига А. С., руководитель	Оценка организации питания в 10 школах Омской области, анкетирование 300 учащихся и их родителей 10 школ Омской области	РНП
3.2.2	Оценка организации питания в 484 школах Омской области, анкетирование 2700 учащихся и их родителей в 90 школах Омской области	01.09.2019	31.10.2019	Крига А. С., руководитель	Оценка организации питания в 484 школах Омской области, анкетирование 2700 учащихся и их родителей в 90 школах Омской области	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Крига А. С., руководитель		
3.3.1	Внесение результатов оценки организации питания в школах Омской области, анкетирования учащихся школ и их родителей в базу данных ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи"	24.05.2019	15.12.2019	Крига А. С., руководитель	Внесены результаты оценки организации питания в школах Омской области, анкетирования учащихся школ и их родителей в базу данных ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Крига А. С., руководитель		
4.1.1	Проведение организационных мероприятий по информированию министерств, ведомств и торговых предприятий Омской области о проведении мероприятий по определению доступности населению Омской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макроэлементов, в том числе усилению лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	05.05.2019	31.07.2019	Крига А. С., руководитель	Проведены организационные мероприятия по информированию министерств, ведомств и торговых предприятий Омской области о проведении мероприятий по определению доступности населению Омской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макроэлементов, в том числе усилению лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Крига А. С., руководитель		
4.2.1	Проведение выборки, анкетирование торговых предприятий по определению доступности населению Омской области отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов	17.06.2019	31.07.2019	Крига А. С., руководитель	Проведение выборки, анкетирование 835 торговых предприятий по определению доступности населению Омской области отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов	РНП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Крига А. С., руководитель		
4.3.1	Усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания в рамках социально-гигиенического мониторинга	03.06.2019	31.10.2019	Крига А. С., руководитель	Усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания в рамках социально-гигиенического мониторинга (615 проб пищевой продукции)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Внесение данных анкет по торговым предприятиям Омской области в базу данных ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи"	31.08.2019	15.12.2019	Крига А. С., руководитель	Внесены данные анкет по торговым предприятиям Омской области в базу данных ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи"	РНП
5	Внедрение муниципальными образованиями Омской области муниципальных программ общественного здоровья	-	15.12.2024	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Все муниципальные образования Омской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (33 муниципальных образования Омской области)	-
5.1	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	-	01.02.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Региональная программа укрепления общественного здоровья	КРП
5.1.1	Проведение анализа демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Омской области	01.01.2019	31.10.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Аналитический отчет о состоянии демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.2	Разработка и утверждение региональной программы укрепления общественного здоровья	01.11.2019	31.01.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Региональная программа укрепления общественного здоровья	РРП
5.2	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	-	01.06.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Муниципальные программы общественного здоровья	КРП
5.2.1	Разработка и утверждение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья на территории 6 муниципальных образований Омской области	01.02.2020	01.06.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Муниципальные программы общественного здоровья	РРП
5.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Аналитическая справка о результатах внедрения муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных районах, внедривших программы в 2020 году.	КРП
5.3.1	Анализ эффективности реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, реализуемых на территории 6 муниципальных районов Омской области, внедривших программы в 2020 году	01.06.2021	01.09.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Аналитическая справка о результатах внедрения муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных районах, внедривших программы в 2020 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Актуализированные (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	КРП
5.4.1	Разработка и утверждение актуализированных (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальных программ по укреплению общественного здоровья дополнительно к результатам 2020 года на территории 7 муниципальных образований	01.09.2021	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Актуализированные (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.06.2022	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Актуализированные (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	КРП
5.5.1	Разработка и утверждение актуализированных (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальных программ по укреплению общественного здоровья дополнительно к результатам 2021 года на территории 7 муниципальных образований	01.01.2022	01.06.2022	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Актуализированные (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.06.2023	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Актуализированные (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	КРП
5.6.1	Разработка и утверждение актуализированных (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальных программ по укреплению общественного здоровья дополнительно к результатам 2022 года на территории 6 муниципальных образований	01.01.2023	01.06.2023	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Актуализированные (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет об эффективности реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья на территории муниципальных образований Омской области	КРП
5.7.1	Разработка и утверждение актуализированных (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальных программ по укреплению общественного здоровья дополнительно к результатам 2023 года на территории 7 муниципальных образований	01.01.2024	01.06.2024	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Актуализированные (с учетом результатов анализа эффективности реализации муниципальных программ) муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РРП
5.7.2	Анализ эффективности реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья на территории муниципальных образований Омской области	01.06.2024	15.12.2024	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет об эффективности реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья на территории муниципальных образований Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Внедрение в рабочие коллективы корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	На территории Омской области проведены обучающие мероприятия для работодателей, размещены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на сайте Минздрава Омской области, информационного портала "ЗОЖ55". Разработаны и внедрены корпоративные программы по ЗОЖ на предприятиях региона.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Документы, необходимые для реализации разработки и внедрения корпоративных программ (отчет о текущей ситуации по укреплению здоровья работников, утвержденная корпоративная программа, Размещение модельных корпоративных программ на официальном сайте)	КРП
6.1.1	Проведен анализ текущей ситуации по укреплению здоровья работников трудовых коллективов на территории Омской области	01.04.2019	20.08.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет о текущей ситуации по укреплению здоровья работников трудовых коллективов на территории Омской области	РРП
6.1.2	Разработана и утверждена пилотная корпоративная программа по ЗОЖ для трудовых коллективов	15.01.2019	15.06.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Пилотная корпоративная программа	РРП
6.1.3	Проведена предварительная оценка эффективности реализации пилотных корпоративных программ на территории Омской области	01.03.2020	01.04.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта о проведенной оценке эффективности реализованных пилотных корпоративных программах	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.4	Внедрены дополнительные решения (с учетом представленных модельных корпоративных программ Министерства здравоохранения РФ, предварительная оценка эффективности реализации пилотных корпоративных программ) и утверждена корпоративная программа по ЗОЖ	01.04.2020	20.04.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Корпоративная программа	РРП
6.1.5	Проведена оценка эффективности реализации корпоративных программ на территории Омской области	01.02.2021	20.03.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю отдела о проведенной оценке эффективности реализованных корпоративных программах	РРП
6.1.6	Подготовлены модельные корпоративные программы для работодателей, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.03.2021	01.05.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Размещение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на сайте Минздрава Омской области, информационном портале "ЗОЖ55"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Документы, необходимые для информирования и последующего внедрения корпоративных программ по ЗОЖ (отчет о проведенных обучающих мероприятиях)	КРП
6.2.1	Организованы и проведены обучающие мероприятия по информированию работодателей о возможности внедрения корпоративных программ по ЗОЖ на предприятиях	15.01.2019	15.12.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта о проведенных обучающих мероприятиях. Не менее 6 обучающих мероприятий	РРП
6.2.2	Организованы и проведены обучающие мероприятия по информированию работодателей о внедрении корпоративных программ по ЗОЖ на предприятиях	15.01.2020	15.12.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта о проведенных обучающих мероприятиях. Не менее 6 обучающих мероприятий	РРП
6.2.3	Организованы и проведены обучающие мероприятия по информированию работодателей о внедрении корпоративных программ по ЗОЖ на предприятиях	15.01.2021	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта о проведенных обучающих мероприятиях. Не менее 6 обучающих мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта о реализации пилотных корпоративных программ на предприятиях, в учреждениях, организациях в 2019 году	КРП
6.3.1	Разработан профиль здоровья трудового коллектива для реализации пилотной корпоративной программы по ЗОЖ	15.03.2019	15.11.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта. Не менее 6 предприятий получили коллективный паспорт здоровья коллектива	РРП
6.3.2	Внедрена пилотная корпоративная программа по ЗОЖ для трудовых коллективов	01.04.2019	15.12.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта. Не менее 6 предприятий, учреждений, организаций приняли участие в пилотаже корпоративной программы	РРП
6.3.3	Разработан профиль здоровья трудового коллектива для реализации корпоративной программы по ЗОЖ	01.04.2020	01.11.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта. Не менее 8 предприятий, получили коллективный паспорт здоровья коллектива для последующей реализации корпоративной программы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.4	Внедрена корпоративная программа по ЗОЖ для трудовых коллективов	01.04.2020	15.12.2020	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта. Не менее 8 предприятий приняли участие в реализации корпоративной программы	РРП
6.3.5	Внедрена корпоративная программа по ЗОЖ для трудовых коллективов	01.04.2021	15.12.2021	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет руководителю проекта. Не менее 10 предприятий приняли участие в реализации корпоративной программы	РРП