

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Попов Дмитрий Владимирович, Министр здравоохранения Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Насонов Сергей Викторович, Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)										
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,4700	31.12.2017	0,8500	1,0300	1,2400	1,4600	1,6800	1,9100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на период 2019–2024 гг.</p> <p>на 10.02.2019 - 1 ЕД на 10.02.2020 - 1 ЕД на 10.02.2021 - 1 ЕД на 10.02.2022 - 1 ЕД на 10.02.2023 - 1 ЕД на 10.02.2024 - 1 ЕД</p>	10.02.2024	<p>Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на период 2019–2024 гг. включает в себя мероприятия:</p> <p>1) создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Алтайского края и доступных медицинских услугах;</p> <p>2) участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;</p> <p>3) участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.2	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2019 год</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД</p>	31.12.2019	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края.</p> <p>Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 190 человек</p>
1.3	<p>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ЕД</p>	31.12.2021	<p>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей</p>
1.4	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2020 год</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p>	31.12.2020	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края.</p> <p>Всего за 2020 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2019 года 180 человек</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2021 год</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ЕД</p>	31.12.2021	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края.</p> <p>Всего за 2021 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2020 года 210 человек</p>
1.6	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2022 год</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ЕД</p>	31.12.2022	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края.</p> <p>Всего за 2022 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2021 года 220 человек</p>
1.7	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2023 год</p>	31.12.2023	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях</p>

	на 31.12.2023 - 1 ЕД		Алтайского края. Всего за 2023 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2022 года 220 человек
1.8	<p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2024 год</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края.</p> <p>Всего за 2024 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2023 года 230 человек</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на период 2019–2024 гг.					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
2	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
3	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
4	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	15
5	Участник регионального проекта	Дешевых Е. В.	начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дитятев П. В.	10
6	Участник регионального проекта	Галдина М. А.	главный специалист сектора информационно-документационного обеспечения	Попов Д. В.	10
7	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15

8	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2019 год					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
10	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	15
11	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
12	Участник регионального проекта	Дешевых Е. В.	начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дитятев П. В.	10
13	Участник регионального проекта	Галдина М. А.	главный специалист сектора информационно-документационного обеспечения	Попов Д. В.	10
14	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10
15	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
16	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей					

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
18	Участник регионального проекта	Суворина М. А.	заместитель начальника управления по вопросам миграции	Подолян А. А.	5
19	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10
20	Участник регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	10

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2020 год

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
22	Участник регионального проекта	Галдина М. А.	главный специалист сектора информационно-документационного обеспечения	Попов Д. В.	10
23	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
24	Участник регионального проекта	Дешевых Е. В.	начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дитятев П. В.	10
25	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	15
26	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15

27	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
28	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2021 год					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
30	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	15
31	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
32	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
33	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
34	Участник регионального проекта	Галдина М. А.	главный специалист сектора информационно-документационного обеспечения	Попов Д. В.	10
35	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10

36	Участник регионального проекта	Дешевых Е. В.	начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дитятев П. В.	10
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2022 год					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
38	Участник регионального проекта	Галдина М. А.	главный специалист сектора информационно-документационного обеспечения	Попов Д. В.	10
39	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	15
40	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10
41	Участник регионального проекта	Дешевых Е. В.	начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дитятев П. В.	10
42	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
43	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
44	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2023 год

45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
46	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10
47	Участник регионального проекта	Галдина М. А.	главный специалист сектора информационно-документационного обеспечения	Попов Д. В.	10
48	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
49	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
50	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
51	Участник регионального проекта	Дешевых Е. В.	начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дитятев П. В.	10
52	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	15

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2024 год

53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
----	--	---------------	--	-------------	----

54	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	15
55	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
56	Участник регионального проекта	Галдина М. А.	главный специалист сектора информационно-документационного обеспечения	Попов Д. В.	10
57	Участник регионального проекта	Салдан И. П.	ректор	Скворцова В. И.	10
58	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
59	Участник регионального проекта	Дешевых Е. В.	начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дитятев П. В.	10
60	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15

6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта направлена на выполнение цели Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

Цель национального проекта - увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год).

В 2019 году планируется проведение мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг, а также анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета.

В рамках регионального проекта планируется внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, разработанной Минздравом России совместно с Росстатом. Второй задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края. Предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на период 2019–2024 гг.	-	10.02.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на	-
					2) участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных	

					услуг; 3) участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике	
--	--	--	--	--	--	--

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	10.02.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
1.1.1	Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета	09.01.2019	21.01.2019	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета	РРП

1.1.2	Проведение мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг	21.01.2019	08.02.2019	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	РРП
1.2	КТ: Документ разработан	-	10.02.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
1.2.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2019 год	10.01.2019	10.02.2019	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа Программа коммуникационных мероприятий на 2019 год	РРП
1.3	КТ: Документ разработан	-	10.02.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
1.3.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2020 год	10.01.2020	10.02.2020	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа Программа коммуникационных мероприятий на 2020 год	РРП
1.4	КТ: Документ разработан	-	10.02.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК

1.4.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2021 год	10.01.2021	10.02.2021	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа Программа коммуникационных мероприятий на 2021 год	РРП
1.5	КТ: Документ разработан	-	10.02.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
1.5.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2022 год	10.01.2022	10.02.2022	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа Программа коммуникационных мероприятий	РРП
1.6	КТ: Документ разработан	-	10.02.2023	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
1.6.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2023 год	10.01.2023	10.02.2023	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа Программа коммуникационных мероприятий на 2023 год	РРП
1.7	КТ: Документ разработан	-	10.02.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК

1.7.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2024 год	10.01.2024	10.02.2024	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Прочий тип документа Программа коммуникационных мероприятий на 2024 год	РРП
2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2019 год	-	31.12.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранцев для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края. Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 190 человек	-
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
2.1.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на	10.01.2019	01.06.2019	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного	Прочий тип документа подготовлены информационные материалы для повышения уровня	РРП

	территории Алтайского края			обеспечения	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	
2.2	КТ: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2019 год	-	31.12.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
2.2.1	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2019 год. За 2019 год обеспечены демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2019	31.12.2019	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП
3	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей	-	31.12.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей	-

3.1	КТ: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	-	31.12.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
3.1.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей. Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы статистического наблюдения	01.02.2020	31.12.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП
4	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2020 год	-	31.12.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранцев граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края.	-
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
4.1.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на	10.01.2020	01.06.2020	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного	Прочий тип документа подготовлены информационные материалы для повышения уровня	РРП

	территории Алтайского края			обеспечения	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	
--	----------------------------	--	--	-------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	-	01.02.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
4.2.1	Разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг. Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в транспортной доступности к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы	01.07.2019	01.02.2020	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2020 год	-	31.12.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
4.3.1	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2020 год. За 2020 год обеспечены демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2020	31.12.2020	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП
4.4	КТ: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	-	31.12.2020	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
4.4.1	Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в 2020 году	01.02.2020	31.12.2020	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП

4.4.2	Разработка и реализация плана участия в выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края в 2020 году	01.02.2020	31.12.2020	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного обеспечения	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП
5	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2021 год	-	31.12.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края. Всего за 2021 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2020 года 210 человек	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
5.1.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	10.01.2021	01.06.2021	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного обеспечения	Прочий тип документа подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	РРП
5.2	КТ: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2021 год	-	31.12.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	РНП

5.2.1	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2021 год. За 2021 год обеспечены демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2021	31.12.2021	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП
5.3	КТ: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	-	31.12.2021	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
5.3.1	Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в 2021 году	10.01.2021	31.12.2021	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
5.3.2	Разработка и реализация плана участия в выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края в 2021 году	10.01.2021	31.12.2021	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного обеспечения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2022 год	-	31.12.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края.	-
6.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
6.1.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	10.01.2022	01.06.2022	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного обеспечения	Прочий тип документа подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностраннх граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2022 год	-	31.12.2022	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
6.2.1	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2022 год. За 2022 год обеспечены демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2022	31.12.2022	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2023 год	-	31.12.2023	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края. Всего за 2023 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2022 года 220 человек	-
7.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
7.1.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на	10.01.2023	01.06.2023	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного	Прочий тип документа подготовлены информационные материалы для повышения уровня	РРП

	территории Алтайского края			обеспечения	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	
7.2	КТ: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2023 год	-	31.12.2023	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
7.2.1	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2023 год. За 2023 год обеспечены демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2023	31.12.2023	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2024 год	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края. Всего за 2024 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2023 года 230 человек	-
8.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
8.1.1	Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края	10.01.2024	01.06.2024	Галдина М. А., главный специалист сектора информационно- документационного обеспечения	Прочий тип документа подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностраннх граждан о медицинских услугах, оказываемых на	РРП

					территории Алтайского края	
8.2	КТ: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края за 2024 год	-	31.12.2024	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет отчет в региональный проектный офис	ПК
8.2.1	Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края на 2024 год. За 2024 год обеспечены демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2024	31.12.2024	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет отчет в региональный проектный офис	РРП