

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе Томской
 области по стратегическому развитию и
 приоритетным проектам
 (протокол от «17» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1539)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев Иван Анатольевич, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Холопов Александр Владимирович, Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Крюковская Галина Ивановна, Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372,2 случаев на 100 тыс. населения к 31.12.2024 (Томская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.10	Снижение в Томской области смертности от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера (субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое и другие внутричерепные кровоизлияния), на 100 тысяч человек	Дополнительный показатель	27,2000	31.12.2017	25,2000	24,3000	23,3000	22,4000	21,5000	20,8000
1.11	Доля пациентов в Томской области с острым и повторным инфарктом миокарда, которым была проведена тромболитическая терапия бригадами скорой медицинской помощи, % , проц	Дополнительный показатель	17,7000	31.12.2017	31,2000	43,0000	54,7000	66,5000	78,2000	90,0000
1.12	Доля пациентов в Томской области с острыми цереброваскулярными болезнями, поступивших в первые 6 часов, которым была проведена тромболитическая терапия, %, проц	Дополнительный показатель	9,6000	31.12.2017	12,2000	13,7000	15,3000	16,9000	18,4000	20,0000
1.8	Снижение в Томской области смертности от болезней системы кровообращения (до 372,2 случаев на 100 тыс. населения), на 100 тысяч человек	Дополнительный показатель	494,0000	31.12.2017	468,1000	446,8000	430,1000	418,1000	402,4000	372,2000
1.9	Снижение в Томской области смертности от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера (инфаркт мозга, инсульт не уточненный как кровоизлияние или инфаркт), на 100 тысяч человек	Дополнительный показатель	58,1000	31.12.2017	53,9000	51,9000	50,0000	48,0000	46,0000	44,5000
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения										
1.1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, чел	Основной показатель	72,8000	31.12.2017	67,5000	65,0000	62,6000	60,1000	57,6000	55,7000

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения										
1.2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, чел	Основной показатель	85,3000	31.12.2017	79,1000	76,2000	73,3000	70,4000	67,5000	65,3000
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %										
1.3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, проц	Основной показатель	22,0000	31.12.2017	18,5000	17,0000	15,5000	13,0000	10,5000	8,0000
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %										
1.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, проц	Основной показатель	26,1000	31.12.2017	23,8000	22,2000	20,4000	18,6000	16,3000	14,0000
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %										
1.5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, проц	Основной показатель	58,8000	31.12.2017	61,0000	62,0000	63,0000	64,0000	65,0000	66,0000
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										
1.6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., тыс ед	Основной показатель	2,2600	31.12.2017	2,3450	2,3830	2,4210	2,4600	2,4980	2,5370
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										
1.7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, проц	Основной показатель	61,0000	31.12.2017	66,6000	72,3000	78,0000	83,7000	89,3000	95,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>		
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
1.1	<p>Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>на 01.07.2019 - 1 ед</p>	01.07.2019	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ед на 31.12.2020 - 4 ед на 31.12.2021 - 4 ед на 31.12.2022 - 4 ед на 31.12.2023 - 4 ед на 31.12.2024 - 4 ед</p>	31.12.2024	<p>Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации:</p> <p>ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170);</p> <p>ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45);</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения	31.12.2024	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2024 - 4 ед		<p>числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации:</p> <p>ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170);</p> <p>ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45);</p> <p>ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов</p>
4	Собственные результаты		
4.1	Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.12.2024	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 01.12.2019 - 1 усл ед на 01.12.2020 - 1 усл ед на 01.12.2021 - 1 усл ед на 01.12.2022 - 1 усл ед на 01.12.2023 - 1 усл ед на 01.12.2024 - 1 усл ед</p>		<p>недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития.</p> <p>Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов с применением принципов бережливого производства.</p> <p>Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p>
4.2	<p>Открыто и оснащено первичное сосудистое отделение в г. Томске</p> <p>на 01.12.2020 - 1 шт</p>	01.12.2020	<p>Открыто первичное сосудистое отделение с целью повышения качества и обеспечения доступности медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения населению г. Томска</p>

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	33,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	33,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	33,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации							
2.1	Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения	74,55	85,04	66,21	114,30	60,00	100,70	500,80
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	74,55	85,04	66,21	106,62	56,02	93,97	482,41

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	74,55	85,04	66,21	114,30	60,00	100,70	500,80
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	74,55	85,04	66,21	114,30	60,00	100,70	500,80
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		80,05	90,54	71,71	119,80	65,50	106,20	533,80
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область)		74,55	85,04	66,21	106,62	56,02	93,97	482,41
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		80,05	90,54	71,71	119,80	65,50	106,20	533,80
бюджет субъекта Российской Федерации		80,05	90,54	71,71	119,80	65,50	106,20	533,80
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Холопов А. В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев Иван Анатольевич	3
2	Администратор регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам	Холопов Александр Владимирович	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам	Холопов Александр Владимирович	100
Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника департамента	Холопов А. В.	5
5	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника департамента	Холопов А. В.	5
6	Участник регионального проекта	Палий И. А.	И.о. главного врача	Холопов А. В.	3
Открыто и оснащено первичное сосудистое отделение в г. Томске					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника департамента	Холопов А. В.	5
10	Участник регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Холопов А. В.	10
11	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3
12	Участник регионального проекта	Кобякова О. С.	Ректор	Скворцова В. И.	1
13	Участник регионального проекта	Алексеева Л. Н.	Заместитель главного врача по терапии	Лукашов М. А.	3
14	Участник регионального проекта	Антипов С. И.	главный кардиолог	Лукашов М. А.	5
15	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
16	Участник регионального проекта	Лукашов М. А.	Главный врач	Холопов А. В.	3
17	Участник регионального проекта	Тулупова О. Н.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Холопов А. В.	5
Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
19	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
20	Участник регионального проекта	Кляцова А. В.	Начальник отдела развития отрасли	Бойков В. А.	5
21	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
22	Участник регионального проекта	Антипов С. И.	главный кардиолог	Лукашов М. А.	5
Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
24	Участник регионального проекта	Дьякина Н. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3
25	Участник регионального проекта	Левшин А. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3
26	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
27	Участник регионального проекта	Каминский О. О.	Главный врач	Холопов А. В.	3

6. Дополнительная информация

Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Региональный проект Томской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372,2 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда с 22,0% в 2017 г. до 8,0% к 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 26,1% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 66%.

В рамках реализации данного проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающую мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи для пациентов с

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

сердечно-сосудистыми заболеваниями, что обеспечивается открытием нового первичного сосудистого отделения, кардиодиспансера, а также с улучшением материально-технической базы В проекте запланированы мероприятия по переоснащению действующих региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений оборудованием в соответствии с приказом Минздрава России № 928н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» и приказом Минздрава России N 918н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена масштабная профилактическая программа для пациентов высокого риска и в целом населения региона, которая призвана обеспечить осведомленность населения о факторах риска, своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	01.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					пациентов с применением принципов бережливого производства. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике	ПК
1.1.1	Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.01.2019	01.03.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон	ПК
1.2.1	Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.03.2019	01.04.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.11.2019	01.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.4	КТ: В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	01.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	ПК
1.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике	
1.5.1	Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.01.2020	01.03.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РНП
1.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон	
1.6.1	Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.03.2020	01.04.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике	
1.7.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.11.2020	01.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.8	КТ: В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	01.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	ПК
1.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике	
1.9.1	Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.01.2021	01.03.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РНП
1.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.03.2021	01.04.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		РРП
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике	
1.11.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.11.2021	01.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.12	КТ: В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	01.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	ПК
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике	
1.13.1	Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.01.2022	01.03.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон	
1.14. 1	Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.03.2022	01.04.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		РРП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике	
1.15. 1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.11.2022	01.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.16	КТ: В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	01.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	ПК
1.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.03.2023	01.03.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон	
1.18.1	Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.03.2023	01.04.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		РРП
1.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		
1.19.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.11.2023	01.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.20	КТ: В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	01.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике	
1.21. 1	Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.01.2024	01.03.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон	
1.22. 1	Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.03.2024	01.04.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		РРП
1.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике	
1.23. 1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике	01.11.2024	01.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.24	КТ: В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	01.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	ПК
2	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области	-
2.1	КТ: Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.05.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Прочий тип документа Проект программы	ПК
2.1.1	Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.03.2019	01.06.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Прочий тип документа Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РРП
2.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Документ не предоставляется	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Согласование проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями	01.05.2019	01.07.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам		РРП
2.3	КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Распоряжение Администрации Томской области об утверждении программы	ПК
2.3.1	Принятие распоряжения Администрации Томской области об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Распоряжение	РРП
2.4	КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
2.4.1	Опубликование актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	РРП

3	<p>Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения</p>	-	31.12.2024	<p>Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам</p>	<p>Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации:</p> <p>ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170);</p>	-
---	--	---	------------	--	--	---

					<p>ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45);</p> <p>ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов</p>	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 региональных сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений	-	31.12.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
3.1.1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 региональных сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений	01.01.2019	31.12.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	РРП
4	Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения	-	31.12.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	<p>Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий,</p>	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации:</p> <p>ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170);</p> <p>ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45);</p> <p>ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий,</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.	
4.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	ПК
4.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
4.3	КТ: Определен 1 региональный сосудистый центр для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Докладная записка	ПК
4.3.1	Определение 1 регионального сосудистого центра для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Кляцова А. В., Начальник отдела развития отрасли	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК
4.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	ПК
4.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
4.7	КТ: Определено не менее 1 региональных сосудистых центров и не менее 3 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
4.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	ПК
4.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
4.11	КТ: Определено не менее 1 региональных сосудистых центров и не менее 3 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК
4.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	ПК
4.14	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
4.15	КТ: Определено не менее 1 региональных сосудистых центров и не менее 3 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК
4.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	ПК
4.18	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
4.19	КТ: Определено не менее 1 региональных сосудистых центров и не менее 3 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК
4.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	ПК
4.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет	ПК
4.23	КТ: Определено не менее 1 региональных сосудистых центров и не менее 3 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.24	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2024	Крюковская Г. И., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Отчет о ходе реализации соглашения предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

МЕТОДИКА расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения чел							
1	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$ <p>Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		а - Число умерших от инфаркта миокарда, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения чел							
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения	б - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$ Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения
		а - Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения, чел	Росстат	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	РФ	до 31 декабря Ежегодно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$
Больничная летальность от инфаркта миокарда, % проц							
3	Доля умерших в больницах от инфаркта миокарда в общем числе выбывших за тот же	- число выбывших (выписанные) +	Форма государственного	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные	Ежеквартально	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	период больных с инфарктом миокарда	умершие) с инфарктом миокарда, чел	федерального статистического наблюдения № 14		образования субъектов РФ		относительный показатель
3	Доля умерших в больницах от инфаркта миокарда в общем числе выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда	- число умерших в стационаре от инфаркта миокарда, ЧЕЛ	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$ относительный показатель

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % проц

4	Доля числа умерших в больницах от ОНМК в общем числе выбывших за тот же период больных с ОНМК	- число умерших в стационаре от ОНМК, чел	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$ относительный показатель
			Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % проц							
5	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)		Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	$K = \frac{r}{b}$ относительный показатель
			Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	$K = \frac{r}{b}$
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. тыс ед							
6	Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца		Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	единиц, абсолютный показатель
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % проц							
7	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями в числе пациентов,	- число пациентов, доставленных в региональные	Форма государственного	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные	раз в год	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения	сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова скорой медицинской помощи, чел	федерального статистического наблюдения № 30		образования субъектов РФ		относительный показатель
7	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями в числе пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения		Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30	ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$ относительный показатель