

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Литовко Мария Александровна, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	Профатилев Денис Александрович, Директор Департамента экономического развития города Севастополя		
Администратор регионального проекта	Попов Алексей Владимирович, Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

К 2024 году оказание поддержки субъектам МСП в рамках направления регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличение числа субъектов МСП, получивших поддержку до 3086 тыс. единиц к 2024 году (город федерального значения Севастополь)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом										

1.1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЕД	Основной показатель	3,1660	01.04.2018	0,7580	1,0730	1,4220	2,0470	2,7040	3,0860
К 2024 году оказание поддержки субъектам МСП в рамках направления регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличение числа субъектов МСП, получивших поддержку до 3086 единиц к 2024 году. (город федерального значения Севастополь)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом										
1.2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ЕД	Основной показатель	0,0	01.01.2018	0,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,0

3

3. Результаты регионального проекта

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68470 участников</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 10% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. - 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p> <p>на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ</p>	20.12.2024	<p>Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», к 2024 году составит 3086 человек.</p>

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ</p>		

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим итогом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 11 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)</p> <p>на 20.12.2019 - 0 ТЫС ЕД на 20.12.2020 - 0.005 ТЫС ЕД на 20.12.2021 - 0.006 ТЫС ЕД на 20.12.2022 - 0.007 ТЫС ЕД на 20.12.2023 - 0.009 ТЫС ЕД на 20.12.2024 - 0.011 ТЫС ЕД</p>	20.12.2024	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт с помощью реализации мер поддержки экспорта, достигло 11 единиц к 2024 году (нарастающим итогом) .

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		

2.1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций на 01.07.2020 - 0 -	01.07.2020	Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций
2.2	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП на 31.12.2020 - 0 -	31.12.2020	Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде
2.3	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования на 31.12.2021 - 0 -	31.12.2021	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.4	Создан центр "Мой бизнес" на 31.12.2019 - 0 -	31.12.2019	Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», к 2024 году составит 3086 человек.
2.5	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1630 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	31.12.2024	Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 1630. единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)

	на 31.12.2024 - 1630 ЕД		
2.6	Подготовлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков на 01.04.2021 - 0 -	01.04.2021	Направлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
2.7	Достигнут уровень годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в результате проведения мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг. на 31.12.2024 - 18 ПРОЦ	31.12.2024	

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.8	Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году, составит не менее 6 человек на 31.12.2024 - 6 ЧЕЛ	31.12.2024	Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства государственных услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились к 2024 году (повысили свою квалификацию) не менее 6 человек.
2.9	Оказана поддержка не менее 2 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»	31.12.2024	Оказана не менее 2 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги,

1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%							
1.1	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 10% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам: 2019 г. - 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%	94,41	112,80	53,38	51,49	88,13	56,58	456,79
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (город федерального значения Севастополь)	72,52	87,89	29,24	27,19	63,47	32,23	312,54

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	94,41	112,80	53,38	51,49	88,13	56,58	456,79
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	94,41	112,80	53,38	51,49	88,13	56,58	456,79
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим итогом							
2.1	С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 11 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)	0,00	15,15	17,55	21,06	23,40	23,40	100,56
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	0,00	15,0	17,37	20,85	23,17	23,17	99,56

13

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	межбюджетные трансферы бюджету) (город федерального значения Севастополь)							
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	15,15	17,55	21,06	23,40	23,40	100,56
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	15,15	17,55	21,06	23,40	23,40	100,56
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		94,41	127,95	70,93	72,55	111,53	79,98	557,35
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (город федерального значения Севастополь)		72,52	102,89	46,61	48,04	86,64	55,40	412,10
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		94,41	127,95	70,93	72,55	111,53	79,98	557,35

бюджет субъекта Российской Федерации	94,41	127,95	70,93	72,55	111,53	79,98	557,35
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		20

			Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--

16

Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
5	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
6	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
7	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
---	--	-------------	---	--	-----

17

9	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
10	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
11	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100

Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
----	--	-------------	---	--	-----

13	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
----	--------------------------------	----------------	--	--	-----

18

14	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
----	--------------------------------	-------------	---	--	-----

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 10% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам: 2019 г. - 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
----	--	-------------	---	--	-----

16	Участник регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		20
----	--------------------------------	------------------	--	--	----

17	Участник регионального проекта	Михайлова Е. И.	Заместитель начальника Управления - начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		95
18	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
19	Участник регионального проекта	Коршунова Е. П.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		20
20	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
21	Участник регионального проекта	Ткаченко С. И.	Директор Государственного казенного учреждения Севастополя "МФЦ" в г. Севастополь		95

22	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"		100
23	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
24	Участник регионального проекта	Лерхе Е. А.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		20
Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1630 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
26	Участник регионального проекта	Ткаченко С. И.	Директор Государственного казенного учреждения Севастополя "МФЦ" в г. Севастополь		95

27	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
28	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
29	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100

Создан центр "Мой бизнес"

30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ахтемов Э. К.	Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Литовко М. А.	0
31	Участник регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		20

32	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
----	--------------------------------	---------------	---	--	-----

33	Участник регионального проекта	Ткаченко С. И.	Директор Государственного казенного учреждения Севастополя "МФЦ" в г. Севастополь		95
34	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
35	Участник регионального проекта	Лерхе Е. А.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		20
36	Участник регионального проекта	Коршунова Е. П.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		20

37	Участник регионального проекта	Михайлова Е. И.	Заместитель начальника Управления - начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		95
----	--------------------------------	-----------------	--	--	----

			Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
38	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
39	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100

Подготовлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков

40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хазанов Д. М.	Начальник управления промышленности		100
41	Участник регионального проекта	Хазанов Д. М.	Начальник управления промышленности		100

Достигнут уровень годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в результате проведения мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг.

42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукина И. В.	Начальник Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя		100
----	--	--------------	---	--	-----

43	Участник регионального проекта	Щукина И. В.	Начальник Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя		100
С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 11 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
45	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году, составит не менее 6 человек					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100

25

47	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
48	Участник регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100

49	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
50	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
51	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100

Оказана поддержка не менее 2 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап- предприятиям и «газелям»

52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
----	--	-------------	---	--	-----

53	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
----	--------------------------------	-----------------	--	--	-----

54	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
55	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
Участие в реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу).					
56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кирпичников В. М.	Начальник Управления		20
57	Участник регионального проекта	Щербинин А. А.	Главный специалист отдела анализа, прогнозирования, организации торговли и оказания услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя		75
58	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100

27

59	Участник регионального проекта	Кирпичников В. М.	Начальник Управления		20
----	--------------------------------	-------------------	----------------------	--	----

Организовано взаимодействия ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» с целью поддержки малых предприятий в научно-технической сфере

60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
61	Участник регионального проекта	Ахтемов Э. К.	Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Литовко М. А.	0
62	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
63	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
64	Участник регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
65	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100

28

66	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
----	--------------------------------	----------------	--	--	-----

29

6. Дополнительная информация

30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация

31

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	-	01.07.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП

0

				инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Проведена инвентаризация всех услуг, сервисов и мер поддержки Фонда микрофинансирования	01.01.2019	01.07.2020	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Акт Инвентаризация	РРП
1.1.2	Проведена инвентаризация всех услуг, сервисов и мер поддержки Гарантийного фонда	01.01.2019	01.07.2020	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Акт Инвентаризация	РРП
1.1.3	Проведена инвентаризация всех услуг, сервисов и мер поддержки Фонда поддержки предпринимательства	01.01.2019	01.07.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Акт Инвентаризация	РРП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	-	31.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде	-

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

2.1.1	Предоставление услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде для субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Оказание услуг и мер поддержки в электронном виде	РРП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	-	31.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП	-

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.1.1	Управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)	01.01.2019	31.12.2021	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП
3.1.2	Онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	01.01.2019	31.12.2021	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Обеспечено онлайн- взаимодействие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 10% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам: 2019 г. - 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Цentra «Мой бизнес», к 2024 году составит 3086 человек.	-
---	--	---	------------	---	---	---

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

4.1.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
-------	--	------------	------------	---	---	-----

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
4.2.1	Средства субсидии перечислены в НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	01.01.2019	01.10.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
4.3.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2019	01.07.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	государственным (муниципальным) учреждением	
--	--	--	--	--	---	--

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.4.1	Организация услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	01.10.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
4.5.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2020	01.07.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
4.6.1	Средства субсидии перечислены в НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	01.01.2020	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
4.7.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

4.8.1	Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП
-------	--	------------	------------	---	-------	-----

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
4.9.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2021	01.07.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	государственным (муниципальным) учреждением	
--	--	--	--	--	---	--

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
4.10. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
4.11. 1	Средства субсидии перечислены в НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	01.01.2021	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.12. 1	Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП

4.13. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.07.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

4.14. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
4.15. 1	Средства субсидии перечислены в НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	01.01.2022	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.16. 1	Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
4.17. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2023	01.07.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.18	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
4.18. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.19. 1	Средства субсидии перечислены в НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	01.01.2023	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП

				инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.20.1	Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»	Отчет	РРП

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
4.21.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2024	01.07.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	государственным (муниципальным) учреждением	
--	--	--	--	--	---	--

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
4.22. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
4.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		КРП
4.23. 1	Средства субсидии перечислены в НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	01.01.2024	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.24. 1	Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1630 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия	Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных	-

				предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 1630. единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	
--	--	--	--	---	--	--

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
5.1.1	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019- 2024 годах	01.01.2019	31.12.2024	Ткаченко С. И., Директор Государственного казенного учреждения Севастополя "МФЦ" в г. Севастополь	Отчет Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	РРП

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Создан центр "Мой бизнес"	-	31.12.2019	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», к 2024 году составит 3086 человек.	-

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		КРП

6.1.1	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»	01.01.2019	31.12.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление Постановление Правительства Севастополя	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	01.03.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

6.1.3	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2019 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2019	01.07.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление Постановление Правительства Севастополя	РРП
-------	---	------------	------------	---	--	-----

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.4	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2019 год	01.01.2019	01.07.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление Постановление Правительства Севастополя	РРП

6.1.5	Осуществлен ремонт помещений	01.01.2019	31.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Акт Акт приема-передачи выполненных работ	РРП
-------	------------------------------	------------	------------	---	--	-----

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.6	Проведены затраты по оборудованию и оснащению Центра «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет Отчет	РРП
6.1.7	Организация рабочих мест в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
7	Подготовлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	-	01.04.2021	Хазанов Д. М., Начальник управления промышленности	Направлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	-
7.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.04.2021	Хазанов Д. М., Начальник управления промышленности		РРП
7.1.1	Подготовлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2019	01.04.2021	Хазанов Д. М., Начальник управления промышленности	Прочий тип документа Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РРП

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Достигнут уровень годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в результате проведения мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг.	-	31.12.2024	Щукина И. В., Начальник Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя		-

8.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Щукина И. В., Начальник Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя		КРП
8.1.1	Проведение мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг.	01.01.2019	31.12.2024	Щукина И. В., Начальник Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя	Прочий тип документа Справочно- информационная документация	РРП

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 11 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт с помощью реализации мер поддержки экспорта, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом) .	-

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.1.1	Создано подразделение НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» центр поддержки экспорта	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП
9.1.2	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.1.3	Реализованы мероприятия по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП
-------	--	------------	------------	---	----------------------	-----

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.2.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2020	01.07.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.3.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.4.1	Реализованы мероприятия по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

9.5.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2021	01.07.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП
-------	--	------------	------------	---	------------	-----

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

9.6.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП
-------	--	------------	------------	---	-------	-----

79

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.7.1	Реализованы мероприятия по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
9.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.8.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.07.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.9.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

9.10. 1	Реализованы мероприятия по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП
------------	--	------------	------------	---	-------	-----

83

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.11. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2023	01.07.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.12. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
9.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
9.13. 1	Реализованы мероприятия по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.07.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

9.14. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2024	01.07.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП
------------	--	------------	------------	---	------------	-----

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

9.15. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет	РРП
------------	--	------------	------------	---	-------	-----

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году, составит не менее 6 человек	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства государственных услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились к 2024 году (повысили свою квалификацию) не менее 6 человек. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП увеличился до 5%	-
10.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа	КРП

10.1. 1	Проведение обучения региональных команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа Обучены региональные команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	КРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

89

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	Оказана поддержка не менее 2 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Оказана не менее 2 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: – финансовую поддержку; – имущественную; – консультационную и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации	-

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

11.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		КРП
11.1. 1	Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»)	01.01.2019	31.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет Отчет о результатах отбора	РРП
11.1. 2	Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты и «газелям»	01.01.2019	31.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет Отчет об оказании поддержки	РРП

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12	Участие в реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу).	-	31.12.2024	Кирпичников В. М., Начальник Управления	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - информирование субъектов хозяйствования сферы потребительского рынка о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - консультирование субъектов хозяйствования по вопросам использования франшиз - формировании перечня местных брендов, которые могут стать франчайзерами. - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - содействие франчайзи в установлении деловых связей.	-
----	---	---	------------	---	--	---

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Кирпичников В. М., Начальник Управления		РРП

12.1. 1	Информирование субъектов хозяйствования сферы потребительского рынка о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса.	01.01.2019	31.12.2024	Щербинин А. А., Главный специалист отдела анализа, прогнозирования, организации торговли и оказания услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя	Прочий тип документа Информирование субъектов хозяйствования согласно направлению мероприятия путем размещения информации на сайте Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, направления писем, путем е-мэйл рассылки	РРП
12.1. 2	Консультирование субъектов хозяйствования в части касающейся по вопросам использования и развития франшиз.	01.01.2019	31.12.2024	Щербинин А. А., Главный специалист отдела анализа, прогнозирования, организации торговли и оказания услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя	Прочий тип документа Предоставление консультаций, по вопросам использования и развития франшиз	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.1. 3	Содействие в формировании перечня местных брендов, которые могут стать франчайзерами.	01.01.2019	31.12.2024	Щербинин А. А., Главный специалист отдела анализа, прогнозирования, организации торговли и оказания услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя	Прочий тип документа Актуализированный перечень местных брендов, которые могут стать франчайзерами	РРП
12.1. 4	Содействие франчайзи в установлении деловых связей.	01.01.2019	31.12.2024	Щербинин А. А., Главный специалист отдела анализа, прогнозирования, организации торговли и оказания услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя	Прочий тип документа Информирование субъектов хозяйствования на сайте Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, направления писем, путем e-мэйл рассылки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.1. 5	Предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы	01.01.2019	31.12.2024	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Договор. Платежное поручение	РРП
------------	---	------------	------------	--	---	-----

95

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13	Организовано взаимодействия ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» с целью поддержки малых предприятий в научно-технической сфере	-	31.12.2020	Профатиллов Д. А., Директор Департамента	Осуществлена работа по реализации государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере в городе Севастополе	-
13.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

13.1. 1	Осуществлена работа по реализации государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере в городе Севастополе	01.01.2019	31.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического	Прочий тип документа	РРП
------------	---	------------	------------	---	----------------------	-----

96

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития города Севастополя		

97