

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Губин Денис Станиславович, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Безрукова Елена Евгеньевна, Министр культуры Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Кубрина Галина Александровна, Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края"		



### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2020 - 18 ЕД  на 31.12.2021 - 36 ЕД  на 31.12.2022 - 54 ЕД  на 31.12.2023 - 72 ЕД  на 31.12.2024 - 90 ЕД</p>	31.12.2024	<p>за период реализации проекта в Алтайском крае будет оцифровано и передано в Национальную электронную библиотеку 90 книжных памятников, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. Оцифровка расширит доступ пользователей к уникальному культурному наследию региона и будет способствовать сохранности библиотечного фонда</p>
1.2	<p>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 2 ЕД  на 31.12.2021 - 3 ЕД  на 31.12.2022 - 4 ЕД  на 31.12.2023 - 5 ЕД  на 31.12.2024 - 6 ЕД</p>	31.12.2024	<p>с 2019 по 2024 год создано не менее 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи и выставочные пространства взаимодействуют со своими посетителями и рассказывают об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Алтайского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей</p>
1.3	<p>Созданы виртуальные концертные залы</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Алтайский край заявил о необходимости создания 1 виртуального концертного зала</p>

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Безрукова Е. Е.	Министр культуры Алтайского края	Губин Денис Станиславович	10
2	Администратор регионального проекта	Кубрина Г. А.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Безрукова Елена Евгеньевна	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Балакирева А. Н.	Начальник программно-аналитического отдела	Кубрина Галина Александровна	20
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А. Ю.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е. Е.	10
5	Участник регионального проекта	Егорова Т. И.	директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Безрукова Е. Е.	20
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кубрина Г. А.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Безрукова Е. Е.	10
7	Участник регионального проекта	Вакалова Н. В.	директор КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей"	Безрукова Е. Е.	20

Созданы виртуальные концертные залы					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А. Ю.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е. Е.	10
9	Участник регионального проекта	Максимова Г. В.	начальник отдела государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства культуры Алтайского края	Безрукова Е. Е.	20

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая культура Алтайского края» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. Планируется направить заявку на создание виртуального концертного зала, оснащенного мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которого позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям края участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 6 лучших проектов. Сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию региона будет обеспечено за счет оцифровки 90 книжных памятников, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура» (Алтайский край)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	за период реализации проекта в Алтайском крае будет оцифровано и передано в Национальную электронную библиотеку 90 книжных памятников, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. Оцифровка расширит доступ пользователей к уникальному культурному наследию региона и будет способствовать сохранности библиотечного фонда	-
1.1	КТ: Оцифровано и передано в Национальную электронную библиотеку 18 книжных памятников	-	31.12.2020	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	РРП
1.1.1	Отбор и проведение работ по оцифровке книжных памятников	01.01.2020	30.06.2020	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Прочий тип документа Список книжных памятников, передаваемых в НЭБ. Электронные документы (копии) книжных памятников	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Направление оцифрованных книжных памятников в Национальную электронную библиотеку	01.07.2020	01.12.2020	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Акт приема-передачи комплекта книжных памятников в НЭБ	РРП
1.2	КТ: Оцифровано и передано в Национальную электронную библиотеку 36 книжных памятников (нарастающим итогом)	-	01.12.2021	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	РРП
1.2.1	Отбор и проведение работ по оцифровке книжных памятников	01.01.2021	30.06.2021	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Прочий тип документа Список книжных памятников, передаваемых в НЭБ. Электронные документы (копии) книжных памятников	РРП
1.2.2	Направление оцифрованных книжных памятников в Национальную электронную библиотеку	01.07.2021	01.12.2021	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Акт приема-передачи комплекта книжных памятников в НЭБ	РРП
1.3	КТ: Оцифровано и передано в Национальную электронную библиотеку 54 книжных памятника (нарастающим итогом)	-	01.12.2022	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Отбор и проведение работ по оцифровке книжных памятников	01.01.2022	30.06.2022	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Прочий тип документа Список книжных памятников, передаваемых в НЭБ. Электронные документы (копии) книжных памятников	РРП
1.3.2	Направление оцифрованных книжных памятников в Национальную электронную библиотеку	01.07.2022	01.12.2022	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Акт приема-передачи комплекта книжных памятников в НЭБ	РРП
1.4	КТ: Оцифровано и передано в Национальную электронную библиотеку 72 книжных памятника (нарастающим итогом)	-	01.12.2023	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	РРП
1.4.1	Отбор и проведение работ по оцифровке книжных памятников	01.01.2023	30.06.2023	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Прочий тип документа Список книжных памятников, передаваемых в НЭБ. Электронные документы (копии) книжных памятников	РРП
1.4.2	Направление оцифрованных книжных памятников в Национальную электронную библиотеку	01.07.2023	01.12.2023	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Акт приема-передачи комплекта книжных памятников в НЭБ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Оцифровано и передано в Национальную электронную библиотеку 90 книжных памятников (нарастающим итогом)	-	01.12.2024	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	РРП
1.5.1	Отбор и проведение работ по оцифровке книжных памятников	01.01.2024	30.06.2024	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Прочий тип документа Список книжных памятников, передаваемых в НЭБ. Электронные документы (копии) книжных памятников	РРП
1.5.2	Направление оцифрованных книжных памятников в Национальную электронную библиотеку	01.07.2024	01.12.2024	Егорова Т. И., директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Акт приема-передачи комплекта книжных памятников в НЭБ	РРП
2	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	с 2019 по 2024 год создано не менее 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи и выставочные пространства взаимодействуют со своими посетителями и рассказывают об объектах культурного наследия в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					формате дополненной реальности. Жители Алтайского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей	
2.1	КТ: Создан 1 мультимедиа-гид по музею и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности	-	31.12.2019	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Отчет КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	РРП
2.1.1	Регистрация государственного (муниципального) музея в цифровой платформе "Артефакт"	01.01.2019	30.06.2019	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа	РРП
2.1.2	Подготовка материалов и создание черновика мультимедиа-гида	01.07.2019	31.12.2019	Вакалова Н. В., директор КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей"	Прочий тип документа заполнение веб-формы	РРП
2.2	КТ: Создано 2 мультимедиа-гида по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	31.12.2020	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Отчет КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Регистрация государственного (муниципального) музея в цифровой платформе "Артефакт"	01.01.2020	30.04.2020	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа	РРП
2.2.2	Подготовка материалов и создание черновика мультимедиа-гида	01.05.2020	31.12.2020	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа заполнение веб-формы	РРП
2.3	КТ: Создано 3 мультимедиа-гида по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	31.12.2021	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Отчет КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	РРП
2.3.1	Регистрация государственного (муниципального) музея в цифровой платформе "Артефакт"	01.01.2021	30.04.2021	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа	РРП
2.3.2	Подготовка материалов и создание черновика мультимедиа-гида	01.05.2021	31.12.2021	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа заполнение веб-формы	РРП
2.4	КТ: Создано 4 мультимедиа-гида по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Отчет КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Регистрация государственного (муниципального) музея в цифровой платформе "Артефакт"	01.01.2022	30.04.2022	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа	РРП
2.4.2	Подготовка материалов и создание черновика мультимедиа-гида	01.05.2022	31.12.2022	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа заполнение веб-формы	РРП
2.5	КТ: Создано 5 мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Отчет КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	РРП
2.5.1	Регистрация государственного (муниципального) музея в цифровой платформе "Артефакт"	01.01.2023	30.04.2023	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа	РРП
2.5.2	Подготовка материалов и создание черновика мультимедиа-гида	01.05.2023	31.12.2023	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа заполнение веб-формы	РРП
2.6	КТ: Создано 6 мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Отчет КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Регистрация государственного (муниципального) музея в цифровой платформе "Артефакт"	01.01.2024	30.04.2024	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа	РРП
2.6.2	Подготовка материалов и создание черновика мультимедиа-гида	01.05.2024	31.12.2024	Вакалова Н. В., директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Прочий тип документа заполнение веб-формы	РРП
3	Созданы виртуальные концертные залы	-	31.12.2024	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Алтайский край заявил о необходимости создания 1 виртуального концертного зала	-
3.1	КТ: В Министерство культуры Российской Федерации направлена заявка на создание на базе учреждений культуры региона виртуальных концертных залов	-	31.12.2024	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Исходящее письмо	РРП
3.1.1	Подготовка заявочной документации для участия в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов	01.01.2024	31.12.2024	Максимова Г. В., начальник отдела государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства культуры Алтайского края	Прочий тип документа	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура» (Алтайский край)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД</b>							
1	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)	ВКЗАК - Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Годовой отчет по итогам мониторинга органов местного самоуправления в сфере культуры	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	отчетный период, годовая	<p style="text-align: center;"><b>ВКЗ<sub>тек</sub></b></p> <p style="text-align: center;">Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны</p>
<b>Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.) ЕД</b>							
2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	ВП2017 - количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 2017 году, ЕД	Годовой отчет по итогам мониторинга органов местного самоуправления в сфере культуры	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	отчетный период, годовая	<p style="text-align: center;"><b>ВП<sub>тек</sub></b></p> <p style="text-align: center;">Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополненной реальности «Артефакт»</p>