

УТВЕРЖДЕН  
решением президиума Совета  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
Чукотского автономного  
округа  
от 13 декабря 2018 года № 1

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Чукотского автономного округа**  
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Срок начала и окончания проекта	01.12.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Соболев М.Ю. – Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	Мингазов А.Ш. – Первый заместитель начальника Департамента по промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности подведомственных предприятий и учреждений Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Связь с государственными программами Чукотского автономного округа	Государственная программа «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017 - 2022 годах», утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. № 316

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 6,37 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 0,37 тыс. человек</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда											
1.	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	основной	0	31.12.2017	1,2	0,10	0,67	0,76	1,00	1,92	1,92
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда											
1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	основной	0	31.12.2017	0,07	0,01	0,04	0,04	0,06	0,11	0,11

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача национального проекта: Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации</i>			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.</i></p> <p>Срок: <i>31.12.2024 года</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Внесены изменения в государственную программу «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017 - 2022 годах», утвержденную постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316 в части изменения наименования и периода реализации до 2024 года	01.03.2019	Нормативные правовые акты Чукотского автономного округа об утверждении региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
1.2.	Заключение соглашения между Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) и Правительством Чукотского автономного округа об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.04.2019, далее ежегодно	Соглашение с Фондом ЖКХ
1.3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	31.12.2024	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, не менее 6,37 тыс. кв. м. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, не менее 0,37 тыс. человек
1.4.	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году	31.12.2024	Соотношение расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 50%

*Реализация п. 1.1, 1.3. и 1.4 отдельно не финансируется, это всё в рамках расселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда ЧАО*





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Мингазов А.Ш.	Первый заместитель начальника Департамента по промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности подведомственных предприятий и учреждений Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Р.В. Копин	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
2.	Участник регионального проекта	Спицын С.Б.	Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	М.Ю. Соболев	50
<i>Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации</i>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спицын С.Б.	Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	М.Ю. Соболев	50
4.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда	-	-	100

### 6. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья.

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех муниципальных образований Чукотского автономного округа, в которых имеется аварийный жилищный фонд.

По данным на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья составила 8,15 тыс. кв. м.

Согласно оценке, Чукотскому автономному округу для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья в Чукотском автономном округе нужно расселить в период 2019-2024 годов не менее 6,37 тыс. кв. м (показатели по годам указаны в таблице).

Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.

По данным на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 0,554 тыс. человек.

В период 2019-2024 годов необходимо расселить не менее 0,37 тыс. человек.							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
Ежегодно признаваемый АЖФ, тыс. кв м	1,06	2,08	1,98	1,46	2,49	2,68	11,75
Ежегодно расселяемый АЖФ, тыс. кв м	0,10	0,67	0,76	1,00	1,92	1,92	6,37
Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому, %	9,43%	32,21%	38,38%	68,49%	77,11%	71,64%	49,55%
Накопленный АЖФ с учетом расселенного (остаток АЖФ, подлежащего расселению), тыс. кв м	9,11	10,52	11,74	12,20	12,77	13,53	13,53
Финансирование всего, млн. рублей, в т.ч.	24,4604	27,9152	31,3701	71,5708	71,5708	71,5708	298,4581
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)	23,9712	27,3569	30,7427	70,1394	70,1394	70,1394	292,489
Региональные бюджеты	0,4892	0,5583	0,6274	1,4314	1,4314	1,4314	5,9691
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях долевого финансирования региона. В соответствии с приложением к Методике (правилам), уровень софинансирования расходного обязательства Чукотского автономного округа за счет средств финансовой поддержки на переселение и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов составляет 98%.



Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Чукотского автономного округа  
«Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания жилищного  
фонда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.01.2019	01.03.2019	Мингазов А.Ш. Первый заместитель начальника Департамента по промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности подведомственны х предприятий и учреждений Департамента промышленной и сельскохозяйстве	Постановление Правительства Чукотского автономного округа об утверждении (принятии, внесении изменений) региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (далее – региональная программа расселения)	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ной политики Чукотского автономного округа		
1.1.	Чукотским автономным округом, являющимся получателем финансовой поддержки государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – фонд ЖКХ) на расселение аварийного жилищного фонда, разработан проект региональной программы расселения	01.01.2019	31.01.2019	Мингазов А.Ш. Первый заместитель начальника Департамента по промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности подведомственных предприятий и учреждений Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Проект НПА о внесении изменений в государственную программу «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017 - 2022 годах», утвержденную Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316 в части изменения наименования и периода реализации до 2024 года	Куратор проекта
1.2.	Проект региональной программы расселения согласован и принят в установленном порядке	01.02.2019	01.03.2019	Мингазов А.Ш. Первый заместитель начальника Департамента по	Постановление Правительства Чукотского автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Развитие жилищного	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности подведомственных предприятий и учреждений Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017 - 2022 годах», утвержденную Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316 в части изменения наименования и периода реализации до 2024 года	
1.3.	Правительством Чукотского автономного округа в Фонд ЖКХ представлен отчет об утверждении (принятии, внесении изменений) региональной программы расселения	01.03.2019	10.03.2019	Мингазов А.Ш. Первый заместитель начальника Департамента по промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности подведомственных предприятий и учреждений	Письмо в Фонд ЖКХ с отчетом об утверждении (принятии, внесении изменений) региональной программы расселения	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Департамента промышленной и сельскохозяйствен ной политики Чукотского автономного округа		
2.	Фондом ЖКХ заключены соглашения с Правительством Чукотского автономного округа на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.03.2019, далее ежегодно	01.04.2019, далее ежегодно	Мингазов А.Ш. Первый заместитель начальника Департамента по промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности подведомственны х предприятий и учреждений Департамента промышленной и сельскохозяйствен ной политики Чукотского автономного округа	Соглашение об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	Куратор проекта
3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной	01.04.2019	31.12.2024	Спицын С.Б. Заместитель	Количество квадратных метров, расселенного аварийного	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программой расселения			начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительст ву и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйстве нной политики Чукотского автономного округа	жилищного фонда, тыс. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек в соответствии с соглашениями, заключенными между Фондом ЖКХ и Правительством Чукотского автономного округа (далее – соглашения о расселении)	
3.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой расселения в 2019 году	01.04.2019	31.12.2019	Спицын С.Б. Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительст ву и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйстве нной политики Чукотского автономного округа	Отчет Правительства Чукотского автономного округа в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Руководитель проекта
3.2.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной	01.01.2020	31.12.2020	Спицын С.Б. Заместитель	Отчет Правительства Чукотского автономного округа	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программой расселения в 2020 году			начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительст ву и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйстве нной политики Чукотского автономного округа	в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	
3.3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой расселения в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Спицын С.Б. Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительст ву и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйстве нной политики Чукотского автономного округа	Отчет Правительства Чукотского автономного округа в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Руководитель проекта
3.4.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной	01.01.2022	31.12.2022	Спицын С.Б. Заместитель	Отчет Правительства Чукотского автономного округа	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программой расселения в 2022 году			начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительст ву и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйстве нной политики Чукотского автономного округа	в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	
3.5.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой расселения в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Спицын С.Б. Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительст ву и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйстве нной политики Чукотского автономного округа	Отчет Правительства Чукотского автономного округа в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Руководитель проекта
3.6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной	01.01.2024	31.12.2024	Спицын С.Б. Заместитель	Отчет Правительства Чукотского автономного округа	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программой расселения в 2024 году			начальника Департамента, председатель Комитета по градостроительст ву и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйстве нной политики Чукотского автономного округа	в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	