

**УТВЕРЖДЕН**  
**решением регионального проектного**  
**офиса Магаданской области**  
**от 27 августа 2019 г. № 26**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва»**

**1. Основные положения**

<b>Наименование национального проекта</b>	<b>Демография</b>		
Краткое наименование федерального проекта	Новая физическая культура населения	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савченко Т.А. – заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Хейнман Б.Э. – руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области		
Администратор федерального проекта	Коротков С.В. – заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Магаданской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, государственная программа Магаданской области «Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области» на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 14 ноября 2014 г. № 1126-па		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры в Магаданской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.												
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	Основной	29,5	2017	32,4	36,5	41	44	47	51	55	
2.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	Основной	72,9	2017	76,9	77,2	79	80	81	81,5	82	
3.	Доля населения среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, %	Основной	11,6	2017	13,9	16,0	19,5	23,0	26,5	30	33	
4.	Доля населения старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, %	Основной	3,1	2017	3,4	4	6	8	10	12	15	
5.	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	Основной	37	2017	65,5	66	66,5	67,8	69	71,1	72,5	
6.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях	Дополнительный	26,3	2017	57,8	72,3	78,8	89,4	100	100	100	

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»	
2019 год		
1.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее человек 52925 человек	Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 17 900 человек, старшего возраста – более 4 100 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 1 850 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 11 378 человек.
2020 год		
1.2.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 59860 человек	Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 20250 человек, старшего возраста – более 5000 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 2260 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 11 964 человек.
2021 год		
1.3.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и	Общая численность населения среднего возраста,

	групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 64460 человек	систематически занимающихся спортом составила более 23 330 человек, старшего возраста – более 6 190 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 2700 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 11 985 человек.
2022 год		
1.4.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 69090 человек	Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 25 200 человек, старшего возраста – более 7 590 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 3 160 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 12 034 человек.
2023 год		
1.5.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 75480 человек	Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 29 670 человек, старшего возраста – более 7 580 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 3 700. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 12 106 человек.
2024 год		
1.6.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 81950 человек.	Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 33 340 человек, старшего возраста – более 7 650 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 4 800. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 12 203 человек.



1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	4,4
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для лиц старших возрастных групп	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>3,5</b>
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	3,5
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>
1.4.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	2,2
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Проведение физкультурных мероприятий с учетом принятых решений по развитию корпоративного спорта и системы спортивных обществ	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.5.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Реализация мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>6,1</b>
1.6.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	6,1
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Создание объектов спорта	<b>24,27</b>	<b>2665,4</b>	<b>2586,7</b>	<b>461,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5737,97</b>
1.7.1.	федеральный бюджет	22,08	2612,1	2535,0	452,4	0,0	0,0	5621,58
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,18	53,3	51,7	9,2	0,0	0,0	116,38
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Проведение информационно коммуникационной кампании в печатных, электронных СМИ и социальных сетях	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.8.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Предоставление субсидий из федерального бюджета на закупку современного оборудования для школ олимпийского резерва	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>4,3</b>
1.9.1.	федеральный бюджет	0						
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	4,3
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	Предоставление субсидий из федерального бюджета на подготовку, переподготовку и повышение квалификации физкультурно – спортивных кадров организаций спортивной направленности	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,25</b>
1.10.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,25
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами спортивных сборных команд для участия в официальных Всероссийских и международных соревнованиях, проводимых в европейской части страны, а также перелета по внутри региональным	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>



	маршрутам							
1.11.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,6
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	Предоставление субсидий из федерального бюджета на оснащение и оборудование спортивных площадок	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>2,1</b>
1.12.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	2,1
1.12.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Предоставление субсидий из федерального бюджета на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для оснащения учреждений спортивной подготовки и детско – юношеских спортивных школ	<b>6,85</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>23,05</b>
1.13.1.	федеральный бюджет	6,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,23
1.13.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,62	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	16,82
1.13.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.14.	Предоставление субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт объектов спорта государственной и муниципальной собственности	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,46</b>
1.14.1.	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0,06	0,2	0,2	0,0	0,0	0,46
1.14.4.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. Участники регионального проекта

<b>№ п/п</b>	<b>Роль в проекте</b>	<b>Фамилия, инициалы</b>	<b>Должность</b>	<b>Непосредственный руководитель</b>	<b>Занятость в проекте</b>
1.	Руководитель проекта	Хейнман Б.Э.	Руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области	Савченко Т.А. – заместитель председателя Правительства Магаданской области	20
2.	Администратор проекта	Коротков С.В.	Заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Магаданской области	Хейнман Б.Э. – руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области	60
3.	Участник регионального проекта	Хребтова Н.Ю.	Заместитель министра труда и социальной политики	Кучеренко С.П. – министр труда и социальной политики Магаданской области	20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Магаданская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	25.12.2024			-
1.1	КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	15.12.2024			
1.1.1	Разработка проекта акта Правительства Российской Федерации	01.11.2018	28.12.2018			РФП
1.2	КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	-	29.11.2018			
1.2.1	Формирование проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период	15.10.2018	15.11.2018			РФП

1.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	-	15.02.2019			
1.3.1	Формирование проектов соглашений	10.01.2019	15.02.2019			РФП
1.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	-	15.04.2019			
1.4.1	Формирование отчета	01.04.2019	15.04.2019			РНП
1.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019			
1.5.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019			РФП
1.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019			

1.6.1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019			РФП
1.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	15.01.2020			
1.7.1	Формирование отчета	15.12.2019	14.01.2020			РФП
1.8	КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	25.12.2024			
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	-	15.12.2019			
1.9.1	Формирование проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период	01.08.2019	01.12.2019			РФП
1.9.2	Сбор и обобщение заявок субъектов Российской Федерации	01.04.2019	30.09.2019			РФП

1.10	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	-	15.02.2020			
1.10.1	Формирование проектов соглашений	20.01.2020	15.02.2020			РФП
1.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	-	15.04.2020			
1.11.1	Формирование отчета	01.04.2020	15.04.2020			РФП
1.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2020			
1.12.1	Формирование отчета	01.07.2020	15.07.2020			РФП
1.13	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2020			

1.13. 1	Формирование отчета	01.10.2020	15.10.2020			РФП
1.14	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	-	15.01.2021			
1.14. 1	Формирование отчета	15.12.2020	14.01.2021			РФП
1.15	КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	-	25.12.2020			
1.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	-	15.02.2021			
1.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



1.17	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	-	15.04.2021			
1.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	25.12.2024			
1.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021			
1.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.20	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021			
1.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	-	25.12.2021			
1.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022			
1.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2022			
1.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2022			
1.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.25	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022			
1.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.26	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023			
1.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.27	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2023			
1.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.28	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2023			
1.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.29	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023			

1.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.30	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024			
1.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.31	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2024			
1.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.32	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2024			
1.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.33	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024			
1.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		-

2.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.02.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Соглашение №777-08-2019- 018 от 08.02.2019.	ПК
2.3.1	Предоставление необходимого пакета документов для заключения соглашения с Министерством спорта России	01.01.2019	15.02.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Соглашение	ПК
2.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 г.	-	25.12.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.4.1	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	15.12.2019	25.12.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК

2.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет предоставлен 03 апреля 2019г	ПК
2.5.1	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	01.04.2019	15.04.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
2.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет предоставлен 02 июля 2019г	ПК
2.6.1	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	01.07.2019	15.07.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
2.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК

2.7.1	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	01.10.2019	15.10.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
2.8	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	30.06.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Соглашение №44701000-1- 2019-015 от 31.05.2019	ПК
2.8.1	Заключение соглашения между субъектом и муниципальным образованием	01.03.2019	30.06.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Соглашение заключено. №44701000-1- 2019-015 от 31.05.2019.	ПК
2.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК

2.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.12.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.02.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2020 г.	-	25.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



2.16	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.02.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2021 г.	-	25.12.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.27	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2021	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2022	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.30	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2022	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.31	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.32	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.33	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2022	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.34	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2022	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.35	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.36	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2023	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК

2.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.37	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2023	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.38	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.39	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.40	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2023	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.41	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2023	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.42	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.43	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.43. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.44	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.44. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.45	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.46	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.46. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.47	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК

2.47. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.48	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.48. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.49	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
2.49. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	-	25.12.2020	Хейнман Б. Э., руководитель		-
3.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2019	Хейнман Б. Э., руководитель		ПК
3.1.1	Оформление договора аренды под строительство. Земельный участок сформирован.	01.06.2019	01.07.2019	Мартела И. В., И.о. министра	Входящее письмо	ПК
3.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	15.02.2019	Хейнман Б. Э., руководитель	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз от 13.12.2018г.	ПК
3.2.1	Подготовка документов для государственной экспертизы.	01.12.2018	15.02.2019	Мартела И. В., И.о. министра	Входящее письмо	ПК



3.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2019	Мартела И. В., И.о. министра		ПК
3.3.1	Подготовка пакета документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ	01.06.2019	01.07.2019	Мартела И. В., И.о. министра	Входящее письмо	ПК
3.4	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2019	Хейнман Б. Э., руководитель	Соглашение заключено. №777-09-2019-121 от 15.02.2019	ПК
3.4.1	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"	01.01.2019	15.02.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Соглашение	ПК
3.5	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	-	15.04.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
3.5.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.04.2019	15.04.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет предоставлен 03.04.2019	ПК
3.6	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2019	Хейнман Б. Э., руководитель	Отчет предоставлен 02 июля 2019г	ПК
3.6.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.07.2019	15.07.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
3.7	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2019	Хейнман Б. Э., руководитель		ПК

3.7.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.10.2019	15.10.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
3.8	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год	-	25.12.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
3.8.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.12.2019	25.12.2019	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
3.9	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2020	Хейнман Б. Э., руководитель		ПК
3.9.1	Проведение строительно-монтажных работ. Получен акт монтажных работ	01.01.2020	01.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра	Акт	ПК
3.10	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.11.2020	Мартела И. В., И.о. министра		ПК
3.10.1	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.08.2020	15.11.2020	Мартела И. В., И.о. министра	Прочий тип документа Заключен договор	ПК
3.11	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра		ПК
3.11.1	Получен акт монтажных работ.	01.08.2020	15.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра	Прочий тип документа	ПК
3.12	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра		ПК

3.12. 1	получен акт приемки ПНР	01.08.2020	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра	Прочий тип документа	ПК
3.13	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра		ПК
3.13. 1	Отчет по освоению субсидии, акты приемки, получены КС-11 и КС-14	01.12.2020	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра	Прочий тип документа	ПК
3.14	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	25.12.2020	Хейнман Б. Э., руководитель		ПК
3.14. 1	Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России	01.09.2020	25.12.2020	Хейнман Б. Э., руководитель		ПК
3.15	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра		ПК
3.15. 1	Подготовка документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2020	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра	Прочий тип документа	ПК
3.16	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра		ПК
3.16. 1	Подготовка документов для государственной регистрации.	01.12.2020	25.12.2020	Мартела И. В., И.о. министра	Прочий тип документа	ПК
3.17	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	-	15.04.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
3.17. 1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.04.2020	15.04.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
3.18	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК

3.18.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.07.2020	15.07.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
3.19	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
3.19.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.10.2020	15.10.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
3.20	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г.	-	25.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя		ПК
3.20.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.12.2020	20.12.2020	Коротков С. В., Заместитель руководителя	Отчет	ПК
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	25.12.2024			-
4.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2018			
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2018			
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2018			

4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2019			
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.11.2019			
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2019			
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	25.12.2019			
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	01.12.2019			
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.9	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	15.12.2019			
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2019			
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	01.02.2020			
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	-	25.12.2024			
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации	-	31.12.2019			
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	-	31.12.2019			
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.15	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	-	15.04.2019			
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2019			
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2019			
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 г.	-	25.12.2019			
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2019			
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2019			
4.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.21	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2019			
4.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2020			
4.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.11.2020			
4.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2020			
4.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	25.12.2020			
4.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	01.12.2020			
4.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



4.27	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	15.12.2020			
4.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.28	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2020			
4.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	01.02.2021			
4.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.30	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	-	25.12.2024			
4.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.31	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации	-	15.12.2019			
4.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.32	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2020			
4.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.33	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	-	15.04.2020			
4.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.34	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2020			
4.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.35	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2020			
4.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.36	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г.	-	25.12.2020			
4.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.37	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2020			
4.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.38	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2020			

4.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.39	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2020			
4.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.40	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021			
4.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.41	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.11.2021			
4.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.42	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2021			
4.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.43	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	25.12.2021			
4.43. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.44	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	01.12.2021			

4.44. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.45	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	25.12.2021			
4.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.46	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2021			
4.46. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.47	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	01.02.2022			
4.47. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.48	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021			
4.48. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.49	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации	-	15.12.2020			
4.49. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.50	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2021			

4.50. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.51	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	-	15.04.2021			
4.51. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.52	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2021			
4.52. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.53	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2021			
4.53. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.54	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.	-	25.12.2021			
4.54. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.55	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2022			
4.55. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.56	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2022			
4.56. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.57	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2022			
4.57. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.58	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2022			
4.58. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.59	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2022			
4.59. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.60	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2022			
4.60. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.61	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2022			
4.61. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.62	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2022			

4.62. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.63	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2022			
4.63. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.64	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2022			
4.64. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.65	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2022			
4.65. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.66	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022			
4.66. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.67	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2022			
4.67. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.68	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2022			

4.68. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.69	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022			
4.69. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.70	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2023			
4.70. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.71	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2023			
4.71. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.72	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2023			
4.72. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.73	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2023			
4.73. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.74	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2023			
4.74. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



4.75	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2023			
4.75. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.76	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2023			
4.76. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.77	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2023			
4.77. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.78	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2023			
4.78. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.79	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2023			
4.79. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.80	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2023			
4.80. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.81	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023			

4.81. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.82	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2023			
4.82. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.83	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2023			
4.83. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.84	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023			
4.84. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.85	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2024			
4.85. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.86	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2024			
4.86. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.87	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2024			

4.87. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.88	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024			
4.88. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.89	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2024			
4.89. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.90	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2024			
4.90. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.91	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2024			
4.91. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.92	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024			
4.92. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.93	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2024			
4.93. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.94	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2024			
4.94. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.95	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024			
4.95. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.96	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024			
4.96. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.97	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2024			
4.97. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.98	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2024			
4.98. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.99	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024			
4.99. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			