

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Губин Денис Станиславович, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Безрукова Елена Евгеньевна, Министр культуры Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Кубрина Галина Александровна, Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.3	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), ТЫС ЧЕЛ	Дополнительный показатель	11 611,36	01.01.2018	11 734,53	11 959,38	12 191,68	12 423,88	12 772,96	13 352,56
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	4,0	01.01.2018	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)										
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	11,0	01.01.2018	13,0	26,0	28,0	41,0	46,0	59,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p><i>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства</p>			
1	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек</p> <p>на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>драйвером регионального проекта «Культурная среда Алтайского края» станет центр культурного развития, который будет построен по типовому проекту в городе с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центр культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством, сервисными зонами. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают не менее 70 000 человек</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<i>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами			
1	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 11 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 22 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 33 ЕД</p>	31.12.2024	созданы условия для повышения качества художественного образования в 33 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<i>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
1	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 31.12.2021</p>		
1.1	<p>Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД</p>	31.12.2021	
2	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовая комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 01.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Приобретено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов) для обслуживания сельского населения Алтайского края</p> <p>на 01.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2020 - 0 ЕД на 01.12.2021 - 0 ЕД на 01.12.2023 - 3 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД</p>	31.12.2023	<p>для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 3 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование</p>
3	<i>Собственные результаты</i>		
3.1	<p>Оснащение оборудованием кинозалов</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 3 ЕД на 31.12.2022 - 4 ЕД на 31.12.2023 - 5 ЕД на 31.12.2024 - 6 ЕД</p>	31.12.2024	<p>к 2024 году будет создано 6 современных кинозалов. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течении трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Население 6 муниципальных образований края получит доступ к просмотру кинопоказа за счет создания 6 кинозалов</p>
3.2	<p>Участие в конкурсе на получение гранта на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры</p> <p>на 01.12.2024 - 1 ЕД</p>	01.12.2024	<p>участие в конкурсном отборе на получение гранта на реновацию КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей", направленную на улучшение качества культурной среды</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.3	<p>Создание модельных муниципальных библиотек</p> <p>на 01.12.2019 - 1 ЕД на 01.12.2020 - 2 ЕД на 01.12.2021 - 3 ЕД на 01.12.2022 - 4 ЕД на 01.12.2023 - 5 ЕД на 01.12.2024 - 6 ЕД</p>	01.12.2024	<p>внедрен модельный стандарт для библиотек, предусматривающий обеспечение доступа пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати; оснащение высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»; создание современного библиотечного пространства; формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов; регулярное проведение культурно-просветительских, социально-значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей и населения, обслуживаемых ею; соответствующая профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала библиотек</p>
3.4	<p>Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России</p> <p>на 31.12.2019 - 48 ЕД</p>	31.12.2019	<p>в 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации поставлено 48 пианино</p>
3.5	<p>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</p> <p>на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 6 ЕД на 31.12.2023 - 8 ЕД на 31.12.2024 - 10 ЕД</p>	31.12.2024	<p>отбор Алтайского края как субъекта Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 10 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения оборудованием</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
2.1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,99	1,39
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	98,00	137,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник	Балакирева А. Н.	Начальник программно-аналитического отдела	Кубрина Галина Александровна	20
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кубрина Г. А.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Безрукова Е. Е.	10
3	Участник регионального проекта	Гетманская Е. В.	директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»	Безрукова Е. Е.	20
4	Участник регионального проекта	Максимова Г. В.	начальник отдела государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства культуры Алтайского края	Безрукова Е. Е.	20
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кубрина Г. А.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Безрукова Е. Е.	10
6	Участник регионального проекта	Зыков Ф. В.	начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Кубрина Г. А.	20
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кубрина Г. А.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Безрукова Е. Е.	10
8	Участник регионального проекта	Зыков Ф. В.	начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Кубрина Г. А.	20
Приобретено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов) для обслуживания сельского населения Алтайского края					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А. Ю.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е. Е.	10
10	Участник регионального проекта	Карпова Е. В.	директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Безрукова Е. Е.	20
Оснащение оборудованием кинозалов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А. Ю.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е. Е.	10
12	Участник регионального проекта	Карпова Е. В.	директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Безрукова Е. Е.	20
Участие в конкурсе на получение гранта на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кубрина Г. А.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Безрукова Е. Е.	10

14	Участник регионального проекта	Зыков Ф. В.	начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Кубрина Г. А.	20
15	Участник регионального проекта	Вакалова Н. В.	директор КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей"	Безрукова Е. Е.	20
Создание модельных муниципальных библиотек					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А. Ю.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е. Е.	10
17	Участник регионального проекта	Егорова Т. И.	директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Безрукова Е. Е.	20
Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А. Ю.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е. Е.	10
19	Участник регионального проекта	Максимова Г. В.	начальник отдела государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства культуры Алтайского края	Безрукова Е. Е.	20
20	Участник регионального проекта	Гетманская Е. В.	директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»	Безрукова Е. Е.	20
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности					

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кубрина Г. А.	Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Безрукова Е. Е.	10
22	Участник регионального проекта	Зыков Ф. В.	начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Кубрина Г. А.	20

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда Алтайского края» направлена на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации региональных и муниципальных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны.

В результате проекта жители городов и сел получат 1 новый и 10 модернизированных объектов культуры. Драйвером станет ЦКР, который будет построен по типовому проекту в городе с количеством жителей до 300 тыс. человек. ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством, сервисными зонами. Для жителей других населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 10 культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будут осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании краевого бюджета, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 3 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.

С целью развития художественного образования 33 учреждения будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 6 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБ и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 6 современных кинозалов в населенных пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик городов и сел. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	созданы условия для повышения качества художественного образования в 33 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности	-
1.1	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Гетманская Е. В., директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический	Отчет КГБУ "Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				центр по художественному образованию»	образованию" о приобретении оборудования	
1.1.1	Обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	Гетманская Е. В., директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»	Распоряжение управления имущественных отношений Алтайского края о передаче имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность	РРП
1.2	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2022	Гетманская Е. В., директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»	Отчет КГБУ "Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию" о приобретении оборудования	РРП
1.2.1	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2022	Гетманская Е. В., директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»	Распоряжение управления имущественных отношений Алтайского края о передаче имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность	РРП
1.3	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2024	Гетманская Е. В., директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»	Отчет КГБУ "Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию" о приобретении оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	31.12.2024	Гетманская Е. В., директор КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»	Распоряжение управления имущественных отношений Алтайского края о передаче имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность	РРП
2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	драйвером регионального проекта «Культурная среда Алтайского края» станет центр культурного развития, который будет построен по типовому проекту в городе с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центр культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством, сервисными зонами. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают не менее 70 000 человек	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП
2.1.1	Проведение конкурсных процедур на строительство центра культурного развития, осуществление строительно-монтажных работ, приобретение и установка оборудования	01.01.2023	31.12.2024	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3	Приобретено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов) для обслуживания сельского населения Алтайского края	-	31.12.2023	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 3 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Контрольная точка не задана	-	-			
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	Контрольная точка не задана	-	-			
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	Контрольная точка не задана	-	-			
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Оборудование приобретено	-	01.12.2023	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования	РРП
3.4.1	Обеспечение муниципальных районов 3 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2023	01.12.2023	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Приказ КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о передаче имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность	РРП
3.5	Контрольная точка не задана	-	-			
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Оснащение оборудованием кинозалов	-	31.12.2024	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	к 2024 году будет создано 6 современных кинозалов. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течении трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Население 6 муниципальных образований края получит доступ к просмотру кинопоказа за счет создания 6 кинозалов	-
4.1	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования за счет средств федерального бюджета	РРП
4.1.1	Подготовка заявок муниципальными образованиями на участие в конкурсе Фонда кино	01.01.2019	30.10.2019	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Приказ Фонда кино «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ численностью населения до 500 тыс. человек» и заключение договоров о финансовом обеспечении соответствующих расходов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Оснащен оборудованием 1 кинозал	01.03.2019	31.12.2019	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования	РРП
4.2	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" в Министерство культуры Алтайского края о приобретении оборудования за счет средств федерального бюджета	РРП
4.2.1	Подготовка заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе Фонда кино	01.01.2020	30.10.2020	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Приказ Фонда кино «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ численностью населения до 500 тыс. человек» и заключение договоров о финансовом обеспечении соответствующих расходов	РРП
4.2.2	Оснащено оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом)	30.10.2020	31.12.2020	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" в Министерство культуры Алтайского края о приобретении оборудования за счет средств федерального бюджета	РРП
4.3.1	Подготовка заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе Фонда кино	01.01.2021	30.10.2021	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Приказ Фонда кино «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ численностью населения до 500 тыс. человек» и заключение договоров о финансовом обеспечении соответствующих расходов	РРП
4.3.2	Оснащено оборудованием 3 кинозала (нарастающим итогом)	30.10.2021	31.12.2021	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования	РРП
4.4	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2022	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" в Министерство культуры Алтайского края о приобретении оборудования за счет средств федерального бюджета	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	Подготовка заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе Фонда кино	01.01.2022	30.10.2022	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Приказ Фонда кино «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ численностью населения до 500 тыс. человек» и заключение договоров о финансовом обеспечении соответствующих расходов	РРП
4.4.2	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)	30.10.2022	31.12.2022	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования	РРП
4.5	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" в Министерство культуры Алтайского края о приобретении оборудования за счет средств федерального бюджета	РРП
4.5.1	Подготовка заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе Фонда кино	01.01.2023	30.10.2023	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Приказ Фонда кино «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ численностью населения до 500 тыс. человек» и заключение договоров о финансовом обеспечении соответствующих расходов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.2	Оснащено оборудованием 5 кинозалов (нарастающим итогом)	30.10.2023	31.12.2023	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования	РРП
4.6	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2024	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" в Министерство культуры Алтайского края о приобретении оборудования за счет средств федерального бюджета	РРП
4.6.1	Подготовка заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе Фонда кино	01.01.2024	30.10.2024	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Приказ Фонда кино «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ численностью населения до 500 тыс. человек» и заключение договоров о финансовом обеспечении соответствующих расходов	РРП
4.6.2	Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)	30.10.2024	31.12.2024	Карпова Е. В., директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»	Отчет КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" о приобретении оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Участие в конкурсе на получение гранта на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры	-	01.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	участие в конкурсном отборе на получение гранта на реновацию КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей", направленную на улучшение качества культурной среды	-
5.1	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Решение конкурсной комиссии	РРП
5.1.1	Заявка направлена на конкурс проектов, направленных на улучшение качества культурной среды	01.01.2019	01.12.2024	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Заявка на получение государственной поддержки	РРП
6	Создание модельных муниципальных библиотек	-	01.12.2024	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	внедрен модельный стандарт для библиотек, предусматривающий обеспечение доступа пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>периодической печати; оснащение высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»; создание современного библиотечного пространства; формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов; регулярное проведение культурно-просветительских, социально-значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей и населения, обслуживаемых ею; соответствующая профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала библиотек</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2019	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" о модернизации муниципальных библиотек	РРП
6.1.1	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту	01.01.2019	01.12.2019	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" об укреплении материально-технической базы муниципальной библиотек	РРП
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2020	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" о модернизации муниципальных библиотек	РРП
6.2.1	Подготовка заявок муниципальными образованиями на участие в конкурсе на создание модельных библиотек	01.01.2020	30.06.2020	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Решение Министерства культуры Российской Федерации о победителях конкурсного отбора	РРП
6.2.2	Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом)	01.01.2019	01.12.2019	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" об укреплении материально-технической базы муниципальной библиотек	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2021	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" о модернизации муниципальных библиотек	РРП
6.3.1	Подготовка заявок муниципальными образованиями на участие в конкурсе на создание модельных библиотек	01.01.2021	30.06.2021	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Решение Министерства культуры Российской Федерации о победителях конкурсного отбора	РРП
6.3.2	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" об укреплении материально-технической базы муниципальной библиотек	РРП
6.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" о модернизации муниципальных библиотек	РРП
6.4.1	Подготовка заявок муниципальными образованиями на участие в конкурсе на создание модельных библиотек	01.01.2022	30.06.2022	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Решение Министерства культуры Российской Федерации о победителях конкурсного отбора	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4.2	Переоснащены 4 муниципальных библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом)	01.01.2022	01.12.2022	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" об укреплении материально-технической базы муниципальной библиотек	РРП
6.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" о модернизации муниципальных библиотек	РРП
6.5.1	Подготовка заявок муниципальными образованиями на участие в конкурсе на создание модельных библиотек	01.01.2023	30.06.2023	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Решение Министерства культуры Российской Федерации о победителях конкурсного отбора	РРП
6.5.2	Переоснащено 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	01.01.2023	01.12.2023	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" об укреплении материально-технической базы муниципальной библиотек	РРП
6.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" о модернизации муниципальных библиотек	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6.1	Подготовка заявок муниципальными образованиями на участие в конкурсе на создание модельных библиотек	01.01.2024	30.06.2024	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Решение Министерства культуры Российской Федерации о победителях конкурсного отбора	РРП
6.6.2	Переоснащено 6 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Егорова Т. И., директор КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	Отчет КГБУ "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова" об укреплении материально-технической базы муниципальной библиотек	РРП
7	Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	-	31.12.2019	Бочаров А. Ю., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	в 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации поставлено 48 пианино	-
7.1	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Максимова Г. В., начальник отдела государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства культуры Алтайского края	Отчет об установке оборудования муниципальными образованиями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	01.01.2019	31.12.2019	Максимова Г. В., начальник отдела государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства культуры Алтайского края	Отчет о получении оборудования муниципальными образованиями	РРП
8	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	-	31.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	отбор Алтайского края как субъекта Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 10 сельских культурно-досуговых объектов.</p> <p>Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения оборудованием</p>	
8.1	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2019	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края об утверждении проектно-сметной документации	РРП
8.1.1	Разработка проектно-сметной (сметной) документации	01.01.2019	31.12.2019	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Прочий тип документа проектно-сметная (сметная) документация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2020	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП
8.2.1	Проведение конкурсных процедур на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, осуществление строительно-монтажных работ, приобретение и установка оборудования	01.01.2020	31.12.2020	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
8.3	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2020	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края об утверждении проектно-сметной документации	РРП
8.3.1	Разработка проектно-сметной (сметной) документации	01.01.2020	31.12.2020	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Прочий тип документа проектно-сметная (сметная) документация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП
8.4.1	Проведение конкурсных процедур на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, осуществление строительно-монтажных работ, приобретение и установка оборудования	01.01.2021	31.12.2021	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
8.5	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2021	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края об утверждении проектно-сметной документации	РРП
8.5.1	Разработка проектно-сметной (сметной) документации	01.01.2021	31.12.2021	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Прочий тип документа проектно-сметная (сметная) документация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2022	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП
8.6.1	Проведение конкурсных процедур на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, осуществление строительно-монтажных работ, приобретение и установка оборудования	01.01.2022	31.12.2022	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
8.7	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2022	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края об утверждении проектно-сметной документации	РРП
8.7.1	Разработка проектно-сметной (сметной) документации	01.01.2022	31.12.2022	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Прочий тип документа проектно-сметная (сметная) документация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.8	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2023	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП
8.8.1	Проведение конкурсных процедур на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, осуществление строительно-монтажных работ, приобретение и установка оборудования	01.01.2023	31.12.2023	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
8.9	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2023	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края об утверждении проектно-сметной документации	РРП
8.9.1	Разработка проектно-сметной (сметной) документации	01.01.2023	31.12.2023	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Прочий тип документа проектно-сметная (сметная) документация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2024	Кубрина Г. А., Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП
8.10.1	Проведение конкурсных процедур на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, осуществление строительно-монтажных работ, приобретение и установка оборудования	01.01.2024	31.12.2024	Зыков Ф. В., начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Алтайского края	Акт приемки выполненных работ	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Алтайский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	СРР - Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ЕД	Отчеты органов местного самоуправления в сфере культуры	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$P = \text{СПКР} + \text{СРРКДУ} + \text{СРРТ} + \text{СРР}$ <p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	БЗ - Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ЕД	Отчеты органов местного самоуправления в сфере культуры	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$БЗ = АК + ДШИ + МБ + КЗ$ <p>Базовое значение показателя "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" сформировано на основании совокупных данных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт; 2. количество организаций культуры (детских школ искусств и училищ, кинозалов, модельных библиотек), получивших современное оборудование. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, получивших современное оборудование за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) ТЫС ЧЕЛ							
3	Увеличение числа посещений организаций культуры	П - Увеличение числа посещений организаций культуры, ТЫС ЧЕЛ	Отчеты органов местного самоуправления в сфере культуры	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$= T + M + B + KDU + KDF + DSHI$ <p>Показатель характеризует процесс интенсификации потребления культурных благ гражданами Алтайского края по сравнению с уровнем 2017 года, в том числе за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизации существующих и ввода новых мощностей; - технологического переоснащения организаций культуры; - совершенствования системы подготовки и повышения квалификации работников сферы культуры; - внедрения в деятельность организаций культуры инноваций и современных IT-технологий.