

УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ

регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Программа поддержки МСП	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 20.12.2024
Руководитель регионального проекта	И.С. Пенъевская - министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области		
Куратор регионального проекта	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Администратор регионального проекта	С.С. Чубрей – консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель ²	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	Администратор	18,786	10.11.2018	19,312	20,181	21,089	22,038	23,030	23,997
2.	Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, %	Администратор	24,5	31.12.2016	24,8	25,0	25,2	25,4	25,6	25,8
3.	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, %	Администратор	15,0	10.11.2018	16	17	18	19	20	21

3. Структура регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Администратор регионального проекта	Участники регионального проекта
1.	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Министерство культуры и туризма Магаданской области, Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, Фонд развития предпринимательства
2.	Популяризация предпринимательства	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, Министерство труда и социальной политики Магаданской области, Фонд развития предпринимательства Магаданской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Магаданской области
3.	Акселерация предпринимательства	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Министерство культуры и туризма Магаданской области, Фонд развития предпринимательства Магаданской области
4.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Минсельхоз Магаданской области,

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Администратор регионального проекта	Участники регионального проекта
	кооперации			Фонд развития предпринимательства Магаданской области
5.	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Фонд развития предпринимательства Магаданской области, Банки - партнеры

4. Региональный проект (Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности)

4.1. Цели и показатели регионального проекта

Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.									
Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел., нарастающим итогом	основной	12	31.12.2017	0,014	0,020	0,026	0,030	0,035	0,040

4.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Обеспечение предпринимателей Магаданской области финансово-кредитной поддержкой	
1.1.	Грантовая поддержка проектов малого и среднего предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма по строительству и реконструкции объектов туристкой инфраструктуры, установке знаков туристкой навигации, проведению мероприятий и акций, внедрению инновационных разработок.	Количество получателей грантовой поддержки составит 26 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, в том числе: 2019 год – 5 ед.; 2020 год – 5 ед.; 2021 год – 4 ед.; 2022 год – 4 ед.; 2023 год – 4 ед.; 2024 год – 4 ед.
2.	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу	
2.1.	Дополнение общего количества субъектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Магаданской области и муниципальных образований Магаданской области, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в Магаданской области.	Дополнение количества субъектов в перечнях государственного и муниципального имущества не менее чем (нарастающим итогом): на 1 декабря 2019 год – 231 объект; на 1 декабря 2020 год – 254 объект; на 1 декабря 2021 год – 280 объект; на 1 декабря 2022 год – 308 объект; на 1 декабря 2023 год – 338 объект; на 1 декабря 2024 год – 372 объект.
3.	Предоставление информационно-консультационных услуг и образовательных мер поддержки	
3.1.	Центром «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-	Обеспечено предоставление

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	консультационных и образовательных мер поддержки.	информационно-консультационных и образовательных мер поддержки: 2019 год – 366 субъектам МСП; 2020 год – 383 субъектам МСП; 2021 год – 400 субъектам МСП; 2022 год – 418 субъектам МСП; 2023 год – 437 субъектам МСП; 2024 год – 455 субъектам МСП.
3.2.	Мероприятие «Продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях». Обеспечение популяризации образа самозанятого гражданина среди населения Магаданской области.	Производство и выпуск агитационной рекламы (статьи, посты) не менее: 2019 год – 10 публикаций; 2020 год – 10 публикаций; 2021 год – 10 публикаций; 2022 год – 10 публикаций; 2023 год – 10 публикаций; 2024 год – 10 публикаций.
3.3.	Мероприятие «Проведение образовательных проектов для самозанятых граждан по основам ведения предпринимательской деятельности». Повышение правовой и финансовой грамотности самозанятых граждан	Проведение семинаров, вебинаров, тренингов и иных обучающих проектов не менее: 2019 год – 5 мероприятий; 2020 год – 5 мероприятий; 2021 год – 5 мероприятий; 2022 год – 5 мероприятий; 2023 год – 5 мероприятий; 2024 год – 5 мероприятий.
3.4.	Мероприятие «Оказание консультационной и информационной поддержки для самозанятых граждан». Консультирование,	Проведение консультационных, информационных мероприятий:

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	информирование по деятельности и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Магаданской области.	2019 год – 200 мероприятий; 2020 год – 200 мероприятий; 2021 год – 200 мероприятий; 2022 год – 200 мероприятий; 2023 год – 200 мероприятий; 2024 год – 200 мероприятий.
3.5.	Мероприятие «Конкурс: Лучшая бизнес-идея». Помощь в поиске инвесторов под готовые бизнес-проекты (реализация социально значимых проектов и приоритетных направлений предпринимательства в регионе). Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях увеличения числа субъектов МСП, рабочих мест, сохранения рабочих мест.	Проведение мероприятия: 2019 год – 1 мероприятие; 2020 год – 1 мероприятие; 2021 год – 1 мероприятие; 2022 год – 1 мероприятие; 2023 год – 1 мероприятие; 2024 год – 1 мероприятие.

4.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», в том числе:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	36,00
1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>Министерство культуры и туризма</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Магаданской области</i>							
1.1.3.	<i>Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	региональный бюджет	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	36,00
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	4,20
1.2.2.	<i>Министерство культуры и туризма Магаданской области</i>	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,80
1.2.3.	<i>Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства	Пеньевская И.С., министр экономического	10

			экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	60
4.	Участник регионального проекта	Просин А.Г.	Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
5.	Участник регионального проекта	Горлачева Л.А.	Министр культуры и туризма Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10

4.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Грантовая поддержка проектов малого и среднего	01.01.2019	20.12.2024	Горлачева Л.А.	Отчет о предоставленной	КП

	предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма по строительству и реконструкции объектов туристкой инфраструктуры, установке знаков туристкой навигации, проведению мероприятий и акций, внедрению инновационных разработок.				грантовой поддержке	
2.	Дополнение общего количества субъектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Магаданской области и муниципальных образований Магаданской области, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в Магаданской области.	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г.	Перечень государственного и муниципального имущества	КП
3.	Центром «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП

	образовательных мер поддержки.					
4.	Мероприятие «Продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях». Обеспечение популяризации образа самозанятого гражданина среди населения Магаданской области.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
5.	Мероприятие «Проведение образовательных проектов для самозанятых граждан по основам ведения предпринимательской деятельности». Повышение правовой и финансовой грамотности самозанятых граждан	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
6.	Мероприятие «Оказание консультационной и информационной поддержки для самозанятых граждан». Консультирование, информирование по деятельности и улучшению условий ведения	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП

	предпринимательской деятельности в Магаданской области.					
7.	Мероприятие «Конкурс: Лучшая бизнес-идея». Помощь в поиске инвесторов под готовые бизнес-проекты (реализация социально значимых проектов и приоритетных направлений предпринимательства в регионе). Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях увеличения числа субъектов МСП, рабочих мест, сохранения рабочих мест.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП

5. Региональный проект (Популяризация предпринимательства)

5.1. Цели и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024

			Значение	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.										
1.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0,01	01.12.2018	0,01	0,01	0,01	0,01	0,015	0,015
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	дополнительный	0	01.12.2018	0,05	0,05	0,05	0,010	0,010	0,010

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом	дополнительный	0,01	01.12.2018	0,030	0,030	0,040	0,050	0,050	0,060
4.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом	дополнительный	0,010	01.12.2018	0,020	0,020	0,030	0,040	0,050	0,050
5.	Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом	дополнительный	0,02	01.12.2018	0,05	0,08	0,08	0,1	0,1	0,12
6.	Количество подготовленных тренеров для обучения целевых	дополнительный	2	01.12.2018	2	2	2	2	2	2

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	групп по утвержденным методикам, человек нарастающим итогом									

5.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование положительного образа предпринимателя	
1.1.	Проведение социологических исследований в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	Ежегодное проведение не менее 1-го социологического исследования.
1.2.	Проведение глубинных интервью жителей региона, включая действующих предпринимателей в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	Проведение не менее 10-ти глубинных интервью жителей региона
1.3.	Проведение мероприятий, посвященных Году предпринимателя в Российской Федерации	Проведение мероприятий в честь Года предпринимательства в Российской Федерации
1.4.	Проведение мероприятий в честь 15-летия Дня Российского предпринимательства	Проведение мероприятий в честь 15-летия Дня Российского предпринимательства
2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
2.1.	Ежегодное проведение мероприятия «Ты-предприниматель».	Ежегодное количество участников: 2019 год – 300 человек; 2020 год – 300 человек; 2021 год – 300 человек; 2022 год – 300 человек; 2023 год – 300 человек; 2024 год – 300 человек.
2.2.	Ежегодное проведение мероприятия «Знакомство с предпринимателями».	Количество участников ежегодно: 2019 год – 30 человек; 2020 год – 30 человек; 2021 год – 30 человек; 2022 год – 30 человек; 2023 год – 30 человек; 2024 год – 30 человек.
2.3.	Проведение рекламной компании «Популяризация предпринимательства». Производство и размещение рекламной продукции по популяризации предпринимательства), включая агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области.	Ежегодное проведение не менее 3-х рекламных компаний.
2.4.	Подготовка и проведение мероприятий, направленных на увеличение и стимулирование предпринимательской активности: производство, изготовление и размещение рекламной продукции по популяризации предпринимательства (включая агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области), проведение тренингов, конкурсов, семинаров.	2019 год – 5 мероприятий; 2020 год – 5 мероприятий; 2021 год – 5 мероприятий; 2022 год – 5 мероприятий; 2023 год – 5 мероприятий; 2024 год – 5 мероприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
2.5.	Мероприятие «Подготовка и участие в выставках, ярмарках, бизнес-миссиях и других российских и международных мероприятиях в области развития предпринимательства»:	Ежегодное проведение мероприятий: 2019 год – 2 мероприятия; 2020 год – 2 мероприятия; 2021 год – 2 мероприятия; 2022 год – 2 мероприятия; 2023 год – 2 мероприятия; 2024 год – 2 мероприятия.
2.6.	Мероприятие «Реализация образовательных и обучающих программ для предпринимателей, в том числе для каждой целевой группы».	Проведение тренингов АО «Корпорация «МСП»: 2019 год – 1 тренинг; 2020 год – 1 тренинг; 2021 год – 2 тренинга; 2022 год – 2 тренинга; 2023 год – 2 тренинга; 2024 год – 2 тренинга.
2.7.	Мероприятие «Переподготовка тренеров для обучения целевых групп». Подготовка и обучение (включая повышение квалификации, переобучение) тренеров для обучения целевых групп.	Ежегодное обучение тренеров: 2019 год – 1 программе обучения; 2020 год – 1 программе обучения; 2021 год – 1 программе обучения; 2022 год – 1 программе обучения; 2023 год – 1 программе обучения; 2024 год – 1 программе обучения.
2.8.	Мероприятие «Организация предоставления консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Магаданской области».	Ежегодное проведение консультаций: 2019 год – 100 консультаций; 2020 год – 100 консультаций; 2021 год – 100 консультаций; 2022 год – 100 консультаций;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		2023 год – 100 консультаций; 2024 год – 100 консультаций.
2.9.	Содействие началу предпринимательской деятельности безработных граждан.	Численность безработных граждан, которые приступили к осуществлению предпринимательской деятельности, составит к 2024 году 282 человека, в том числе: 2019 год – человек; 2020 год – 47 человек; 2021 год – 47 человек; 2022 год – 47 человек; 2023 год – 47 человек; 2024 год – 47 человек.

5.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. Рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Популяризация предпринимательства», в том числе:	6,16	6,16	6,16	6,47	6,78	6,78	38,51
1.1.	федеральный бюджет	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,2	5,1
1.1.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,2	5,1
1.1.2.	<i>Министерство образования и</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	<i>молодежной политики Магаданской области</i>							
1.2.	региональный бюджет	5,56	5,56	5,56	5,57	5,58	5,58	33,41
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,11
1.2.2.	<i>Министерство образования и молодежной политики Магаданской области</i>	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,2
1.2.3.	<i>Министерство труда и социальной политики Магаданской области</i>	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	29,10
1.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и	10

				инновация Магаданской области	
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
4.	Участник регионального проекта	Шурхно А.В.	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
5.	Участник регионального проекта	Кучеренко С.П.	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
6.	Участник регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской	50

				области	
7.	Участник регионального проекта	Котов А.В.	Уполномоченный по правам предпринимателей в Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10

5.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Проведение социологических исследований в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Анализ результатов социологического исследования	РП
2.	Проведение глубинных интервью жителей региона, включая действующих предпринимателей в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Анализ результатов глубинных интервью	РП

	граждан к осуществлению предпринимательской деятельности					
3.	Проведение мероприятий, посвященных Году предпринимателя в Российской Федерации	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
4.	Проведение мероприятий в честь 15-летия Дня Российского предпринимательства	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
5.	Ежегодное проведение мероприятия «Ты-предприниматель».	01.01.2019	20.12.2024	Шурхно А.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	КП
6.	Ежегодное проведение мероприятия «Знакомство с предпринимателями».	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
7.	Проведение рекламной компании «Популяризация предпринимательства». Производство и размещение рекламной продукции по популяризации предпринимательства), включая агитационные материалы по стимулированию интереса к	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП

	осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области.					
8.	Подготовка и проведение мероприятий, направленных на увеличение и стимулирование предпринимательской активности: производство, изготовление и размещение рекламной продукции по популяризации предпринимательства (включая агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области), проведение тренингов, конкурсов, семинаров.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
9.	Мероприятие «Подготовка и участие в выставках, ярмарках, бизнес-миссиях и других российских и международных мероприятиях в области	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП

	развития предпринимательства»:					
10.	Мероприятие «Реализация образовательных и обучающих программ для предпринимателей, в том числе для каждой целевой группы».	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
11.	Мероприятие «Переподготовка тренеров для обучения целевых групп». Подготовка и обучение (включая повышение квалификации, переобучение) тренеров для обучения целевых групп.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
12.	Мероприятие «Организация предоставления консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Магаданской области».	01.01.2019	20.12.2024	Котов А.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	КП

13.	Содействие началу предпринимательской деятельности безработных граждан.	01.01.2019	20.12.2024	Кучеренко С.П.	Отчет о проведенных мероприятиях	КП
-----	---	------------	------------	----------------	----------------------------------	----

6. Региональный проект (Акселерация предпринимательства)

6.1. Цели и показатели регионального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 0,025 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной в рамках регионального проекта «Акселерация предпринимательства» и увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку до 21% к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	Основной	0,6	01.12.2018	0,8	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5
2.	Увеличение доли закупок у субъектов малого и	Дополнительный	15%	01.10.2018	16%	18%	18%	18%	18%	18%

среднего предпринимательства										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Поддержка предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма	
1.1.	Продвижение туристских и рекреационных ресурсов на российском и международном рынках. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в специализированных мероприятиях (выставках, ярмарках и т.п.), направленных на продвижение туристских и рекреационных ресурсов	Осуществлены мероприятия по продвижению туристских и рекреационных ресурсов Магаданской области
2.	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития и сбыта товаров и услуг	
2.1.	Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, который размещен на сайте Минэкономразвития Магаданской области
3.	Совершенствование системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
3.1.	Увеличение доли закупок заказчиков, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 % к 2020 году.	К 2020 году доля закупок заказчиков, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составит 18%.
4.	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология	
4.1.	Мероприятие «Поддержка социального предпринимательства». Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан; услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта; проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности; предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на цели.	Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в сфере социального предпринимательства
4.2.	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».	К 2024 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%
4.3.	Мероприятие «Проведение обучения команды организации инфраструктуры поддержки МСП». Проведено обучение, повышение квалификации и/или переподготовка сотрудников Фонда развития	К 2024 году количество обученных сотрудников «Мой бизнес» составит 2 ед.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	предпринимательства Магаданской области по разным направлениям деятельности, а также проведено обучение сотрудников «Мой бизнес».	
4.4.	Мероприятие «Реализация программы «Расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства». Оказание консультационной, информационной и иной поддержки и сопровождения бизнес-идей, в том числе с помощью привлеченных сторонних экспертов.	Количество франшиз к 2024 году составит 3 ед.
5.	Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства	
5.1.	Создание на базе центра «Мой бизнес» рабочего места специалиста, осуществляющего поддержку не сырьевого экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства	Специалистом на базе центра «Мой бизнес» предоставляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере не сырьевого экспорта.
5.2.	Обучение сотрудника центра «Мой бизнес» программам поддержки экспорта	Обучен специалист центра «Мой бизнес» программам поддержки экспорта.

6.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Акселерация предпринимательства», в том числе:	65,64	28,51	33,68	22,84	53,31	27,07	231,05
1.1.	федеральный бюджет	64,33	27,94	33,01	22,38	52,24	26,53	226,43
1.1.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	61,39	25,00	30,07	19,44	49,30	23,59	208,79

1.1.2.	<i>Министерство культуры и туризма Магаданской области</i>	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	17,64
1.2.	региональный бюджет	1,31	0,57	0,67	0,46	1,07	0,54	4,62
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	1,25	0,51	0,61	0,40	1,01	0,48	4,26
1.2.2.	<i>Министерство культуры и туризма Магаданской области</i>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,36
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	20
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация	20

				Магаданской области	
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	20
4.	Участник регионального проекта	Горлачева Л.А.	Министр культуры и туризма Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	5
	Участник регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	50
	Участник регионального проекта	Мальцева И.О.	Руководитель управления по государственному регулированию министерства экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и	5

				инновация Магаданской области	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

6.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Продвижение туристских и рекреационных ресурсов на российском и международном рынках. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в специализированных мероприятиях (выставках, ярмарках и т.п.), направленных на продвижение туристских и рекреационных ресурсов	01.01.2019	20.12.2024	Горлачева Л.А.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
2.	Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет о размещении реестра	РП
3.	Увеличение доли закупок заказчиков, участниками	01.01.2019	20.12.2024	Мальцева И.О.	Ежеквартальный отчет об объемах	РП

	которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 % к 2020 году				закупок, участниками которых являются субъекты МСП	
4.	Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан; услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта; проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности; предоставление	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП

	образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на цели.					
5.	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет о создании центра «Мой бизнес»	КП

6.	Мероприятие «Проведение обучения команды организации инфраструктуры поддержки МСП». Проведено обучение, повышение квалификации и/или переподготовка сотрудников Фонда развития предпринимательства Магаданской области по разным направлениям деятельности, а также проведено обучение сотрудников «Мой бизнес».	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
7.	Мероприятие «Реализация программы «Расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства». Оказание консультационной, информационной и иной поддержки и сопровождения бизнес-идей, в том числе с помощью привлеченных сторонних экспертов.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РП

7. Региональный проект (Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации)

7.1. Цели и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	Основной	0	01.12.2018	3	6	9	12	15	18
2.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы,	Дополнительный	0	01.12.2018	10	20	25	30	35	40

единиц (нарастающим итогом)									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	
1.1.	Создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и обеспечено его функционирование на базе центра «Мой бизнес». Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.	Создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, за счет чего обеспечено консультирование малых форм в сфере АПК.
1.2.	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Не менее 1-го семинара в год. К 2024 году обеспечено проведение 6 семинаров.	При взаимодействии с АО «Корпорация «МСП», Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 6 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
1.3.	Вовлечение в предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства. Количество вовлеченных в сферу сельского хозяйства субъектов малого и среднего предпринимательства к 2024 году составит 148 единиц, в том числе: 2019 год – 34 ед.; 2020 год – 23 ед.; 2021 год – 19 ед.;	К 2024 году в результате вовлечения в предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 148 единиц.

2022 год – 16 ед.;	
2023 год – 24 ед.;	
2024 год – 32 ед.	

7.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», в том числе:	17,99	6,62	11,45	14,95	18,62	13,76	83,39
1.1.	федеральный бюджет	17,43	6,19	10,82	14,16	17,66	12,90	79,17
1.1.1.	<i>Минсельхоз Магаданской области</i>	17,43	6,19	10,82	14,16	17,66	12,90	79,17
1.2.	региональный бюджет	0,36	0,13	0,22	0,29	0,36	0,26	1,62
1.2.1.	<i>Минсельхоз Магаданской области</i>	0,36	0,13	0,22	0,29	0,36	0,26	1,62
1.3.	внебюджетные источники	0,20	0,30	0,40	0,5	0,6	0,6	2,60
1.3.1.	<i>Минсельхоз Магаданской области</i>	0,20	0,30	0,40	0,5	0,6	0,6	2,60

7.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель – заместитель председателя Правительства	5

				Магаданской области	
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	5
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кошеленко Н.А.	Министр сельского хозяйства Магаданской области	Д.Г. Горфинкель – заместитель председателя Правительства Магаданской области	40
4.	Участник регионального проекта	Алехина А.А.	Заместитель министра сельского хозяйства Магаданской области – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Кошеленко Н.А. - министр сельского хозяйства Магаданской области	40
5.	Участник регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация	10

				Магаданской области	
--	--	--	--	---------------------	--

7.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и обеспечено его функционирование на базе центра «Мой бизнес».	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет об исполнении показателя	КП
2.	Организация ежегодных обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведении семинаров	РП
3.	Вовлечение в предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства.	01.01.2019	20.12.2024	Кошеленко Н.А.	Отчет об исполнении показателя	КП

8. Региональный проект (Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию)

8.1. Цели и показатели регионального проекта

Цель: Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), млрд. рублей	основной	0,189	01.10.2018	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220

8.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	
1.1.	Субсидирование бюджетам городских округов на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа, и направленных на снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов	Ежегодное предоставление субсидий не менее двум городским округам.
1.2.	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам	Ежегодное предоставление субсидий не менее пяти субъектам малого и среднего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		бизнеса.
2.	Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
2.1.	Обеспечение объема финансовой поддержки МСП в рамках НГС.	Ежегодное предоставление финансовой поддержки МСП в рамках НГС не менее 10 поручительств в год на сумму 220 млн. руб.
2.2.	Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов	Подготовка и сопровождение не менее 5-ти проектов в приоритетных отраслях.
2.3.	Обеспечение консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки не менее пяти субъектам МСП.
2.4.	Информирование предпринимателей о возможностях льготного кредитования АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, предприниматели старше 45 лет и др.).	Информирование не менее 5 чел. в каждой приоритетной группе в год.
2.5.	Оказание содействия в обеспечении предоставления льготного кредитования АО «МСП Банк» предпринимателям каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие).	Содействие в обеспечении отбора, подготовки и сопровождению не менее одного проекта по предоставлению льготного кредитования в год по каждой приоритетной группе.

8.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», в том числе:	3,72	3,0886	4,084	16,63	12,39	1,96	38,153
1.1.	федеральный бюджет	0,00	3,0286	4,004	16,30	12,14	1,92	37,393
1.1.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,00	3,0286	4,004	16,30	12,14	1,92	37,393
1.2.	региональный бюджет	3,72	0,06	0,08	0,33	0,25	0,04	0,76
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	3,72	0,06	0,08	0,33	0,25	0,04	0,76
1.3.	внебюджетные источники							

8.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	5
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и	Пеньевская И.С., министр	15

			прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	50
4.	Участник регионального проекта	Банки-партнеры	---	---	30

8.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Субсидирование бюджетам городских округов на возмещение транспортных затрат, связанных с	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РП

	доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа, и направленных на снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов					
2.	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РП
3.	Обеспечение объема финансовой поддержки МСП в рамках НГС.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РП
4.	Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РП

5.	Обеспечение консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РП
6.	Информирование предпринимателей о возможностях льготного кредитования АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, предприниматели старше 45 лет и др.).	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РП

7.	Оказание содействия в обеспечении предоставления льготного кредитования АО «МСП Банк» предпринимателям каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие).	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РП
----	--	------------	------------	-------------	---	----