

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

ПАСПОРТ
регионального проекта Алтайского края
«Чистая страна»

1. Основные положения

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов («Чистая страна») | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Чистая страна» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Попрядухин В.Н., министр природных ресурсов и экологии Алтайского края | | |
| Администратор регионального проекта | Бротцман В.Р., временно исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края | | |
| Связь с государственными программами Алтайского края | государственная программа Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 23.10.2014 № 494 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|------|--------|--------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | |
| Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество ликвидированных выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов Алтайского края, шт. | основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел | | | | | | | | | | | |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде Алтайского края, тыс. чел. | основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 323,75 | 526,15 | 0 | 0 | 7,6 |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров | | | | | | | | | | | |
| 3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде Алтайского края, гектаров | основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 24,22 | 35,97 | 0 | 0 | 3,21 |
| Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда) шт. | основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел | | | | | | | | | | | |
| 5 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультиваци- | основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 18 | 221 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---|---|---|---|------|-------|------|
| | ей объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | | | | | | | | | | |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, гектаров | | | | | | | | | | | |
| 6 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, гектаров | основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,13 | 73,09 | 7,48 |

3. Задачи и результаты регионального проекта Алтайского края

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов Алтайского края, шт. | 31.12.2024 | 5 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | | | |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде Алтайского края, шт. | 31.12.2024 | 5 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) | | | | | | | | |
| 1.1 | Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов Алтайского края | 0 | 0 | 227,1 | 239,3 | 0 | 0 | 7,7 | 474,1 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края) | 0 | 0 | 224,8 | 236,9 | 0 | 0 | 7,6 | 469,3 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 2,3 | 2,4 | 0 | 0 | 0,1 | 4,8 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 2,3 | 2,4 | 0 | 0 | 0,1 | 4,8 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) | | | | | | | | |
| 2.1 | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде Алтайского края, шт. | 0 | 0 | 11,9 | 0,5 | 131,2 | 1838,5 | 1838,5 | 3820,6 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края) | 0 | 0 | 11,8 | 0,5 | 129,9 | 1820,1 | 1820,1 | 3782,4 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 1,3 | 18,4 | 18,4 | 38,2 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 1,3 | 18,4 | 18,4 | 38,2 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Алтайского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе | | 0 | 0 | 239,0 | 239,8 | 131,2 | 1838,5 | 1846,2 | 4294,7 |
| федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края) | | 0 | 0 | 236,6 | 237,4 | 129,9 | 1820,1 | 1827,7 | 4251,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 18,4 | 18,5 | 43,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 18,4 | 18,5 | 43,0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Алтайского края) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта Алтайского края

| | Роль в региональном в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | руководитель регионального проекта | Попрядухин В.Н. | министр природных ресурсов и экологии Алтайского края | Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края | 5 |
| 2 | администратор регионального проекта | Бротцман В.Р. | временно исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края | Попрядухин В.Н., министр природных ресурсов и экологии Алтайского края | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3 | администратор регионального проекта | Бротцман В.Р. | временно исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края | Попрядухин В.Н., министр природных ресурсов и экологии Алтайского края | 10 |

| Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов Алтайского края | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Попрядухин В.Н. | министр природных ресурсов и экологии Алтайского края | Лукиянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Пономарев И.А. | начальник отдела ОПР управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края | Бротцман В.Р., временно исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Дугин С.И. | глава Администрации г. Барнаула (по согласованию) | | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Базаров К.И. | глава Администрации г. Белокуриха (по согласованию) | | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Студеникин А.П. | глава Администрации г. Бийска (по согласованию) | | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Самобочий В.Н. | глава Администрации г. Яровое (по согласованию) | | 10 |
| Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде Алтайского края | | | | | |
| 10 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Попрядухин В.Н. | министр природных ресурсов и экологии Алтайского края | Лукиянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Пономарев И.А. | начальник отдела ОПР управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края | Бротцман В.Р., временно исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Дугин С.И. | глава Администрации г. Барнаула (по согласованию) | | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Базаров К.И. | глава Администрации г. Белокуриха (по согласованию) | | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Студеникин А.П. | глава Администрации г. Бийска (по согласованию) | | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Самобочий В.Н. | глава Администрации г. Яровое (по согласованию) | | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
Алтайского края «Чистая страна»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1. | Рекультивированы 5 земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов Алтайского края | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Итоговый отчет | К |
| 1.1.1 | Подготовка и подача заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на ликвидацию свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, и ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Заявка в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 1.1.2 | Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации свалок и рекультивации территорий, на которых они размещены, и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 02.07.2019 | 31.12.2024 | Попрядухин В.Н. | Соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации | РРП |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1.3 | Получены субсидии Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации свалок и рекультивации территорий, на которых они размещены, и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Попрядухин В.Н | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РРП |
| 1.1.4 | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Информационный отчет | РРП |
| 1.1.5 | Мониторинг исполнения контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Информационный отчет | РРП |
| 1.1.6 | Рекультивирован полигон ТКО г. Барнаул, пр. Космонавтов, 74 б | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 1.1.7 | Рекультивирован полигон ТКО г. Барнаул, пр. Космонавтов, 74 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 1.1.8 | Рекультивирована свалка в г. Бийске на участке северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 22:65:014101:3 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 1.1.9 | Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка г. Белокуриха ул. Успенская, 5 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 1.1.10 | Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка г. Белокуриха ул. Центральная, 38 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 1.1 | Рекультивированы 5 земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов Алтайского края | - | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Итоговый отчет | РРП |
| 2 | Ликвидировано 5 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Итоговый отчет | К |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|-----|
| 2.1.1 | Рекультивировано озеро-отстойник на территории бывшего ОАО «Полиэкс» г. Бийск, ул. Социалистическая,1, объект 103 а | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 2.1.2 | Рекультивирована площадка сжигания на территории бывшего ОАО «Полиэкс» г. Бийск Промышленная зона ТЭЦ-1, промплощадка 6 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 2.1.3 | Очищена территория бывшего производства ртутных соединений ОАО «Алтайхимпром» и донных отложений части акватории озера Большое Яровое от ртути | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 2.1.4 | Ликвидированы накопленные отходы и неликвиды I-III классов опасности ОАО «Алтайхимпром» и законсервированных карт №№ 1-4» г. Яровое | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 2.1.5 | Обезврежен накопленный запас устаревших пестицидов и ядохимикатов г. Бийск, пос. Новый | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Отчет о реализации мероприятия | РРП |
| 2.1 | Ликвидировано 5 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | - | 31.12.2024 | Бротцман В.Р. | Итоговый отчет | РРП |

РРП – руководитель регионального проекта

К – куратор регионального проекта