

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом
по направлению «Демография»
(протокол от 18.03.2019 № 1)

П А С П О Р Т регионального
проекта

*Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Сахалинская область)*

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Зайцев А.В., заместитель председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	Пак А. К., министр здравоохранения Сахалинской области		

Администратор регионального проекта	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области
Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В., референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области
Связь с государственными программами Сахалинской области	Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281

2. Цель и показатели регионального проекта¹

Цель: Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья) (млн. человек)</i>											

1.	Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек)	Основной (НП)	0,013	31.12.2017	0,013	0,0133	0,0136	0,0139	0,014	0,0146	0,015
----	--	---------------	-------	------------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук)

2.	Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) ²	Основной (ФП)	1,6	31.12.2017	1,55	1,5	1,45	1,4	1,35	1,3	1,25
----	---	---------------	-----	------------	------	-----	------	-----	------	-----	------

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)

3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) ³	Основной (ФП)	9,8	31.12.2017	9,6	9,5	9,4	9,3	9,1	9,0	8,9
----	---	---------------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<i>Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)</i>											
4.	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	Основной (ФП)	900,6	31.12.2017	867,9	834,9	793,2	751,6	716,1	685,5	644,2
<i>Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)</i>											
5.	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	Дополнительный (ФП)	245,8	31.12.2017	243,0	240,6	237,1	233,6	230,1	225,4	220,7
<i>Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)</i>											
6.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) ¹	Дополнительный (ФП)	5,5	31.12.17	5,7	6,1	6,4	6,6	6,9	7,4	7,9

¹ Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

¹ Настоящий перечень показателей может быть скорректирован по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач

² Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим распространенность потребления табака населением Российской Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

³ Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%)

7.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%) ²	Дополнительный (ФП)	26%	31.12.2017	26%	13%	13%	12%	10%	7%	5%
----	--	---------------------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Число случаев временной нетрудоспособности (на 1 тыс. населения)

8.	Число случаев временной нетрудоспособности (на 1 тыс. населения)	Дополнительный (ФП)	132,4	31.12.2017	131,7	130,9	130,0	129,0	128,0	127,0	126,0
----	--	---------------------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

¹ Данный показатель планируется заменить показателем, отражающим долю граждан с ожирением, который будет отражать влияние здорового питания на распространённость избыточной массы тела, после разработки и согласования методики расчета с Росстатом. Показатель «темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» по регионам (приложение к проекту) будет добавлен после уточнения данного показателя в 2019 году.

Показатели Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%) и Число случаев временной нетрудоспособности (на 1 тыс. населения) не рассчитаны и не доведены для включения в региональный паспорт Сахалинской области Минздравом России. В таблице под №№6 и 7 отражены Федеральные показатели.

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</p> <p>Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.</p>			
1.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Будут приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет;</i>- <i>снижение потребления алкоголя;</i>- <i>йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом</i>		

йода; - сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности. Будет разработана Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации.

Будет разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, в том числе будут разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом

России в установленном порядке:

- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;
- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;
- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи;
- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления. Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленным законодательством требованиями на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья будут организованы центры общественного здоровья путем их преобразования.

Минздравом России будут подготовлены и направлены в регионы модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по укреплению общественного здоровья, включающие мероприятия, направленные на:

- привлечение граждан в центры общественного здоровья; - профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;

-организацию программ дополнительного образования и переподготовки специалистов по общественному здоровью (ОЗ);

-проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ;

-внедрение в практику современных достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; разработку и внедрение стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в планировании городской среды.

Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления будут разработаны и утверждены в установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Внедрение корпоративных программ будет начато на средних и крупных предприятиях. Будет разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. В медицинских вузах будут созданы кафедры и факультеты общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов. Срок: 01.12.2019 года.

1.1	<p>Внедрены нормативно-правовые акты, порядки и методические указания по реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на нормативных правовых актах и методических документах, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центра медицинской профилактики центров общественного здоровья</p>	01.12.2019	<p>Внедрены нормативно-правовые акты и порядки по реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на нормативных правовых актах и методических документах, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации направленные на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака; - снижение потребления алкоголя; - йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом
			<p>йода;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сокращение потребления сахара и соли-ликвидацию микронутриентной недостаточности

2.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 8 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В целях апробации модели организации и функционирования центров общественного здоровья Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут определены не менее 8 «пилотных» субъектов Российской Федерации.</i></p> <p><i>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России в указанных субъектах будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</i></p> <p>Срок: 15.12.2019</p>		
2.1.	<p>Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p>	15.12.2019	<p>Разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья; - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению

2.2.	Результат регионального проекта: Открыты 3 кабинета уролога	15.12.2019	В Сахалинской области в 2019 году открыты 3 кабинета уролога на базе амбулаторно-поликлинических учреждений: - ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»
2.3.	Результат регионального проекта: Проведено анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет	15.12.2019	-ГБУЗ «Консультативнодиагностический центр города ЮжноСахалинска»; - ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; -ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»

3.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзором будут разработаны изменения в законодательство Российской Федерации, которыми будут закреплены понятия здорового, спортивного и иных видов питания, установлены требования к данному виду питания, которые в 2020 году будут приняты и опубликованы.</i></p> <p><i>Правительством Российской Федерации будут утверждены нормативные правовые акты, касающиеся внедрения системы мониторинга продуктов питания, установления требований к спортивному</i></p>			
	<p><i>питанию.</i></p> <p><i>Роспотребнадзором будут внесены изменения в действующие нормативные правовые акты по вопросам здорового питания, разработаны методические документы по данным вопросам.</i></p> <p><i>Будут приняты нормативные правовые акты, закрепляющие основанные на научных данных и рекомендациях ведущих международных организаций понятия здорового, спортивного и иных видов питания, и иные обязательные требования, что на законодательной основе обеспечит внедрение принципов здорового питания в целях улучшения состояния здоровья населения, связанного с питанием, в том числе снижения распространения алиментарно зависимых заболеваний среди населения, и доступности для населения пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>			
3.1.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Не участвуем в реализации</td> <td style="width: 33%;">31.12.2020</td> <td style="width: 33%;">---</td> </tr> </table>	Не участвуем в реализации	31.12.2020	---
Не участвуем в реализации	31.12.2020	---		

4.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзором будут утверждены санитарные правила и нормы, касающиеся оптимизации питания населения, содержащие регламентацию дополнительных санитарно-эпидемиологических требований к организации питания на объектах социальной инфраструктуры, в частности, для детей и подростков, с учетом принципов здорового питания, в целях укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также совершенствования государственного регулирования в области качества пищевой продукции и производства пищевой продукции, отвечающей принципам здорового питания, в том числе обогащенной витаминами и микроэлементами</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>			
4.1.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="248 715 958 767">Не участвуем в реализации</td> <td data-bbox="958 715 1352 767">31.12.2020</td> <td data-bbox="1352 715 2000 767">---</td> </tr> </table>	Не участвуем в реализации	31.12.2020	---
Не участвуем в реализации	31.12.2020	---		

5.	<p>Результат федерального проекта: Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Роспотребнадзором будут разработаны методические документы по введению системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения. Роспотребнадзором будет организован интернет-портал системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах. Будет разработана система мониторинга, которая позволит осуществлять детальную оценку структуры питания различных групп населения в регионах. Полученные аналитические данные по оценке состояния питания населения обеспечат формирование баз данных для составления рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения в регионах. Планируется ежегодная корректировка перечня показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения, что позволит скорректировать рекомендации по формированию рационов питания и будет способствовать улучшению качества питания населения в целом.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
5.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2020	---
6.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам здорового питания в регионах</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Роспотребнадзором будет разработана и утверждена форма статистической отчетности, которая, на основании выборочного наблюдения состояния здоровья населения, позволит получить достоверные данные о структуре здорового питания в отдельных группах населения в различных регионах. Срок: 31.12.2019</p>		
6.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2019	---

7.	Результат федерального проекта: Не менее 30% населения обеспечены доступом к отечественным		
	<p>пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В целях оценки эффективности указанных выше результатов будет проведен анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания.</i></p> <p><i>Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции, что позволит выявить ее соответствие критериям качества и принципам здорового питания. Срок: 31.12.2019</i></p>		
7.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2019	---

8.	<p>Результат федерального проекта: На базе 6 учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2019 году приказом Роспотребнадзора будут организованы на базе 6 учреждений Роспотребнадзора современные испытательные лабораторные центры. Указанные центры Роспотребнадзора будут оснащены оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус». Созданная и укомплектованная необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ и пищевых добавок лабораторная база обеспечит возможность создания и внедрения региональных и межрегиональных программ по проведению необходимых исследований. Срок: 31.12.2019</p>
----	--

8.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2019	---
------	---------------------------	------------	-----

9.	<p>Результат федерального проекта: Созданы 5 научно-методических и образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Приказом Роспотребнадзора в 2019 году будет создано 5 научно-методических и образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».</i></p> <p><i>Также приказом Роспотребнадзора будут установлены требования к указанным центрам, их функции. Научно-методическая и образовательная деятельность указанных центров будет включать работу с населением для формирования приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
9.1	Не участвуем в реализации	31.12.2019	---
10.	<p>Результат федерального проекта: На базе 5 научно-методических и образовательных центров по вопросам здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп организованного населения, разработаны рекомендации в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Указанными центрами в течение 2020-2024 годов с учетом системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах будут разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания, подготовленные с учетом региональных особенностей и направленные на различные группы организованного населения (контингент социальных организаций, детские коллективы, профессиональные группы и др.)</i> Срок: 31.12.2024</p>		

10.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2024	---
11.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 24 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Нарастающим итогом не менее чем в 24 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
11.1	Функционирует 3 учреждения здравоохранения Сахалинской области с центрами общественного здоровья, организованных в 2019 году	31.12.2020	<p>Разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья; - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению

11.2	Результат регионального проекта: Открыты 4 кабинета уролога нарастающим итогом Открыты 2 межмуниципальных центра	31.12.2020	В Сахалинской области в 2020 году открыты 4 кабинета уролога на базе амбулаторно-поликлинических учреждений:
	мужского здоровья		<ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Открыты 2 межмуниципальных центра мужского здоровья: <ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города Южно- Сахалинска» - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»

11.3	Результат регионального проекта: Проведено анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет	31.12.2020	- ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; -ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» - ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» Государственные учреждения здравоохранения
12.	Результат федерального проекта: Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья <i>Характеристика результата федерального проекта: На основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (20 % от общего числа муниципальных образований) в 2020 году будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет начата реализация мероприятий по снижению действия</i>		
<i>основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</i> Срок: 15.12.2020			

12.1.	Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.12.2020	<p>На основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (20 % от общего числа муниципальных образований) в 2020 году утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами не менее, чем в 20% муниципальных образований Сахалинской области начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин</p>
-------	--	------------	--

13.	<p>Результат федерального проекта: На базе 11 учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Приказом Роспотребнадзора в 2020 году на базе учреждений Роспотребнадзора будет создано 11 современных испытательных лабораторных центров по вопросам здорового питания в регионах.</i></p> <p><i>Созданная и укомплектованная необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ и пищевых добавок база обеспечит возможность создания и внедрения региональных и межрегиональных программ по проведению необходимых исследований.</i> Срок: 15.12.2020</p>		
13.1.	Не участвуем в реализации	15.12.2020	---
14.	<p>Результат федерального проекта: Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: На основании сведений системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, результатов лабораторного контроля продуктов питания Роспотребнадзором в 2020 году будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации.</i></p> <p><i>Опубликованный доклад будет содержать сведения о проведенном анализе структуры питания различных групп населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом принципов здорового питания.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

14.1.	Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Сахалинской области	31.12.2020	На основании сведений системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, результатов лабораторного
			контроля продуктов питания Роспотребнадзором в 2020 году будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации. Опубликованный доклад содержит сведения о проведенном анализе структуры питания различных групп населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом принципов здорового питания.
15.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 23 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 5 млн. человек</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году в 23 субъектах Российской Федерации будут проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов. Срок: 31.12.2020</i></p>		

15.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2020	---
16.	<p>Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 35% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 35% населения</i></p>		

обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции. Срок: 31.12.2020

16.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2020	---
17.	<p>Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 10 млн. человек</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году Центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в 45 субъектах Российской Федерации будут проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов</i> Срок: 31.12.2021</p>		
17.1.	Не участвуем в реализации	31.12.2021	---

18. **Результат федерального проекта:** Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья

Характеристика результата федерального проекта: На основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (не менее 40 % от общего числа муниципальных образований) в 2021 году будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.

В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

Срок: 15.12.2021

18.1.	Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.12.2021	<p>На основании рекомендованной Минздравом России модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (не менее 40 % от общего числа муниципальных образований Сахалинской области в 2021 году внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин</p>
-------	--	------------	--

19.	<p>Результат федерального проекта Нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Нарастающим итогом по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет определено не менее 45 «пилотных» субъектов Российской Федерации.</i></p>
-----	---

	Срок: 31.12.2021		
19.1	Функционирует 3 учреждения здравоохранения Сахалинской области с центрами общественного здоровья, организованных в 2019 году	31.12.2020	<p>Разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья; - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению

19.2	<p>Результат регионального проекта: Открыты 5 кабинетов уролога нарастающим итогом Функционируют 2 межмуниципальных центра мужского здоровья</p>	31.12.2020	<p>В Сахалинской области в 2010 году открыты нарастающим итогом 5 кабинетов уролога на базе амбулаторно-поликлинических учреждений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; -ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; -ГБУЗ «Охинская ЦРБ» - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Функционируют 2 межмуниципальных центра мужского здоровья: - ГБУЗ «Консультативно-
			<p>диагностический центр города Южно-Сахалинска» - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»</p>

19.3	Результат регионального проекта: Проведено анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет	31.12.2020	-ГБУЗ «Консультативнодиагностический центр города Южно-Сахалинска»; - ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; -ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» - ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» Государственные учреждения здравоохранения
20.	Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 40% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макроэлементов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания <i>Характеристика результата федерального проекта: В целях оценки эффективности указанных выше результатов в 2021 году будет проведен анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания. Срок: 31.12.2021</i>		
20.1	Не участвуем в реализации	31.12.2021	---
21.	Результат федерального проекта: Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в		

	<p>Российской Федерации</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: На основании сведений системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, результатов лабораторного контроля продуктов питания Роспотребнадзором в 2022 году будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации.</i></p> <p><i>Опубликованный доклад будет содержать сведения о проведенном анализе структуры питания различных групп населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом принципов здорового питания.</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
21.1	<p>Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Сахалинской области</p>	31.12.2021	<p>На основании сведений системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, результатов лабораторного контроля продуктов питания Роспотребнадзором в 2021 году подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Сахалинской области.</p> <p>Опубликованный доклад содержит сведения о проведенном анализе структуры питания различных групп населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом принципов здорового питания</p>

22.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Нарастающим итогом по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет расширен перечень «пилотных»</i></p>		
	<p><i>субъектов Российской Федерации до 60 субъектов Российской Федерации.</i></p> <p><i>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России в указанных субъектах будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. Срок: 15.12.2022</i></p>		
22.1	<p>Функционирует 3 учреждения здравоохранения Сахалинской области с центрами общественного здоровья, организованные в 2019 году</p>	15.12.2022	<p>Разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья; - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению

23.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2021 года на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</i></p> <p><i>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению</i></p>
	<p><i>действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</i></p> <p>Срок: 15.12.2022</p>

23.1	Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.12.2022	<p>В 20% муниципальных образований Сахалинской области дополнительно к результатам 2021 года на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>
24.	Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 60 субъектов Российской Федерации		

	<p>обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских Нарастающим итогом не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году Центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в 60 субъектах Российской Федерации будут проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов</i> Срок: 31.12.2022</p>		
24.1	Не участвуем	31.12.2022	---
25.	<p>Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 50% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро-и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В целях оценки эффективности указанных выше результатов в 2022 году будет проведен анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания. Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции. Срок: 31.12.2022</i></p>		
25.1	Не участвуем	31.12.2022	---

26.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 75 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Нарастающим итогом не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья,</i></p>		
	<p><i>внедрение новой учетно отчетной документации. Срок:</i> 31.12.2023</p>		
26.1	<p>Функционирует 3 учреждения здравоохранения Сахалинской области с центрами общественного здоровья, организованными в 2019 году</p>	31.12.2023	<p>Разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья; - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению

27.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2022 года на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</i></p> <p>Срок: 15.12.2023</p>		
27.1	Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные	15.12.2023	В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2022

	<p>программы по укреплению общественного здоровья</p>		<p>года на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления В Сахалинской области внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом).</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>
--	---	--	---

28.	<p>Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 70 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 20 млн. человек</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году Центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в 60 субъектах Российской Федерации будут проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов</i> Срок: 31.12.2023</p>		
28.1	Не участвуем	31.12.2023	---
29.	<p>Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 55% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В целях оценки эффективности указанных выше результатов в 2023 году будет проведен анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания. Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.</i> Срок: 31.12.2024</p>		
29.1	Не участвуем	31.12.2023	---

30.	<p>Результат федерального проекта: Подготовлен и опубликован доклад о состоянии питания населения в Российской Федерации</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: На основании сведений системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, результатов лабораторного контроля продуктов питания Роспотребнадзором в 2024 году будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации. Опубликованный доклад будет содержать сведения о проведенном анализе структуры питания различных групп населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом принципов здорового питания.</i></p> <p>Срок: 30.09.2024</p>		
30.1	Подготовлен доклад о состоянии здорового питания в Сахалинской области	30.09.2024	Опубликованный доклад позволит проинформировать население и иные заинтересованные лица о проведенном анализе структуры питания различных групп населения области и
			рекомендации с учетом принципов здорового питания

31.	<p>Результат федерального проекта: Все (85) субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Нарастающим итогом во всех 85 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетноотчетной документации.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
31.1	<p>Функционирует 3 учреждения здравоохранения Сахалинской области с центрами общественного здоровья, организованными в 2019 году</p>	31.12.2024	<p>Разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья; - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению
32.	<p>Результат федерального проекта: Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 20% муниципальных образований дополнительно к</p>		

результатам 2023 года на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.

В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

Срок: 15.12.2024

32.1.	Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.12.2024	<p>В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2023 года на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья(нарастающим итогом).</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий,</p>
			<p>направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>

33.	<p>Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 80 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 30 млн. человек</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году в соответствии Центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в не менее, чем в 80 субъектах Российской Федерации будут проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
33.1.	Не участвуем	31.12.2024	---
34.	<p>Результат федерального проекта: Нарастающим итогом не менее 60% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В целях оценки эффективности указанных выше результатов в 2024 году будет проведен повторный анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания. Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
34.1.	Не участвуем	31.12.2024	---
<p>Задача национального проекта: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,</p>			

	<p>включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</p> <p>Направление федерального проекта: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья</p>
35	<p>Результат федерального проекта: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году будет разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья.</i></p> <p><i>Согласно указанным правилам Минздравом России с 2020 года будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям.</i></p> <p><i>Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.</i></p> <p>Срок: 15.12.2024</p>

35.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений		
35.1	Реализованы региональные программы по	15.12.2024	С учетом рекомендаций по

	<p>формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений</p>		<p>наилучшим практикам в муниципальных образованиях Сахалинской области реализованы, региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее 4 социальноориентированных некоммерческих организаций) и волонтерских движений (Региональная общественная организация «Волонтеры-медики» (студенты ГОБУСПО «Сахалинский базовый медицинский колледж»), волонтеры МБУ «Центр молодежных инициатив, волонтеры школьники в муниципальных образованиях (не менее 16 массовых акций ежегодно с привлечением не менее 8-10 волонтеров для участия в каждой акции)</p>
36.	<p>Результат федерального проекта: За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в</p>		

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по

общественному здоровью и населения За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения
--

Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Будет представлен отчет о проведении информационнокоммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании будут являться: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернетпортала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни. НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2019 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок: 31.12.2019

36.1.	Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».	31.12.2019	Проведена информационнокоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов Сахалинской области (ГТРК
	Обеспечено в 2019 не менее 1200 демонстраций (передач) рекламнойинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)		«Сахалин» - «Вести+», «Вести 24», СТС, местные каналы для всех целевых аудиторий. Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации

37.	<p>Результат федерального проекта: В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью в соответствии с установленным порядком будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
37.1.	Не участвуем	31.12.2019	---
38.	<p>Результат федерального проекта: Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой</p>		
<p>Роспотребнадзором</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзором будет создан информационный ресурс, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание» позволит расширить круг потребителей, имеющих доступ к информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>			
38.1.	Не участвуем	31.12.2019	---

39. **Результат федерального проекта:** За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения

Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.

Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.

Основными направлениями информационно коммуникационной кампании станут: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-

портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2020 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.

Срок: 31.12.2020

39.1.	Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2020 не менее 1200 демонстраций (передач) рекламнойинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламнойинформационных материалов)	31.12.2020	Проведена информационнокоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов Сахалинской области (ГТРК «Сахалин» - «Вести+», «Вести 24», СТС, местные каналы для всех целевых аудиторий. Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности
			вакцинации

40. **Результат федерального проекта:** За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Создано не менее 15 рекламно-информационных материалов. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения

Характеристика федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.

Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.

Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании станут: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2021 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок: 31.12.2021

40.1	Коммуникационной кампанией охвачено	31.12.2021	Проведена информационно-
	<p>не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2021 не менее 1200 демонстраций (передач) рекламнойинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)</p>		<p>коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов Сахалинской области (ГТРК «Сахалин» - «Вести+», «Вести 24», СТС, местные каналы для всех целевых аудиторий. Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации</p>

42.	<p>Результат федерального проекта: Созданы не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты); обеспечено не менее 45 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания</p> <p><i>Характеристика федерального проекта: Роспотребнадзором будет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов</i></p>
-----	--

	Срок: 31.12.2022		
42.1	Не участвуем	31.12.2022	---

43.	<p>Результат федерального проекта: За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</i></p> <p><i>Представлен отчет о проведении информационнокоммуникационной кампании.</i></p> <p><i>Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании станут: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.</i></p> <p><i>НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернетпортала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.</i></p> <p><i>НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2022 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.</i></p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
43.1	Коммуникационной кампанией охвачено	31.12.2022	Проведена информационно-

<p>не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2022 не менее 1200 демонстраций (передач) рекламнойинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламнойинформационных материалов)</p>		<p>коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов Сахалинской области (ГТРК «Сахалин» - «Вести+», «Вести 24», СТС, местные каналы для всех целевых аудиторий. Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика аборт, и повышение приверженности вакцинации</p>
---	--	---

44.	<p>Результат федерального проекта: За 2022 год обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания</p> <p><i>Характеристика федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению</i></p>
-----	---

	<i>полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов</i>	Срок: 31.12.2022
44.1.	Не участвуем	31.12.2022 ---

45.	<p>Результат федерального проекта: За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p><i>Характеристика федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</i></p> <p><i>Представлен отчет о проведении информационнокоммуникационной кампании.</i></p> <p><i>Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании станут: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.</i></p> <p><i>НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернетпортала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.</i></p> <p><i>НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2023 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок: 31.12.2023</i></p>				
45.1.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="248 1214 958 1262">Коммуникационной кампанией охвачено</td> <td data-bbox="958 1214 1352 1262">31.12.2023</td> <td data-bbox="1352 1214 1704 1262">Проведена</td> <td data-bbox="1704 1214 1998 1262">информационно-</td> </tr> </table>	Коммуникационной кампанией охвачено	31.12.2023	Проведена	информационно-
Коммуникационной кампанией охвачено	31.12.2023	Проведена	информационно-		

	<p>не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2023 не менее 1200 демонстраций (передач) рекламнойинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламнойинформационных материалов)</p>		<p>коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов Сахалинской области (ГТРК «Сахалин» - «Вести+», «Вести 24», СТС, местные каналы для всех целевых аудиторий. Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации</p>
--	---	--	---

46.	<p>Результат федерального проекта: За 2023 год обеспечено нарастающим итогом не менее 70 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)</p> <p><i>Характеристика федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.</i></p>
-----	--

	Срок: 31.12.2023		
46.1	Не участвуем	31.12.2023	---

47.

Результат федерального проекта: За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения

Характеристика федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.

Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании станут: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2024 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.

	Срок: 31.12.2024		
47.1.	<p>Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2024 не менее 1200 демонстраций (передач) рекламной информации по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)</p>	31.12.2024	<p>Проведена информационнокоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов Сахалинской области (ГТРК «Сахалин» - «Вести+», «Вести 24», СТС, местные каналы для всех целевых аудиторий. Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации</p>

48.	<p>Результат федерального проекта: За 2024 год обеспечено нарастающим итогом не менее 80 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит демонстрацию (передачи), созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по</i></p>		
	<p><i>телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
48.1.	Не участвуем	31.12.2024	---
49.	<p>Результат федерального проекта: Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.</i></p> <p>Срок:</p>		
49.1.	Не участвуем		
50.	<p>Результат федерального проекта: Подведены итоги информационно-</p>		

	<p>коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Будут подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Будет представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. Срок: 15.12.2024</i></p>
50.1.	<p>Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с</p> <p>15.12.2024</p> <p>Будут подведены окончательные итоги информационно-</p>
	<p>использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий</p> <p>коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий</p>
	<p>Задача национального проекта: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</p> <p>Направление федерального проекта: Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)</p>
51.	<p>Результат федерального проекта: Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p>

Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2019 году будут разработаны и утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение действия основных факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, а также в программы, реализуемые региональным и/или муниципальным центром общественного здоровья. Указанные программы будут размещены на сайте Минздрава России и Фонда социального страхования. С участием Фонда социального страхования модельные программы будут доведены до работодателей.

Срок: 31.12.2019

51.1.	Не участвуем	31.12.2019	---
52.	Результат федерального проекта: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие		

практики по укреплению здоровья работников, в 8 пилотных регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. работников

Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет отобрано 8 пилотных регионов. В указанных регионах с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья для помощи в реализации программ индивидуальной и популяционной профилактики, включая проведение лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от потребления табака, а также новых форм доставки никотина, употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

В течение года примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет сайтах органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья пилотных субъектов Российской Федерации, а также в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

Минздравом России будет опубликован на сайте Минздрава России обзор внедрения корпоративных программ, содержащий наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Срок: 15.12.2021

52.1	<p>Внедрены для работодателей, разработанные и утвержденные Минздравом России модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>В указанные программы включено не менее 20 000 работников с</p>	15.12.2021	<p>Центрами общественного здоровья подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ на крупных предприятиях, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>Модельные программы адаптированы, исходя из штатной численности</p>
	<p>формированием базы данных</p>		<p>предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей.</p> <p>Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p>

53.	<p>Результат федерального проекта: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Центрами общественного здоровья с организационно- методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет проведена оценка результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Будут разработаны и внедрены (при необходимости) дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные программы будут адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей. Срок: 31.12.2020</i></p>		
53.1.	Не участвуем	31.12.2020	---
54.	<p>Результат федерального проекта: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников</p>		

	<p><i>Характеристика результата федерального проекта: По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</i></p> <p><i>Работодателями будут проведены мероприятия указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</i></p> <p><i>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</i></p> <p>Срок: 15.12.2024</p>		
54.1	<p>Внедрены для работодателей, разработанные и утвержденные Минздравом России модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников с 15.12.2021 года</p> <p>В указанные программы включено не менее 20 000 работников с формированием базы данных</p>	15.12.2024	<p>Центрами общественного здоровья подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ на крупных предприятиях, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные программы адаптированы,</p>

			исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой
			деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
55.	<p>Результат федерального проекта: Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ.</i></p> <p><i>Будет представлен и опубликован на сайте Минздрава России отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

1.1.	Внедрены нормативно-правовые акты, порядки и методические указания по реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на нормативных правовых актах и методических документах, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центра медицинской профилактики центров общественного здоровья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Сахалинской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей							Всего, млн. рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Сахалинской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферы бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б.	Результат федерального проекта: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».								
б.1	Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории		4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	28,20

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей							Всего, млн. рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено (ежегодно) в 2019 - 2024 гг. не менее 1200 демонстраций (передач) рекламнойинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламнойинформационных материалов)								
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Сахалинской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	28,20

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей							Всего, млн. рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:		0,00	35,86	17,70	17,90	10,62	9,62	8,62	100,32
№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей							Всего, млн. рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджет Сахалинской области		0,00	35,86	17,70	17,90	10,62	9,62	8,62	100,32
межбюджетные трансферы бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Сахалинской области)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники									

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

1.	Куратор регионального проекта	Зайцев А.В.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Белик А.В., Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	10
2.	Руководитель	Пак А.К.	Первый заместитель	Зайцев А.В.,	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		министра здравоохранения Сахалинской области	заместитель председателя Правительства Сахалинской области	
3.	Администратор регионального проекта	Семенова Н.М.	Директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области	Н.А. Мухина, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	60

4.	Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В.	Референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В., директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пак А.К.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Администратор регионального проекта	Семенова Н.М.	Директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области	Н.А. Мухина, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	60

7.	Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В.	Референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В., директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10
----	---	----------------	--	--	----

Внедрены нормативно-правовые акты и порядки по реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на нормативных правовых актах и методических документах, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центра медицинской профилактики центров общественного здоровья

8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пак А.К.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	25
9.	Администратор	Семенова Н.М.	Директор департамента	Н.А. Мухина,	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

	регионального проекта		организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области	заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	
10.	Участник регионального проекта	Дырда Н.М.	Референт отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Н.М. Семенова, директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области	20
11.	Участник регионального проекта	Хлебородова Е.А.	Начальник правового отдела министерства здравоохранения Сахалинской области	Л.А.Згурьева, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30
12.	Участник регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Байдраков А.П.	Главный внештатный специалист нарколог, Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	30
14.	Участник регионального проекта	Бочерикова Е.В.	Главный внештатный специалист эндокринолог, заведующий эндокринологического отделения ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»	В.П. Розумейко, главный врач ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»	30

15.	Участник регионального проекта	Ширяева В.А.	Главный внештатный специалист диетолог, исполняющий обязанности заведующего инфекционным отделением ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	А.В. Ширяев, главный врач ГБУЗ «ЮжноСахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	30
-----	--------------------------------------	--------------	--	--	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Колба Т.З.	Главный врач ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20
17.	Участник регионального проекта	Курьянова А.Е.	Главный внештатный специалист по спортивной медицине, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20

Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья

18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пак А.К.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	25
19.	Участник регионального проекта	Пак Е.А.	Заместитель министра министерства здравоохранения Сахалинской области	А.К.Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
20.	Участник	Грохольский А.В	Начальник отдела	М.П.Гулевич, первый	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		организации закупок министерства здравоохранения Сахалинской области	заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	
21.	Участник регионального проекта	Ивкина Т.Д.	Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы министерства	Л.А.Згурьева, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10

			здравоохранения Сахалинской области		
22.	Участник регионального проекта	Музыка Ж.Н.	Референт отдела планирования и финансирования финансовоэкономического департамента министерства здравоохранения Сахалинской области	Е.А. Пак, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
23.	Участник регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	----------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

			министерства здравоохранения Сахалинской области		
24.	Участник регионального проекта	Колба Т.З.	Главный врач ГБУЗ «Южно- Сахалинская детская городская поликлиника»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20
25.	Участник регионального проекта	Курьянова А.Е.	Главный внештатный специалист по спортивной медицине, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20
Региональный результат: Открыты 5 кабинетов уролога и 2 межмуниципальных центра мужского здоровья					
26	Участник регионального проекта	Саяпин О.А.	Главный врач ГБУЗ «Консультативнодиагностический центр города ЮжноСахалинска»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
27	Участник регионального	Иванов А.Д.	Главный врач ГБУЗ «Городская	А.К. Пак, министр здравоохранения	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		поликлиника №4»	Сахалинской области	
28	Участник регионального проекта	Тен М.Е.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №2»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
29	Участник регионального проекта	Баскаков Ю.В.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
30	Участник регионального проекта	Мельников С.А.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» «Холмская ЦРБ»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
31	Участник регионального проекта	Мищенко С.В.	Главный врач ГБУЗ	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
Региональный результат: Проведено анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет					

32	Участник регионального проекта	Саяпин О.А.	Главный врач ГБУЗ «Консультативнодиагностический центр города ЮжноСахалинска»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
33	Участник регионального	Иванов А.Д.	Главный врач ГБУЗ «Городская	А.К. Пак, министр здравоохранения	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		поликлиника №4»	Сахалинской области	
34	Участник регионального проекта	Тен М.Е.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №2»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
35	Участник регионального проекта	Баскаков Ю.В.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
36	Участник регионального проекта	Мельников С.А.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» «Холмская ЦРБ»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10

37	Участник регионального проекта	Мищенко С.В.	Главный врач ГБУЗ	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
38	Участник регионального проекта		Главные врачи учреждений здравоохранения	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
Все (100%) муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
39.	Ответственный за достижение результата регионального	Пак А.К.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта				
40.	Участник регионального проекта	Пак Е.А.	Заместитель министра министерства здравоохранения Сахалинской области	А.К.Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
41.	Участник регионального проекта	Грохольский А.В	Начальник отдела организации закупок министерства здравоохранения Сахалинской области	М.П.Гулевич, первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10

42.	Участник регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	50
43.	Участник регионального проекта	Колба Т.З.	Главный врач ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20
44.	Участник регионального проекта	Курьянова А.Е.	Главный внештатный специалист по спортивной медицине,	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер»		

45.	Участник регионального проекта		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20
46.	Участник регионального проекта	Талолин П.И.	Заведующий урологическим отделением ГБУЗ «Сахалинская областная киническая больница», главный внештатный специалист уролог	В.П. Розумейко, главный врач ГБУЗ «Сахалинская областная киническая больница»	20
47.	Участник регионального проекта	Малашич О.М.	Главный внештатный специалист стоматолог, заместитель главного врача ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»	А.В.Маслов, главный врач ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

48.	Участник регионального проекта	Бочерикова Е.В.	Главный внештатный специалист эндокринолог, заведующий эндокринологического отделения ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»	В.П. Розумейко, главный врач ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»	30
49.	Участник регионального проекта	Ширяева В.А.	Главный внештатный специалист диетолог, исполняющий обязанности заведующего инфекционным отделением ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	А.В. Ширяев, главный врач ГБУЗ «ЮжноСахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	30
Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Сахалинской области					
50.	Ответственный за достижение	Фунтусова О.А.	Руководитель управления	А.Ю.Попова, руководитель	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата регионального проекта		Роспотребнадзора по Сахалинской области	Федеральной службы Роспотребнадзора	
51.	Ответственный за достижение результата	Дарижапов Б.Б.	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области	В.Ю. Ананьев, главный врач ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»	60
52.	Участник регионального проекта	Чаленко И.В.	Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области	О.А.Фунтусова, руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области	20
53.	Участник регионального проекта	Легейда Н.И.	Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»	Б.Б. Дарижапов, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»	30
<p>Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений</p>					

54.	Ответственный за достижение	Згурьева Л.А.	Заместитель министра здравоохранения	А.К. Пак, министр здравоохранения	30
-----	-----------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата регионального проекта		Сахалинской области	Сахалинской области	
55.	Администратор регионального проекта	Семенова Н.М.	Директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области	Н.А. Мухина, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20
56.	Участник регионального проекта	Хлебородова Е.А.	Начальник правового отдела министерства здравоохранения Сахалинской области	Л.А.Згурьева, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20

57.	Участник регионального проекта	Т.Г.Молчановская	Референт отдела финансового контроля финансовоэкономического департамента министерства здравоохранения Сахалинской области	Е.А.Пак, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20
58.	Участник	Дырда Н.М.	Референт отдела	Н.М. Семенова,	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		организации медицинской помощи взрослому населению	директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области	

Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено (ежегодно) в 2019 - 2024 гг. не менее 1200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламноинформационных материалов)

59.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Згурьева Л.А.	Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	30
60.	Участник регионального проекта	Байдраков А.П.	Главный внештатный специалист нарколог, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
62.	Участник регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	50

63.	Участник регионального проекта	Сахарова К.В.	Специалист по связям с общественностью министерства здравоохранения Сахалинской области	Л.А.Згурьева, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50
64.	Участник регионального проекта	Швец.А.М.	Исполняющий обязанности Сахалинского базового медицинского колледжа	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10
65.	Участник регионального проекта	Е.А. Ломакина	Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ- инфекции, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр по	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			профилактике и борьбе со СПИД»		

Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

66.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Згурьева Л.А.	Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	30
67.	Участник регионального проекта	Сахарова К.В.	Специалист по связям с общественностью министерства здравоохранения Сахалинской области	Л.А.Згурьева, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50
68.	Участник регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	50
69.	Участник	Колба Т.З.	Главный врач ГБУЗ	А.К. Пак, министр	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

	регионального проекта		«Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	здравоохранения Сахалинской области	
70.	Участник регионального проекта	Курьянова А.Е.	Главный внештатный специалист по спортивной медицине, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20
Внедрены для работодателей, разработанные и утвержденные Минздравом России модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. В указанные программы включено не менее 20 000 работников с формированием базы данных					
71.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пак А.К.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)

72.	Участник регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	60
73.	Участник регионального проекта	Курьянова А.Е.	Главный внештатный специалист по спортивной медицине, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной лечебно-физкультурный диспансер»	А.К. Пак, министр здравоохранения Сахалинской области	20

6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе проекта	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца,	На бумажном носителе,

			координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	следующего за отчетным	электронную почту
2.	Ежеквартальный отчет о статусе проекта (нарастающим итогом)	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.) координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
3.	Отчет о статусе проекта за год	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.) координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
4.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта (Семенова Н.М.)	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронную почту
5.	Документы и информация по проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта, участник регионального проекта	Администратору проекта (Семенова Н.М.)	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование в Сахалинской области системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	Электронная почта, телефонная связь

6.	О выполнении контрольной точки Регионального проекта	Администратор проекта (Семенова Н.М.)	Руководителю проекта (Пак А.К.)	Не позже дня контрольного события установленного планом мероприятий реализации регионального проекта «Формирование в Сахалинской области системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в проект	Администратор проекта (Семенова Н.М.)	Руководителю проекта (Пак А.К.)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений

8.	Информация о внесении изменений в проект	Администратор проекта (Семенова Н.М.)	Руководителю проекта (Пак А.К.) координатору проекта (Дудниковой Ю.В.), участникам регионального проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе
9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта (Семенова Н.М.)	Руководителю проекта (Пак А.К.)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание

12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Семенова Н.М.)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
-----	--------------------------	--	---------------------	-------------------------------	--

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов	Степень влияния	Ожидания от проекта	Ответственный участник	Виды мероприятий по	Периодичность взаимодействия
-------	-----------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------------

			на проект		проекта за взаимодействие	взаимодействию	
1.	Министерство здравоохранения Сахалинской области	А.К. Пак	50%	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 58% к 2024 году	Н.М. Семенова	Рабочие совещания по реализации мероприятий	ежемесячно

2	Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области	Фунтусова О.А.	30%	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 58% к 2024 году	Чаленко И.В.	Рабочие совещания по реализации мероприятий	ежемесячно
3	Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Сахалинской области: по медицинской профилактике, по спортивной	Е.А.Столярова А.П. Байдраков А.Е. Курьянова В.А.Ширяева О.М. Малашич Е.В. Бочерикова, С.С. Старцев П.И. Талолин	30%	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 58% к 2024 году	Е.А.Столярова А.П. Байдраков А.Е. Курьянова В.А.Ширяева О.М. Малашич Е.В. Бочерикова, С.С. Старцев П.И. Талолин	Рабочие совещания по реализации мероприятий	ежемесячно
	медицине, по диетологии, стоматологии, эндокринологии, онкологии урологии						

4	Государственные учреждения здравоохранения Сахалинской области	Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области	30%	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 58% к 2024 году	Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области	Рабочие совещания по реализации мероприятий	ежемесячно
---	--	--	-----	--	--	---	------------

8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Недостаточная вовлеченность медицинского административного персонала, участвующего в проекте	(15%)	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Пак А.К.	Организационно-методическая и координирующая работа ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», главных
				внештатных специалистов министерства здравоохранения Сахалинской области с ЛПУ.

2.	Низкая мотивация населения к ведению здорового образа жизни	15%	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Пак А.К.	Доведение до населения информации о формировании мотивации к ведению здорового жизни через СМИ специалистами медицинских организаций, ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Сахалинской области, а также привлечение волонтеров к анкетированию по выявлению у населения факторов риска по развитию хронических неинфекционных заболеваний
3	Ограниченность бюджетных средств	70%		Повышение эффективности использования финансовых средств

9. Дополнительная информация В рамках регионального проекта Сахалинская область объединены меры комплексного характера на основе межведомственного взаимодействия. Основной задачей проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа

жизни, включая создание на базе существующих центра медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья. Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

В рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании для граждан старше 12 лет по основным каналам (телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет осуществляться информационная поддержка продвижения формирования здорового образа жизни.

Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей федерального проекта «Демография»:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
- увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни,
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек

План мероприятий по реализации регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Координатор
		Начало	Окончание			
1.	Общие организационные мероприятия по проекту	01.12.2018	01.03.2025	Пак А.К.	-	ПК РРП
1.1.	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта	01.10.2018	10.12.2018	Пак А.К. Семенова Н.М. Дудникова Ю.В.	Протокол проектного комитета, региональный проект разработан	ПК

1.2.	Допланирование плана мероприятий регионального проекта (проработка проекта на очередной трехлетний период, в том числе подготовка расчета финансовой потребности на реализацию мероприятий) для рассмотрения его на	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023	15.09.2019 15.09.2020 15.09.2021 15.09.2022 15.09.2023	Пак А.К. Семенова Н.М.	Разработан и представле н на рассмотрен ие членам	ПК
------	---	--	--	---------------------------	--	----

	проектном комитете				проектного комитета трехлетний план мероприят ий и расчет финансово й потребност и	
--	--------------------	--	--	--	---	--

1.3.	<p><u>Контрольная точка:</u> Трехлетний план мероприятий регионального проекта одобрен проектным комитетом</p>	-	<p>20.09.2019 20.09.2020 20.09.2021 20.09.2022 20.09.2023</p>	Пак А.К.	<p>Протокол проектного комитета, трехлетний план одобрен и направлен в министерство финансов Сахалинской области</p>	РРП
1.4.	<p><u>Контрольная точка:</u> Внесены изменения в паспорт регионального проекта, уточняющие трехлетний план мероприятий и параметры финансового обеспечения, предусмотренного в областном бюджете</p>	-	<p>25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023</p>	Семенова Н.М.	<p>Протокол проектного комитета, внесены изменения</p>	РРП

	на очередной год и плановый период				в паспорт региональн ого проекта	
1.5.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о реализации регионального проекта, анализ выполнения показателей регионального проекта	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Семенова Н.М.	Отчет о статусе проекта за год	РРП
1.6.	Контрольная точка: Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	-	01.03.2025	Пак А.К.	Утвержден итоговый отчет о реализации проекта	ПС
2.	Результат: Внедрены нормативно-правовые акты, порядки и методические указания по реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на нормативных правовых актах и методических документах, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, на снижение потребления алкоголя, на йодирование	01.06.2019	31.12.2019	Хлебородова Е.А. Семенова Н.М. Дырда Н.М. Столярова Е.А. Байдраков А.П. Ширяева В.А. Бочерикова Е.В.	Внедрены нормативно-правовые акты, порядки и методические указания Минздрава России	ПК

	пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, на сокращение потребления сахара и соли, на ликвидацию микронутриентной недостаточности					
2.1.	Внедрение нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации, необходимых для реализации Программы, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака	01.06.2019	31.12.2019	Хлебородова Е.А. Семенова Н.М. Дырда Н.М. Столярова Е.А. Байдраков А.П.	Внедрены нормативноправовые акты, порядки и методические указания Минздрава России	ПК
2.2.	Внедрение нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации, необходимых для реализации Программы, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на снижение потребления алкоголя	01.06.2019	31.12.2019	Хлебородова Е.А. Семенова Н.М. Дырда Н.М. Столярова Е.А. Байдраков А.П.	Внедрены нормативноправовые акты, порядки и методические указания Минздрава России	ПК

2.3.	Внедрение нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации, необходимых для реализации Программы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и	01.06.2019	31.12.2019	Хлебородова Е.А. Семенова Н.М. Дырда Н.М. Столярова Е.А.	Внедрены нормативноправовые акты, порядки и методические	ПК
------	---	------------	------------	---	--	----

	направленные на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода			Бочерикова Е.В.	указания Минздрава России	
--	--	--	--	-----------------	---------------------------	--

2.4.	Внедрение нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации, необходимых для реализации Программы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения направленные на сокращение потребления сахара и соли	01.06.2019	31.12.2019	Хлебородова Е.А. Семенова Н.М. Дырда Н.М. Столярова Е.А. Ширяева В.А.	Внедрены нормативноправовые акты, порядки и методические указания Минздрава России	ПК
------	--	------------	------------	---	--	----

2.5.	Внедрение нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на ликвидацию микронутриентной недостаточности	01.06.2019	31.12.2019	Хлебородова Е.А. Семенова Н.М. Дырда Н.М. Столярова Е.А. Ширяева В.А.	Внедрены нормативноправовые акты, порядки и методические указания Минздрава России	ПК
2.1.1	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг внедрения нормативноправовых актов, порядков и методических указаний по реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанных на нормативных		31.12.2019	Хлебородова Е.А. Семенова Н.М. Дырда Н.М. Столярова Е.А. Ширяева В.А.	Внедрены нормативноправовые акты, порядки и методические указания	ПК

	правовых актах и методических документах, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, на снижение потребления алкоголя, на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, на сокращение потребления сахара и соли, на ликвидацию микронутриентной недостаточности				Минздрава России	
3.	Результат: Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	01.06.2019	15.12.2019	Пак А.К. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК

3.1.	Разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации региональный порядок организации и функционирования центров общественного здоровья	01.06.2019	01.07.2019	Хлебородова Е.А. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Нормативный акт министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
------	--	------------	------------	---	--	----

3.1.1	Контрольная точка: Внедрен региональный порядок организации и функционирования центров общественного здоровья	01.07.2019		Хлебородова Е.А. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Нормативный акт министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
-------	---	------------	--	---	--	-----

3.2.	Утверждена штатная численность центров общественного здоровья	01.07.2019	01.08.2019	Ивкина Т.Д.	Нормативный акт министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
------	---	------------	------------	-------------	--	----

3.3.	Реализованы региональные программы и проекты: «Здоровые дети – здоровое общество», «Моё здоровье», «Активный двор», «Университет здоровья» «Старшее поколение»	01.01.2019	15.12.2019	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
3.1.2.	Контрольная точка: На базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», центров здоровья ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер» организованы центры общественного здоровья		15.12.2019	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
4.	Региональный результат: Открыто 3 кабинета уролога	01.01.2019	31.12.2019	Семенова Н.М. Иванов А.Д. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	ПК
4.1.	Определение учреждений здравоохранения на базе которых будут открыты кабинеты уролога	01.01.2019	01.02.2019	Семенова Н.М. Иванов А.Д. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	ПК

4.1.1	Контрольная точка: Определены учреждения здравоохранения на базе которых будут открыты 3 кабинета уролога.	01.02.2019		Семенова Н.М. Иванов А.Д. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	ПК
4.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка оборудования включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Разработка технического задания на оборудование, проведение аукциона на приобретение оборудования для ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; ГБУЗ 	01.01.2019	01.05.2019	Грохольский А.В.	Отчет руководителю проекта	ПК
	«Поронайская ЦРБ»; ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» (УЗИ, спермографы, кресло урологическое, цистоскоп, урофлоомер)					

4.2.1.	<p>Контрольная точка: Приобретение оборудования (УЗИ, спермографы, кресло урологическое, цистоскоп, урофлоометр)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Произведена приемка поставленного оборудования. • Произведена оплата поставленного оборудования по муниципальном контракту. <p>Проведено дооснащение 3 кабинетов уролога: -ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»</p>	01.01.2019	31.12.2019	Иванов А.Д. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	ПК
4.2.2.	<p>Контрольная точка: Функционируют 3 кабинета уролога</p>		31.12.2019	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	ПК
5.	<p>Региональный результат: Проведено Анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет</p>	01.01.2019	31.12.2019	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников	Отчет руководителю проекта	ПК

				С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Главные врачи государствен ных учреждений здравоохранен ия		
5.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка включена в план закупок. • Подготовка к проведению анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет. <p>-ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» - ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» - ГБУЗ «Консультативно- диагностический центр»</p>	01.01.2019	31.05.2019	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК

5.1.1	Контрольная точка: Приобретение услуги социологический опрос <input type="checkbox"/> Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов,		31.12.2019	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	ПК
-------	---	--	------------	--	----------------------------	----

	заключенных заказчиками по результатам закупок; <ul style="list-style-type: none"> • произведена приемка оказанных услуг. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальном контракту. • Подведены итоги анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет 			Тен М.Е. Саяпин О.А.		
6.	Результат: Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	15.12.2019	31.12.2021	Пак А.К. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
6.1.	<input type="checkbox"/> Закупки необходимых товаров включены в план закупок		31.03.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК

6.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; • Произведена приемка поставленных товаров; • Произведена оплата поставленных товаров по муниципальному контракту. 		30.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
6.1.1.	<p>Контрольная точка: Приобретение товаров, позволяющих внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>На базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», центров здоровья ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и ГБУЗ «Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер» функционируют центры общественного здоровья</p>		31.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
7.	Региональный результат: Открыты 4	01.01.2019	31.12.2020			РП

	кабинетов уролога (нарастающим итогом)			Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	
7.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка оборудования включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Разработка технического задания на оборудование, проведение аукциона на приобретение оборудования для ГБУЗ 	01.01.2020	31.12.2020	Мищенко С.В.	Отчет руководителю проекта	РП

	«Холмская ЦРБ» (УЗИ, спермографы, кресло урологическое, цистоскоп, урофлоомер)					

7.1.1.	<p>Контрольная точка: Приобретение оборудования (УЗИ, спермографы, кресло урологическое, цистоскоп, урофлоуметр)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Произведена приемка поставленного оборудования. • Произведена оплата поставленного оборудования по муниципальном контракту. • Проведено дооснащение кабинета уролога: ГБУЗ «Холмская ЦРБ» 		31.12.2020	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В.	Отчет руководителю проекта	РП
8.	<p>Региональный результат: Открыты 5 кабинетов уролога и 2 межмуниципальных центра мужского здоровья ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Охинская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» - ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр г. Южно-Сахалинска и ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» (межмуниципальные центры мужского здоровья)</p>	01.01.2021	31.12.2021	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Саяпин О.А. Л.Д. Чебаненко	Отчет руководителю проекта	РП

8.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка оборудования включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Разработка технического задания на оборудование, проведение аукциона на приобретение оборудования для ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (УЗИ, спермографы, кресло урологическое, цистоскоп, урофлоометр) 	01.01.2021	31.12.2021	Л.Д. Чебаненко	Отчет руководителю проекта	РП
8.1.1.	<p>Контрольная точка: Приобретение оборудования (УЗИ, спермографы, кресло урологическое, цистоскоп, урофлоометр)</p> <ul style="list-style-type: none"> • произведена приемка поставленного оборудования. • Произведена оплата поставленного оборудования по муниципальном контракту. • Проведено дооснащение кабинета уролога:ГБУЗ «Охинская ЦРБ». 		31.12.2021	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Л.Д. Чебаненко	Отчет руководителю проекта	РП

	<ul style="list-style-type: none"> • Функционируют 5 кабинетов уролога и 2 межмуниципальных центра мужского здоровья 					
--	---	--	--	--	--	--

9.	Региональный результат: Проведено Анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет	01.01.2020	31.12.2020	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Ген М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
----	--	------------	------------	---	----------------------------	----

9.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка включена в план закупок. • Подготовка к проведению анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет. <p>-ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»;</p> <p>- ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»;</p> <p>- ГБУЗ «Холмская ЦРБ»;</p> <p>- ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»</p> <p>- ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»</p> <p>- ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр»</p>	01.01.2020	31.05.2020	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
9.1.1	<p>Контрольная точка:</p> <p>Приобретение услуги социологический опрос</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;</p>		31.12.2020	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
	<ul style="list-style-type: none"> • Произведена приемка оказанных услуг. • Произведена оплата оказанных услуг по муниципальном контракту. 					

	<ul style="list-style-type: none"> • Подведены итоги анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет 					
10.	Результат: Не менее 20% муниципальных образований внедрили модельные программы общественного здоровья	01.01.2020	15.12.2020	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РП
10.1.	Определены сроки внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья населения в разрезе муниципальных образований	01.01.2020	01.03.2020	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Информация Министерства здравоохранения Сахалинской области	РП
10.2.	Центрами общественного здоровья внедрены модельные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	01.01.2020	15.12.2020	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И.	Отчет руководителю проекта	РП

10.3.	Внедрены модельные программы по укреплению здоровья населения:	01.01.2020	15.12.2020	Столярова Е.А. Курьянова А.Е.	Отчет руководителю	РП
-------	--	------------	------------	----------------------------------	-----------------------	----

	- в 4 муниципальных образованиях (Городской округ «Город Южно-Сахалинск», Корсаковский городской округ, Холмский городской округ, Городской округ «Долинский»);			Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	проекта	
--	---	--	--	--	---------	--

10.1.1.	Контрольная точка: Внедрены модельные программы по укреплению здоровья населения: В 4 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению здоровья населения		15.12.2020	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РП
---------	---	--	------------	--	----------------------------------	----

11.	Результат: Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Сахалинской области	01.09.2020	01.10.2020			
-----	--	------------	------------	--	--	--

11.1	Подготовка к опубликованию доклада о состоянии питания населения Сахалинской области	01.08.2020	01.09.2020	Фунтусова О.А. Дарижапов Б.Б.	Информация Управления Роспотребнадзо ра по Сахалинской области	ПК
11.1.1.	Контрольная точка: Обеспечена доступность информационных данных доклада для заинтересованных специалистов	01.10.2020	31.12.2020	Фунтусова О.А. Дарижапов	Информация Управления Роспотребнадзо ра по Сахалинской области	ПК
12.	Результат: Не менее 40% муниципальных образований внедрили модельные программы общественного здоровья	01.01.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государствен ных учреждений здравоохранен ия	Отчет руководителю проекта	РРП
12.1.	Определены сроки внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья населения в разрезе муниципальных образований	01.01.2021	01.03.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государствен ных учреждений	Информация Министерства здравоохранен ия Сахалинской области	РРП

				здравоохранен ия		
12.2.	Центрами общественного здоровья внедрены модельные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	01.01.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И.	Отчет руководителю проекта	РПП
12.3.	Внедрены модельные программы по укреплению здоровья населения: -в 8 муниципальных образованиях (Городской округ «Город Южно-Сахалинск», Корсаковский городской округ, Холмский городской округ, Городской округ «Долинский», Невельский городской округ, Анивский городской округ, Городской округ «Ногликский», Городской округ «Охинский»);	01.01.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государствен ных учреждений здравоохранен ия	Отчет руководителю проекта	РПП

12.1.1.	Контрольная точка: В 8-ми муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению здоровья населения		15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РРП
13.	Результат: Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Сахалинской области	01.09.2022	01.10.2022			

13.1	Подготовка к опубликованию доклада о состоянии питания населения Сахалинской области	01.08.2022	01.09.2022	Фунтусова О.А. Дарижапов Б.Б.	Информация Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области	ПК

13.1.1.	Контрольная точка: Обеспечена доступность информационных данных доклада для заинтересованных специалистов	01.10.2022	31.12.2022	Фунтусова О.А. Дарижапов	Информация Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области	ПК
14.	Результат: Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	01.01.2022	31.12.2022	Пак А.К. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
14.1.	<input type="checkbox"/> Закупки необходимых товаров включены в план закупок		01.04..2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
14.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; • Произведена приемка поставленных товаров; 		31.12.2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
	<input type="checkbox"/> Произведена оплата поставленных товаров по муниципальному контракту.					

14.1.1.	<p>Контрольная точка: Приобретение товаров, позволяющих внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>На базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», центров здоровья ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер» функционируют центры общественного здоровья</p>		31.12.2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
15.	<p>Результат: Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p>	01.01.2023	31.12.2023	Пак А.К. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
15.1.	<p>Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; <input type="checkbox"/> Произведена приемка поставленных товаров;</p>		31.06.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК

	<input type="checkbox"/> Произведена оплата поставленных товаров по муниципальному контракту.					
15.1.1.	<p>Контрольная точка: Приобретение товаров, позволяющих внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>На базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», центров здоровья ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер» функционируют центры общественного здоровья</p>		31.12.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
16.	<p>Региональный результат: Проведено Анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет</p>	01.01.2021	31.12.2021	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК

16.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка включена в план закупок. • Подготовка к проведению анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет. 	01.01.2021	31.05.2021	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
	<ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» - ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» - ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр» 			Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.		
16.1.1	<p>Контрольная точка: Приобретение услуги социологический опрос</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; • Произведена приемка оказанных услуг. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту. • Подведены итоги анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет 		31.12.2021	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК

17.	Результат: Не менее 60% муниципальных образований внедрили модельные программы общественного здоровья	01.01.2022	15.12.2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РРП
17.1.	Определены сроки внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья населения в разрезе муниципальных образований	01.01.2022	01.03.2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Информация Министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
17.2.	Центрами общественного здоровья внедрены модельные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	01.01.2022	15.12.2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И.	Отчет руководителю проекта	РРП

17.3.	Внедрены модельные программы по укреплению здоровья населения: -в 11 муниципальных образованиях (Городской округ «Город Южно-Сахалинск», Корсаковский городской округ, Холмский городской округ, Городской округ «Долинский», Невельский городской округ, Анивский городской округ, Городской округ «Ногликский», Городской округ «Охинский», Поронайский городской округ, Тымовский городской округ, Углегорский городской округ);	01.01.2022	15.12.2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РПП
-------	--	------------	------------	--	----------------------------	-----

17.1.1.	Контрольная точка: В 11 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению здоровья населения		15.12.2022	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РПП

18.	Результат: Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	15.12.2019	31.12.2023	Пак А.К. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
18.1.1	Контрольная точка: На базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», центров здоровья ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и ГБУЗ «Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер» функционируют центры общественного здоровья		31.12.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
19.	Региональный результат: Проведено Анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет	01.01.2022	31.12.2022	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А.	Отчет руководителю проекта	ПК

				Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А. Главные врачи государствен ных учреждений здравоохранен ия		
19.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка включена в план закупок. • Подготовка к проведению анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет. <p>-ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»;</p> <p>- ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»;</p> <p>- ГБУЗ «Холмская ЦРБ»;</p> <p>- ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»</p> <p>- ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»</p> <p>- ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр»</p>	01.01.2022	31.05.2022	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК

19.1.1	Контрольная точка: Приобретение услуги социологический опрос <input type="checkbox"/> Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;		31.12.2022	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Сяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
--------	---	--	------------	--	----------------------------	----

	<ul style="list-style-type: none"> • произведена приемка оказанных услуг. • Произведена оплата оказанных услуг по муниципальном контракту. • подведены итоги анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет 					
--	---	--	--	--	--	--

20.	Региональный результат: Проведено Анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет	01.01.2023	31.12.2023	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Сяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
-----	--	------------	------------	--	----------------------------	----

20.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка включена в план закупок. • Подготовка к проведению анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет. -ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; - ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» - ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» - ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр»	01.01.2023	31.05.2023	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
20.1.1	Контрольная точка: Приобретение услуги социологический опрос		31.12.2023	Иванов А.Д. Мищенко С.В.	Отчет руководителю	ПК
	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; • Произведена приемка оказанных услуг. • Произведена оплата оказанных услуг по муниципальном контракту. 			Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	проекта	

	<ul style="list-style-type: none"> • Подведены итоги анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет 					
21.	Региональный результат: Проведено анкетирование мужчин в возрасте 45-69 лет	01.01.2024	31.12.2024	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	ПК

21.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка включена в план закупок. • Подготовка к проведению анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет. - ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»; - ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»; - ГБУЗ «Холмская ЦРБ»;	01.01.2024	31.05.2024	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
-------	--	------------	------------	---	----------------------------	----

	- ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» - ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» - ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр»					
--	---	--	--	--	--	--

21.1.1	Контрольная точка: Приобретение услуги социологический опрос <ul style="list-style-type: none"> • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; • Произведена приемка оказанных услуг. • Произведена оплата оказанных услуг по муниципальном контракту. 		31.12.2024	Иванов А.Д. Мищенко С.В. Мельников С.А. Баскаков Ю.В. Тен М.Е. Саяпин О.А.	Отчет руководителю проекта	ПК
--------	---	--	------------	---	----------------------------	----

	<ul style="list-style-type: none"> • Подведены итоги анкетирования мужчин в возрасте 45-69 лет 					
22.	Результат: Не менее 80% муниципальных образований внедрили модельные программы общественного здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е.	Отчет руководителю проекта	РРП
22.1.	Определены сроки внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья населения в разрезе муниципальных образований	01.01.2023	01.03.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Информация Министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
				ия		

22.2.	Центрами общественного здоровья внедрены модельные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	01.01.2023	15.12.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И.	Отчет руководителю проекта	РРП
22.3.	Внедрены модельные программы по укреплению здоровья населения: -в 15 муниципальных образованиях (Городской округ «Город Южно-Сахалинск», Корсаковский городской округ, Холмский городской округ, Городской округ «Долинский», Невельский городской округ, Анивский городской округ, Городской округ «Ногликский», Городской округ «Охинский», Поронайский городской округ, Тымовский городской округ, Углегорский городской округ, Александровск-Сахалинский городской округ, городской округ «Смирныховский», Томаринский городской округ», Макаровский городской округ);	01.01.2023	15.12.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государствен ных учреждений здравоохранен ия	Отчет руководителю проекта	РРП

22.1.1.	Контрольная точка: В 15 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению здоровья населения		15.12.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РРП
23.	Результат: Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Сахалинской области	01.09.2024	01.10.2024			
23.1	Подготовка к опубликованию доклада о состоянии питания населения Сахалинской области	01.08.2024	01.09.2024	Фунтусова О.А. Дарижапов Б.Б.	Информация Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области	ПК

23.1.1.	Контрольная точка: Обеспечена доступность информационных данных доклада для заинтересованных специалистов	01.10.2024	31.12.2024	Фунтусова О.А. Дарижапов	Информация Управления Роспотребнадзо ра по Сахалинской области	ПК
24.	Результат: Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	15.01.2023	31.12.2023	Пак А.К. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранен ия Сахалинской области	ПК
24.1.	Закупки необходимых товаров включены в план закупок		31.06.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК

<p>24.1.1. Контрольная точка: Приобретение товаров, позволяющих внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>На базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», центров здоровья ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и ГБУЗ «Сахалинский областной врачебнофизкультурный диспансер» функционируют центры общественного здоровья</p>		31.12.2023	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Отчет руководителю проекта	ПК
<p>25. Результат: Не менее 3 учреждений здравоохранения Сахалинской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p>	15.12.2019	31.12.2024	Пак А.К. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской	ПК
				области	

25.1.1	Контрольная точка: На базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», центров здоровья ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и ГБУЗ «Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер» функционируют центры общественного здоровья		31.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З	Распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области	ПК
26.	Результат: Все (100%) муниципальных образований внедрили модельные программы общественного здоровья	15.12.2020	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РРП
26.1.	Центрами общественного здоровья внедрены модельные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	15.12.2020	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И.	Отчет руководителю проекта	РРП
26.2.	Осуществлено тиражирование модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая	15.12.2020	01.01.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И.	Информация Министерства здравоохранения	РРП

	профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости во все муниципальные образования Сахалинской области				Сахалинской области	
26.3.	Внедрены модельные программы по укреплению здоровья населения: в 18 муниципальных образованиях (Городской округ «Город Южно-Сахалинск», Корсаковский городской округ, Холмский городской округ, Городской округ «Долинский», Невельский городской округ, Анивский городской округ, Городской округ «Ногликский», Городской округ «Охинский», Поронайский городской округ, Тымовский городской округ, Углегорский городской округ, Александровск-Сахалинский городской округ, городской округ «Смирныховский», Томаринский городской округ», Макаровский городской округ, Курильский городской округ, Южно-Курильский городской округ», СевероКурильский городской округ).	15.12.2020	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения	Отчет руководителю проекта	РПП

26.1.1.	Контрольная точка: Во всех 18 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению здоровья населения		15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государственн	Отчет руководителю проекта	РРП
---------	---	--	------------	--	----------------------------------	-----

				ых учреждений здравоохранен ия		
27.	Результат: Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.02.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З. Ломакина Е.А. Швец А.М.	Отчет руководителю проекта	РРП
27.1.	В Сахалинской области внедрены коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.02.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З. Ломакина Е.А. Швец А.М.	Отчет руководителю проекта	РРП

27.2.	Центрами общественного здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений проведены коммуникационные и обучающие программы по мотивированию граждан к здоровому образу жизни	01.02.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З. Ломакина Е.А. Швец А.М.	Отчет руководителю проекта	РРП
27.3.	Приняты к исполнению рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья разработанные Минздравом России	01.02.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З. Ломакина Е.А. Швец А.М.	Отчет руководителю проекта	РРП

27.1.1.	Контрольная точка: В Сахалинской области проведено не менее 1 регионального коммуникационного мероприятия по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений		15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З. Малашич О.М. Талолин П.И. Главные врачи государствен ных учреждений здравоохранен ия	Отчет руководителю проекта	РРП

28.	Результат: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2019 году не менее 1200 демонстраций (передач) рекламной информации по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)	01.01.2019	31.12.2019	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
28.1	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка услуг включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 	15.01.2019	01.05.2019	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	План информационн окоммуникацио нной кампании	РРП

	<input type="checkbox"/> Планирование информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий					

28.1.1.	Контрольная точка: <ul style="list-style-type: none"> • Проведена информационнокоммуникационная кампания, по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья • Произведена приемка поставленных услуг; • Произведена оплата услуг по муниципальном контракту. 	01.01.2019	31.12.2019	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
29.1.	Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2019	15.12.2019	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
29.1.1.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		31.12.2019	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет руководителю проекта	ПК

30.	<p>Результат: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2020 году не менее 1200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)</p>	01.01.2020	31.12.2020	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
30.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка услуг включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Планирование информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 	15.01.2020	01.05.2020	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	План информационн окоммуникацио нной кампании	РРП

30.1.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	01.01.2020	31.12.2020	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
---------	---	------------	------------	--	----------------------------------	-----

31.	Результат: Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2020	15.12.2020	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Курьянова А.Е. Колба Т.З.	РРП
31.1.	Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2020	15.12.2020	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранен ия Сахалинской области	РРП
31.1.1.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		31.12.2020	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет руководителю проекта	ПК

<p>32. Результат: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2021 году не менее 1200 демонстраций (передач) рекламной информации по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)</p>	01.01.2021	31.12.2021	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
---	------------	------------	--	----------------------------------	-----

32.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка услуг включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Планирование информационнокоммуникационной кампании с использованием основных 	15.01.2021	01.05.2021	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	План информационн окоммуникацио нной кампании	РРП

	телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий					
32.2.	Контрольная точка: <ul style="list-style-type: none"> • Проведена информационнокоммуникационная кампания, по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья • произведена приемка поставленных услуг. • Произведена оплата услуг по муниципальном контракту. 	01.01.2021	31.12.2021	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
33.	Результат: Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с использованием основных	01.01.2021	15.12.2021	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е.	Курьянова А.Е. Колба Т.З.	РРП

	телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий					
				Колба Т.З.		
33.1.	Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2021	15.12.2021	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
33.1.1.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		31.12.2021	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет руководителю проекта	ПК

34.	<p>Результат: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2022 году не менее 1200 демонстраций (передач) рекламной информации по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)</p>	01.01.2022	31.12.2022	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
-----	---	------------	------------	--	----------------------------------	-----

34.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка услуг включена в план закупок. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Планирование информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 	15.01.2022	01.05.2022	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	План информационно коммуникацио нной кампании	РРП
-------	---	------------	------------	---	--	-----

34.1.1.	Контрольная точка: <ul style="list-style-type: none"> • Проведена информационнокоммуникационная кампания, по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья • произведена приемка поставленных услуг • Произведена оплата услуг по муниципальном контракту. 	01.01.2022	31.12.2022	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
35.	Результат: Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2022	15.12.2022	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Курьянова А.Е. Колба Т.З.	РРП
35.1.	Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех	01.01.2022	15.12.2022	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения	РРП

	целевых аудиторий				Сахалинской области	

35.1.1.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		31.12.2022	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет руководителю проекта	ПК
36.	Результат: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2023 году не менее 1200 демонстраций (передач) рекламной информации по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)	01.01.2023	31.12.2023	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
36.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка услуг включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Планирование информационнокоммуникационной кампании с 	15.01.2023	01.05.2023	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	План информационнокоммуникационной кампании	РРП

	использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий					
36.1.1.	<p>Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья</p> <ul style="list-style-type: none"> • произведена приемка поставленных услуг • Произведена оплата услуг по муниципальном контракту. 	01.01.2023	31.12.2023	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП
37.	Результат: Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2023	15.12.2023	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Курьянова А.Е. Колба Т.З.	РРП
37.1.	Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2023	15.12.2023	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП

37.1.1. Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для		31.12.2023	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет руководителю проекта	ПК
---	--	------------	---	----------------------------	----

38. Результат: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено в 2024 году не менее 1200 демонстраций (передач) рекламной информации по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее 15 рекламно-информационных материалов)	01.01.2024	31.12.2024	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП

38.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка услуг включена в план закупок. • Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. • Планирование информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 	15.01.2024	01.05.2024	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	План информационнокоммуникационной кампании	РРП
38.1.1.	<p>Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья</p> <ul style="list-style-type: none"> • произведена приемка поставленных услуг. • Произведена оплата услуг по муниципальном контракту. 	01.01.2024	31.12.2024	Згурьева Л.А. Сахарова К.В. Столярова Е.А.	Отчет руководителю проекта	РРП

39.	Результат: Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2024	15.12.2024	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Курьянова А.Е. Колба Т.З.	РРП
39.1.	Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2024	15.12.2024	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
39.1.1.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		31.12.2024	Сахарова К.В. Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет руководителю проекта	ПК
40.	Результат: Внедрены для работодателей, разработанные Минздравом России, модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. В программы включено не менее 20 000 работников с формированием базы данных	01.01.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП

40.1.	Проведены организационные мероприятия с работодателями по внедрению на предприятиях модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.09.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
40.2.	В модельные корпоративные программы включены не менее 20 000 работников	01.12.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
40.3.	Сформирована база данных работников, привлеченных к участию в модельных корпоративных программах	01.12.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
40.4.	На сайте министерства здравоохранения Сахалинской области размещены модельные корпоративные программы, содержащих	15.12.2021	15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения	РРП

	наилучшие практики по укреплению здоровья работников. одобренных Минздравом России				ия Сахалинской области	
40.1.1.	Контрольная точка: Представлен и					РРП

	опубликован на сайте Министерства здравоохранения Сахалинской области отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.		15.12.2021	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет министерства здравоохранения Сахалинской области	
41.	Результат: Внедрены для работодателей, разработанные Минздравом России, модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников с 15.12.2021 года. В программы включено не менее 20 000 работников с формированием базы данных	01.01.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
41.1.	Проведены организационные мероприятия с работодателями по внедрению на предприятиях модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.09.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
41.2.	В модельные корпоративные программы включены не менее 20 000 работников	01.12.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП

42.3.	Сформирована база данных работников, привлеченных к участию в модельных корпоративных программах	01.12.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
43.4.	На сайте министерства здравоохранения Сахалинской области размещены модельные корпоративные программы, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. одобренных Минздравом России	15.12.2021	15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Информация министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП
43.1.1.	Контрольная точка: Представлен и опубликован на сайте Министерства здравоохранения Сахалинской области отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.		15.12.2024	Столярова Е.А. Курьянова А.Е. Колба Т.З.	Отчет министерства здравоохранения Сахалинской области	РРП

к паспорту регионального проекта
Формирование в Сахалинской области системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Формирование в Сахалинской области системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.

2.

3. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели ¹	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	<i>Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)³</i>						
	<p>Оборот розничной торговли алкогольными напитками за отчетный год рассчитывается по формуле:</p> $V_{\text{алк}} = V_{\text{алк/торг}} + V_{\text{пиво/инд}}, \text{ где}$ <p>(10)</p> <p>$V_{\text{алк}}$ – оборот розничной торговли алкогольными напитками в отчетном году;</p> <p>$V_{\text{алк/торг}}$ – оборот розничной торговли алкогольными</p>	<p>Оборот розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций</p>	<p>Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МПмикро, 1-ТОРГ, 1 конъюнктура</p>	<p>Минпромторг России, Росстат</p>	<p>По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации</p>	<p>Годовая</p>	<p>-</p>

	напитками торгующих организаций в отчетном						
--	---	--	--	--	--	--	--

	году; V пиво/инд – оборот розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей в отчетном году.						
2	<i>Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)</i>						

<p>Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном возрасте (M_x) за период к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте (S_x):</p> $\frac{M_x}{S_x} * 100000$ <p>где, x – возраст; m_x – коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет,</p>	<p>Коэффициенты смертности мужского населения в возрасте - 16-59 лет, в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке численности населения.</p>	<p>Форма №1-У "Сведения об умерших".</p>	<p>Минздрав России, Росстат</p>	<p>По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации</p>	<p>Годовая</p>	<p>-</p>
--	---	--	---------------------------------	---	----------------	----------

	<p>женщины – 16-54 года); M_x – число умерших в трудоспособном возрасте; S_x – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте.</p>						
3	<i>Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)</i>						
	<p>Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном возрасте (M_x) за период к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте (S_x):</p> $\frac{M_x}{S_x} * 100000$	<p>Коэффициенты смертности женского населения в возрасте - 16-54 лет, в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке</p>	<p>Форма №1-У "Сведения об умерших".</p>	<p>Минздрав России, Росстат</p>	<p>По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации</p>	<p>Годовая</p>	<p>-</p>

	где, x – возраст; m_x – коэффициент	численности населения.					
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

<p>смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года);</p> <p>M_x – число умерших в трудоспособном возрасте;</p> <p>S_x – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

