

Утвержден  
 президиумом Совета развития  
 при Главе Республики Хакасия –  
 Председателе Правительства  
 Республики Хакасия  
 от «13» мая 2019 г. № 09

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Республики Хакасия**  
**«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Срок начала и окончания проекта	2019-2024 гг.
Куратор регионального проекта	Асочаков Андрей Серафимович – Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Евдокимов Николай Викторович – Министр экономического развития Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Туранова Е.В. – заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» утвержденная Постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 531		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0, шт	основной	0	01.02.2019	-	-	1	1	1	1
1.1	Прирост количества компаний – экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, %	дополнительный	0	01.02.2019	-	-	30	50	75	100

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
Задача 1: «Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах»			
1.1.	Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0	15 декабря 2020 года	Утверждение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия
1.2.	Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках	15 декабря 2021 года	Разработка, согласование проекта и утверждение плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках
1.3.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Республике Хакасия	01 декабря 2024 года	Разработка, утверждение и внедрение Регионального экспортного показателя 2.0 в Республике Хакасия

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0							
1.1.	Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта: Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках							
2.1.	Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3.1	республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации							
3.1.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Республике Хакасия	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1	республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2	бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:								
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
республиканский бюджет		0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0

внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---	---	---

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С.	5
2.	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В.	20
Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С.	5
4.	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В.	20
Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С.	5
6.	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики	Евдокимов Н.В.	20

			Министерства экономического развития Республики Хакасия		
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Республике Хакасия					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С.	5
8.	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В.	20

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия «Системные  
меры развития международной  
кооперации и экспорта»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**  
**«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0	01.02.2019	15.12.2020	Евдокимов Н.В.	Проект постановления Правительства Республики Хакасия, принятие данного проекта Постановления	<i>СР<sup>2</sup></i> <i>КП<sup>3</sup></i>
1.1.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внесен на рассмотрение проектного комитета	-	01.06.2020	Туранова Е.В.	Разработан проект Регионального экспортного стандарта 2.0	<i>КП<sup>3</sup></i> <i>РПИ<sup>4</sup></i>
1.1.2.	Рассмотрение проектным комитетом проекта регионального экспортного стандарта	-	01.06.2020	Туранова Е.В.	Проект Регионального экспортного стандарта 2.0	<i>РПИ<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
1.2.	Согласование проекта Регионального экспортного стандарта 2.0 с органами исполнительной власти Республики Хакасия	10.06.2020	10.07.2020	Туранова Е.В.	Проект постановления Правительства Республики Хакасия	<i>КП<sup>3</sup></i> <i>РПИ<sup>4</sup></i>
1.2.1.	Утверждение Регионального экспортного стандарта	-	15.12.2020	Евдокимов Н.В.	Постановление Правительства Республики Хакасия	<i>РПИ<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
2.	Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках	01.02.2019	15.12.2021	Евдокимов Н.В.	Постановление Правительства Республики Хакасия	<i>СР<sup>2</sup></i> <i>КП<sup>3</sup></i>
2.2.	Разработка проекта плана по устранению	01.12.2019	01.12.2020	Туранова Е.В.	Проект плана по	<i>КП<sup>3</sup></i>

	торговых барьеров на внешних рынках				устранению торговых барьеров на внешних рынках	<i>РРП<sup>4</sup></i>
2.2.1.	Проведение мероприятий по выявлению торговых барьеров на внешних рынках	01.12.2019	01.06.2020	Туранова Е.В.	Запросы участникам ВЭД и Сибирское Таможенное управление	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
2.3.	Согласование и утверждение плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках	-	15.12.2021	Туранова Е.В.	Проект плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках	<i>КП<sup>3</sup></i> <i>РРП<sup>4</sup></i>
2.3.1	Согласование с участниками ВЭД и органами исполнительной власти Республики Хакасия плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках	-	01.06.2021	Туранова Е.В.	Проект плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
2.3.2.	Доработка плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках	-	01.09.2021	Туранова Е.В.	Проект плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
2.3.3.	Утверждение плана по устранению торговых барьеров на внешних рынках	-	15.12.2021	Туранова Е.В.	Постановление Правительства Республики Хакасия	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
3.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Республике Хакасия	01.02.2019	01.12.2024	Евдокимов Н.В.		<i>СР<sup>2</sup></i> <i>КП<sup>3</sup></i>
3.1.	Разработка и утверждение графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия	-	01.02.2022	Евдокимов Н.В.	Приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия	<i>КП<sup>3</sup></i> <i>РРП<sup>4</sup></i>
3.1.1.	Разработка графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия	-	01.02.2022	Туранова Е.В.	Проект графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
3.1.2.	Утверждение графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия	-	01.12.2022	Туранова Е.В.	Приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
3.2.	Поэтапное внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия	01.12.2022	01.12.2024	Туранова Е.В.	Приказ Министерства экономического развития	<i>КП<sup>3</sup></i> <i>РРП<sup>4</sup></i>

					Республики Хакасия	
3.2.1.	Определение и нормативное закрепление органа исполнительной власти, ответственного за координацию поддержки и развития экспорта, включая экспорт услуг	01.12.2022	01.12.2023	Евдокимов Н.В.	Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>
3.2.2.	Определение в Республике Хакасия совещательно-координационного органа по развитию экспорта при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия	01.12.2023	01.12.2024	Евдокимов Н.В.	Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	<i>РРП<sup>4</sup></i> <i>РПО<sup>5</sup></i>

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия «Системные  
меры развития международной  
кооперации и экспорта»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
**«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>б</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
.....							

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия «Системные  
меры развития международной  
кооперации и экспорта»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			всего	ФБ	КБРХ <sup>7</sup>	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ
1.	<i>Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0</i>																			
1.1	<i>Разработан Региональный экспортный стандарт 2.0 в республике Хакасия</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<i>Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках</i>																			
2.1.	Разработан, согласован и утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<i>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Республике Хакасия</i>																			
3.1.	Разработан, определены этапы внедрения, внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Год начала реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия

<sup>3</sup> Куратор проекта.

<sup>4</sup> Руководитель регионального проекта.

<sup>5</sup> Региональный проектный офис.

<sup>6</sup> Исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия, иной орган или организация.

<sup>7</sup> Консолидированный бюджет Республики Хакасия.