

П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК Магаданской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горфинкель Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Таболин Андрей Павлович, Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		
Администратор регионального проекта	Прокопьева Светлана Юрьевна, Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2022 годы"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,116 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), продвижения продукции АПК для обеспечения доступа на целевые рынки и создания системы позиционирования продукции АПК (Магаданская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0895	31.12.2017	0,1078	0,1090	0,1112	0,1133	0,1153	0,1160

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК на 31.12.2019 - 1 -	31.12.2019	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках; • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • установленные плановые показатели экспорта АПК Магаданской области

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.2	Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года на 31.12.2024 - 1 -	31.12.2024	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Отчет в Минсельхоз России
1.3	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г. на 31.12.2019 - 1 -	31.12.2019	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.

			Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
--	--	--	--

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г. на 31.12.2020 - 1 -	31.12.2020	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г. на 31.12.2021 - 1 -	31.12.2021	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
1.6	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.	31.12.2022	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол.

	на 31.12.2022 - 1 -		<p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>
--	---------------------	--	--

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.7	<p>Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.</p> <p>на 31.12.2023 - 1 -</p>	31.12.2023	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2023 года, включенный в Протокол.</p> <p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>
1.8	<p>Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.</p> <p>на 31.12.2024 - 1 -</p>	31.12.2024	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол.</p> <p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>

8

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
3	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
4	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
6	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

7	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
---	--------------------------------	------------------	---	--	-----

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
---	--	---------------	---	--	-----

9	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
---	--------------------------------	---------------	---	--	-----

10	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
----	--------------------------------	------------------	---	--	-----

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
----	--	---------------	---	--	-----

12	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
----	--------------------------------	---------------	---	--	-----

10

13	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
----	--------------------------------	------------------	---	--	-----

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
15	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
16	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
18	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
19	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

11

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
----	--	---------------	--	--	-----

21	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
22	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
24	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
25	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

12

6. Дополнительная информация

Риск: Состояние сырьевой базы и возможность ее использования. **Уровень влияния на проект:** 50%

Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Взаимодействие с отраслевой наукой в части предоставления долгосрочных прогнозов о состоянии сырьевой базы и возможности ее использования

Риск: Падение спроса на отдельные виды продукции в связи: - удорожания продукции, связанного с увеличением затрат; - перенасыщения рынка отдельными видами продукции из ВБР; - не востребованность продукции, произведенной российскими компаниями. **Уровень влияния на проект:** 20 %

Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Гибкая маркетинговая политика компаний, изучение конъюнктуры рынка. Организация мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.

Риск: Изменение законодательства РФ: - изменения в налоговом и таможенном законодательстве РФ, негативно влияющие на результаты экспортной деятельности предприятий РХК; - изменение системы распределения квот на право добычи ВБР. **Уровень влияния на проект:** 30 %
Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Корректировка возможных показателей объемов экспорта. Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом

13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

14

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках;	-

					<ul style="list-style-type: none"> • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; 	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> • установленные плановые показатели экспорта АПК Магаданской области 	
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РРП
1.1.1	Разработка плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК «рыбы и рыбной продукции»	01.06.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК «рыбы и рыбной продукции»	РРП

1.1.2	Подготовка перечня целевых рынков, определение ресурсного обеспечения и объемов готовой продукции	01.06.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Перечень целевых рынков, ресурсного обеспечения и объемов готовой продукции	РРП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. Проект Приказа	РРП
1.2.1	Разработаны план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.07.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РРП
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. Согласование с заинтересованными органами и организациями	РРП
1.3.1	Согласование с заинтересованными органами и организациями плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.08.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Согласование с заинтересованными органами и организациями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Приказ Утвержденные план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РРП
1.4.1	Утверждены план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.10.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утвержденные план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РРП
1.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
1.5.1	План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК опубликован	01.11.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План вступил в силу	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2	Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Отчет в Минсельхоз России	-
2.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта (внесение изменений в паспорт регионального проекта)	РРП
2.1.1	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Паспорт проекта Утверждение паспорта регионального проекта на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Соглашение Разработка, согласование и заключение соглашений о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК"	РРП
2.2.1	Подготовка, согласование и заключение соглашений между Минсельхозом и Правительством Магаданской области о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК"	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего	РРП

				Правительства Магаданской области	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта	РРП
2.3.1	Подготовка отчетов об исполнении соглашений о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты	РРП

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
2.4.1	Подготовка отчета о ходе реализации регионального проекта в Минсельхоз России	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)	РРП

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
3.1.1	Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки)	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
3.2.1	Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
3.3.1	Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях	РРП
4	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП	-

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					и экспортно- ориентированных бизнес-	

					структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
4.1.1	Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки)	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
4.2.1	Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован	РРП

4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
4.3.1	Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
5.1.1	Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки)	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
5.2.1	Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
5.3.1	Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях	РРП

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
6.1.1	Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки)	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
6.2.1	Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
6.3.1	Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях	РРП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2023 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
7.1.1	Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки)	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
7.2.1	Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
7.3.1	Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях	РРП

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
8.1.1	Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки)	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	РРП
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
8.2.1	Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области	РРП
8.3.1	Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2019 году	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях	РРП

39

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США МЛРД ДОЛЛАР							
1	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США	- Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США, МЛРД ДОЛЛАР	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	РФ	Ежеквартально	$Э_{рб} = \sum Э_{фтс_{рб}} + \sum Э_{рст_{рб}}$ $Э_{рб} = \sum Э_{фтс_рб} + \sum Э_{рст_рб}$ <p>где, Э_{фтс_рб} – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической</p>

			ией ведения таможенно й статистики внешней торговли и				деятельности по группам показателей 03, 1604, 1605 за отчетный год; Эрст_рб – экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по данным федерального статического наблюдения по форме №8- ВЭС-рыба за отчетный год.
--	--	--	---	--	--	--	---

40

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			статистики взаимной торговли государств – членов Таможенн ого союза, Решение Комиссии Таможенн ого союза от 28 января 2011 г. № 525, администр ативная информац ия Федеральн ой				

			таможенно й службы; Форма №8-ВЭС- рыба «Сведения об экспорте				
--	--	--	---	--	--	--	--

41

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			рыбы, рыбопроду ктов и морепроду ктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321				