

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт - норма

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Перфильев Алексей Анатольевич, Министр спорта Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Шубенкова Наталья Михайловна, Начальник отдела подготовки спортивного резерва и развития студенческого спорта		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае", Государственная программа Алтайского края "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Основной показатель	89,4000	31.12.2017	89,7000	89,8000	89,9000	90,0000	90,1000	90,1000
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Основной показатель	16,4000	31.12.2017	38,0000	43,5000	49,0000	51,0000	53,0000	55,0000
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Основной показатель	5,0000	31.12.2017	16,2000	17,6000	19,1000	22,5000	24,3000	25,0000
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
1.4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ	Основной показатель	48,7000	31.12.2017	48,1000	50,0000	51,5000	53,0000	50,3000	50,3000
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										
1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ	Основной показатель	2,9000	31.12.2017	43,0000	57,0000	67,7000	78,4000	89,2000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва</p>			
1	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2024</p>		
1.1	<p>В организации спортивной подготовки Алтайского края, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>на 25.12.2019 - 1 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 0 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД</p>	25.12.2024	<p>Алтайскому краю в 2019 и 2021 годах предоставлены субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.</p>
2	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Все организации спортивной подготовки Алтайского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>на 25.12.2019 - 1557.4 ЕД на 25.12.2020 - 2653.5 ЕД на 25.12.2021 - 2653.5 ЕД на 25.12.2022 - 2653.5 ЕД на 25.12.2023 - 2653.5 ЕД на 25.12.2024 - 2653.5 ЕД</p>	25.12.2024	Алтайскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
3	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2023</p>		
3.1	<p>В муниципальные образования Алтайского края поставлены малые спортивные площадки, приобретены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки</p> <p>на 25.12.2019 - 26 ЕД на 25.12.2020 - 14 ЕД на 25.12.2021 - 8 ЕД на 25.12.2022 - 9 ЕД на 25.12.2023 - 8 ЕД</p>	25.12.2023	Алтайскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.
4	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	<p>Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения на стадионе «Октябрь» МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» в с. Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края</p> <p>на 25.12.2019 - 1 ЕД</p>	25.12.2019	<p>Алтайскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (реконструкция плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Октябрь» МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» в с. Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края)</p>
5	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2020</p>		
5.1	<p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" (спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Белокуриха, пер. Спортивный, 4)</p> <p>на 25.12.2019 - 1 ЕД</p>	25.12.2019	<p>Алтайскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" (строительство спортивного комплекса, расположенного по адресу: г. Белокуриха, пер. Спортивный, 4)</p>
6	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	<p>Построены и введены в эксплуатацию в Алтайском крае объекты спорта региональной собственности (крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс)</p> <p>на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2021 - 0 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 1 ЕД</p>	25.12.2024	Алтайскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство в 2022 году крытого катка в г.Бийске и в 2024 году - физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Барнауле).
7	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2020</p>		
7.1	<p>В организации спортивной подготовки Алтайского края поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>на 25.12.2019 - 1 ЕД</p>	25.12.2019	Алтайскому краю в 2019 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (закупка спортивного оборудования).
8	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2020</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8.1	<p>В организации спортивной подготовки Алтайского края поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Оснащение футбольного поля детско-юношеской школы города Заринска)</p> <p>на 25.12.2019 - 1 ЕД</p>	25.12.2019	<p>Алтайскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (Закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля организации спортивной подготовки МАУ "Спорт" города Заринска)</p>
9	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 25.12.2020</p>		
9.1	<p>Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию в Алтайском крае объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство многофункционального тренировочного круглогодичного ледового комплекса для занятий зимними видами спорта, расположенного по адресу: г.Рубцовск, ул.Светлова, 29)</p> <p>на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД</p>	25.12.2020	<p>Алтайскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство многофункционального тренировочного круглогодичного ледового комплекса для занятий зимними видами спорта, расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул. Светлова, 29).</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
2.1	Все организации спортивной подготовки Алтайского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	1,67	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	15,94
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	1,56	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	14,82
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,67	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	15,94
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1,67	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	15,94
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1,67	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	15,94
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,67	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	15,94
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
3.1	В муниципальные образования Алтайского края поставлены малые спортивные площадки, приобретены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки	115,52	79,87	25,40	25,40	25,41	0,00	271,61

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Все организации спортивной подготовки Алтайского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самсоненко Ю. В.	Заместитель министра спорта Алтайского края	Перфильев А. А.	10
2	Участник регионального проекта	Федорущенко Л. Н.	главный специалист	Шубенкова Н. М.	10
3	Участник регионального проекта	Шубенкова Н. М.	Начальник отдела подготовки спортивного резерва и развития студенческого спорта	Самсоненко Ю. В.	10
4	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
В муниципальные образования Алтайского края поставлены малые спортивные площадки, приобретены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самсоненко Ю. В.	Заместитель министра спорта Алтайского края	Перфильев А. А.	10
6	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
7	Участник регионального проекта	Маслова И. В.	руководитель группы учета	Исупова О. В.	10
8	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10
9	Участник регионального проекта	Беженцева Я. П.	начальник сектора	Исупова О. В.	10
10	Участник регионального проекта	Машанский С. Е.	специалист	Самсоненко Ю. В.	10
Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения на стадионе «Октябрь» МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» в с. Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края					

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябцев М. Т.	Заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной службы, кадров и организационного обеспечения	Перфильев А. А.	10
12	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10
13	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
14	Участник регионального проекта	Берус О. А.	консультант	Смирнова С. А.	10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" (спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Белокуриха, пер. Спортивный, 4)

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябцев М. Т.	Заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной службы, кадров и организационного обеспечения	Перфильев А. А.	10
16	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10
17	Участник регионального проекта	Берус О. А.	консультант	Смирнова С. А.	10
18	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15

Построены и введены в эксплуатацию в Алтайском крае объекты спорта региональной собственности (крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс)

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябцев М. Т.	Заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной службы, кадров и организационного обеспечения	Перфильев А. А.	10
----	--	--------------	--	-----------------	----

20	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10
21	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
22	Участник регионального проекта	Берус О. А.	консультант	Смирнова С. А.	10
23	Участник регионального проекта	Машанский С. Е.	специалист	Самсоненко Ю. В.	10
24	Участник регионального проекта	Беженцева Я. П.	начальник сектора	Исупова О. В.	10

В организации спортивной подготовки Алтайского края, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самсоненко Ю. В.	Заместитель министра спорта Алтайского края	Перфильев А. А.	10
26	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
27	Участник регионального проекта	Машанский С. Е.	специалист	Самсоненко Ю. В.	10
28	Участник регионального проекта	Беженцева Я. П.	начальник сектора	Исупова О. В.	10
29	Участник регионального проекта	Маслова И. В.	руководитель группы учета	Исупова О. В.	10
30	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10

В организации спортивной подготовки Алтайского края поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самсоненко Ю. В.	Заместитель министра спорта Алтайского края	Перфильев А. А.	10
32	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10

33	Участник регионального проекта	Маслова И. В.	руководитель группы учета	Исупова О. В.	10
34	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
35	Участник регионального проекта	Машанский С. Е.	специалист	Самсоненко Ю. В.	10
36	Участник регионального проекта	Беженцева Я. П.	начальник сектора	Исупова О. В.	10
В организации спортивной подготовки Алтайского края поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Оснащение футбольного поля детско-юношеской школы города Заринска)					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябцев М. Т.	Заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной службы, кадров и организационного обеспечения	Перфильев А. А.	10
38	Участник регионального проекта	Берус О. А.	консультант	Смирнова С. А.	10
39	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
40	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10
Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию в Алтайском крае объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство многофункционального тренировочного круглогодичного ледового комплекса для занятий зимними видами спорта, расположенного по адресу: г.Рубцовск, ул.Светлова, 29)					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябцев М. Т.	Заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной службы, кадров и организационного обеспечения	Перфильев А. А.	10
42	Участник регионального проекта	Берус О. А.	консультант	Смирнова С. А.	10
43	Участник регионального проекта	Исупова О. В.	Начальник отдела экономики и финансового обеспечения	Самсоненко Ю. В.	15
44	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	начальник отдела	Рябцев М. Т.	10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Алтайский край)

МЕТОДИКА расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Дздм - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дздм = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата)</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста						$Дэсрв = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата)</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
3	Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, процент	Дзств - Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$\text{Дзств} = \frac{\text{Чдо}}{\text{Чоб}} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о количестве студентов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения в регионе и количестве студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций региона (ежегодный отчет о дуальном обучении)</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ							
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ЕПС - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$ЕПС = \frac{(ЕПС_{факт})}{(ЕПС_{норм})} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата)</p>
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ							
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Дзспп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ	Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дзспп = \frac{Чзспп}{Чз} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта</p>