

П А С П О Р Т
регионального проекта

Популяризация предпринимательства в городе Севастополе

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Литовко Мария Александровна, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	Профатилов Денис Александрович, Директор Департамента экономического развития города Севастополя		
Администратор регионального проекта	Попов Алексей Владимирович, Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (город федерального значения Севастополь)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом										
1.1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0940	0,3770	0,6890	1,0020	1,3130	1,6280
формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (город федерального значения Севастополь)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом										
1.2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0280	0,0690	0,1110	0,1420	0,1700	0,1910

3

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (город федерального значения Севастополь)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом										
1.3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,2830	0,5780	0,8740	1,0630	1,2440	1,3990

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (город федерального значения Севастополь)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом										
1.4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	1,5440	3,1810	4,8490	6,3930	7,8750	9,1100

4

3. Результаты регионального проекта

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на</p>		

	<p>развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. - 22500 ед.; в 2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. - 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в 2024 г. - 62000 ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.</p> <p>на 20.12.2019 - 28 ЕД на 20.12.2020 - 69 ЕД на 20.12.2021 - 111 ЕД на 20.12.2022 - 142 ЕД на 20.12.2023 - 170 ЕД</p>	20.12.2024	<p>Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в городе Севастополе. Основные этапы: 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя 2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и</p>

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 20.12.2024 - 191 ЕД		компетенциям;4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6.

			Проведены региональные этапы всероссийских (конкурсов, премий и т.д.); 7. Предоставлена единовременная финансовая помощь лицам, признанным безработными, на открытие предпринимательской деятельности; 8. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 191 человек в 2024 г., в том числе: 2019 – 28 человек; 2020 – 69 человек; 2021 – 111 человек; 2022 – 142 человек; 2023 – 170 человек; 2024 – 191 человек.
--	--	--	--

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		
2.1	<p>Проведен опрос и электронное анкетирование на сайте НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» с целью выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности</p> <p>на 31.12.2019 - 0 -</p>	31.12.2019	Определены наиболее значимые факторы, определяющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности
2.2	<p>Годом предпринимательства объявлен 2021 год</p> <p>на 31.12.2021 - 0 -</p>	31.12.2021	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства
2.3	<p>Реализована региональная информационная кампания в г. Севастополе по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.</p> <p>на 20.12.2024 - 9110 ЧЕЛ</p>	20.12.2024	Реализована региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 2.1. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в данном направлении регионального проекта, достигнет (нарастающим итогом) 9110 человек к 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 1544 человека; в 2020 г. – 3181 человека; в 2021 г. – 4849 человек; в 2022 г. – 6393 человека; в 2023 г. – 7875 человек; в 2024 г. – 9110 человек.

2.4	Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. на 20.12.2024 - 5 ЕД	20.12.2024	Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.
-----	--	------------	--

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.5	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1399 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 283 человек; 2020 г. – 578 человека; 2021 г. – 874 человека; 2022 г. – 1063 человек; 2023 г. – 1244 человек; 2024 г. – 1399 человек на 31.12.2024 - 1399 ЧЕЛ	31.12.2024	Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, в том числе обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1399 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 283 человек; 2020 г. – 578 человека; 2021 г. – 874 человека; 2022 г. – 1063 человек; 2023 г. – 1244 человек; 2024 г. – 1399 человек

9

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.							

1.1	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.	3,71	3,84	1,92	3,07	4,04	4,04	20,62
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (город федерального значения Севастополь)	3,67	3,80	1,90	3,04	4,00	4,00	20,41
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,71	3,84	1,92	3,07	4,04	4,04	20,62
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,71	3,84	1,92	3,07	4,04	4,04	20,62
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		3,71	3,84	1,92	3,07	4,04	4,04	20,62

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (город федерального значения Севастополь)	3,67	3,80	1,90	3,04	4,0	4,0	20,41
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3,71	3,84	1,92	3,07	4,04	4,04	20,62
бюджет субъекта Российской Федерации	3,71	3,84	1,92	3,07	4,04	4,04	20,62
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100

Проведен опрос и электронное анкетирование на сайте НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» с целью выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	100
4	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	0
5	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»	100

13

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	100
7	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	0

8	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
Годом предпринимательства объявлен 2021 год					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
10	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100

14

11	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"		0
Реализована региональная информационная кампания в г. Севастополе по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
13	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100

14	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	0
Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.				
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	100

15

16	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»	100
17	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	0
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1399 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 283 человек; 2020 г. – 578 человека; 2021 г. – 874 человека; 2022 г. – 1063 человек; 2023 г. – 1244 человек; 2024 г. – 1399 человек				
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	100
19	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	0

20	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		100
----	--------------------------------	---------------	---	--	-----

16

6. Дополнительная информация

17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

18

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведен опрос и электронное анкетирование на сайте НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» с целью выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	-	31.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Определены наиболее значимые факторы, определяющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	-

1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа	РРП
-----	---------------------------------------	---	------------	---	----------------------	-----

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Подготовка перечня вопросов для проведения опроса и электронного анкетирования граждан	01.01.2019	01.03.2019	Клименко И. В., И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства "	Прочий тип документа Перечень вопросов для проведения опроса граждан	РРП
1.1.2	Организация опроса и электронного анкетирования	01.03.2019	01.11.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Анкеты граждан	РРП

1.1.3	Проведение анализа и обобщения информации, полученной по результатам опросов и электронного анкетирования	01.11.2019	30.11.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП
2	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в городе Севастополе. Основные этапы: 1. Информационная кампания, направленная на создание	-

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				экономического развития города Севастополя	положительного образа предпринимателя 2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках	

					<p>указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для</p>	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Проведены региональные этапы всероссийских (конкурсов,</p>	

					премий и т.д.); 7. Предоставлена единовременная финансовая помощь лицам, признанным безработными, на открытие предпринимательской деятельности; 8. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 191 человек в 2024 г., в том числе: 2019 – 28 человек; 2020 – 69 человек; 2021 – 111 человек; 2022 – 142 человек; 2023 – 170 человек; 2024 – 191	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП

				инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
2.1.1	Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса	01.01.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Протокол Протокол об определении победителя конкурса	РРП
2.1.2	Заключение договоров о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РРП

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

2.2.1	Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций	01.01.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП
-------	--	------------	------------	---	----------------------	-----

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
2.3.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2019	01.06.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	государственным (муниципальным) учреждением	
--	--	--	--	--	---	--

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	РРП
2.4.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.5.1	Проведены конкурсные процедуры, определен победитель конкурса	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Протокол Протокол об определении победителя конкурса	РРП
2.5.2	Заключен договор о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.6.1	Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП

2.7.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2020	01.06.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	РРП

2.8.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
-------	--	------------	------------	---	---	-----

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.9.1	Проведены конкурсные процедуры, определен победитель конкурса	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Протокол об определении победителя конкурса	РРП

2.9.2	Заключен договор о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РРП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.10. 1	Проведение обучающих мероприятий, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
2.11.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2021	01.06.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	РРП
2.12. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

2.13. 1	Проведены конкурсные процедуры, определен победитель конкурса	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Протокол Протокол об определении победителя конкурса	РРП
2.13. 2	Заключение договоров о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Протокол о предоставлении услуг юридическим лицом	РРП

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

2.14. 1	Проведение обучающих мероприятий, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП
------------	---	------------	------------	---	----------------------	-----

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
2.15. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.06.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	государственным (муниципальным) учреждением	
--	--	--	--	--	---	--

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	РРП
2.16. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.17. 1	Проведены конкурсные процедуры, определен победитель конкурса	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Протокол Протокол об определении победителя конкурса	РРП
2.17. 2	Заключены договора о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.18. 1	Проведение обучающих мероприятий, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП

2.19. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2023	01.06.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	РРП

2.20. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.21. 1	Проведены конкурсные процедуры, определен победитель конкурса	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Протокол об определении победителя конкурса	РРП

2.21. 2	Заключены договора о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.06.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	РРП
2.22. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о предоставлении субсидии	01.01.2024	01.06.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии некоммерческой организации, не являющейся	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	государственным (муниципальным) учреждением	
--	--	--	--	--	---	--

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	РРП
2.23. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
2.24. 1	Проведение обучающих мероприятий, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа	РРП

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Годом предпринимательства объявлен 2021 год	-	31.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РНП
3.1.1	Разработан план мероприятий, приуроченных к году предпринимательства	01.01.2020	30.11.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа План мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП

				инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
3.2.1	Проведение мероприятий, приуроченных к году предпринимательства	01.01.2021	31.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Реализована региональная информационная кампания в г. Севастополе по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Реализована региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 2.1. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в данном направлении регионального проекта, достигнет (нарастающим итогом) 9110 человек к 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 1544 человека; в 2020 г. – 3181 человека; в 2021 г. – 4849 человек; в 2022 г. – 6393 человека; в 2023 г. – 7875 человек; в 2024 г. – 9110 человек.	-

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.1.1	Реализация региональной информационной кампании	01.09.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта	РРП
4.1.2	Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса	01.05.2019	01.11.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Протокол Протокол об определении победителя конкурсов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.1.3	Заключение соглашения о предоставлении услуг юридическим лицом	01.05.2019	15.11.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Соглашение Соглашение о предоставлении услуг юридическим лицом	РРП
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.2.1	Реализация региональной информационной кампании	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта	РРП

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП

				инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.3.1	Реализация региональной информационной кампании	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта	РРП

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.4.1	Реализация региональной информационной кампании	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.5.1	Реализация региональной информационной кампании	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления	Отчет достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта	РРП

				инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.6.1	Реализация региональной информационной кампании	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта	РРП

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.	-

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Сертификат тренера для обучения целевых групп по утвержденным методикам	РРП
5.1.1	Подготовка и направление заявки на обучение в АО «Корпорация «МСП»	01.01.2024	20.12.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"	РРП

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

5.2.1	Подготовка и направление заявки на обучение в АО «Корпорация «МСП»	01.01.2019	20.12.2019	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Исходящее письмо Письмо в АО «Корпорация «МСП»	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
5.3.1	Подготовка и направление заявки на обучение в АО «Корпорация «МСП»	01.01.2020	20.12.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"	РРП

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
5.4.1	Подготовка и направление заявки на обучение в АО «Корпорация «МСП»	01.01.2021	20.12.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"	РРП

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

5.5.1	Подготовка и направление заявки на обучение в АО «Корпорация «МСП»	01.01.2022	20.12.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
5.6.1	Подготовка и направление заявки на обучение в АО «Корпорация «МСП»	01.01.2023	20.12.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"	РРП

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
6	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1399 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 283 человек; 2020 г. – 578 человека; 2021 г. – 874 человека; 2022 г. – 1063 человек; 2023 г. – 1244 человек; 2024 г. – 1399 человек	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, в том числе обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1399 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 283 человек; 2020 г. – 578 человека; 2021 г. – 874 человека; 2022 г. – 1063 человек; 2023 г. – 1244 человек; 2024 г. – 1399 человек	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
6.1.1	Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	15.10.2018	01.03.2019	Клименко И. В., И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства "	Прочий тип документа План реализации обучения	РРП

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

6.2.1	Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	01.01.2022	01.05.2022	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа Прочий тип документа	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
6.3.1	Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	01.01.2021	01.05.2021	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа План реализации обучения	РРП

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
6.4.1	Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	01.01.2020	01.05.2020	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа План реализации обучения	РРП

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

6.5.1	Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	01.01.2023	01.05.2023	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа План реализации обучения	РРП
-------	--	------------	------------	---	---	-----

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
6.6.1	Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	01.01.2024	01.05.2024	Кольцов Э. С., Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства »	Прочий тип документа План реализации обучения	РРП

70