

П А С П О Р Т
регионального проекта
Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дитятев Павел Владимирович, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Большаков Александр Александрович, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям		
Администратор регионального проекта	Фокин Алексей Иванович, Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 501 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК (Алтайский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,1858	31.12.2017	0,2351	0,2565	0,2945	0,3372	0,4037	0,5010
1.2	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США, МЛН ДОЛЛАР	Дополнительный показатель	49,5000	31.12.2017	52,3000	54,9000	65,9000	80,0000	110,0000	130,0000
1.3	Объем экспорта злаков, млн. долл. США, МЛН ДОЛЛАР	Дополнительный показатель	7,6000	31.12.2017	22,0000	23,0000	24,0000	25,0000	26,0000	28,0000
1.4	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США, МЛН ДОЛЛАР	Дополнительный показатель	2,4000	31.12.2017	2,1000	2,1000	2,2000	2,3000	2,4000	2,5000
1.5	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США, МЛН ДОЛЛАР	Дополнительный показатель	6,2000	31.12.2017	6,9000	7,5000	10,0000	12,0000	14,0000	15,0000
1.6	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн. долл. США, МЛН ДОЛЛАР	Дополнительный показатель	58,7000	31.12.2017	79,8000	90,8000	111,0000	127,9000	156,3000	205,5000

2. Цель и показатели регионального проекта

1.7	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США, МЛН ДОЛЛАР	Дополнительный показатель	61,4000	31.12.2017	72,0000	78,2000	81,4000	90,0000	95,0000	120,0000
-----	---	---------------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). на 29.02.2020 - 1 ДОКУМ	29.02.2020	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему</p> <ul style="list-style-type: none"> • экспортно-ориентированные ОРЦ • зерновые терминалы (портовые и сухопутные) • складские и распределительные мощности за рубежом • источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.
1.2	<p>Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2020	Заявка в Минсельхоз России. Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК
1.3	<p>Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2</p> <p>на 31.12.2021 - 2 ДОКУМ</p>	31.12.2021	Заявка в Минсельхоз России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	<p>Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 501 млн. долларов США по итогам 2024 года</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2024	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ
1.5	<p>Определена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям</p> <p>на 31.07.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.07.2020	<p>Предложения по расширению (модернизации) магистральной инфраструктуры, обеспечивающие учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям направлены в Минтранс Алтайского края и Минсельхоз России</p>
1.6	<p>Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет: увеличения объема бюджетных ассигнований; расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом</p> <p>на 31.07.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.07.2020	Письмо в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.7	<p>Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации переговорных процессов органов исполнительной власти Алтайского края с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных стран для улучшения условий доступа продукции АПК и устранения тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей регионального проекта</p> <p>на 31.03.2019 - 1 ДОКУМ</p>	31.03.2019	Обеспечено внедрение элемента ФГИС для учета идентифицированных животных
1.8	<p>Внедрена система маркирования и учета животных</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора. Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров
1.9	<p>Обеспечение деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2024	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.
1.10	<p>Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», Алтайским краевым центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения продукции на зарубежные рынки</p> <p>на 30.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	30.12.2024	Повышена информированность компаний о мерах поддержки экспорта, предоставляемых АО «Российский экспортный центр»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.11	<p>Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило:</p> <p>в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.</p> <p>на 31.12.2024 - 18 шт</p>	31.12.2024	Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции компаний АПК Алтайского края на международных выставках

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник проекта	Лотц К. Н.	Начальник отдела животноводства	Чеботаев Александр Николаевич	10
2	Участник проекта	Овсянников А. В.	Руководитель		10
3	Участник проекта	Романова Е. А.	Начальник отдела экономического анализа прогнозирования и приоритетных программ	Чеботаев Александр Николаевич	10
4	Участник проекта	Сальникова Г. А.	Начальник финансового отдела	Чеботаев Александр Николаевич	10
5	Участник проекта	Попова И. С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий	Кондыков Александр Анатольевич	10
6	Участник проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин Алексей Иванович	20
7	Участник проекта	Праздников О. А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов	Фокин Алексей Иванович	10

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
9	Участник регионального проекта	Лотц К. Н.	Начальник отдела животноводства	Чеботаев А. Н.	10
10	Участник регионального проекта	Сальникова Г. А.	Начальник финансового отдела	Чеботаев А. Н.	10
11	Участник регионального проекта	Праздников О. А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов	Фокин А. И.	10
12	Участник регионального проекта	Кудашкин А. С.	Начальник отдела земледелия	Чеботаев А. Н.	10
13	Участник регионального проекта	Романова Е. А.	Начальник отдела экономического анализа прогнозирования и приоритетных программ	Чеботаев А. Н.	10
14	Участник регионального проекта	Попова И. С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий	Кондыков А. А.	10
15	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20

16	Участник регионального проекта	Халин Н. С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А. Н.	20
17	Участник регионального проекта	Овсянников А. В.	Руководитель		10
Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
19	Участник регионального проекта	Попова И. С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий	Кондыков А. А.	10
20	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20
21	Участник регионального проекта	Меренцов А. И.	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования	Большаков А. А.	20
Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15

23	Участник регионального проекта	Попова И. С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий	Кондыков А. А.	10
24	Участник регионального проекта	Меренцов А. И.	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования	Большаков А. А.	20
25	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 501 млн. долларов США по итогам 2024 года					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
27	Участник регионального проекта	Сальникова Г. А.	Начальник финансового отдела	Чеботаев А. Н.	10
28	Участник регионального проекта	Межин С. А.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края		40
29	Участник регионального проекта	Попова И. С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий	Кондыков А. А.	10
30	Участник регионального проекта	Меренцов А. И.	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования	Большаков А. А.	20

31	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20
<p>Определена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям</p>					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
33	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20
34	Участник регионального проекта	Халин Н. С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А. Н.	20
35	Участник регионального проекта	Кудашкин А. С.	Начальник отдела земледелия	Чеботаев А. Н.	10
<p>Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет: увеличения объема бюджетных ассигнований; расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом</p>					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
37	Участник регионального проекта	Халин Н. С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А. Н.	20

38	Участник регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
39	Участник регионального проекта	Кудашкин А. С.	Начальник отдела земледелия	Чеботаев А. Н.	10
<p>Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации переговорных процессов органов исполнительной власти Алтайского края с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных стран для улучшения условий доступа продукции АПК и устранения тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей регионального проекта</p>					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
41	Участник регионального проекта	Романова Е. А.	Начальник отдела экономического анализа прогнозирования и приоритетных программ	Чеботаев А. Н.	10
42	Участник регионального проекта	Овсянников А. В.	Руководитель		10
43	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20
44	Участник регионального проекта	Праздников О. А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов	Фокин А. И.	10
45	Участник регионального проекта	Захаров Ю. В.	Начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу	Снесарь В. В.	10

46	Участник регионального проекта	Халин Н. С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А. Н.	20
Внедрена система маркирования и учета животных					
47	Участник регионального проекта	Лотц К. Н.	Начальник отдела животноводства	Чеботаев А. Н.	10
Обеспечение деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Овсянников А. В.	Руководитель		10
Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», Алтайским краевым центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения продукции на					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
50	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20
51	Участник регионального проекта	Праздников О. А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов	Фокин А. И.	10

Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2020 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3

52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А. И.	Заместитель начальника управления		15
53	Участник регионального проекта	Захаров Ю. В.	Начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу	Снесарь В. В.	10
54	Участник регионального проекта	Евстигнеев А. С.	Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры	Дитятев П. В.	10
55	Участник регионального проекта	Праздников О. А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов	Фокин А. И.	10
56	Участник регионального проекта	Попова И. С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий	Кондыков А. А.	10
57	Участник регионального проекта	Фельк Н. В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Фокин А. И.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Алтайский
край)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).	-	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлечь иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему</p> <ul style="list-style-type: none"> • экспортно-ориентированные ОРЦ • зерновые терминалы (портовые и сухопутные) • складские и распределительные мощности за рубежом • источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.	
1.1	КТ: Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения	-	31.12.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчеты по научно-исследовательским работам	РРП
1.1.1	Разработка плана проведения исследований рынков целевых стран импортеров и проведение исследований рынков целевых стран импортеров	01.01.2019	30.04.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Технические задания по исследованию рынков целевых стран импортеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Разработаны подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Проекты отраслевых планов. Сбалансированный план, содержащий сводную и сбалансированную информацию по: - рынкам; - товарам; - производителями; - логистике; - ресурсам; - финансированию; - плановым показателям экспорта на уровне субъектов Российской Федерации	РРП
1.2.1	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «продукция масложировой отрасли»	01.01.2020	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению «продукция масложировой отрасли»	РРП
1.2.2	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «зерновые»	01.01.2020	29.02.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению «зерновые»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «рыба и морепродукты»	01.01.2020	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению «рыба и морепродукты»	РРП
1.2.4	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «мясная и молочная продукция»	01.01.2020	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению «мясная и молочная продукция»	РРП
1.2.5	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «продукция пищевой и перерабатывающей промышленности»	01.01.2020	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению «продукция пищевой и перерабатывающей промышленности»	РРП
1.2.6	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «прочая продукция АПК»	01.01.2020	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению «прочая продукция АПК»	РРП
1.2.7	Балансировка разработанных в п.1.1.3.1-1.1.3.6 планов опережающего экспортного развития по направлениям	01.01.2020	29.02.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1	-	31.12.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Заявка в Минсельхоз России. Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК	-
2.1	КТ: Проведен отбор проектов для заключения КПК в 2020 году - не менее 1 штуки	-	31.08.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет	РРП
2.1.1	Проведение переговоров, формирование реестра проектов, отбор проектов для заключения КПК	14.01.2019	31.08.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Реестр проектов для заключения КПК в 2020 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2	-	31.12.2021	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Заявка в Минсельхоз России	-
3.1	КТ: Проведен отбор проектов для заключения КПК в 2021 году - не менее 2 штук	-	31.08.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет	РРП
3.1.1	Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПК в 2021 году	14.01.2020	31.08.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПК на 2021 год	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 501 млн. долларов США по итогам 2024 года	-	31.12.2024	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК	-
4.1	КТ: Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2020 году	-	31.12.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2020 году	КРП
4.1.1	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПМК в 2020 году	14.01.2020	31.12.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2020 году	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПК в 2021 году	-	31.12.2021	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПК в 2021 году	КРП
4.2.1	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПК в 2021 году	14.01.2021	31.12.2021	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК в 2021 году	РРП
4.3	КТ: Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2019 года составил 4162,92 тыс. т	-	01.04.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2019 года	КРП
4.3.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3282,8 тыс. га	14.01.2019	10.02.2019	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.3.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2019	30.06.2019	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2019	30.11.2019	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.3.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2019	30.11.2019	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
4.3.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2020	01.04.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.4	КТ: Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2020 года составил 4305,78 тыс. т	-	01.04.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2020 года	КРП
4.4.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3363,8 тыс. га	14.01.2020	10.02.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2020	30.06.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.4.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2020	30.11.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.4.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2020	30.11.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
4.4.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2021	01.04.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2021 года составил 4313,6 тыс. т	-	01.04.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2021 года	КРП
4.5.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3343,8 тыс. га	14.01.2021	10.02.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.5.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2021	30.06.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.5.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2021	30.11.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.5.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2021	30.11.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2022	01.04.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.6	КТ: Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2022 года составил 4322,2 тыс. т	-	01.04.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2022 года	КРП
4.6.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3324,8 тыс. га	14.01.2022	10.02.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.6.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2022	30.06.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.6.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2022	30.11.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2022	30.11.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
4.6.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2023	01.04.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.7	КТ: Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2023 года составил 4333,17 тыс. т	-	01.04.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2023 года	КРП
4.7.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3307,8 тыс. га	14.01.2023	10.02.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.7.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2023	30.06.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2023	30.11.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.7.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2023	30.11.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
4.7.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2024	01.04.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.8	КТ: Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2024 года составил 4353,31 тыс. т	-	31.12.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2024 года	КРП
4.8.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне в 3297,9 тыс. га	14.01.2024	10.02.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2024	30.06.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.8.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2024	30.11.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
4.8.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2024	30.11.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
4.8.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	15.12.2024	31.12.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Валовый сбор масличных культур по итогам 2019 года составил 712,3 тыс. т	-	01.04.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2019 года	КРП
4.9.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1094,4 тыс. га	14.01.2019	10.02.2019	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.9.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2019	30.06.2019	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
4.9.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2019	30.12.2019	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке масличных культур	РРП
4.9.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2020	01.04.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Валовый сбор масличных культур по итогам 2020 года составил 22,7 млн т	-	01.04.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2020 года	КРП
4.10. 1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 951,0 тыс. га	14.01.2020	10.02.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.10. 2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2020	30.06.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
4.10. 3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2020	30.12.2020	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке масличных культур	РРП
4.10. 4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2021	01.04.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Валовый сбор масличных культур по итогам 2021 года составил 730,8 тыс. т	-	01.04.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2021 года	КРП
4.11.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 981,0 тыс. га	14.01.2021	10.02.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.11.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2021	30.06.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
4.11.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2021	30.12.2021	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке масличных культур	РНП
4.11.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2022	01.04.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Валовый сбор масличных культур по итогам 2022 года составил 736,6 тыс. т	-	01.04.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2022 года	КРП
4.12.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1021,0 тыс. га	14.01.2022	10.02.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.12.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2022	30.06.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
4.12.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2022	30.12.2022	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке масличных культур	РРП
4.12.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2023	01.04.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Валовый сбор масличных культур по итогам 2023 года составил 738,8 тыс. т	-	01.04.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2023 года	КРП
4.13. 1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1026,0 тыс. га	14.01.2023	10.02.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.13. 2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2023	30.06.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
4.13. 3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2023	30.12.2023	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке масличных культур	РРП
4.13. 4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2024	01.04.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Валовый сбор масличных культур по итогам 2024 года составил 742,5 тыс. т	-	31.12.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2024 года	КРП
4.14.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1031,0 га	14.01.2024	10.02.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
4.14.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2024	30.06.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
4.14.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2024	30.12.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об уборке масличных культур	РРП
4.14.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	15.01.2024	31.12.2024	Халин Н. С., Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Отчет Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП
5	Определена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до	-	31.07.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника	Предложения по расширению (модернизации)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	<p>пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производим экспортируемую продукцию предприятиям</p>			управления	<p>магистральной инфраструктуры, обеспечивающие учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производим экспортируемую продукцию предприятиям направлены в Минтранс</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Алтайского края и Минсельхоз России	
5.1	КТ: Выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы	-	30.04.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Исходящее письмо Исходящее письмо о выявленной потребности агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы	РРП
5.1.1	Выявление потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы путем согласования ее объемов, определенных сбалансированным планом опережающего экспортного развития с предприятиями-экспортерами АПК	03.02.2020	30.04.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Исходящее письмо Исходящее письмо о выявленной потребности агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет: увеличения объема бюджетных ассигнований; расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом	-	31.07.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Письмо в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	-
6.1	КТ: Документ разработан	-	31.07.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Исходящее письмо Исходящее письмо с предложениями по корректировке государственной поддержки российских организаций	РРП
6.1.1	Выявление у крупнейших экспортеров Алтайского края потребности по корректировке государственной поддержки российских организаций	01.01.2019	31.07.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Исходящее письмо Исходящее письмо по выявлению у крупнейших экспортеров Алтайского края потребности по корректировке государственной поддержки российских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Направление предложений по корректировке государственной поддержки российских организаций	01.01.2019	31.07.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Исходящее письмо Исходящее письмо с предложениями по корректировке государственной поддержки российских организаций	РРП
7	Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации переговорных процессов органов исполнительной власти Алтайского края с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных стран для улучшения условий доступа продукции АПК и устранения тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей регионального проекта	-	31.03.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Обеспечено внедрение элемента ФГИС для учета идентифицированных животных	-
7.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.03.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Приказ Приказ о создании рабочей группы	РРП
7.1.1	Создание рабочей группы	01.01.2019	31.03.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Приказ Приказ о создании рабочей группы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Внедрена система маркирования и учета животных	-	31.12.2021		Модернизованы информационные системы Россельхознадзора. Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров	-
8.1	Контрольная точка не задана	-	-			
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Обеспечение деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.	-	31.12.2024	Овсянников А. В., Руководитель	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.	-
9.1	КТ: Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 г.	-	31.12.2019	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	КРП
9.1.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками	01.01.2019	31.12.2019	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края	01.01.2019	31.12.2019	Овсянников А. В., Руководитель	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП
9.2	КТ: Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2020 г.	-	31.12.2020	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	КРП
9.2.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками	01.01.2020	31.12.2020	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
9.2.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края	01.01.2020	31.12.2020	Овсянников А. В., Руководитель	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2021 г.	-	31.12.2021	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	КРП
9.3.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками	01.01.2021	31.12.2021	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
9.3.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края	01.01.2021	31.12.2021	Овсянников А. В., Руководитель	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2022 г.	-	31.12.2022	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	КРП
9.4.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками	01.01.2022	31.12.2022	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
9.4.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края	01.01.2022	31.12.2022	Овсянников А. В., Руководитель	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5	КТ: Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2023 г.	-	31.12.2023	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	КРП
9.5.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками	01.01.2023	31.12.2023	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
9.5.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края	01.01.2023	31.12.2023	Овсянников А. В., Руководитель	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.6	КТ: Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2024 г.	-	31.12.2024	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	КРП
9.6.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками	01.01.2024	30.12.2024	Овсянников А. В., Руководитель	Прочий тип документа Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
9.6.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края	01.01.2024	31.12.2024	Овсянников А. В., Руководитель	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», Алтайским краевым центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения продукции на зарубежные рынки	-	30.12.2024	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Повышена информированность компаний о мерах поддержки экспорта, предоставляемых АО «Российский экспортный центр»	-
10.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.12.2024	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о взаимодействии	РРП
10.1.1	Организация взаимодействия с АО «Российский экспортный центр», Алтайским краевым центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	01.11.2018	30.12.2024	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о взаимодействии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.; в 2024 г. – не менее 3 шт.	-	31.12.2024	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции компаний АПК Алтайского края на международных выставках	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1	КТ: Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.01.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП
11.1. 1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2019 г.	16.10.2018	31.01.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП
11.2	КТ: Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2020 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП
11.2. 1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2020 г.	16.10.2019	01.12.2019	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3	КТ: Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2021	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет. Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП
11.3.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2021 г.	16.10.2020	01.12.2020	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП
11.4	КТ: Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2022	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет. Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП
11.4.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2022 г.	16.10.2021	01.12.2021	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.5	КТ: Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2023	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет. Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП
11.5.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2023 г.	16.10.2021	01.12.2021	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП
11.6	КТ: Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2024	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет. Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП
11.6.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2024 г.	16.10.2023	01.12.2023	Фокин А. И., Заместитель начальника управления	Отчет Отчет о проделанной работе	РРП