

УТВЕРЖДЕН
решением президиума Совета по
стратегическому развитию и
региональным проектам Чукотского
автономного округа
от 13 декабря 2018 года № 1

ПАСПОРТ

регионального проекта Чукотского автономного округа Ликвидация накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Чистая среда)
Краткое наименование регионального проекта	Чистая Чукотка
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 -31.12.2024
Куратор регионального проекта	Соболев М.Ю. – Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Чукотского автономного округа «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования на территории Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.01.2015г. № 20

2. Цель и показатели регионального проекта

Ликвидация накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа и на территории Арктической зоны с очисткой и реабилитацией территорий муниципальных районов к 31.12.2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов											
1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов (Анадырь, Билибино, Певек), шт.*	основной	0	01.09.2018	0	0	1	2	3	3	3
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа											
1.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа, шт.**	основной	0	01.09.2018	0	0	7	14	24	34	41
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде											
1.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда	дополнительный	0	01.09.2018	0,0	0,0	15,6	19,9	25,2	25,2	25,2

	окружающей среде, тыс. человек***											
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде												
1	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, тыс гектаров ****	дополнительный	0	01.09.2018	0,0	0,0	7,8	15,8	20,8	20,8	20,8	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены			
1.	Результат федерального проекта: рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов. Характеристика результата федерального проекта: 3 выявленные несанкционированные свалки в границах городов. Срок: 2020-2024 гг.		
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов *	31.12.2024	3 выявленные несанкционированные свалки в границах городов
Задача национального проекта: ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде			
2.	Результат федерального проекта: Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда в 5 муниципальных районах. Характеристика результата федерального проекта: 2 опасных объекта горно-геологического комплекса, бочкотара в 4 муниципальных районах. Срок: 2020-2024 гг.		

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Сафонова О.А.	заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60
2.	участник регионального проекта	Дубовая О.В.	начальник отдела природопользования и государственной экологической экспертизы Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Сафонова О.А.	40
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов вреда окружающей среде					
3.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова О.А.	заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	участник регионального проекта	Дубовая О.В.	начальник отдела природопользования и государственной экологической экспертизы Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Сафонова О.А.	40

6. Дополнительная информация

*** показатель для Чукотского автономного округа не доведен**

В Чукотском автономном округе всего 3 города: Анадырь, Билибино, Певек, на территориях которых расположены свалки ТБО, которые не соответствуют нормам действующего законодательства и являются несанкционированными. В настоящее время в рамках региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Чукотском автономном округе на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12.07.2017 № 279 ведется работа по подготовке ПСД для строительства полигонов ТБО.

Существующие несанкционированные свалки ТБО, расположенные в границах указанных городов, требуют ликвидации, территории, на которых они расположены подлежат рекультивации.

.....

**** показатель для Чукотского автономного округа не доведен**

Озабоченность Правительства Чукотского автономного округа вызывают объекты накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба, сформированные в результате исторически сложившейся с конца 40-х годов прошлого века схемы освоения Севера, интенсивно разрабатываемых горнодобывающими предприятиями природных ресурсов и присутствия войсковых частей Министерства обороны.

Очаги исторического загрязнения в настоящее время расположены за пределами зон ответственности хозяйствующих субъектов и не контролируется надзорными органами в ходе плановых и внеплановых проверок:

- бочкотара на территориях Чукотского, Провиденского, Иультинского, Анадырского муниципальных районов в объеме около 500 тысяч единиц;

- хвостохранилище Иультинского олово-вольфрамового горно-обогатительного комбината;
- множественные источники промышленных загрязнений территории Певекского горно-обогатительного комбината рудника «Валькумей».

Прогнозный объем финансирования данных мероприятий – 3 660,0 млн руб.

Всего в округе действуют 44 свалки, расположенных на землях малых населенных пунктов, подлежащих ликвидации.

Из них 3 объекта общей площадью 22,8 га находятся в границах городов, в которых проживает 50% всего населения Чукотского автономного округа (25 тысяч человек), объем отходов ТКО на этих объектах составляет 350 000 м³ – это 65% от всего объема накопленных отходов, оценочная стоимость рекультивации составляет 66 млн. рублей.

Остальные 41 объект, площадью более 0,9 га каждый находятся вне границ городов, но на землях малых населенных пунктов и оценочная стоимость рекультивации - 370 млн. рублей.

Прогнозная оценка расходов на рекультивацию оценивается в 436,0 млн. рублей.

Пунктом 17 Протокола совещания у Министра природных ресурсов Российской Федерации Д.Н. Кобылкина от 21.11.2018 № 01-15/151-пр «О реализации национального проекта «Экология» Департаменту государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ, Департаменту государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана, Росприроднадзору РФ совместно с Правительством Чукотского автономного округа проработать вопрос о включении в федеральный проект «Чистая страна» мероприятий по ликвидации вреда окружающей среде в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа и Арктической зоны.

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, субсидии предоставляются в целях оказания софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

Без проведения инвентаризации объектов накопленного вреда или проведения научно-технических обследований, выполнение данных условий не представляется возможным, поскольку при таких обстоятельствах отсутствует возможность установления фактической стоимости работ по ликвидации объектов накопленного вреда, расположенных на территории Чукотского автономного округа, что лишает субъект Российской Федерации возможности разработки региональных программ и определения объема их софинансирования из федерального бюджета.

Поскольку данные объекты весьма специфичны, работа по их инвентаризации или научно-техническим обследованиям требует наличия потенциального исполнителя и приложения значительных финансовых усилий субъекта, еще до стадии разработки региональных программ и подготовки заявки, но в итоге не гарантирует прохождение отбора на право получения субсидий и включение мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного вреда в федеральный проект.

По причине чрезвычайно высокой стоимости всех этапов реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда, решать эту проблему за счет собственных средств в настоящих условиях у Правительства Чукотского автономного округа нет

возможности.

Для выполнения протокольного поручения Министра природных ресурсов и экологии РФ и ликвидации вреда окружающей среде в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа и Арктической зоны необходимо включить в федеральный проект «Чистая страна» следующие мероприятия:

1. Проведение инвентаризации объектов накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа:

1.1. территории Певекского ГОК рудника «Валькумей» (Чаунский район);

1.2. хвостохранилища Иультиского олово-вольфрамового ГОК (Иультинский район);

1.3. бочкотары и металлолома на территориях Анадырского, Провиденского, Чукотского, Иультинского районов;

1.4. несанкционированных свалок на территориях малых населенных пунктов Чукотского автономного округа - 41 шт.

2. Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа на:

2.1. реабилитацию территории Певекского ГОК рудника «Валькумей» (Чаунский район);

2.2. ликвидацию хвостохранилища Иультиского олово-вольфрамового ГОК (Иультинский район);

2.3. ликвидацию бочкотары и металлолома на территориях Анадырского, Провиденского, Чукотского, Иультинского районов;

ликвидацию несанкционированных свалок на территориях малых населенных пунктов Чукотского автономного округа - 41 шт.

3. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа и Арктической зоне

***** показатель для Чукотского автономного округа не доведен**

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, составляет 25,2 тыс.чел.

****** показатель для Чукотского автономного округа не доведен**

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, 20,8 тыс. гектаров.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Чукотского автономного округа
«Ликвидация накопленного в результате
прошлой хозяйственной деятельности
экологического ущерба»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов вреда окружающей среде.	01.03.2019	31.12.2024	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Региональный проект	КРП
1.1.1	Методика расчета показателей (доведена)		01.03.2019	Минприроды РФ	Методические рекомендации	
1.1.2	Расчет показателей произведен	01.03.2019	01.04.2019	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей	Региональный проект	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.3	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на поддержку регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2019 году	10.04.2019	01.05.2019	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соглашение	КРП
1.1.4	Направлена информация о готовности Чукотского автономного округа к реализации мероприятий в 2020 году	01.05.2019	05.05.2019	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Письмо	КРП
1.1.5	Конкурсные процедуры завершены	01.06.2019	01.08.2019	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента,	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.6	Государственные контракты подписаны	10.08.2019	20.08.2019	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Контракт	КРП
1.1.7	Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены (ПСД на 3 объекта)	20.08.2019	30.11.2019	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.8	Предоставлен отчет по Соглашению	15.12.2019	31.12.2019	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Приложение к Соглашению	КРП
1.1.9	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на поддержку регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2020 году	10.01.2020	01.02.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соглашение	КРП
1.1.10	Направлена информация о готовности Чукотского автономного округа к реализации мероприятий в 2020 году	01.03.202	10.03.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и	Письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.11	Конкурсные процедуры завершены	01.04.2020	01.06.2020	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Протокол	РРП
1.1.12	Государственные контракты подписаны	10.06.2020	20.06.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Контракт	КРП
1.1.13	Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены	20.06.2020	30.11.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства,	Итоговый отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.14	Предоставлен отчет по Соглашению	15.12.2020	31.12.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Приложение к Соглашению	КРП
1.1.15	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на поддержку регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2021 году	10.01.2020	01.02.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соглашение	КРП
1.1.16	Направлена информация о готовности Чукотского автономного округа к реализации	01.03.2020	10.03.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель	Письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мероприятий в 2021 году			Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.17	Конкурсные процедуры завершены	01.04.2020	01.06.2020	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Протокол	РРП
1.1.18	Государственные контракты подписаны	10.06.2020	20.06.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского	Контракт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				автономного округа		
1.1.19	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены	20.06.2020	30.11.2020	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	КРП
1.1.20	Предоставлен отчет по Соглашению	15.12.2021	31.12.2021	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Приложение к Соглашению	КРП
1.1.21	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на поддержку регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2022 году	10.01.2022	01.02.2022	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.22	Направлена информация о готовности Чукотского автономного округа к реализации мероприятий в 2022 году	01.03.2022	10.03.2022	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Письмо	КРП
1.1.23	Конкурсные процедуры завершены	01.04.2022	01.06.2022	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Протокол	РРП
1.1.24	Государственные контракты подписаны	10.06.2022	20.06.2022	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора -	Контракт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.25	Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены	20.06.2022	30.11.2022	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	КРП
1.1.26	Предоставлен отчет по Соглашению	15.12.2022	31.12.2022	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Приложение к Соглашению	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.27	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на поддержку регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2023 году	10.01.2023	01.02.2023	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соглашение	КРП
1.1.28	Направлена информация о готовности Чукотского автономного округа к реализации мероприятий в 2023 году	01.03.2023	10.03.2023	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Письмо	КРП
1.1.29	Конкурсные процедуры завершены	01.04.2023	01.06.2023	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.30	Государственные контракты подписаны	10.06.2023	20.06.2023	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Контракт	КРП
1.1.31	Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены	20.06.2023	30.11.2023	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	КРП
1.1.32	Предоставлен отчет по Соглашению	15.12.2023	31.12.2023	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства,	Приложение к Соглашению	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.33	Подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на поддержку регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2024 году	10.01.2024	01.02.2024	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соглашение	КРП
1.1.34	Направлена информация о готовности Чукотского автономного округа к реализации мероприятий в 2024 году	01.03.2024	10.03.2024	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Письмо	КРП
1.1.35	Конкурсные процедуры завершены	01.04.2024	01.06.2024	Сафонова О.А. - заместитель начальника	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
1.1.36	Государственные контракты подписаны	10.06.2024	20.06.2024	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Контракт	КРП
1.1.37	Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены	20.06.2024	30.11.2024	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского	Итоговый отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				автономного округа		
1.1.38	Предоставлен отчет по Соглашению	15.12.2024	31.12.2024	Соболев М.Ю. -Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Приложение к Соглашению	КРП
1.1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов вреда окружающей среде.		31.12.2024	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Региональный проект	КРП

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
Чукотского автономного округа
«Ликвидация накопленного в результате
прошлой хозяйственной деятельности
экологического ущерба»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. человек ***							
1.	Сбор статистических данных	2018	статистическая отчетность	Комитет природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	субъект РФ	ежегодно	
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, тыс. гектаров ****							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. человек ***							
1	Сбор имеющихся данных	2018	Органы местного самоуправления	Комитет природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	субъект РФ	ежегодно	

¹ Год начала реализации регионального проекта.

² Орган исполнительной власти, иной орган или организация.