

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Плутенко А.Д., заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Якутов О.М., заместитель министра образования и науки Амурской области		
Администратор регионального проекта	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания		
Связь с государственными программами Амурской области	Государственная программа «Развитие образования Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448		

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	72%	1 января 2018 г.	74,5	75	76	78	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации,	Основной	0,8 тыс. чел	1 января 2018 г.	1000	2000	2400	3000	3400	4000
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	Основной	10 тыс. чел	1 января 2018 г.	20	30	45	55	70	85

4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Основной	0,4 тыс. чел	1 июня 2018 г.	2	5	10	15	20	25
----	--	----------	--------------	----------------	---	---	----	----	----	----

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1.	<p>Создано 6 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). Новые места созданы во всех муниципальных образованиях, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей).</p> <p>Не менее 70% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения.</p> <p>Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ.</p>		
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	2019 - 2024 г.г.	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на</p>	2019 – 2024 г.г.	в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Амурской области

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	<p>раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>		
1.3.	<p>Не менее 25 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	2019 – 2024 г.г.	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>

1.4.	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	2019-2024 г.г.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 40 общеобразовательных организациях не менее 8000 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 3 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	2019-2024	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 3 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)/

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	2021	В 2021 году в организациях реализующих программы дополнительного образования Амурской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	<p>Не менее 34 % детей в Амурской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Амурской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Амурской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей Амурской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Амурской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей Амурской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	2019-2024 г.г.	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Амурской области	2019 г.	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с

			Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Амурской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ⁴	2019 г.	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.
1.10.	В Амурской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	2021	К концу 2021 года в Амурской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения

⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

			доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
1.11.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ⁵		Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан.
1.12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе	2021	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным

⁵ Опционально

	обновления образовательных программ		программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.13.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Амурской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	2020-2024 г.г.	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Амурской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.14.	Обучающимся 5-11 классов в Амурской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с	2024 г	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими

	зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению
--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
								(млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание 3 детских мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	19,32		*		*		19,32
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))	14,99						14,99
1.1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,46						0,46
1.1.2.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,46						0,46
1.1.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	внебюджетные источники	3,86						3,86

1.2.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Амурской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	12,075						12,075
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))	9,371						9,371
1.2.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.2.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,289						0,289
1.2.2.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,289						0,289
1.2.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.2.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							

1.2.4.	внебюджетные источники	2,415						2,415
1.3.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	15,54	*	*	*	*	*	15,54
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))	11,89						11,89
1.3.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.3.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3,65						3,65
1.3.2.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.3.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2,10						2,10
1.3.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,55						1,55
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	215,72						215,72

1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))	209,25						209,25
1.4.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.4.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6,47						6,47
1.4.2.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	6,47						6,47
1.4.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.4.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.4.4.	внебюджетные источники							
1.5.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		*					*
1.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))							
1.5.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							

1.5.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.5.2.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.5.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.5.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6.	Создание 3 детских технопарков «Кванториум»		*		*		*	*
1.6.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))							
1.6.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.6.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.6.2.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.6.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							

1.6.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.6.4.	внебюджетные источники							
1.7.	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей		*					
1.7.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))							
1.7.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.7.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.7.2.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.7.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.7.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.7.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		253,29						253,29

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурской области))	236,13						236,13
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17,15						17,15
бюджет субъекта Российской Федерации	7,22						7,22
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2,10						2,10
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,55						1,55
внебюджетные источники	6,28						6,28

* финансовое обеспечение в разделе дополнительные материалы

5. Участники регионального проекта «Успех каждого ребенка» паспорта регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М	60
	Участник регионального проекта	Редина Т.Ю	Исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В.	25
4	Участник регионального проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	25
5	Участник регионального проекта	Рахматуллина М.Р.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	25
В Амурской области 80 % обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	60
	Участник регионального проекта	Ядченко Е.М.,	профессор кафедры теории и практики образования ГАУ ДПО «АМИРО»	Грозина Л.В.	40
В Амурской области 8000 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	30
	Участник регионального проекта	Захаров М.Ю.	Начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М	60
	Участник регионального проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М	15
	Участник регионального проекта	Чечерс Н.А	Консультант отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	Захаров М.Ю.	40
	Участник регионального проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	40
В Амурской области созданы 10 тыс. мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	30
	Участник регионального проекта	Лапонникова Е.В	Заместитель министра образования и науки Амурской области	С.В.Яковлева	5
	Участник регионального проекта	Редина Т.Ю	Исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В	10
	Участник регионального проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М	60
	Участник регионального проекта	Рахматуллина М.Р.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
9.	Участник регионального проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
	Участник регионального проекта	Милова А.О.	Консультант отдела организационно-кадровой работы	Никишова	5
В Амурской области обновлена материально-технической база для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	30
	Участник регионального проекта	Лапонникова Е.В	Заместитель министра образования и науки Амурской области	С.В.Яковлева	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Редина Т.Ю	Исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В	10
	Участник регионального проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М	60
	Участник регионального проекта	Рахматуллина М.Р.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
	Участник регионального проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
	Участник регионального проекта	Милова А.О.	Консультант отдела организационно-кадровой работы	Никишова	5
В Амурской области созданы детские стационарные и мобильные технопарки «Кванториум»					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	30
	Участники проекта	Лапонникова Е.В	Заместитель министра образования и науки Амурской области	С.В.Яковлева	5
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участники проекта	Редина Т.Ю	Исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В.	25
	Участники проекта	Рахматуллина М.Р.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
	Участники проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
В Амурской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грозина Л.В.	Исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	40
	Участники проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Амурской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	
	Участники проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	40
	Участники проекта	Лапонникова Е.В	Заместитель министра образования и науки Амурской области	С.В.Яковлева	5
	Участники проекта	Редина Т.Ю	Исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В.	25
В Амурской области внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участники проекта	Рахматуллина М.Р.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
	Участники проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
В Амурской области на базе образовательной организации, осуществляющей обучение по программам высшего образования создан центр развития современных компетенций детей,					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Лапонникова Е.В	Заместитель министра образования и науки Амурской области	С.В.Яковлева	5
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	60
	Участники проекта	Редина Т.Ю	Исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В.	25
	Участники проекта	Еремина	Директор общеобразовательного лицея ФГБОУ ВО «Амурского государственного университета»	Лейфа А.В	50
В Амурской области не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных организациях осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	60
	Участники проекта	Грозина Л.В.	Исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования	Яковлева С.В.	10
В Амурской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	60
	Участники проекта	Грозина Л.В.	Исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Лапонникова Е.В	Заместитель министра образования и науки Амурской области	С.В.Яковлева	5
	Участники проекта	Редина Т.Ю	Исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В.	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участники проекта	Рахматуллина М.Р.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
	Участники проекта	Непилина О.Н.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
В Амурской области не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якутов О.М	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В.	10
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	60
	Участники проекта	Рахматуллина М.Р.	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Норкина А.В.	45
	Участники проекта	Норкина А.В.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Якутов О.М.	40
	Участники проекта	Доля В.В	Директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	Яковлева С.В.	45

6. Дополнительные материалы

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего, (млн.рублей)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание 3 детских мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)*	914 0703 12 2 E2 51750		20,83		22,52		43,35
	Федеральный бюджет			16,16		17,48		33,64
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	Бюджет Амурской области			0,50		0,54		1,04
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Амурской области								

	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	внебюджетные источники			4,17	0,00	4,50	0,00	8,67
2	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	914 0702 12 2 Е2 50970	16,10	16,74	17,41	18,11	18,83	87,18
	Федеральный бюджет		12,31	12,81	13,32	13,85	14,41	66,70
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	Бюджет Амурской области							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований)</i>		2,17	2,26	2,35	2,44	2,54	11,77
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Амурской области		1,61	1,67	1,74	1,81	1,88	8,71
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	внебюджетные источники							
3	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей*		6,08					6,08
	Федеральный бюджет		5,90					5,90
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	Бюджет Амурской области		0,18					0,18
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований)</i>							

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Амурской области						
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
	внебюджетные источники						
4	Создание 3 детских технопарков «Кванториум»*	83,00		89,77		97,10	269,87
	Федеральный бюджет	71,00		76,79		83,06	230,85
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
	Бюджет Амурской области	12,00		12,98		14,04	39,02
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований)</i>						
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Амурской области						
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
	внебюджетные источники	7,3		7,90		8,54	23,74
5	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей*	*					
	Федеральный бюджет						
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
	Бюджет Амурской области						
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований)</i>						
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Амурской области						

	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		112,47	37,57	115,08	40,63	124,47	430,22	
Федеральный бюджет		89,21	28,97	90,11	31,33	97,47	337,09	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>								
Бюджет Амурской области		12,18	0,50	12,98	0,54	14,04	40,24	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		2,17	2,26	2,35	2,44	2,54	11,77	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Амурской области		1,61	1,67	1,74	1,81	1,88	8,71	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>								
внебюджетные источники		7,30	4,17	7,90	4,50	8,54	32,41	

* корректировка финансового обеспечения по результатам конкурсного отбора при условии получения средств федерального бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся в Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов	01 .01.2019 г.	31.12. 2019 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	Региональный контроль (РК)
1.1.1.	Разработка концепции развития системы ранней профессиональной ориентации детей и молодежи в Амурской области до 2024 года	01.01.2019	01 .03.2019	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Концепция	РК
1.1.2.	Широкое информирование обучающихся общеобразовательных организаций о проведении цикла открытых уроков «Проектория»	01 .01.2019	31.12. 2019	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Информационные письма	Персональный контроль (ПК) ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.3.	Мониторинг развития системы ранней профессиональной ориентации	01.06. 2019	31.12. 2019	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Информационно-аналитическая	ПК
1.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12.2019	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Информационно-аналитический отчет	РК
2.	Не менее 2 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{6 7}	01.01. 2019	31.12. 2019	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования	информационно-аналитический отчет	ПК

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Организация участия обучающихся Амурской области в реализации федерального проекта «Билет в будущее»	01.01. 2019	31.12. 2019	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	информационно-статистический отчет	ПК
2.1.2.	Широкое информирование обучающихся общеобразовательных организаций и педагогов, в том числе наставников о реализации проекта «Билет в будущее»	01.01. 2019	31.12. 2019	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет, содержащий ссылки на информационные источники	ПК
2.1.	Не менее 2000 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12. 2019 г.	М.Ю.Захаров, начальник отдела профессионального образования	информационно-аналитический отчет	ПК

⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12. 2019 .	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
3.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01. 2018.	30.10. 2018	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01.2019 .	28.02. 2019	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	протокол об итогах проведения отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.3.	Заключение соглашений с главами муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор «О предоставлении субсидии для создания условий и обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности»	01.02.2019	28.02. 2019	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашения с главами муниципальных образований	
3.1.4.	Реализация мероприятий направленных на развитие сети школьных спортивных клубов	01.01.2019	31.12.2019	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Приказы о создании спортивных школьных клубов	
3.1..	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена	01.01.2019	31.12.2019	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			воспитания		
4.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки ⁸ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ⁹ (мобильный)	01.01.2019	31.12.2019.	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.10. 2018	30.10. 2018.	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявка Амурской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01. 2019	28.02 2019	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	РНП

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

⁹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				субсидии	
4.1.3	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2019	31.12.2019	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	РНП
4.1	Создан детский мобильный технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31.12. 2019	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
5.	Не менее 34 % детей в Амурской области с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных организациях осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01. 2019 .	31.12.2019г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1.	Разработка и внедрение в деятельность образовательных организаций образовательные программы дополнительного	01.01. 2019 .	31.12.2019г.	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «АМИРО»	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования различного уровня сложности, в том числе для детей с ОВЗ					
5.1.2.	Внедрение в деятельность образовательных организаций дистанционные образовательные программы дополнительного образования различного уровня сложности, в том числе для детей с ОВЗ	01.01. 2019 .	31.12.2019г.	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «АМИРО»	информационно-аналитический отчет	ПК
5 1.	Не менее 34 % детей <i>Амурской области</i> с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных организациях осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12. 2019.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
6.	В Амурской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.01.2019	31.12.2019.	Непилина О.Н. консультант отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2018	30.10.2018	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2019	01.03.2019	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	РНП
6.1.3.	Проведение мониторинга реализации целевой модели	01.03.2019.	31.12.2019	Непилина О.Н. консультант отдела	информационно- аналитический	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			дополнительного образования и воспитания	отчет	
6.1.4	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03.2019	31.12.2019	Непилина О.Н. консультант отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РНП
6.1.	В Амурской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.01.2019	31.12.2019	Непилина О.Н. консультант отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РНП
7.	Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	01.01.2019	31.12.2019.	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, расположенных на территории Амурской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹⁰					
7.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.10.2018	30.10.2018	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

¹⁰ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
7.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-	01.01. 2019.	28.02. 2019	Лапонникова Е.В.. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
7.1.3	Проведение мониторинга реализации целевой модели создания центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2019.	31.12.2019	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	РНП
7.1.4	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные	01.03.2019	31.12.2019	Еремина Елена Владимировна, директор общеобразовательного лицея ФГБОУ ВО «Амурского	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			государственного университета»		
7.1.	Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Амурской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или		31.12. 2019 г. ¹¹	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	

¹¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
8.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01 01.2020	30.07 2020	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.1.	Разработаны методические рекомендации по внедрению наставничества (шефства) в образовательные организации, осуществляющие образование по дополнительным образовательным программам	01 01.2020 г.	30.02 2020 г.	Грозина Л.В. , исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Методические рекомендации	К
8.1.2.	Проведено информационно-образовательное мероприятие с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования по внедрению по внедрению наставничества (шефства) в	01 01.2020 г.	30.02 2020 г.	Грозина Л.В. , исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Приказ министерства образования и науки Амурской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательные организации, осуществляющие образование по дополнительным образовательным программам					
8.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30.07. 2020 г.	Грозина Л.В. , исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	РП
9.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся в Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов	01 .01.2020	31.12. 2020	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	Региональный контроль (РК)
9.1.1.	Разработка концепции развития системы ранней профессиональной ориентации детей и молодежи в Амурской области до 2024 года	01.01.2020	01 .03.2020	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт	Концепция	РК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				развития образования»		
9.1.2.	Широкое информирование обучающихся общеобразовательных организаций о проведении цикла открытых уроков «Проектория»	01 .01.2020	31.12. 2020	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Информационные письма	Персональный контроль (ПК) ПК
9.1.3.	Мониторинг развития системы ранней профессиональной ориентации	01.06. 2020	31.12. 2020	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Информационно-аналитическая	ПК
9.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12.2020	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Информационно-аналитический отчет	ПК
10.	Не менее 3 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.01. 2020	31.12. 2020	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
10.1.1.	Организация участия обучающихся Амурской области в реализации федерального проекта «Билет в будущее»	01.01. 2020	31.12. 2020	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	информационно-статистический отчет	ПК
10.1.2.	Широкое информирование обучающихся общеобразовательных организаций и педагогов, в том числе наставников о реализации проекта «Билет в будущее»	01.01. 2020	31.12. 2020	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет, содержащий ссылки на информационные источники	ПК
10.1.	Не менее 5 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12. 2020 г.	М.Ю.Захаров, начальник отдела профессионального образования	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12. 2020 .	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01. 2019 г.	30.10. 2019 г.	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.01.2020.	28.02. 2020	Лапонникова Е.В.. заместитель министра образования и науки Амурской области	протокол об итогах проведения отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
11.1.3.	Заключение соглашений с главами муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор «О предоставлении субсидии для создания условий и обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности»	01.02.2020	28.02. 2020	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашения с главами муниципальных образований	РП
11.1.4.	Реализация мероприятий направленных на развитие сети школьных спортивных клубов	01.01.2020	31.12.2020	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказы о создании спортивных школьных клубов	РП
11.1..	В общеобразовательных организациях Амурской	01.01.2020	31.12.2020	Норкина А.В., начальник отдела	информационно-аналитический	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			дополнительного образования и воспитания	отчет	
12.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) (стационарный)	01.01.2020	31.12.2020.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.10. 2019	30.10. 2019.	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявка Амурской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01. 2020	28.12.2020.	Лапонникова Е.В., заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию детских технопарков					
12.1.3	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2020	31.12.2020	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РНП
12.1	Создан детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31.12. 2020	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
13.	Не менее 46 % детей в Амурской области с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных организациях осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01. 2020 .	31.12.2020.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
13.1.1.	Разработка и внедрение в деятельность образовательных организаций образовательные программы дополнительного образования различного уровня сложности, в том числе для детей с ОВЗ	01.01. 2020.	31.12.2020	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «АМИРО»	информационно-аналитический отчет	ПК
13.1.2.	Внедрение в деятельность образовательных организаций	01.01. 2020.	31.12.2020	Грозина Л.В., исполняющий	информационно-аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционные образовательные программы дополнительного образования различного уровня сложности, в том числе для детей с ОВЗ			обязанности ректора ГАУ ДПО «АМИРО»	отчет	
13 1.	Не менее 46 % детей Амурской области с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных организациях осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12. 2020.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
14.	Не менее 30 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями 12	01.01. 2020	31.12. 2020	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок» Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.1.	Организация профильных смен и мероприятий с участием детей и молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2020	31.12.2020	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок» Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.	Не менее 30 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в профильных сменах и мероприятиях, организованных российскими образовательными организациями		31.12.2020 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	РП
15.	Создано 10 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2021	31.12.2021	А.В.Норкина, начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПС
15.1.1.	Разработка и утверждение рекомендуемого перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и целевой модели, включающей: - модельные образовательные программы; - дополнительные профессиональные программы (программы повышения	01.10.2020	01.03.2021	Грозина Л.В., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «АМИРО»	письмо Министерства просвещения Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	квалификации); - требования к инфраструктурному и материально-техническому обеспечению; - организационно- управленческие модели					
15.1.2.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2021	30.10.2021	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
15.1.3.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01.2019	01.03.2019	Лапонникова Е.В., заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
15.1.4.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Амурской области на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	30.10.2021	08.11.2021	А.В.Норкина, начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	протокол об итогах проведения отбора	РНП
15.1.5.	Проведение мониторинга реализации целевой модели создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.03.2021	31.12.2021	А.В.Норкина, начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно- аналитический отчет	РНП
15.1.6.	Обеспечение информационно-	01.03.2021	31.12.2021	А.В.Норкина,	информационно-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	аналитический отчет	
15.1.	Создано 10 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.12.2021	А.В.Норкина, начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
16.	В Амурской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021 г	31.12.2021 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку и реализации мероприятий по формированию современных управленческих и	01.10.2020 г.	30.10.2020 г.	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявка Амурской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей					
16.1.2	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021	01.03.2021	Лапонникова Е.В., заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	РНП
16.1.3	Проведение мониторинга реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.03.2021.	31.12.2021	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РНП
16.1.4	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной систем дополнительного образования детей	01.03.2021	31.12.2021	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РНП
16.1.	Внедрена целевая модель		31 декабря 2021 г.	Доля В.В., директор	информационно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития региональных систем дополнительного образования детей			ГАУ ДОЛ «Колосок»	аналитический отчет	
17.	Не менее 60 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями (показатель с нарастающим итогом)	01.01. 2021	31.12. 2021 .	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	
17.1.1.	Организация профильных смен и мероприятий с участием детей и молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2021 г.	31.12. 2021 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»		
17.1.	Не менее 60 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями		31.12.2021 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	
18.	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2022	31.12. 2022 .	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
18.1.1.	Подготовка и предоставление	01.01. 2021.	30.10. 2021	Лапонникова Е.В.	заявки субъектов	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			заместитель министра образования и науки Амурской области	Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022 .	28.02. 2022	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	протокол об итогах проведения отбора	РНП
18.1.3.	Заключение соглашений с	01.02.2022	28.02. 2022	Лапонникова Е.В.	соглашения с	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	главами муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор «О предоставлении субсидии для создания условий и обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности»			заместитель министра образования и науки Амурской области	главами муниципальных образований	
18.1.4.	Реализация мероприятий направленных на развитие сети школьных спортивных клубов	01.01.2022	31.12.2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Приказы о создании спортивных школьных клубов	
18.1..	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2022	31.12.2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	
19.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2022	31.12.2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
19.1.1.	Предоставление заявки в	01.10. 2021	30.10. 2021	Лапонникова Е.В.	заявка Амурской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			заместитель министра образования и науки Амурской области	области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01. 2022	28.02 2022	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
19.1.3	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2022	31.12.2022	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	РНП
19.1	Создан детский технопарк «Кванториум»		31.12. 2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования и воспитания		
20.	Не менее 90 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	РП
20.1.1.	Организация профильных смен и мероприятий с участием детей и молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	График профильных смен с участием иностранных граждан	РП
20.1.	Не менее 90 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		13.12.2022 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	РП
21.	Не менее 55 % от общего числа обучающихся амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	
21.1.1	Широкое информирование обучающихся	01.01.2022	31.12.2022	Норкина А.В., начальник отдела	Информационные письма	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций о проведении цикла открытых уроков «Проектория»			дополнительного образования и воспитания		
21.1.2	Мониторинг участия обучающихся общеобразовательных организаций в цикле открытых уроков «Проектория»	01.06. 2022	31.12. 2022	Ядченко Е.М. профессор кафедры теории и практики образования ГАУ ДПО «АМИРО»,	Информационно-аналитическая	
21.1	Не менее чем 60 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12. 2022 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	
22.	Не менее 15 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1.01.2022 г.	31.12. 2022 г.	Яковлева С.В., министр образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	
22.1.1.	Привлечение обучающихся общеобразовательных	01.01. 2022	31.12. 2022	Захаров М.Ю., начальник отдела	Информационно-статистический	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций для участия в проекте «Билет в Будущее»			профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	отчет	
22.1.2.	Мониторинг участия обучающихся общеобразовательных организаций в проекте «Билет в Будущее»	01.06.2022	31.09. 2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	
22.1.	Не менее 15 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2022 г.		информационно-аналитический отчет	К
23.	Не менее 120 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными	01.01 2023	31.12.2023	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями					
23.1.1.	Организация профильных смен и мероприятий с участием детей и молодежи из числа иностранных граждан	01.01 2023 г.	31.12.2023 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	График организации профильных смен	К
23.1.	Не менее 120 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		13.12.2023 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	К
24.	Не менее 70 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023 г.	31.12. 2023 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	К
24.1.1	Широкое информирование обучающихся общеобразовательных организаций о проведении цикла открытых уроков «Проектория»	01.01. 2023	31.12. 2023	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Информационные письма	К
24.1.2	Мониторинг участия обучающихся общеобразовательных организаций в цикле открытых уроков «Проектория»	01.06. 2023	31.12. 2023	Ядченко Е.М. профессор кафедры теории и практики образования ГАУ ДПО «Амурский	Информационно-аналитическая	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				областной институт развития образования»,		
24.1	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12. 2023 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	К
25.	Не менее 20 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2023	31.12. 2023	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	К
26.1.1.	Привлечение обучающихся общеобразовательных организаций для участия в проекте «Билет в Будущее»	01.01. 2023	31.12. 2023	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области		К
27.1.2.	Мониторинг участия	01.06.2023	31.09. 2023	Захаров М.Ю.,		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся общеобразовательных организаций в проекте «Билет в Будущее»			начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области		
28.1.	Не менее 20 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2023 г.	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	К
30.	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12. 2023 .	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
30.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	01.01. 2022.	30.10. 2022	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Российской Федерации в установленном порядке	
30.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023.	28.02. 2023	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	протокол об итогах проведения отбора	РНП
30.1.3.	Заключение соглашений с главами муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор «О предоставлении субсидии для	01.02.2023	28.02. 2023	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашения с главами муниципальных образований	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создания условий и обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности»					
30.1.4.	Реализация мероприятий направленных на развитие сети школьных спортивных клубов	01.01.2023	31.12.2023	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Приказы о создании спортивных школьных клубов	
30.1..	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12.2023	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РНП
31.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2023	31.12.2023	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
31.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	01.10. 2021	30.10. 2021	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявка Амурской области в Министерство просвещения Российской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Федерации в установленном порядке	
31.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01. 2022	28.02 2022	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
31.1.3	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2022	31.12.2022	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	РНП
31.1	Создан детский мобильный технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31.12. 2023	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
32.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из	01.01 2024 г.	31.12.2024 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями				отчет	
32.1.1.	Организация профильных смен и мероприятий с участием детей и молодежи из числа иностранных граждан	01.01 2024 г.	31.12.2024 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»		
32.1.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		13.12.2024 г.	Доля В.В., директор ГАУ ДОЛ «Колосок»	информационно-аналитический отчет	ПК
33.	Не менее 85 % от общего числа обучающихся амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024 г.	31.12. 2024 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	К
33.1.1	Широкое информирование обучающихся общеобразовательных организаций о проведении цикла открытых уроков «Проектория»	01.01. 2024	31.12. 2024	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Информационные письма	
33.1.2	Мониторинг участия	01.06. 2024	31.12. 2024	Ядченко Е.М.	Информационно-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся общеобразовательных организаций в цикле открытых уроков «Проектория»			профессор кафедры теории и практики образования ГАУ ДПО «АМИРО»,	аналитическая	
33.1	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Амурской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12. 2024 г.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	
34.	Не менее 25 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2024 г.	31.12. 2024 г.	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	К
34.1.1.	Привлечение обучающихся общеобразовательных организаций для участия в проекте «Билет в Будущее»	01.01. 2024	31.12. 2024	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	Статистика	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.2.	Мониторинг участия обучающихся общеобразовательных организаций в проекте «Билет в Будущее»	01.06.2024	31.09. 2024	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	Информационно-аналитическая справка	К
34.1.	Не менее 25 тыс. детей в Амурской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2024	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
35.	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2024	31.12. 2024.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	информационно-аналитический отчет	ПК
35.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	01.01. 2023.	30.10. 2023		заявки субъектов Российской Федерации в Министерство	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
35.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024.	28.02. 2024	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	протокол об итогах проведения отбора	РНП
35.1.3.	Заключение соглашений с главами муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор «О	01.02.2024	28.02. 2024	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашения с главами муниципальных образований	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии для создания условий и обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности»					
35.1.4.	Реализация мероприятий направленных на развитие сети школьных спортивных клубов	01.01.2024	31.12.2024	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказы о создании спортивных школьных клубов	ПК
35.1..	В общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	ПК
36.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки ¹³ мобильный технопарк «Кванториум» (для	01.01.2019	31.12.2019.	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и	информационно-аналитический отчет	ПК

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁴ (мобильный)			воспитания		
36.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.10. 2018	30.10. 2018.	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	заявка Амурской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01. 2019	28.02 2019	Лапонникова Е.В. заместитель министра образования и науки Амурской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
36.1.3	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2019	31.12.2019	Рахматуллина М.Р. консультант отдела дополнительного образования и воспитания	информационно-аналитический отчет	РНП

¹⁴ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				министерства образования и науки Амурской области		
36.1	Создан детский технопарк «Кванториум»		31.12. 2024	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	информационно- аналитический отчет	ПК

**Методика
расчета целевых показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет <i>Амурской области</i> в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти <i>Амурской области</i> , реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Амурской области	Орган исполнительной власти <i>Амурской области</i> , реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования <i>Амурской</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>			<i>области</i>			
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	<p style="text-align: center;">$F_{бвб} = X$</p> <p>где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	0	Отчеты муниципальных образований <i>Амурской области</i>	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти <i>Амурской области</i> , реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования <i>Амурской</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
				<i>области</i>			