

П А С П О Р Т
регионального проекта

Утверждено
Решением президиума
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по стратегическому развитию и национальным проектам
от 12 декабря 2018 г. №2

Чистая вода (Кабардино-Балкарская Республика)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Чистая вода		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Кабардино-Балкарская Республика)	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 25.12.2024
Куратор регионального проекта	Болотоков Владимир Хамацович, Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		
Руководитель регионального проекта	Болотоков Владимир Хамацович, Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		
Администратор регионального проекта	Гасташев Жамболат Сафарбиевич, Заместитель министра - руководитель департамента		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения (Кабардино-Балкарская Республика)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										

1.1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, ПРОЦ	Основной показатель	99,9000	31.12.2017	99,9000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
1.2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, ПРОЦ	Основной показатель	99,9000	31.12.2017	99,9000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019		
1.1	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД	01.08.2019	Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019</p>		
2.1	<p>Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p>	01.10.2019	НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения
	на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД		
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.</p> <p>на 31.12.2024 - 1 шт</p>	31.12.2024	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения							

Всего по региональному проекту, в том числе:	10,02	23,46	49,82	0,00	0,00	0,00	83,31
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Кабардино-Балкарская Республика)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10,02	23,46	49,82	0,00	0,00	0,00	83,31
бюджет субъекта Российской Федерации	10,02	23,46	49,82	0,00	0,00	0,00	83,31
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Администратор регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20
3	Участник регионального проекта	Пагов Ж. А.	Руководитель		10
4	Участник регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20
6	Участник регионального проекта	Пагов Ж. А.	Руководитель		10
7	Участник регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20

10

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20
9	Участник регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20
10	Участник регионального проекта	Пагов Ж. А.	Руководитель		10

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20
12	Участник регионального проекта	Гасташев Ж. С.	Заместитель министра - руководитель департамента		20

11

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии федерального проекта «Чистая вода» «повышение качества питьевой воды для населения» – обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. «повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» – обеспечение 100% населения Кабардино-Балкарской Республики, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности «повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» – реализация в городских и сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. Региональный проект разработан в соответствии с федеральным проектом в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-3072. В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых

показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Кабардино-Балкарская
Республика)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ПРОЦ							
1	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	гч - общая численность городского населения, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	$D_{гч} = \frac{\sum \text{овгч}}{\sum \text{гч}}$
		овгч - общее количество городского населения,	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВ	РФ	За отчетный период Ежегодно	$D_{гч} = \frac{\sum \text{овгч}}{\sum \text{гч}}$

		обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, шт		ЕННОЙ СТАТИСТИК И			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--