

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Тамбовской области

А.В. Никитин



«10» декабря 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Чистая вода»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Экология»	
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта
Куратор регионального проекта	О.О. Иванов — первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области	
Руководитель регионального проекта	С.В. Григорьева — начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (далее — управление ТЭК и ЖКХ области)	
Администратор регионального проекта	А.В. Лебедев — заместитель начальника управления ТЭК и ЖКХ области	
Связь с государственными программами Тамбовской области	Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденная постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013 г. № 586	

2 939
10.12.18

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: повышение качества питьевой воды для населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Период, год								
			Базовое значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля населения Тамбовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	89,3	31.12.2017	89,3	89,3	89,4	89,8	90,4	91,5	93,5

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонного-промышленного комплекса	
1.1	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	Отчет Тамбовской области о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований, участвующих в региональном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах
1.2	Внесены изменения в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013 г. № 586, в части включения в подпрограмму «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (далее — Подпрограмма) основного мероприятия — федеральный проект «Чистая вода» (мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности	Постановление администрации Тамбовской области о внесении изменений в государственную программу «Обеспечение доступным и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013 г. № 586, в части включения основного мероприятия Подпрограммы ПП (с учетом методических требований Минстроя России)

	модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности) (далее — Основное мероприятие Подпрограммы ГП)	
1.3	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотрено повышение доли населения Тамбовской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов водоснабжения, предусмотрено мероприятием Подпрограммы ГП

4. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольные точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель, соисполнители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Дата начала	Дата окончания			
1	<p>Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее — инвентаризация объектов водоснабжения)</p>	01.02.2019	01.05.2019	<p>А.В. Лебедев В.Н. Агафонов Главы органов местного самоуправления муниципальных образований</p>	<p>Подготовлен и представлен в Фонд сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований, участвующих в региональном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных соответствующих отчеты муниципальных образований (далее соответственно именуются Сводный отчет, отчеты муниципальных образований)</p>	<p>Проектный комитет</p>

1.1	Муниципальными образованиями Тамбовской области проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в управление ТЭК и ЖКХ области	01.02.2019	15.04.2019	Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	Подготовлены и представлены в управление ТЭК и ЖКХ области отчеты муниципальных образований о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	Руководитель национально-го проекта
1.2	Подготовлен и представлен в государственную корпорацию — Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее — Фонд ЖКХ) сводный отчет Тамбовской области об инвентаризации объектов водоснабжения	01.02.2019	01.05.2019	А.В. Лебедев В.Н. Агафонов	Подготовлен и направлен в Фонд Сводный отчет Тамбовской области об инвентаризации объектов водоснабжения	Руководитель национально-го проекта
2	Внесены изменения в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013 г. № 586, в части включения Основного мероприятия Подпрограммы ГП	30.12.2018	01.09.2019	С.В. Григорьева А.В. Краснов В.Н. Агафонов	Принято постановление администрации Тамбовской области о внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013 г. № 586, в части включения Основного мероприятия Подпрограммы ГП	Проектный комитет
2.1	Разработан проект изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение	30.12.2018	10.02.2019	А.В. Краснов	Разработан проект изменений в государственную программу Тамбовской области	Руководитель национально-

	<p>Доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП на 2019 год</p>				<p>«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП на 2019 год</p>	<p>го проекта</p>
<p>2.2</p>	<p>Проект изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП на 2019 год прошел необходимые согласования, обсуждений, утвержден в установленном порядке администрацией Тамбовской области с учетом оценки по критериям безопасности оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайного и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Фонд ЖКХ</p>		<p>10.02.2019</p>	<p>С.В. Григорьева А.В. Краснов В.Н. Агафонов</p>	<p>Принято постановление администрации Тамбовской области внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП</p>	<p>Руководитель национально-го проекта</p>

2.3	<p>Разработан проект изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП с 2019 по 2024 год</p>	01.05.2019	01.09.2019	А.В. Краснов	<p>Разработан проект изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП с 2019 по 2024 год</p>	Руководитель национально-го проекта
2.4	<p>Проект изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП с 2019 по 2024 год прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке администрацией Тамбовской области с учетом оценки по критериям безопасности оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и</p>		01.09.2019	С.В. Григорьева А.В. Краснов В.Н. Агафонов	<p>Принято постановление администрации Тамбовской области внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013г. № 586, в части включения в Подпрограмму Основного мероприятия ГП с 2019 по 2024 год</p>	Руководитель национально-го проекта

	высокого риска причинения вреда здоровью потребителей, и представлен в Фонде ЖКХ						
3	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные программой ГП, мероприятием Подпрограммы ПП, достигнуто повышение доли населения Тамбовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	01.01.2019	31.12.2024	С.В. Григорьева А.В. Краснов Главы органов местного самоуправления муниципалитетов	Подготовлен и направлен в Фонд ЖКХ отчет Тамбовской области о реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных Основным мероприятием Подпрограммы ГП	Проектный комитет	
3.1	Заключены соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке	15.02.2019	15.02.2020	С.В. Григорьева	Заключены соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке	Руководитель национально-го проекта	
3.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке	15.02.2019	15.03.2020	С.В. Григорьева	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке	Руководитель национально-го проекта	
3.3	Тамбовской областью реализованы мероприятия, предусмотренные Основным мероприятием Подпрограммы ГП за 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	С.В. Григорьева А.В. Краснов Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	Подготовлен и направлен в Фонд ЖКХ отчет Тамбовской области о выполнении соглашения и направлены в управление ТЭК и ЖКХ соответствующие отчеты муниципальных образований	Проектный комитет	

3.4	Тамбовской областью реализованы мероприятия, предусмотренные Основным мероприятием Подпрограммы ГП в 2020 году	15.02.2020	31.12.2020	С.В. Григорьева А.В. Краснов Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	Подготовлен и направлен в Фонд ЖКХ отчет Тамбовской области о выполнении соглашения	Проектный комитет
3.5	Тамбовской областью реализованы мероприятия, предусмотренные Основным мероприятием Подпрограммы ГП в 2021 году	15.02.2021	31.12.2021	С.В. Григорьева А.В. Краснов Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	Подготовлен и направлен в Фонд ЖКХ отчет Тамбовской области о выполнении соглашения	Проектный комитет
3.6	Тамбовской областью реализованы мероприятия, предусмотренные Основным мероприятием Подпрограммы ГП в 2022 году	15.02.2022	31.12.2022	С.В. Григорьева А.В. Краснов Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	Подготовлен и направлен в Фонд ЖКХ отчет Тамбовской области о выполнении соглашения	Проектный комитет
3.7	Тамбовской областью реализованы мероприятия, предусмотренные Основным мероприятием Подпрограммы ГП в 2023 году	15.02.2023	31.12.2023	С.В. Григорьева А.В. Краснов Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	Подготовлен и направлен в Фонд ЖКХ отчет Тамбовской области о выполнении соглашения	Проектный комитет

3.8	Тамбовской области реализованы мероприятия, предусмотренные Основным мероприятием Подпрограммы ГП в 2024 году	15.02.2024	01.06.2024	С.В. Григорьева А.В. Краснов Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	Подготовлен и направлен в Фонд ЖКХ отчет Тамбовской области о выполнении соглашения	Проектный комитет
				Подготовлены и направлены в управление ТЭК и ЖКХ соответствующие отчеты муниципальных образований		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса									
Всего	по региональному проекту, в том числе:	30 890,3	72 300,1	153 505,4	232 571,4	270 591,8	173 898,0	933 757,0	
	федеральный бюджет	30 272,5	70 854,1	150 435,3	227 920,0	265 180,0	170 420,0	915 081,9	
	средства бюджета Тамбовской области и (или) местных бюджетов	617,8	1 446,0	3 070,1	4 651,4	5 411,8	3478,0	18 675,1	

6. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Коэффициент участия в проекте (процентов)	Период участия в проекте	Телефон	Электронная почта	
1.	Руководитель регионального проекта	С.В. Григорьева	Начальник управления ТЭК и ЖКХ области	О.О. Иванов, первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата главы администрации области	20%	07.12.2018-31.12.2024	(4752) 79-15-23	post@gkh.tambov.gov.ru	
2.	Администратор регионального проекта	А.В. Лебедев	Заместитель начальника управления ТЭК и ЖКХ области	С.В. Григорьева, начальник управления ТЭК и ЖКХ области	30%	07.12.2018-31.12.2024	(4752) 78-28-87	lav@gkh.tambov.gov.ru	
Общие организационные мероприятия по проекту									
1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения									
1.1	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	А.В. Лебедев	Заместитель начальника управления ТЭК и ЖКХ области	С.В. Григорьева, начальник управления ТЭК и ЖКХ области	30%	01.02.2019-01.05.2019	(4752) 78-28-87	lav@gkh.tambov.gov.ru	

1.2	Участник регионального проекта	В.Н. Агафонов	Руководитель управления Роспотребнадзора по Тамбовской области	-	10%	01.02.2019-01.05.2019	(4752) 47-25-12	tambov_grn@68.gosr otrebнадзор.ru
1.3	Участник регионального проекта	-	Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	-	10%	01.02.2019-01.05.2019	-	-

2. Внесены изменения в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации Тамбовской области от 5 июня 2013 г. № 586, в части включения Основного мероприятия Подпрограммы ГП (с учетом методических требований Минстроя России)

2.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.В. Григорьева	Начальник управления ТЭК и ЖКХ области	О.О. Иванов, первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области	20%	07.12.2018-01.09.2019	(4752) 79-15-23	post@gkh.tambov.gov.ru
2.2	Участник регионального проекта	А.В. Краснов	Начальник отдела по реализации национальных проектов и модернизации жилищно-коммунального комплекса ТЭК и ЖКХ области	С.В. Григорьева	50%	07.12.2018-01.09.2019	(4752) 78-28-87	kav64@gkh.tambov.gov.ru


2.3	Участник регионального проекта	В.Н. Агафонов	Руководитель управления Роспотребнадзора по Тамбовской области	-	10%	07.12.2018-01.09.2019	(4752) 47-25-12	tambov_gri@68.rosr otbebnadzor.ru
2.4	Участник регионального проекта	-	Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	-	10%	07.12.2018-01.09.2019	-	-

3. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные Основным мероприятием Подпрограммы ИП

3.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.В. Григорьева	Начальник управления ТЭК и ЖКХ области	О.О. Иванов, первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области	20%	25.04.2019-31.12.2024	(4752) 79-15-23	post@gkh.tambov.gov.ru
3.2	Участник регионального проекта	А.В. Краснов	Начальник отдела по реализации национальных проектов и модернизации жилищно-коммунального комплекса ТЭК и ЖКХ области	С.В. Григорьева	50%	25.04.2019-31.12.2024	(4752) 78-28-87	kav64@gkh.tambov.gov.ru

3.3	Участник регионального проекта	-	Главы органов местного самоуправления муниципальных образований	-	10%	25.04.2019-31.12.2024	-	-
-----	--------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------	---	-----	-----------------------	---	---

Заместитель главы администрации области,
председатель проектного комитета
по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта «Экология»








С.В. Иванов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту паспорта
регионального проекта «Чистая вода»

Автор проекта	Управление ТЭК и ЖКХ области
27.11.2018	С.В. Григорьева Начальник управления ТЭК и ЖКХ области

Проект паспорта согласован

Фамилия, имя, отчество	Должность	Дата и подпись	С замечаниями и дополнениями на отдельном листе
О.О. Иванов	Первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области		
В.Н. Агафонов	Руководитель управления Роспотребнадзора по Тамбовской области	4.12.2018 	
Д.И.Зубков	Заместитель главы администрации области, начальник финансового управления области		
С.П. Юхачев	Начальник управления экономической политики области		
О.И. Камнева	Начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности		
А.В. Турецких	Директор правового департамента аппарата главы администрации области	