


УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

« 10 декабря 2018 г.



П А С П О Р Т

регионального проекта «Цифровая культура Подмосковья»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)	
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	О.С. Забралова, первый заместитель Председателя Правительства Московской области – министр образования Московской области	
Руководитель регионального проекта	Н.О. Ширалиева, министр культуры Московской области	
Администратор регионального проекта	И.Е. Морковкина, заместитель министра культуры Московской области	
Связь с государственными программами Московской области	Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья»	
	Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области»	
	Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<b>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации</b> (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
1.1.	Созданы 4 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2019	За период реализации регионального проекта создано 19 виртуальных концертных залов, которые позволят широкому кругу жителей Московской области фактически присутствовать на концертах из ведущих концертных залов России.
1.2.	Созданы 8 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2020	
1.3.	Созданы 11 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2021	Определение типа виртуального концертного зала будет определяться на основании методики Минкультуры России. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан.
1.4.	Созданы 15 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2022	
1.5.	Созданы 19 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2024	
2.	<b>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере</b> (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
2.1.	<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i> Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре на территории Московской области	01.02.2019	Сформирован перечень информационных ресурсов о культуре на территории Московской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.2.	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	31.12.2019	Министерством культуры Московской области ежегодно будут направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации об организации ежегодно не менее 1 онлайн-трансляций крупных фестивальных проектов и мероприятий, пользующихся широкой популярностью у жителей региона, для размещения на портале «Культура.РФ».
2.3.	Организовано 2 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	31.12.2020	
2.4.	Организовано 3 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	31.12.2021	
2.5.	Организовано 4 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	31.12.2022	
2.6.	Организовано 5 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	31.12.2023	
2.7.	Организовано 6 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	31.12.2024	
<i>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</i>			
2.8.	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещения которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности	31.12.2019	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещения которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.9.	Созданы 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2020	Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
2.10.	Созданы 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2021	Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.
2.11.	Созданы 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2022	Жители и гости Московской области получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
2.12.	Созданы 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2023	
2.13.	Созданы 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2024	
2.14.	Проведение модернизации Интернет-портала «Путеводитель по Московской области» www.welcome.mosreg.ru		Произведена модернизация портала www.welcome.mosreg.ru 2019 год: – добавлена функция формирования туристских и экскурсионных маршрутов по Подмосковию;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<ul style="list-style-type: none"><li>– осуществлен перевод сайта на английский язык</li><li>– добавлена функция предоставления услуг по бронированию отелей и иных средств размещения через портал (минуя выход на официальные сайты средств размещения)</li><li>– добавлена функция предоставления услуг по бронированию и покупке билетов на посещение музеев Московской области (в том числе выбор и заказ экскурсионного обслуживания)</li></ul>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1.1.</b>	<b>Создание виртуальных концертных залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Московской области	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.</b>	<b>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Московской области	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.	<b>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности**</b>	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированный бюджет Московской области	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
4.1.	<b>Модернизация Интернет-портала «Путеводитель по Московской области» <a href="http://www.welcome.mosreg.ru">www.welcome.mosreg.ru</a></b>	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	

4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированный бюджет Московской области	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

\* средства предусматриваются в рамках строительства (реконструкции) и капитального ремонта зданий культурно-досуговых учреждений;

\*\* Минкультуры России берет все расходы на себя, от Минкультуры Московской области необходимо предоставить соответствующую информацию (план событий, перечень экспозиций для оцифровки)



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Н.О. Ширалиева	Министр культуры Московской области	О.С. Забралова	20
2.	Администратор регионального проекта	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	40
3.	Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта.	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	
4.	Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта. Внесение данных о ходе реализации мероприятий в рамках регионального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса	О.Н. Дядьков	Начальник информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	И.Е. Морковкина	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
16.	Участник регионального проекта.	С.В. Терентьева	Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	30
17.	Участник регионального проекта.	М.А. Панова	Консультант отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	С.В. Терентьева	30
18.	Участник регионального проекта.	Д.В. Шаповалов	Ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	С.В. Терентьева	30
19.	Участник регионального проекта.	Д.С. Стрелков	Заместитель заведующего отделом по связям с общественностью и информационным ресурсам Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	40

Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре на территории Московской области в целях повышения обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	20
21.	Участник регионального проекта.	О.Н. Дядьков	Начальник Информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	И.Е. Морковкина	40
22.	Участник регионального проекта.	Д.С. Стрелков	Заместитель заведующего отделом по связям с общественностью и информационным ресурсам Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	40
23.	Участник регионального проекта.	С.А. Митрюшин	Заведующий отделом музеев и народных художественных промыслов Министерства культуры Московской области		40
24.	Участник регионального проекта.	Н.В. Рыбина	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по работе с профессиональными творческими организациями Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области	А.Ю. Мурашов	40
25.	Участник регионального проекта.	С.В. Терентьева	Заведующий отделом культурыно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической	О.Н. Дядьков	

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
-------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------

работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области

26. Организовано 6 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) в целях повышения обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз

26. Ответственный за достижение результата И.Е. Морковкина  
регионального проекта

Заместитель министра культуры Московской области Н.О. Ширалиева

20

27. Участник регионального проекта

С.А. Митрюшин

Заведующий отделом музеев и народных художественных промыслов Министерства культуры Московской области

40

28. Участник регионального проекта

Н.В. Рыбина

Заместитель начальника управления – заведующий

30

отделом по работе с профессиональными творческими организациями Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области

29. Участник регионального проекта

О.Н. Дядьков

Начальник Управления информационно-аналитической

30

работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области

Созданы 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) в целях повышения обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз

27. Ответственный за достижение результата И.Е. Морковкина  
регионального проекта

Заместитель министра культуры Московской области Н.О. Ширалиева

40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
29.	Участник регионального проекта	С.А. Митрюшин	Заведующий отделом народных художественных промыслов культуры Московской области	и Н.О. Ширалиева	40
Проведение модернизации Интернет-портала «Путеводитель по Московской области» <a href="http://www.welcome.mosreg.ru">www.welcome.mosreg.ru</a> в целях повышения обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта		Председатель Комитета по туризму Московской области		40
31.	Участник регионального проекта		Представить Комитета по туризму Московской области		40

\* В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.09.2018 № 462-ПГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Московской области и составе Правительства Московской области»

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны (будет создано 19 виртуальных концертных залов, 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам и обеспечена 1 онлайн-трансляция). Будет обеспечено своевременное размещение актуальной информации на туристском портале [welcome.mosreg.ru](http://welcome.mosreg.ru) и официальных сайтах государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области). Эти результаты регионального проекта создадут условия доступа к услугам культуры для широкого круга жителей Московской области. Распространение широкополосного доступа к сети Интернет открыло новые возможности для равного доступа населения к событиям культурной жизни: онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам и др.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту регионального  
проекта «Цифровая культура  
Подмосковья»

**План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая культура Подмосковья»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	<b>В Московской области созданы 4 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>И.Е. Морковкина</b>	На основе учреждений культуры создана сеть виртуальных концертных залов, обеспечивающих возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкальных коллективов	<b>РП</b>
1.1.1	Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации и органами местного самоуправления Московской области			О.Н. Дядьков	Соглашения с субъектами Российской Федерации	И.Е. Морковкина
1.1	Завершены работы по созданию 4 виртуальных концертных залов		01.12.2019	О.Н. Дядьков	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительство Московской области	ПК
2	<b>В Московской области созданы 8 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>И.Е. Морковкина</b>	На основе учреждений культуры создана сеть виртуальных концертных залов, обеспечивающих возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкальных коллективов	<b>РП</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1	Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации и органами местного самоуправления Московской области	01.01.2020	31.01.2020	О.Н. Дядьков	Соглашения с субъектами Российской Федерации	И.Е. Морковкина
2.1	Завершены работы по созданию 8 виртуальных концертных залов		01.12.2020	О.Н. Дядьков	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительство Московской области	ПК
3	<b>В Московской области созданы 11 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Московской области (нарастающим итогом)</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>И.Е. Морковкина</b>	На основе учреждений культуры создана сеть виртуальных концертных залов, обеспечивающих возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкальных коллективов	РП
3.1.1	Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации и органами местного самоуправления Московской области	01.01.2021	31.01.2021	О.Н. Дядьков	Соглашения с субъектами Российской Федерации	И.Е. Морковкина
3.1	Завершены работы по созданию 8 виртуальных концертных залов		01.12.2021	О.Н. Дядьков	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительство Московской области	ПК
4.	<b>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</b>	01.01.2019	01.12.2019	И.Е. Морковкина	Перечень информационных ресурсов о культуре России, а также сведения о востребованности включенных в него ресурсов доступен в сети Интернет	РП
4.1.1	Сбор, анализ и обобщение информационных ресурсов на территории	01.01.2019	01.03.2019	О.Н. Дядьков	Проект перечня информационных ресурсов	И.Е. Морковкина



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Московской области, в т.ч. местного значения					
4.1	Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре Московской области		01.03.2019	О.Н. Дядьков	Перечень информационных ресурсов о культуре России, а также сведения о востребованности включенных в него ресурсов доступен в сети Интернет	ПК
5.	Организована 1 онлайн-трансляций мероприятий Московской области, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	01.12.2019	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	На портале «Культура.РФ» обеспечена возможность просмотра онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	РП
5.1.1	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на организацию онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	01.01.2019	01.03.2019	О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	И.Е. Морковкина
5.1.2	Организация онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	01.03.2019	01.12.2019	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительство Московской области	РП
5.1	Проведена 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		01.12.2019	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительство Московской области	ПК
6.	Организовано 2 онлайн-трансляций мероприятий Московской области, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	На портале «Культура.РФ» обеспечена возможность просмотра онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на организацию онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	01.01.2020	01.03.2020	О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	И.Е. Морковкина
6.1.2	Организация онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	01.03.2020	01.12.2020	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	РП
6.1	Проведена 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		01.12.2020	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	ПК
7.	В Московской области организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий Московской области, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	На портале «Культура.РФ» обеспечена возможность просмотра онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	РП
7.1.1	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на организацию онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	01.01.2021	01.03.2021	О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	И.Е. Морковкина
7.1.2	Организация онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни Московской области	01.03.2021	01.12.2021	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	РП
7.1	Проведена 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		01.12.2021	И.Е. Морковкина, О.Н. Дядьков, С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8	<b>В Московской области создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>И.Е. Морковкина, С.А. Митрюшин</b>	<b>Посетителям российских музеев и галерей предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности</b>	<b>РП</b>
8.1.1	Обеспечение создание 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2019	31.12.2019	С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	И.Е. Морковкина
8.1	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности		31.12.2019	С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	РП
9	<b>В Московской области создано 2 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>И.Е. Морковкина, С.А. Митрюшин</b>	<b>Посетителям российских музеев и галерей предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности</b>	<b>РП</b>
9.1.1	Обеспечение создание 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых	01.01.2020	31.12.2020	С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в	И.Е. Морковкина

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности				Правительство Московской области	
9.1	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещениях которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности		31.12.2020	С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	РП
10	<b>В Московской области создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещениях которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)</b>	01.01.2021	31.12.2021	<b>И.Е. Морковкина, С.А. Митрюшин</b>	<b>Посетителям российских музеев и галерей предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности</b>	<b>РП</b>
10.1.1	Обеспечение создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещениях которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	И.Е. Морковкина
10.1	Создано 3 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещениях которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности		31.12.2020	С.А. Митрюшин	Доклад Министерства культуры Московской области в Правительстве Московской области	РП