

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев



**ПАСПОРТ**  
регионального проекта  
**Экспорт продукции АПК Московской области**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК Московской области	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 -31.12.2024
Куратор регионального проекта	Д.П. Буцаев – заместитель Председателя Правительства Московской области		
Руководитель регионального проекта	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин Андрей Викторович		
Администратор регионального проекта	Заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта Морозова Ольга Валентиновна		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2019-2024 годы		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 1443 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

Показатель федерального проекта: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 000 млн. долларов США к концу 2024 году.

№	Показатель региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	Базовое значение		Период реализации региональной составляющей национального проекта, год						
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США	650	01.01.2018	722	765	796	892	1079	1295	1443
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Объем экспорта злаков, млн долл. США	5	01.01.2018	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2	9	10
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США	3	01.01.2018	3,2	3,5	3,9	4,3	4,8	5,4	6
1.4	Объем экспорта мяса (мясная продукция) и молока (молочная продукция), млн долл. США	226	01.01.2018	248,2	280	302	339,9	400	450	500
1.5	Объем экспорта готовой пищевой продукции (продукция из рыбы, сахара, какао, муки и др.), млн долл. США	412,2	01.01.2018	461,1	470,8	478	534	659,1	823,1	919
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК (живые животные и растения, отходы продукции животноводства), млн долл. США	3,8	01.01.2018	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	7,5	8

#### 4. Результаты регионального проекта

№	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>1</b>	<b>Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий. Срок - 31.12.2024</b>		
1.1	Утверждены по ключевым отраслям планы опережающего развития	31.05.2019	Утверждение плана опережающего развития по ключевым отраслям экспортного потенциала Московской области
1.2	Разработана нормативная правовая база для КТПМК в АПК	15.02.2020	Разработка нормативной правовая база для КТПМК в АПК Московской области. Создан коллегияльный орган по отбору заявок на КТПМК в АПК Московской области
1.3	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК	31.12.2024	Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, отобранных на КТПМК в АПК Московской области
1.4	Создание кластера по переработке, инвестиционные проекты	31.12.2024	Созданы 3 кластера по переработке пищевой продукции (3 площадки)
1.5	Реконструкция и модернизация существующих предприятий	31.12.2024	Проведена реконструкция и модернизация действующих экспортноориентированных предприятий
<b>2</b>	<b>Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры. Срок - 31.12.2023</b>		
2.1	Обеспечен учет потребностей АПК по транспортировке новой товарной массы	01.02.2020	Обеспечение учета потребностей АПК по транспортировке новой товарной массы в Московской области
2.2	Организованы регуляторные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции	01.02.2024	Организованы регуляторные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции в Московской области
2.3	Содействие в создании торговых представительств в странах импортерах и торговых домов	31.12.2024	Созданы не менее 20 представительств и торговых домов
2.4	Создание экспортноориентированных ОРЦ	31.12.2024	Созданы 2 ОРЦ
<b>3</b>	<b>Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки. Срок - 31.12.2024</b>		
3.1	Создание координационного органа мониторинга экспорта продукции АПК	31.12.2019	Создан координационный орган мониторинга экспорта
3.2	Создание ассоциации экспортёров продукции АПК	31.12.2024	Создана Ассоциация экспортёров продукции АПК

№	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4	<b>Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК». Срок - 31.12.2024</b>		
4.1	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках	31.12.2024	Сформирована концепция продвижения продукции АПК Московской области на внешние рынки
4.2	Проведены делустационально-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции компаний АПК на международных выставках	31.12.2024	Проведение делустационально-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, формирование коллективных экспозиций компаний АПК Московской области на международных выставках
4.3	Участие и организация международных выставок, ярмарок, торговых сессий, форумов	31.12.2024	Заключены 3-х сторонние соглашения между Минсельхозпродом МО и представителями компаний-импортеров
4.4	Развитие экспортного потенциала через оказание информационно-консультационной поддержки потенциальным экспортерам продукции АПК Московской области	31.12.2024	Оказана информационно-консультационная поддержка потенциальным экспортерам продукции АПК Московской области



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>								
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	348,3	1 026,6	797,5	1087,5	1377,5	1595	6 232,4
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Московской области</i>								
	внебюджетные источники	0	1 800	7 785,8	0	0	0	0	9 585,8

*\* средства предусмотрены в подпрограмме 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»*

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель в проекте, (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Разин А.В.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Буцаев Д.П. – заместитель Председателя Правительства Московской области
2.	Администратор регионального проекта	Морозова О.В.	Заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта	Разин А.В. – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Общие организационные мероприятия по проекту				
3.	Администратор регионального проекта	Морозова О.В.	Заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта	Разин А.В. – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
4.	Участник регионального проекта	Черных Е.Н.	Главный аналитик	Морозова О.В. – заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта
Достижение объема экспорта продукции АПК Московской области (в денежном выражении) до 1 443 млн. долларов США к 2024 году <i>(указывается результатом регионального проекта)</i>				
5.	Администратор регионального проекта	Морозова О.В.	Заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта	Разин А.В. – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
6.	Участник регионального проекта	Утина Д.Д.	Главный аналитик	Морозова О.В. – заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта

Разработка бренда качественной продукции АПК «Сделано в Подмоскovie»

7.	Администратор регионального проекта	Морозова О.В.	Заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта	Разин А.В. – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	100
8.	Участник регионального проекта	Черных Е.Н.	Главный аналитик	Морозова О.В. – заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта	100
<p>Развитие экспортного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области путем оказания информационно-консультационной поддержки потенциальным экспортерам</p>					
9.	Администратор регионального проекта	Морозова О.В.	Заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта	Разин А.В. – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	100
10.	Участник регионального проекта	Утина Д.Д.	Главный аналитик	Морозова О.В. – заведующий отделом перерабатывающих предприятий и экспорта	100



## План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Анализ текущего состояния экспортного потенциала производителей АПК в Московской области	01.01.2019	30.04.2019	Минсельхозпрод МО	Отчет о текущем состоянии экспортного потенциала производителей АПК в Московской области	РП
2	Исследование целевых рынков стран-импортеров	01.01.2019	30.04.2019	Минсельхозпрод МО	Рекомендации по приоритетным страновым направлениям	РП
1.1	Разработка плана проведения исследования целевых рынков стран-импортеров	01.01.2019	30.04.2019	Минсельхозпрод МО	План проведения исследования целевых рынков стран-импортеров	РП
2.1	Определение целевых рынков стран-импортеров	01.01.2019	30.04.2019	Минсельхозпрод МО	Рекомендации по приоритетным страновым направлениям, описание востребованной на целевых рынках продукции и требований по омологации продукта	РП
3	Разработка сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)	01.01.2019	31.05.2019	Минсельхозпрод МО	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»	РП
1.1	Согласование сбалансированного плана с ЦИОГВ Московской области	01.01.2019	31.05.2019	Минсельхозпрод МО МЭФ МО, Мининвест МО	Письмо о согласовании ЦИОГВ	РП
3.1	Утвержден сбалансированный план	01.01.2019	31.05.2019	Минсельхозпрод МО	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской	К

					области «Сельское хозяйство Подмосковья»	
4	Определение основных барьеров и препятствий для выхода на зарубежные рынки	01.01.2019	01.07.2019	Минсельхозпрод МО	Отчет с описанием основных барьеров и препятствий для выхода на зарубежные рынки	РП
1.1	Реализация региональных программ поддержки, направленных на устранение основных барьеров и препятствий, в том числе создание новых мер поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Минсельхозпрод МО	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»	К
4.1	Реализованы экспортноориентированные региональные программы поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Минсельхозпрод МО	Отчет о реализации экспортноориентированных региональных программ поддержки	К
5	Создание кластера по переработке пищевой продукции	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о вводе в эксплуатацию инженерной инфраструктуры для кластеров по переработке пищевой продукции	К
1.1	Создание 1-го кластера по переработке пищевой продукции	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о вводе в эксплуатацию инженерной инфраструктуры для кластера по переработке пищевой продукции	К
5.1	Ввод в эксплуатацию кластера по переработке пищевой продукции	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о вводе в эксплуатацию инженерной инфраструктуры для кластера по переработке пищевой продукции	
6	Разработка критериев и порядка отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, для предоставления господдержки	01.01.2019	01.06.2019	Минсельхозпрод МО	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»	РП
1.1	Согласование критериев и порядка отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, для предоставления господдержки, с ЦИОГВ Московской области	01.01.2019	01.10.2019	Минсельхозпрод МО, МЭФ МО	Письмо о согласовании МЭФ МО	РП
1.2	Утверждение критериев и порядка отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, для	01.01.2019	01.11.2019	Минсельхозпрод МО	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство	К

	предоставления господдержки				Подмосковья»	
5.1	Разработаны критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК	01.01.2019	01.06.2019	Минсельхозпрод МО	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»	РП
7	Реконструкция и модернизация существующих предприятий АПК	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о реконструкции и модернизации существующих предприятий АПК	К
7.1	Осуществлена реконструкция и модернизация существующих предприятий АПК	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о реконструкции и модернизации существующих предприятий АПК	К
8	Корректировка НПД по господдержке создания комплексных экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры	01.01.2019	01.06.2019	Минсельхозпрод МО,	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»	РП
.1.1	Согласование НПД по господдержке создания комплексных экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры с ЦИОГВ Московской области	01.01.2019	01.10.2019	Минсельхозпрод МО МЭФ МО	Письмо о согласовании МЭФ МО	РП
.1.2	Утверждение НПД по господдержке создания комплексных экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры	01.01.2019	01.11.2019	Минсельхозпрод МО	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»	К
8.1	Скорректированы НПД по господдержке создания комплексных экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры	01.01.2019	01.06.2019	Минсельхозпрод МО,	Подпрограмма VI «Экспорт продукции АПК Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»	РП
9	Создание комплексных экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры, включенных: ОРП для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о вводе в эксплуатацию комплексных экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры	К

	маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлечь иностранных инвесторов)					
9.1.1	Мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию комплексов экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет по мониторингу строительства и ввода в эксплуатацию комплексов экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры	РП
9.1.2	Ввод в эксплуатацию экспортно-ориентированного ОРЦ общей мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения	01.01.2019	31.12.2019	Минсельхозпрод МО	Отчет о вводе в эксплуатацию комплексов экспортно-ориентированного ОРЦ	К
9.1.3	Ввод в эксплуатацию экспортно-ориентированного ОРЦ общей мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о вводе в эксплуатацию комплексов экспортно-ориентированного ОРЦ	К
9.1	Созданы комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет о вводе в эксплуатацию комплексов экспортно-ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры	К
10	Участие в межведомственном взаимодействии для улучшения условий доступа продукции АПК на зарубежные рынки	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Протокол участия	РП
11	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК. Участие и организация международных выставок, ярмарок, торговых сессий, форумов	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Отчет по участию в международной выставке/ярмарке/торговой сессии/форуме	К
12	Развитие экспортного потенциала через оказание информационно-консультационной поддержки потенциальным экспортерам продукции	01.01.2019	31.12.2021	Минсельхозпрод МО	Информационная поддержка потенциальным экспортерам в количестве не менее 150 организаций	РП

к паспорту регионального проекта  
**Экспорт продукции**  
**АПК Московской области**

Показатели регионального проекта  
по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение	Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение объема экспорта продукции АПК, млн долл. США								
Центральный Федеральный округ								
Московская область	650	31.12.2018	765	796	892	1 079	1 295	1 443