



БОЙОРОК

« 9 » апрель 2019 й. № 336-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 9 » апреля 2019 г.

Внести в паспорт регионального проекта «Чистая вода», утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1278-р (с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 14 января 2019 года № 9-р), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1278-р
(в редакции
распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от " 9 " апреля _____ 2019 года
№336-р)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Чистая вода»

Основные положения

Наименование федерального проекта	«Чистая вода»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания	01.01. 2019-31.12. 2024
Куратор регионального проекта	Киреев М.Ю. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Палтусов Ю.А. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Шарафетдинов Р.Р. – начальник отдела технического развития и энергосбережения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		

Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»
--	---

Цели и показатели регионального проекта

Цели регионального проекта:											
1) обеспечение к 2024 году достижения значения показателя «Доля населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», – 92,5 %,											
2) обеспечение к 2024 году достижения значения показателя «Доля городского населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», – 99 %											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель федерального проекта: «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», %											
1	Доля населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	87,6	31.12. 2017	87,6	87,6	87,8	88,1	88,9	90,1	92,5
Показатель федерального проекта: «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», %											
2	Доля городского населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	95,85	31.12. 2017	95,85	95,85	95,85	95,85	96,5	97	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.											
3	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», нарастающим итогом, ед.	основной	-	-	-	-	1	3	7	12	18

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок исполнения	Характеристика результата
Задача национального проекта: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса			
1	<p>Результат федерального проекта: проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>1) сводный отчет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах;</p> <p>2) соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 1 августа 2019 года</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок исполнения	Характеристика результата
1.1	В Республике Башкортостан проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (приложение к настоящему паспорту)	01.05. 2019	отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабжения в Республике Башкортостан представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
2	<p>Результат федерального проекта: утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке и реализации таких программ. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p> <p>Срок: 1 октября 2019 года</p>		
2.1	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» (приложение к настоящему паспорту)	01.08. 2019	постановление Правительства Республики Башкортостан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»
3	<p>Результат федерального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: отчет Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об обеспечении городского населения Российской Федерации качественной питьевой водой. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.</p> <p>Срок: 31 декабря 2021 года</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок исполнения	Характеристика результата
3.1	Обеспечено качественной питьевой водой 99 % городского населения Республики Башкортостан (приложение к настоящему паспорту)	31.12.2021	отчет Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан об обеспечении городского населения Республики Башкортостан качественной питьевой водой
4	<p>Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.</p> <p>Срок: 31 декабря 2024 года</p>		
4.1	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Республики Башкортостан (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (приложение к паспорту)	31.12.2024	количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения реализации по годам (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения							
1.1	Результат регионального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Республики Башкортостан (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения							
1.1.1	федеральный бюджет	137,921	322,811	685,383	1038,385	1208,154	776,413	4169,067
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан	2,815	6,588	13,987	21,192	24,656	15,845	85,083
1.1.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		140,736	329,399	699,370	1059,577	1232,810	792,258	4254,150
федеральный бюджет		137,921	322,811	685,383	1038,385	1208,154	776,413	4169,067
из них межбюджетные трансферы бюджетам муниципальных образований		137,921	322,811	685,383	1038,385	1208,154	776,413	4169,067
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения реализации по годам (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	из них межбюджетные трансферы бюджету (ам)							
	консолидированный бюджет Республики Башкортостан	2,815	6,588	13,987	21,192	24,656	15,845	85,083
	из них межбюджетные трансферы бюджетам муниципальных образований	2,815	6,588	13,987	21,192	24,656	15,845	85,083
	внебюджетные источники							

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	Руководитель регионального проекта	Палтусов Ю.А.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	20
2	Администратор регионального проекта	Шарафетдинов Р.Р.	начальник отдела технического развития и энергосбережения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Палтусов Ю.А.	50
<p>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Республики Башкортостан (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Палтусов Ю.А.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	20
4	Участники регионального проекта		главы муниципальных образований Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	25
5	Участник регионального проекта	Львова Ю.Ю.	начальник отдела капитального строительства и размещения государственных заказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Палтусов Ю.А.	50
6	Участник регионального проекта	Мухамадеева К.А.	главный специалист-эксперт отдела технического развития и энергосбережения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Шарафетдинов Р.Р.	40

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта
«Чистая вода»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Республике Башкортостан проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения)	01.10.2018	01.05.2019	Палтусов Ю.А.	сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных районов и городских округов, участвующих в региональной программе повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; соответствующие отчеты муниципальных районов и городских округов (далее соответственно – сводный отчет, отчеты муниципальных образований)	К
1.1.1	Проведение муниципальными образованиями инвентаризации объектов водоснабжения	01.02.2019	20.04.2019	Шарафетдинов Р.Р.	отчеты муниципальных образований	РП
1.1.2	Формирование сводного отчета об инвентаризации объектов водоснабжения в Республике Башкортостан	20.04.2019	01.05.2019	Шарафетдинов Р.Р.	сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Республике Башкортостан	РП

1	2	3	4	5	6	7
1.1	В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации представлен сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Республике Башкортостан		01.05.2019	Палтусов Ю.А.	сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Республике Башкортостан	К
2	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	01.05.2019	01.08.2019	Палтусов Ю.А.	постановление Правительства Республики Башкортостан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	К
2.1.1	Проведены общественные слушания по подготовке региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	01.05.2019	1.06.2019	Шарафетдинов Р.Р.	доклад о проведении общественных слушаний	РП
2.1.2	Разработка проекта региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	01.05.2019	01.07.2019	Шарафетдинов Р.Р.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	РП
2.1.3	Согласование проекта региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	01.07.2019	01.08.2019	Шарафетдинов Р.Р.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.1	Региональная программа повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» прошла необходимые согласования, обсуждения и утверждена в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности, оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей		01.08.2019	Палтусов Ю.А.	постановление Правительства Республики Башкортостан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	К
2.2	Постановление Правительства Республики Башкортостан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» представлено в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		01.08.2019	Палтусов Ю.А.	сопроводительное письмо в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	К
2.1.3	Внесение изменений в государственную программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» в части мероприятий региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	01.08.2019	31.12.2019	Шарафетдинов Р.Р.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в государственную программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.3	Утвержден проект постановления Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в государственную программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» в части мероприятий региональной программы повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»		31.12.2019	Палтусов Ю.А.	постановление Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в государственную программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»	К
3	Обеспечено качественной питьевой водой 95,85 % городского населения Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2021	Палтусов Ю.А.	отчет Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан об обеспечении городского населения Республики Башкортостан качественной питьевой водой	К
3.1.1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения городов Республики Башкортостан, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	01.01.2019	31.12.2021	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения городов Республики Башкортостан, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	РП
3.1	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения городов Республики Башкортостан, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»		31.12.2021	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения городов Республики Башкортостан, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»	К

1	2	3	4	5	6	7
4	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 годах	01.01.2019	31.12.2024	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 годах	К
4.1.1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году	РП
4.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году		31.12.2019	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан за 2019 год о выполнении соглашения	К
4.2.1	Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2019 год	01.01.2019	15.02.2019	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2019 год	РП
4.2	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2019 год		15.02.2019	Палтусов Ю.А.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2019 год	К

1	2	3	4	5	6	7
4.3.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2019 год	15.02.2019	01.10.2019	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2019 год	РП
4.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2019 год		01.10.2019	Палтусов Ю.А.	заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2019 год	К
4.4.1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2020 году	К
4.4	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2020 году		31.12.2020	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан за 2020 год о выполнении соглашения	К
4.5.1	Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2020 год	01.01.2020	15.02.2020	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2020 год	РП
4.5	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2020 год		15.02.2020	Палтусов Ю.А.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2020 год	К

1	2	3	4	5	6	7
4.6.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2020 год	15.02.2020	01.06.2020	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2020 год	РП
4.6	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2020 год		01.06.2020	Палтусов Ю.А.	заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2020 год	РП
4.7.1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году	РП
4.7	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году		31.12.2021	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан за 2021 год о выполнении соглашения	К
4.8.1	Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2021 год	01.01.2021	15.02.2021	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2021 год	РП
4.8	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2021 год		15.02.2021	Палтусов Ю.А.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2021 год	К

1	2	3	4	5	6	7
4.9.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2021 год	15.02.2021	01.06.2021	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2021 год	РП
4.9	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2021 год		01.06.2021	Палтусов Ю.А.	заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2021 год	К
4.10.1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году	РП
4.10	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году		31.12.2022	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан за 2022 год о выполнении соглашения	К
4.11.1	Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2022 год	01.01.2022	15.02.2022	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2022 год	РП
4.11	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2022 год		15.02.2022	Палтусов Ю.А.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2022 год	К

1	2	3	4	5	6	7
4.12.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2022 год	15.02.2022	01.06.2022	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2022 год	РП
4.12	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2022 год		01.06.2022	Палтусов Ю.А.	заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2022 год	К
4.13.1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году	РП
4.13	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году		31.12.2023	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан за 2023 год о выполнении соглашения	К
4.14.1	Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2023 год	01.01.2023	15.02.2023	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2023 год	РП
4.14	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2023 год		15.02.2023	Палтусов Ю.А.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2023 год	К

1	2	3	4	5	6	7
4.15.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2023 год	15.02.2023	01.06.2023	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2023 год	РП
4.15	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2023 год		01.06.2023	Палтусов Ю.А.	заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2023 год	К
4.16.1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2024 году	К
4.16	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2024 году		31.12.2024	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан за 2024 год о выполнении соглашения	К
4.17.1	Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2024 год	01.01.2024	15.02.2024	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2024 год	РП
4.17	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2024 год		15.02.2024	Палтусов Ю.А.	соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке на 2024 год	К

1	2	3	4	5	6	7
4.18.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2024 год	15.02.2024	01.06.2024	Львова Ю.Ю., Шарафетдинов Р.Р.	соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2024 год	РП
4.18	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2024 год		01.06.2024	Палтусов Ю.А.	заключение соглашений с муниципальными образованиями о финансовой поддержке на 2024 год	К
4.19	Достигнуто повышение на 4,9 % доли населения Республики Башкортостан (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения		31.12.2024	Палтусов Ю.А.	отчет Республики Башкортостан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 годах	К