


УТВЕРЖДЕН  
Совет по проектной деятельности  
Карачаево-Черкесской Республики  
А.А.Озов   
Протокол № 1 от 14 декабря 2018 г.

## П А С П О Р Т

### Регионального проекта (программы) «Спорт-норма жизни»

#### I. Основные положения

Наименование национальной программы	Демография		
Краткое наименование регионального проекта	"Спорт – норма жизни"	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чеккуев Х.У. Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики		
Руководитель регионального проекта	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики		
Администратор регионального проекта	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике», постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.12.2016 №336 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы»		

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	82,6	31.12.2017	83,8	83,9	84	84,1	84,2	84,3	84,4
2.	Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	10,6	31.12.2017	16,6	23,5	28,2	35,5	41,5	48,6	55
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	основной	3,4	31.12.2017	5,2	13,3	16,2	20	24,5	24,7	25

	в общей численности граждан старшего возраста (%)										
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	32,0	31.12. 2017	36,4	43,1	50	52,0	54	56	58
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	58,9	31.12. 2017	59,9	60,7	67,7	75,7	83,8	91,9	100

## 3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 6000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	<p>Во всех муниципальных городах и районах республики в рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР запланировано проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, включая комплексные многоэтапные мероприятия, а также будет организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов.</p> <p>В соответствии с Республиканским законом от 02.11.2009г. № 51-РЗ «О физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской Республики» созданы меры социальной и иной финансовой поддержки спортсменов, их тренеров и физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в</p>

		<p>систематические занятия физической культурой и спортом.</p> <p>Создание новых объектов для массового спорта, которые повысят показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.</p>
1.2.	<p>Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>Концепция направлена на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.</p> <p>Концепция учитывает результаты специального социологического опроса и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий</p>
1.3.	<p>В муниципальных районах и городских округах создано 4 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 4-мя малыми спортивными площадками и двумя физкультурно-оздоровительными комплексами открытого типа</p>	<p>В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов</p>

		Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом
1.4.	В 3-х спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.», субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки.
1.5.	Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	Для работников физической культуры и спорта разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты и типовая образовательная программа по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
1.6.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 спортивных соревнований и 55 тренировочных мероприятий, в том числе и вторые (межрегиональные) этапы всероссийских спартакиад	В рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР проведены Первенства и Чемпионаты КЧР по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также вторые этапы летних и зимних всероссийских спартакиад, а также

		Всероссийские спортивные мероприятия по видам спорта
1.7.	95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.8.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 6500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	Во всех муниципальных городах и районах республики в рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР запланировано проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, включая комплексные многоэтапные мероприятия, а также будет организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. В соответствии с Республиканским законом от 02.11.2009г. № 51-РЗ «О физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской Республики» созданы меры социальной и иной финансовой поддержки спортсменов, их тренеров

		и физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Создание новых объектов для массового спорта, которые повысят показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.
1.9.	Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
1.10.	В муниципальных районах и городских округах созданы 2 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 2-мя малыми спортивными площадками	В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
1.11.	В 3-х спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30 «О



	<p>приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.</p>	<p>Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.», субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки.</p>
1.12.	<p>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 человек инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 30 тренеров организаций спортивной подготовки</p>	<p>На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в Карачаево-Черкесской Республике организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку</p>
1.13.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 115 спортивных соревнований и 57 тренировочных мероприятий, в том числе и вторые (межрегиональные) этапы всероссийских спартакиад</p>	<p>В рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР проведены Первенства и Чемпионаты КЧР по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также вторые этапы летних и зимних всероссийских спартакиад, а также Всероссийские спортивные мероприятия по видам спорта</p>

1.14.	100% организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.15.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15600 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	Во всех муниципальных городах и районах республики в рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР запланировано проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, включая комплексные многоэтапные мероприятия, а также будет организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории пенсионеров и инвалидов. В соответствии с Республиканским законом от 02.11.2009г. № 51-РЗ «О физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской Республики» созданы меры социальной и иной финансовой поддержки спортсменов, их тренеров и физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в

		<p>систематические занятия физической культурой и спортом.</p> <p>Создание новых объектов для массового спорта, которые повысят показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.</p>
1.16.	<p>Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p>	<p>Активно развивается спортивный канал Министерства физической культуры и спорта КЧР. Реализуются проекты и конкурсы по пропаганде массового спорта в республике. Развиваются спортивные программы на телеканалах, участниками которых становятся люди различных возрастов. В средствах массовой информации запущены специальные конкурсы на лучшее освещение спортивной жизни региона. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p>
1.17.	<p>В муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой.</p>	<p>В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p>
1.18.	<p>В 3-х спортивных школах олимпийского резерва поставлено</p>	<p>На основании Постановления Правительства</p>

	<p>новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.</p>	<p>Российской Федерации от 21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.», субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки.</p>
1.19.	<p>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 50 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 20 тренеров организаций спортивной подготовки</p>	<p>На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в Карачаево-Черкесской Республике организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку</p>
1.20.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 117 спортивных соревнований и 59 тренировочных мероприятий, в том числе и вторые (межрегиональные) этапы всероссийских спартакиад</p>	<p>В рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР проведены Первенства и Чемпионаты КЧР по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также вторые этапы летних и зимних всероссийских спартакиад, а также Всероссийские спортивные мероприятия по видам</p>

		спорта
1.21.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 18600 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)	<p>Во всех муниципальных городах и районах республики в рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР запланировано проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, включая комплексные многоэтапные мероприятия, а также будет организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов.</p> <p>В соответствии с Республиканским законом от 02.11.2009г. № 51-РЗ «О физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской Республики» созданы меры социальной и иной финансовой поддержки спортсменов, их тренеров и физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.</p> <p>Создание новых объектов для массового спорта, которые повысят показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений</p>

		и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.
1.22.	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Запущены спортивные конкурсы среди всех представителей СМИ региона. Активно развивается спортивный канал Министерства физической культуры и спорта КЧР. Реализуются проекты и конкурсы по пропаганде массового спорта. Развиваются спортивные программы на телеканалах, участниками которых становятся люди различных возрастов. В средствах массовой информации запущены специальные конкурсы на лучшее освещение спортивной жизни республики. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.
1.23.	В муниципальных районах и городских округах построено восемь физкультурно-оздоровительных комплексов	Построены не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
1.24.	В 3-х спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.», субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки.
1.25.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-	На основе обновленных федеральных

	<p>массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 45 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 30 тренеров организаций спортивной подготовки</p>	<p>государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в Карачаево-Черкесской Республике проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку</p>
1.26.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 119 спортивных соревнований и 60 тренировочных мероприятий, в том числе и вторые (межрегиональные) этапы всероссийских спартакиад</p>	<p>В рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР проведены Первенства и Чемпионаты КЧР по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также вторые этапы летних и зимних всероссийских спартакиад, а также Всероссийские спортивные мероприятия по видам спорта</p>
1.27.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)</p>	<p>Во всех муниципальных городах и районах республики в рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР запланировано проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, включая комплексные многоэтапные мероприятия, а также будет организовано тестирование на соответствие</p>

		<p>государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов.</p> <p>В соответствии с Республиканским законом от 02.11.2009г. № 51-РЗ «О физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской Республики» созданы меры социальной и иной финансовой поддержки спортсменов, их тренеров и физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.</p> <p>Создание новых объектов для массового спорта, которые повысят показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.</p>
1.28.	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	<p>Реализуются проекты и конкурсы по пропаганде массового спорта в республике. Развиваются спортивные программы на телеканалах, участниками которых становятся люди различных возрастов. В средствах массовой информации запущены специальные конкурсы на лучшее освещение спортивной жизни региона. Запланированные мероприятия кампании</p>



		выполняются в полном объеме.
1.29.	В муниципальных районах и городских округах построено семь физкультурно-оздоровительных комплексов	Построены не менее 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
1.30.	В 3-х спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.», субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки.
1.31.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований и 60 тренировочных мероприятий, в том числе и вторые (межрегиональные) этапы всероссийских спартакиад	В рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР проведены Первенства и Чемпионаты КЧР по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также вторые этапы летних и зимних всероссийских спартакиад, а также Всероссийские спортивные мероприятия по видам спорта
1.32.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 11130 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	Во всех муниципальных городах и районах республики в рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР запланировано проведение официальных

		<p>физкультурно-спортивных мероприятий, включая комплексные многоэтапные мероприятия, а также будет организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов.</p> <p>В соответствии с Республиканским законом от 02.11.2009г. № 51-РЗ «О физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской Республики» созданы меры социальной и иной финансовой поддержки спортсменов, их тренеров и физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.</p> <p>Создание новых объектов для массового спорта, которые повысят показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.</p>
1.33.	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведен общий мониторинг и анализ работы СМИ. Сформирована работа по взаимодействию в плане охвата информацией целевых аудитории в соседних регионах, а также на федеральном уровне. Скорректированы коммуникационные

		действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
1.34.	В 3-х спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.», субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки.
1.35.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 122 спортивных соревнований и 63 тренировочных мероприятий, в том числе и вторые (межрегиональные) этапы всероссийских спартакиад	В рамках Единого государственного плана спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта КЧР проведены Первенства и Чемпионаты КЧР по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также вторые этапы летних и зимних всероссийских спартакиад, а также Всероссийские спортивные мероприятия по видам спорта



	10000 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2022 года) – 2023 год;								
	10000 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2023 года) – 2024 год								
1.1.1.	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники								
1.2.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 2019 год Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе		0,0						0,0

	культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 2020 год Не менее: 30% – 2021 год; 40% – 2022 год; 55% – 2023 год; 70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании								
1.2.1.	федеральный бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	В 4-2019 год; В 2-2020 год; В 1-2021 год муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),		63,236	6,689	4,306				74,231

	оборудованные малыми спортивными площадками и двумя физкультурно-оздоровительными комплексами открытого типа – 2019 год.								
1.4.	В муниципальных районах и городских округах построены восемь физкультурно-оздоровительных комплексов – 2022 год. В муниципальных районах и городских округах построены семь физкультурно-оздоровительных комплексов – 2023 год.					202,020	176,768		378,788
1.4.1.	федеральный бюджет		62,604	6,622	4,263	200,000	175,000	0,0	448,489
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,632	0,067	0,043	2,020	1,768	0,0	4,530
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	В 3 – 2019 год; 3 – 2020 год; 3 – 2021 год; 3 – 2022 год; 3 – 2023 год; 3 – 2024 год спортивных школах олимпийского		0,0	0,0	8,941	0,0	0,0	0,0	8,941







1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.4.	внебюджетные источники								
Всего по федеральному проекту, в том числе:			63,236	6,689	13,247	202,02	176,768	0,0	461,960
федеральный бюджет			62,604	6,622	13,115	200,0	175,0	0,0	457,341
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,632	0,067	0,132	2,020	1,768	0,0	4,619
внебюджетные источники									

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель республиканского проекта	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
2.	Администратор республиканского проекта	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта КЧР	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	40

## Общие организационные мероприятия по проекту

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 6000 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года) – 2019 год.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:

6500 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2019 года) – 2020 год;

15600 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2020 года) – 2021 год;

18600 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2021 года) – 2022 год;

10000 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2022 года) – 2023 год;

11130 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год					
1.	Ответственный за достижение результата республиканского проекта	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
2.	Участник	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	
3.	Участник	Хаджичиков А.Р.	Начальник отдела по внедрению и реализации комплекса ГТО Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тенц Д.Н. Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	
4.	Участник	Джемакулов А.В..	Консультант отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Джатдоев Р.Х. Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	
5.	Участник	Чаушева С.М.	Начальник отдела	Узденов Р.Ю.	

			главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования Министерства физической культуры и спорта Карачаево- Черкесской Республики	Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	
6.	Участники	Минобрнауки КЧР, МВД России по КЧР, органы местного самоуправления, общественные и иные организации			
<p>2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 2019 год</p> <p>Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 2020 год Не менее: 30% – 2021 год; 40% – 2022 год; 55% – 2023 год; 70% – 2024 год</p> <p>населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p>					
7.	Ответственный за	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель	Узденов Р.Ю.	20

	достижение результата республиканского проекта		Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	
8.	Участник	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	30
9.	Участник	Тхакохова А.М.	Консультант отдела по кадровой и правовой работе Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Напшева И.М. Начальник отдела по кадровой и правовой работе Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
10.	Участники	Министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, органы местного самоуправления, общественные и иные организации			

3. В 4-2019 год; В 2-2020 год; В 1-2021 год муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками и двумя физкультурно-оздоровительными комплексами открытого типа – 2019 год.					
11.	Ответственный за достижение результата республиканского проекта	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	10
12.	Участник	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	15
13.	Участник	Чаушева С.М.	Начальник отдела-главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
14.	Участник	Напшева И.М.	Начальник отдела по кадровой и правовой	Агиров М.И. Заместитель Министра	30

			работе Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	
15.	Участник	Хаджичиков А.Р.	Начальник отдела по внедрению и реализации комплекса ГТО Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тенц Д.Н. Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
16.	Участники	Минэконом КЧР, Минстрой КЧР, общественные и иные организации			
4. В муниципальных районах и городских округах построены восемь физкультурно-оздоровительных комплексов – 2022 год. В муниципальных районах и городских округах построены семь физкультурно-оздоровительных комплексов – 2023 год.					
17.	Ответственный за достижение результата республиканского проекта	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	10



18.	Участник	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	15
19.	Участник	Чаушева С.М.	Начальник отдела-главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
20.	Участник	Напшева И.М.	Начальник отдела по кадровой и правовой работе Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Агиров М.И. Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	30
21.	Участники	Минэконом КЧР, Минстрой КЧР, общественные и иные организации			

5. В 3-х – 2019 год; 3-х – 2020 год; 3-х – 2021 год; 3-х – 2022 год; 3-х – 2023 год; 3-х – 2024 год спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.					
22.	Ответственный за достижение результата республиканского проекта	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	10
23.	Участник	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	15
24.	Участник	Чаушева С.М.	Начальник отдела-главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
25.	Участник	Напшева И.М.	Начальник отдела по кадровой и правовой работе Министерства физической культуры	Агиров М.И. Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-	30

			и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Черкесской Республики	
26.	Участник	Хаджичиков А.Р.	Начальник отдела по внедрению и реализации комплекса ГТО Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тенц Д.Н. Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
27.	Участники	Минэконом КЧР, Минстрой КЧР, общественные и иные организации			

6. Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:

30 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 30 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год;

50 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 20 тренеров организаций спортивной

подготовки – 2021 год; 45 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 30 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год					
28.	Ответственный за достижение результата республиканского проекта	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	10
29.	Участник	Напшева И.М.	Начальник отдела по кадровой и правовой работе Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Агиров М.И. Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	15
30.	Участник	Джемакулов А.В..	Консультант отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Джатдоев Р.Х. Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	20
31.	Участники	Минобрнауки КЧР, органы местного самоуправления, образовательные,			

		общественные и иные организации			
7. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 спортивных соревнований и 55 тренировочных мероприятий, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год					
32.	Ответственный за достижение результата республиканского проекта	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	10
33.	Участник	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	30
34.	Участник	Аджиев А.А.	Директор Республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки Карачаево-Черкесской Республики»		20
35.	Участники	органы местного самоуправления, общественные и иные			

		организации			
8. Не менее 95% - 2019 год, не менее 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
36.	Ответственный за достижение результата республиканского проекта	Тхагапсов А.Н.	Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Узденов Р.Ю. Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	10
37.	Участник	Напшева И.М.	Начальник отдела по кадровой и правовой работе Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Агиров М.И. Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	30
38.	Участник	Джатдоев Р.Х.	Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Тхагапсов А.Н. Первый заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	5
39.	Участник	Джемакулов А.В..	Консультант отдела физической культуры и спорта Министерства физической культуры	Джатдоев Р.Х. Начальник отдела физической культуры и спорта Министерства	20

			и спорта Карачаево-Черкесской Республики	физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	
40.	Участник	Аджиев А.А.	Директор Республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки Карачаево-Черкесской Республики»		
41.	Участники	Органы местного самоуправления			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту республиканского проекта  
"Спорт – норма жизни"

План мероприятий по реализации республиканского проекта "Спорт – норма жизни"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: <b>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 6000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)</b>	01.01. 2019	15.12. 2019	А.Н.Тхагапсов Р.Х. Джатдоев	Отчет Карачаево-Черкесской Республики	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2019	15.10. 2019	А.Н.Тхагапсов	Отчет	РНП



1.1.	Контрольная точка: Сформирован отчет о научно-исследовательской работе с учетом научно-обоснованных предложений по внедрению ее результатов в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом на всех уровнях и организации коммуникаций с целевыми аудиториями		01.12. 2019	А.Н.Тхагапсов	Отчет Минспорта КЧР	ПК
1.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01. 2019	25.12. 2019	Р.Х.Джатдоев	Отчет организатора мероприятий	РНП
1.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая новые Всероссийские фестивали дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также фестиваль студенческого спорта "Наш выбор – спорт!"		25.12. 2019	Р.Х.Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПК

1.3.	Контрольная точка: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, в том числе новый Всероссийский фестиваль корпоративного спорта		25.12.2019	Р.Х.Джатдоев	Отчет организатора мероприятий	РНП
1.4.1.	Мероприятие: Проведение не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		25.12.2019	Д.Н. Тенц	Отчет о реализации ЕКП	РНП
1.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		25.12.2019	Д.Н. Тенц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.5.	Контрольная точка: Проведено 3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 2 летних – среди школьников, студентов, трудящихся, пенсионеров, а также 1 зимний – среди всех категорий населения		25.12.2019	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.6.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса	01.01.2019	30.12.2019	Д.Н.Тенц	Отчет Минспорта КЧР	РНП

	"Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)					
1.6.	Контрольная точка: Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных городах и районах КЧР, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) всеми категориями и группами граждан		01.05. 2019	Д.Н.Тенц	Доклад в Минспорта РФ	ПК
1.7.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего	01.01. 2019	25.12. 2019	А.Н.Тхагапсов Р.Х.Джатдоев	Приказ Минспорта КЧР	РНП

	образования и общероссийских спортивных федераций, в том числе путем проведения вебинара по организации работы студенческих спортивных клубов в рамках Всероссийского студенческого форума					
1.7.	Контрольная точка: В структуре 30 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют в пилотном режиме физкультурно-спортивные клубы		15.12.2019	А.Н.Тхагапсов	Отчет организатора мероприятий	ПК
2.	Результат: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).	01.07.2019	25.12.2019	А.М. Тхакохова А.Р. Хаджичиков	Приказ Минспорта КЧР	ПС
2.1.1.	Мероприятие: Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта,	01.08.2019	01.11.2019	А.М. Тхакохова Р.Х. Джатдоев	Концепция определяет основные группы населения и каналы донесения до	РНП

	<p>формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях</p>				<p>них информации, рекомендуемые для каждой категории, рекомендации по охвату аудитории, для достижения целевого показателя.</p> <p>Концепция предусматривает следующие направления коммуникаций: а) разработка и распространение методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом; б) организация пропагандистских акций, направленных, в том числе на популяризацию физкультурных и спортивных</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); в) производство соответствующего медиаконтента, полиграфической и сувенирной продукции	
2.1.2.	Мероприятие: Разработка плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	02.11.2019	25.12.2019	А.М. Тхакохова А.Р. Хаджичиков	Разработан и одобрен руководителем проекта план реализации концепции, предусматривающий в том числе график и контрольные сроки проведения мероприятий кампании и лиц, ответственных за достижение планируемых результатов	РНП
2.1.	Контрольная точка:		25.12.	М.И. Агиров	Отчет	ПК

	Определены цели, задачи, сроки, механизмы реализации и оценки эффективности кампании		2019			
2.2.1.	Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.07. 2019	15.12. 2019	А.М. Тхакохова	Отчет о проведении мероприятий	
2.2	Контрольная точка: Заключено не менее 15 соглашений с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях		25/12/ 2019	М.И. Агиров	Соглашение о сотрудничестве с организациями-партнерами, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	
2.2.1	Мероприятие: Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечения всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом	01.02. 2019	25.12. 2019	Р.Х. Джатдоев А.Р. Хаджичиков	Отчет о проведении мероприятий	
2.2.2.	Контрольная точка:		25.12.	Р.Х. Джатдоев	Отчет	

	Проведено не менее 165 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечения всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, включая участие в новом Всероссийском фестивале «Я – СПОРТ!»		2019	А.Р. Хаджичиков		
3.	Результат: В 4 муниципальных районах и городских округах созданы 4 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 4-мя малыми спортивными площадками и двумя физкультурно-оздоровительными комплексами открытого типа	01.01. 2019	25.12. 2019	А.Н.Тхагапсов	Доклад	ПС
3.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;	10.01. 2019	01.05. 2019	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения	РНП



	на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры					
3.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;		01.05. 2019	А.Н.Тхагапсов	Соглашение между Минспортом России и КЧР	ПК
4.	Результат: В 3 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2019	25.12. 2019	А.Н.Тхагапсов	Отчет	ПС
4.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на приобретение спортивного	10.01. 2019	01.03. 2019	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения	РНП

	оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2019	А.Н.Тхагапсов	Соглашение между Минспортом России и КЧР	ПК
5.	Результат: Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	10.01. 2019	01.12. 2019	Р.Х. Джатдоев	<i>Будет уточнен</i>	ПС
6.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 спортивных соревнований и 55	01.01. 2019	25.12. 2019	Р.Х.Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПС

	тренировочных мероприятий, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад					
6.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2019	25.12. 2019	Р.Х. Джатдоев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
6.1.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту КЧР	01.01. 2019	25.12. 2019	Р.Х. Джатдоев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
6.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2019	Р.Х. Джатдоев	Аналитический отчет	РНП
7.	Результат: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций,	01.01. 2019	15.12. 2019	Р.Х. Джатдоев	Аналитический отчет	ПС

	осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
8.	<b>Результат:</b> С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 6500 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2019 года)	01.01. 2020	15.12. 2020	А.Н.Тхагапсов Р.Х. Джатдоев	Отчет Карачаево-Черкесской Республики	ПС
8.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2020	15.10. 2020	А.Н.Тхагапсов	Отчет	РНП
8.1.	Контрольная точка: Сформирован аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса, содержащий научно-обоснованные предложения по корректировке документов		01.12. 2020	А.Р. Хаджичиков А.М. Тхакохова	Аналитический отчет	РНП

	стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения					
8.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01. 2020	25.12. 2020	Д.Н. Тенц	Отчет организатора мероприятий	РНП
8.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 33 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи		25.12. 2020	Р.Х.Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПК
	Контрольная точка: Проведено не менее 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных		30.12. 2020	Р.Х.Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПК

	групп					
8.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		25.12. 2020	Д.Н. Тенц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
8.4.	Контрольная точка: Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних – среди школьников, студентов, трудящихся, пенсионеров, а также 1 зимний – среди всех категорий населения		25.12. 2020	Д.Н.Тенц	Отчет о реализации ЕКП	РНП
8.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения(на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	01.01. 2020	25.12. 2020	Д.Н.Тенц	Отчет	РНП
8.5.	Контрольная точка: Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе		01.05. 2020	Д.Н.Тенц	Доклад Минспорта КЧР	ПК

	данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных городах и районах КЧР, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан					
8.6.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских спортивных федераций, в том числе путем проведения вебинара по организации работы студенческих спортивных клубов	01.02. 2020	25.12. 2020	А.Н.Тхагапсов Р.Х.Джатдоев	Аналитические материалы	РНП
8.6.	Контрольная точка: Не менее 25% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		25.12. 2020	А.Н.Тхагапсов	Отчет Минспорта КЧР	ПК
9.	Результат: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на	10.01. 2020	01.03. 2020	А.М. Тхакохова А.Р. Хаджичиков	Приказ Минспорта КЧР	ПС

	индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
9.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом	10.01. 2020	30.12. 2020	А.М. Тхакохова А.Р. Хаджичиков	Отчет	РНП
9.1.	Контрольная точка: Проведено 2 мероприятия информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию		25.12. 2020	Р.Х. Джатдоев А.Р. Хаджичиков	Отчет	ПК
10.	Результат: В 2-х муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса	01.01. 2020	25.12. 2020	А.Н.Тхагапсов	Отчет в Минспорта РФ	ПС



	"Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками					
10.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры	10.01.2020	01.03.2020	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения	РНП
10.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры		01.03.2020	А.Н.Тхагапсов	Соглашение между Минспортом России и КЧР	ПК
10.2.1.	Мероприятие: Согласование в установленном порядке актов о распределении	01.04.2020	01.10.2020	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения	РНП

	субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры					
10.2.	Контрольная точка: Утверждены акты о распределении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры		30.12. 2020	А.Н.Тхагапсов	Распоряжение Правительства КЧР	ПК
11.	Результат: В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2020	25.12. 2020	А.Н.Тхагапсов	Отчет	ПС
11.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из	10.01. 2020	01.03. 2020	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения	РНП

	федерального бюджета в бюджет КЧР на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
11.2.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10.01. 2020	01.03. 2020	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
11.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		01.03. 2020	А.Н.Тхагапсов	Соглашения между Минспортом России и КЧР	ПК
11.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР		01.04. 2020	А.Н.Тхагапсов	Соглашение между Минспортом России и КЧР	ПК

	на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
12.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), тренеров организаций спортивной подготовки не менее 65 человек	01.02. 2020	25.12. 2020	А.Н. Тхагапсов	Приказ Минспорта КЧР, отчет Минспорта КЧР	ПС
12.1.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2020	01.12. 2020	Р.Х. Джатдоев	Отчет Минспорта КЧР	РНП
12.1.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций,	01.02. 2020	01.12. 2020	Р.Х. Джатдоев	Отчет Минспорта КЧР	РНП

	осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования					
12.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 90% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		25.12.2020	А.Н. Тхагапсов	Приказ Минспорта КЧР	ПК
13.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 спортивных соревнований и 55 тренировочных мероприятий, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01.2020	25.12.2020	Р.Х. Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПС
13.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2020	25.12.2020	Р.Х. Джатдоев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
13.1.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту КЧР	01.01.2020	25.12.2020	Р.Х. Джатдоев	Аналитический отчет	РНП
13.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 55,0% занимающихся на этапах		25.12.2020	Р.Х. Джатдоев	Приказ Минспорта КЧР	ПК

	спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания					
14.	Результат: Все 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2020	30.12. 2020	Р.Х.Джатдоев	Приказ Минспорта КЧР	ПС
15.	<b>Результат:</b> <b>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15600 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2020 года)</b>	01.01. 2021	15.12. 2021	А.Н.Тхагапсов	Отчет Карачаево-Черкесской Республики	ПС
15.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для	01.03. 2021	15.10. 2021	А.Н.Тхагапсов	Приказ Минспорт КЧР	РНП

	определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов					
15.1.	Контрольная точка: Сформирован аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса, содержащего научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения		01.12. 2021	А.Н.Тхагапсов	Отчет	ПК
15.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц	01.01. 2021	25.12. 2021	Р.Х.Джатдоев Д.Н. Тенц	Отчет организатора мероприятий	РНП

	средних и старших возрастных групп, инвалидов					
15.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 35 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 75% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12.2021	Р.Х.Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПК
15.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		30.12.2021	Р.Х.Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПК
15.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12.2021	Д.Н. Тенц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
15.5.	Контрольная точка: Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних – среди школьников, студентов, трудящихся, пенсионеров, а также 1 зимний – среди всех категорий населения	01.01.2021	30.12.2021	Д.Н.Тенц	Отчет о реализации ЕКП	РНП



15.6.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих и вновь созданных центров тестирования	01.01. 2021	30.12. 2021	А.Р. Хаджичиков	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РНП
15.6.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен доклад в адрес Минспорта России о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных городах и районах КЧР, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО		01.05. 2021	Д.Н.Тенц	Доклад Минспорта КЧР	ПК
15.7.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских	01.01. 2021	15.12. 2021	Р.Х.Джатдоев	Отчет	РНП

	спортивных федераций					
15.7.	Контрольная точка: Не менее 30% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2021	Р.Х.Джатдоев	Отчет	ПК
16.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. 2021	25.12. 2021	М.И. Агиров	Отчет Минспорта КЧР	ПС
16.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2021	25.12. 2021	А.Р. Хаджичиков А.М. Тхакохова	Отчет организатора мероприятия	РНП
16.1.2.	Мероприятие: Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды	Будет уточнено	Будет уточнено	А.М. Тхакохова	Отчет организатора мероприятия	РНП
16.1.3	Мероприятие: Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса	Будет уточнено	Будет уточнено	А.М. Тхакохова	Аналитический отчет	РНП

16.1.	Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		Будет уточнено	А.М. Тхакохова	Аналитический отчет	ПК
17.	Результат: В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой	01.01. 2021	25.12. 2021	А.Н. Тхагапсов	Отчет Минспорта КЧР	ПС
17.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок	10.01. 2021	01.05. 2021	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения	РНП
17.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на поставку спортивного оборудования для малых спортивных		01.05. 2021	А.Н.Тхагапсов	Соглашение между Минспортом России и КЧР	ПК

	площадок					
18.	Результат: В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2021	25.12. 2021	А.Н.Тхагапсов	Отчет МинспортаКЧР	ПС
18.1.1.	Мероприятие: Проработка и согласование в установленном порядке соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. 2021	01.05. 2021	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения	РНП
18.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.05. 2021	А.Н.Тхагапсов	Соглашение между Минспортом России и КЧР	ПК
18.2.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий	10.01. 2021	01.03. 2021	А.Н.Тхагапсов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели	РНП

	из федерального бюджета в бюджет КЧР на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	
18.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		01.03.2021	А.Н.Тхагапсов	Соглашения между Минспортом России и КЧР	ПК
19.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), тренеров организаций спортивной подготовки не менее 70 человек	01.02.2021	15.12.2021	А.Н. Тхагапсов	Приказ Минспорта КЧР, отчет Минспорта КЧР	ПС

19.1.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2021	01.12. 2021	Р.Х. Джатдоев	Отчет Минспорта КЧР	РНП
19.1.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2021	01.12. 2021	Р.Х. Джатдоев	Отчет Минспорта КЧР	РНП
19.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 90% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15.12. 2021	А.Н. Тхагапсов	Приказ Минспорта КЧР	ПК
20.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 117 спортивных соревнований и 59 тренировочных мероприятий, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального)	01.01. 2021	25.12. 2021	Р.Х.Джатдоев	Отчет о реализации ЕКП	ПС

	этапа всероссийских спартакиад					
20.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2021	25.12. 2021	Р.Х. Джатдоев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
20.1.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту КЧР	01.01. 2019	25.12. 2019	Р.Х. Джатдоев	Аналитический отчет	РНП
20.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 57,0% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2021	Р.Х. Джатдоев	Приказ Минспорта России Приказ Минспорта КЧР	ПК

### 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий республиканского проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	<b>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 6000 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года)</b> С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	вовлечено не менее: 6500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 15600 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год					
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов					



№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.1.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.1.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, в том числе новый Всероссийский фестиваль корпоративного спорта		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.1.4.	Мероприятие: Проведение не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.1.5.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	внебюджетные источники					
1.1.6.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие по созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских спортивных федераций, в том числе путем проведения вебинара по организации работы студенческих спортивных клубов в рамках Всероссийского студенческого форума		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.2.	Мероприятие: Разработка плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 2020 год Не менее: 30% – 2021 год; населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании					
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.2.1.	Мероприятие: Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	информации и социальных сетях					
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.2.2.	Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.2.3.	Мероприятие: Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	«Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечения всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом					
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.2.4.	Мероприятие: Проведено не менее 165 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечения всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, включая участие в новом Всероссийском фестивале «Я – СПОРТ!»		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.3.	В 4-2019 год; В 2-2020 год; В 1-2021 год муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками и двумя физкультурно-оздоровительными комплексами открытого типа – 2019 год.		63,236	6,689	4,306	74,231
	федеральный бюджет		62,604	6,622	4,263	73,489
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,632	0,067	0,043	0,742
	внебюджетные источники					
1.3.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры; на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок					
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.4.	Мероприятие: В 3-х – 2019 год; 3-х – 2020 год; 3-х – 2021 год; спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		0,0	0,0	8,941	8,941
	федеральный бюджет				8,852	8,852
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0,089	0,089
	внебюджетные источники					



№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.4.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет КЧР на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.5.	Мероприятие: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), тренеров организаций спортивной подготовки не менее 65 человек – 2020; - инструкторов по спорту, в том числе с		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), тренеров организаций спортивной подготовки не менее 70 человек – 2021					
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.6.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 спортивных соревнований и 55 тренировочных мероприятий, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.6.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных		0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	мероприятий в системе подготовки спортивного резерва					
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					
1.6.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту КЧР		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
	внебюджетные источники					

#### 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>(Карачаево-Черкесская Республика), в том числе:</i>	63,236	6,689	13,247	202,020	176,768	0,000	461,960
федеральный бюджет <sup>3</sup>	62,604	6,622	13,115	200,000	175,000	0,000	457,341
<i>из них межбюджетные трансферты- субсидии бюджету (Федеральный проект «Спорт-норма жизни», включенный в состав национального проекта «Демография»)<sup>2</sup></i>	62,604	6,622	13,115	200,000	175,000	0,000	457,341
республиканский бюджет субъекта Российской Федерации	0,632	0,067	0,132	2,020	1,768	0,000	4,619