

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семей, имеющих детей (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Костенко Максим Александрович, Министр образования и науки Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Терновая Лариса Станиславна, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года										
1.1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, МЛН ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0010	0,0015	0,0020	0,0025	0,0030
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги										
1.2	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, проц.	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	73,0000	76,0000	79,0000	81,0000	83,0000	85,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Оказано не менее 3,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 1 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 1.5 ТЫС ЕД на 31.12.2022 - 2 ТЫС ЕД на 31.12.2023 - 2.5 ТЫС ЕД на 30.12.2024 - 3 ТЫС ЕД</p>	30.12.2024	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – «услуги»), в том числе (нарастающим итогом, начиная с 2019 года): в 2019 году - 0 услуг; в 2020 году - не менее 1,0 тыс. услуг; в 2021 году - не менее 1,5 тыс. услуг; в 2022 году - не менее 2,0 тыс. услуг; в 2023 году - не менее 2,5 тыс. услуг; в 2024 году - не менее 3,0 тыс. услуг. Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. К 2019 году Министерством просвещения</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>Российской Федерации будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Будет запланировано участие в ежегодном отборе организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей. Проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказания услуг.</p>
1.2	<p>Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года методически рекомендации, разработанные Министерством просвещения Российской Федерации, внедрены во в Ал-тайском крае, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельно-стиконсультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на</p>

	<p>на 31.12.2021 - 1 -</p>		<p>безвозмездной основе. В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста; характеристика результата: внедрены методические рекомендации, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, и</p>
<p>1.3</p>	<p>Функционирует региональный интерактивный веб портал информационно-просветительской поддержки родителей</p> <p>на 31.12.2019 - 1 -</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Региональный интерактивный веб портал (далее – «веб портал») направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы веб портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению популярности веб портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации регионального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным темам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через веб портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий регионального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова Ирина Викторовна	100
2	Администратор регионального проекта	Терновая Л. С.	Заместитель министра	Костенко Максим Александрович	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Орлова С. А.	Консультант отдела общего образования		100
4	Участник	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Лариса Станиславовна	100
Оказано не менее 3,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Заместитель министра	Костенко М. А.	100
6	Участник регионального проекта	Румянцева Н. Л.	Начальник отдела		100
7	Участник регионального проекта	Шимко Т. В.	Начальник отдела планирования и финансирования	Филиппов А. А.	100
8	Участник регионального проекта	Орлова С. А.	Консультант отдела общего образования		100
9	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100

10	Участник регионального проекта	Казанцев Д. В.	Старший инспектор	Филиппов А. А.	100
Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Заместитель министра	Костенко М. А.	100
12	Участник регионального проекта	Орлова С. А.	Консультант отдела общего образования		100
13	Участник регионального проекта	Румянцева Н. Л.	Начальник отдела		100
14	Участник регионального проекта	Шимко Т. В.	Начальник отдела планирования и финансирования	Филиппов А. А.	100
15	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
16	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. директора	Костенко М. А.	100
Функционирует региональный интерактивный веб портал информационно-просветительской поддержки родителей					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Заместитель министра	Костенко М. А.	100
18	Участник регионального проекта	Казанцев Д. В.	Старший инспектор	Филиппов А. А.	100
19	Участник регионального проекта	Шимко Т. В.	Начальник отдела планирования и финансирования	Филиппов А. А.	100

20	Участник регионального проекта	Орлова С. А.	Консультант отдела общего образования		100
21	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. директора	Костенко М. А.	100
22	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
23	Участник регионального проекта	Румянцева Н. Л.	Начальник отдела		100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Алтайский край)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказано не менее 3,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	-	30.12.2024	Терновая Л. С., Заместитель министра	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – «услуги»), в том числе (нарастающим итогом, начиная с 2019 года): в 2019 году - 0 услуг; в 2020 году - не менее 1,0 тыс. услуг; в 2021 году - не менее 1,5 тыс. услуг; в 2022 году - не менее 2,0 тыс. услуг; в 2023 году - не менее 2,5 тыс. услуг; в 2024 году - не менее 3,0 тыс. услуг.</p> <p>Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. К 2019 году Министерством просвещения Российской Федерации будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Будет запланировано участие в ежегодном отборе организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей. Проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					качества оказанных услуг.	
1.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.1.1	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.02.2019	01.03.2019	Полосина Н. В., Начальник отдела	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг об исполнении условий соглашения	РРП
1.2.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, по разработанной и утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методике оценки качества	01.11.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и	РРП

	оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи				степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг об исполнении условий соглашения	
1.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 25 специалистов, о результатах мониторинга деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов на основании методики оценки качества оказываемых услуг, утвержденной Минпросвещения России	РРП
1.3.1	Проведение обучения 25 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 25 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Внедрение методики оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, организации и проведения мониторинга деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации, а также по проведению обучения дополнительной профессиональной программе для специалистов оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2020	01.12.2020	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет Методика оценки качества оказываемых услуг, утвержденная Минпросвещения России, информации-онно-аналитический отчет о результатах мониторинга деятельности НКО и иных организаций. Методика обеспечит разработку и внедрение качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
1.3.3	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.10.2019	01.11.2019	Полосина Н. В., Начальник отдела	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга	РРП
1.4.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, по разработанной и утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методике оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.02.2020	30.12.2020	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
1.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 50 специалистов, о разработке сервисных возможностей и условий для предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ)	РРП

1.5.1	Проведение обучения 50 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2021	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 50 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	РРП
1.5.2	Обеспечение разработки сервисных возможностей и условий для предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ)	31.12.2020	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет, внесение изменений в акты, регламентирующие процедуры создания сервисных возможностей и условий на ЕПГУ, технические и функциональные требования для предоставления данных услуг на ЕПГУ	РРП
1.5.3	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.10.2020	01.11.2020	Полосина Н. В., Начальник отдела	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга	РРП
1.6.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, по разработанной и утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методике оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.02.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций - получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
1.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 75 специалистов	РРП
1.7.1	Проведение обучения 75 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2022	31.12.2022	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 75 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	РРП

1.7.2	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.10.2021	01.11.2021	Полосина Н. В., Начальник отдела	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга	РРП
1.8.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, по разработанной и утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методике оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.03.2022	31.12.2022	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 100 специалистов	РРП
1.9.1	Проведение обучения 100 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2023	31.12.2023	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 100 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	РРП
1.9.2	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.10.2022	01.11.2022	Полосина Н. В., Начальник отдела	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга	РРП
1.10.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, по разработанной и утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методике оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.03.2023	31.12.2023	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
1.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 125 специалистов	РРП
1.11.1	Проведение обучения 125 специалистов НКО и иных организаций (нарастающим итогом), в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги	01.01.2024	31.12.2024	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 125 специалистов НКО и иных	РРП

	психолого-педагогической, методической и консультативной помощи				организаций (нарастающим итогом), которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	
1.11.2	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.10.2023	01.11.2023	Полосина Н. В., Начальник отдела	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга	РРП
1.12.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, по разработанной и утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методике оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.03.2024	30.12.2024	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП

2	<p>Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	<p>К концу 2021 года методические рекомендации, разработанные Министерством просвещения Российской Федерации, внедрены во в Алтайском крае, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста; характеристика результата: внедрены методические рекомендации, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями</p>	-
---	--	---	------------	---	--	---

					детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи на безвозмездной основе.	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Прочий тип документа применение методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением Минпросвещения России	РРП
2.1.1	Направление в муниципальные органы управления образованием для ознакомления и использования в работе методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных распоряжением Минпросвещения России	01.01.2019	01.04.2019	Полосина Н. В., Начальник отдела	Исходящее письмо Применение методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					попечения родителей, утвержденные распоряжением Минпросвещения России позволит обеспечить равные и доступные условия получения родителями психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет о результатах апробации применения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветитель-ской поддержки родителей	РРП
2.2.1	Проведение апробации применения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей	01.07.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах апробации анализ которого позволит выявить результаты применения методических рекомендаций, а также принять решения о дальнейшем внедрении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет о результатах апробации использования методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей	РРП
2.3.1	Проведена апробация использования методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей	01.01.2021	01.09.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах апробации, описывающий опыт, результаты и эффекты в рамках апробации, предложения по дальнейшему применению методических рекомендаций	РРП
2.4	КТ: Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей до-школьного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Методические рекомендации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного	РРП

					возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	
2.4.1	Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	01.01.2020	31.12.2021	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей. Применение методических рекомендаций позволит обеспечить равные и доступные условия получения родителями психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
3	Функционирует региональный интерактивный веб портал информационно-просветительской поддержки родителей	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Региональный интерак-тивный веб портал (далее – «веб портал») направлен на информаци-онно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Раз-делы веб портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>методической и консультатив-ной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) веб-портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации регионального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					заклучения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через веб портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий регионального проекта, а также предос-тавлена возможность получателям услуг оценить качество их пре-доставления.	
3.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Прочий тип документа Медиаплан на текущий год по продвижению веб портала в средствах массовой информации	РРП
3.1.1	Разработка концепции и технического задания на разработку регионального интерактивного веб портала информационно-просветительской поддержки родителей	01.01.2019	01.08.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Прочий тип документа концепция технического задания на разработку регио-нального интерактивного веб портала информационно-просветительской поддержки родителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Разработка и утверждение медиаплана на текущий год по продвижению веб портала	01.11.2019	31.12.2019	Полосина Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Медиаплан на текущий год по продвижению веб портала в средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского края и официальных сайтах органов местного самоуправления, муниципальных организаций, размещение информации о функционировании регионального веб портала	РРП
3.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Отчет информационная справка о создании регионального интерактивного веб портала	РРП
3.2.1	Создание регионального интерактивного веб портала информационно-просветительской поддержки родителей	01.08.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Заместитель министра	Прочий тип документа информационная справка о создании регионального интерактивного веб портала информационно-просветительской поддержки родителей	РРП

