

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Главе Республики Марий Эл  
по стратегическому развитию,  
проектной деятельности и реализации  
национальных проектов и программ  
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 2,  
в ред. протокола от 5 февраля 2019 г. № 1)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

*Популяризация предпринимательства*

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	М.З.Васютин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл		
Руководитель регионального проекта	Л.А.Батюкова, министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл		
Администратор регионального проекта	С.Ю.Игошин, заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл		
Связь с государственными программами Республики Марий Эл	Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показа- теля	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Марий Эл, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.												
1.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. человек	основ- ной	0	01.01.2018	-	0,134	0,400	0,443	0,444	0,441	0,446	
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	дополни- тельный	0	01.01.2018	-	0,039	0,099	0,158	0,201	0,241	0,271	

3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек	дополнительный	0	01.01.2018	-	0,401	0,418	0,420	0,269	0,255	0,221
4.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек	дополнительный	0	01.01.2018	-	2,189	2,321	2,364	2,190	2,102	1,751

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Формирование положительного образа предпринимателя		
1.1.	Реализация информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.08.2019-01.04.2024	Реализация информационной кампании с использованием единого фирменного стиля (брендбука), с привлечением публичных лиц и известных предпринимателей региона с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте.
1.2.	Реализация региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализация соответствующей кампании на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп	01.03.2019-20.12.2024	Реализация региональной информационной кампании, в соответствии с п. 1.1. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 12,324 тыс. чел. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 2,089 тыс. чел.; в 2020 г. – 2,214 тыс. чел.; в 2021 г. – 2,256 тыс. чел.; в 2022 г. – 2,089 тыс. чел.; в 2023 г. – 2,005 тыс. чел.; в 2024 г. – 1,671 тыс. чел.

2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса		
2.1.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.09.2019-20.12.2024	<p>Реализация комплексных программ по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Республике Марий Эл.</p> <p>Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</li> <li>2. Массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</li> <li>3. Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</li> <li>4. Проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций</li> </ol>

		<p>у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;</li><li>6. Проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</li><li>7. Реализация проектов по наставничеству;</li><li>8. Проведение публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.), для участников Проекта.</li><li>9. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.</li></ol> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 259 ед., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>в 2019 г. – 38 ед.;</li><li>в 2020 г. – 94 ед.;</li><li>в 2021 г. – 150 ед.;</li><li>в 2022 г. – 192 ед.;</li><li>в 2023 г. – 230 ед.;</li><li>в 2024 г. – 259 ед.</li></ul>
--	--	--

2.2.	Обучение навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 212 человек из различных целевых групп, в том числе: 2019 г. – 382 человек; 2020 г. – 399 человек; 2021 г. – 400 человек; 2022 г. – 257 человек; 2023 г. – 243 человек; 2024 г. – 212 человек	01.10.2019- 20.12.2024	Реализация обучения участников Проекта по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ. Обучение навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 893 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 382 человек; 2020 г. – 399 человек; 2021 г. – 400 человек; 2022 г. – 257 человек; 2023 г. – 243 человек; 2024 г. – 212 человек.
------	--	---------------------------	---

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование положительного образа предпринимателя								
1.1.	Реализация информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	-	0,26315	0,13265	0,13265	0,2092	0,2755	0,2755	1,15815

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.	федеральный бюджет	-	0,257885	0,13	0,13	0,205	0,27	0,27	1,135
1.1.2.	республиканский бюджет Республики Марий Эл	-	0,005265	0,00265	0,00265	0,0042	0,0055	0,0055	0,02315
1.1.3.	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Реализация региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа- проектов. Реализация соответствующей кампании на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп	-	0,5263	0,2653	0,2653	0,4184	0,551	0,551	2,3163
1.2.1.	федеральный бюджет	-	0,51577	0,26	0,26	0,41	0,54	0,54	2,27
1.2.2.	республиканский бюджет Республики Марий Эл	-	0,01053	0,0053	0,0053	0,0084	0,011	0,011	0,0463
1.2.3.	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
Всего		-	0,78945	0,39795	0,39795	0,6276	0,8265	0,8265	3,47445



2	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса								
2.1.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	0,78945	0,39795	0,39795	0,6276	0,8265	0,8265	3,47445
2.1.1.	федеральный бюджет	-	0,773655	0,39	0,39	0,615	0,81	0,81	3,405
2.1.2.	республиканский бюджет Республики Марий Эл	-	0,015795	0,00795	0,00795	0,0126	0,0165	0,0165	0,06945
2.1.3.	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Обучение навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 212 человек из различных целевых групп, в том числе: 2019 г. – 382 человек; 2020 г. – 399 человек; 2021 г. – 400 человек; 2022 г. – 257 человек;	-	3,6841	1,8571	1,8571	2,9288	3,857	3,857	16,2141

	2023 г. – 243 человек; 2024 г. – 212 человек								
2.2.1.	федеральный бюджет	-	3,61039	1,82	1,82	2,87	3,78	3,78	15,89
2.2.2.	республиканский бюджет Республики Марий Эл <sup>3</sup>	-	0,07371	0,0371	0,0371	0,0588	0,077	0,077	0,3241
2.2.3.	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
Всего		-	4,47355	2,25505	2,25505	3,5564	4,6835	4,6835	19,68855
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	5,263	2,653	2,653	4,184	5,51	5,51	23,163
федеральный бюджет		-	5,1577	2,6	2,6	4,1	5,4	5,4	22,7
республиканский бюджет Республики Марий Эл		-	0,1053	0,053	0,053	0,084	0,11	0,11	0,463
внебюджетные источники		-	0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Батюкова Л.А.	министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютин	2
2.	Администратор регионального проекта	Игошин С.Ю.	заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Л.А.Батюкова	2
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	С.Г.Анисов	Начальник отдела молодежной политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	Игошин С.Ю.	1
4.	Участник регионального проекта	О.М.Васенина	Ведущий специалист отдела молодежной политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	С.Г.Анисов	15

1. Формирование положительного образа предпринимателя					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батюкова Л.А.	министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютин	1
2.	Администратор регионального проекта	Игошин С.Ю.	заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Л.А.Батюкова	1
3.	Участник регионального проекта	С.Г.Анисов	Начальник отдела молодежной политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	Игошин С.Ю.	1
4.	Участник регионального проекта	О.М.Васенина	Ведущий специалист отдела молодежной политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	С.Г.Анисов	15

2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батюкова Л.А.	министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютин	1
2.	Участник регионального проекта	Игошин С.Ю.	заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Л.А.Батюкова	1
3.	Участник регионального проекта	С.Г.Анисов	Начальник отдела молодежной политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	Игошин С.Ю.	1
4.	Участник регионального проекта	О.М.Васенина	Ведущий специалист отдела молодежной политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл	С.Г.Анисов	20

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

#### Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предусматривает реализацию мероприятий в целях формирования положительного образа предпринимательства среди населения Республики Марий Эл, а так же практического вовлечения граждан в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создания новых субъектов МСП.

Наиболее значимыми результатами в рамках регионального проекта станут:

Региональная информационная кампания будет проведена по единой модели и общему плану, имеющую цель – повышение интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, такие как: школьники и молодежь, военные и сотрудники органов внутренних дел в отставке, женщины, россияне старшего возраста. Каналами кампании станут: передачи на центральных телеканалах, сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со школьниками и их родителями, реклама в местах массового скопления целевых групп и др.

Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят повысить свои профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал, заполнить анкету и др.) и стать участниками проекта. Ежегодно планируется участие в проекте не менее 2 тыс. чел.

Реализация в регионе комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году 259 человека.

В 2019 году по итогам обучения не менее 38 участников проекта откроют собственное дело, не менее 382 пройдут специальные курсы по развитию ключевых компетенций, которые востребованы на предприятиях малого и среднего бизнеса (технологии продаж, управление операционными системами, интернет-маркетинг и др.) и смогут трудоустроится в секторе МСП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
(Популяризация  
предпринимательства)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Формирование положительного образа предпринимателя	-	01.04.2024	С.Г.Анисов	Отчет юридического лица - исполнителя по мероприятию	КРП
1.1.	Актуализирована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	-	01.04.2024	С.Г.Анисов	Отчет юридического лица - исполнителя по мероприятию	РРП
1.1.1.	Актуализирована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	01.04.2019	01.08.2019	О.М.Васенина	Отчет юридического лица - исполнителя по мероприятию	РРП

1.1.2.	Актуализирована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	01.04.2020	01.08.2020	О.М.Васенина	Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию	РРП
1.1.3.	Актуализирована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	01.04.2021	01.08.2021	О.М.Васенина	Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию	РРП
1.1.4.	Актуализирована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	01.04.2022	01.08.2022	О.М.Васенина	Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию	РРП



1.1.5.	Актуализирована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	01.04.2023	01.08.2023	О.М.Васенина	Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию	РРП
1.1.6.	Актуализирована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	01.01.2024	01.04.2024	О.М.Васенина	Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию	РРП
1.2.	Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп	-	20.12.2019	С.Г.Анисов		РРП

1.2.1.	Реализованы информационные кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.03.2019	20.12.2024	С.Г.Анисов		РРП
1.2.1.1.	Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.03.2019	20.12.2019	О.М.Васенина	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2019 г. – 2,089 тыс. чел.	РРП
1.2.1.2.	Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.03.2020	20.12.2020	О.М.Васенина	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2020 г. – 2,214 тыс. чел.	РРП

1.2.1.3.	Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.03.2021	20.12.2021	О.М.Васенина	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2021 г. – 2,256 тыс. чел.	РРП
1.2.1.4.	Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.03.2022	20.12.2022	О.М.Васенина	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2022 г. – 2,089 тыс. чел.	РРП
1.2.1.5.	Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.03.2023	20.12.2023	О.М.Васенина	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество	РРП

					физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2023 г. – 2,005 тыс. чел.	
1.2.1.6.	Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.03.2024	20.12.2024	О.М.Васенина	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2024 г. – 1,671 тыс. чел.	РРП
2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	-	20.12.2024	С.Г.Анисов		КРП

2.1.	В регионе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп.	-	20.12.2024	С.Г.Анисов		РРП
2.1.1.	В регионе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп.	01.09.2019	20.12.2019	О.М.Васенина	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2019 г. – 38 ед.	РРП
2.1.2.	В регионе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп.	01.09.2020	20.12.2020	О.М.Васенина	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2020 г. – 94 ед.	РРП
2.1.3.	В регионе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп.	01.09.2021	20.12.2021	О.М.Васенина	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2021 г. – 150 ед.	РРП

2.1.4.	В регионе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп.	01.09.2022	20.12.2022	О.М.Васенина	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2022 г. – 192 ед.	РРП
2.1.5.	В регионе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп.	01.09.2023	20.12.2023	О.М.Васенина	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2023 г. – 230 ед.	РРП
2.1.6.	В регионе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для различных целевых групп.	01.09.2024	20.12.2024	О.М.Васенина	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2024 г. -259 ед.	РРП

2.2.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта.	-	20.12.2024	С.Г.Анисов	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1893 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 382 человека; 2020 г. – 399 человек; 2021 г. – 400 человек; 2022 г. – 257 человек; 2023 г. – 243 человека; 2024 г. – 212 человек	КРП
2.2.1.	Разработан и утвержден план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.08.2019	01.09.2019	О.М.Васенина	Утвержденный план реализации	РРП
2.2.2.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.10.2019	20.12.2019	О.М.Васенина	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2019 г. 382 человека	РРП

2.2.3.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.10.2020	20.12.2020	О.М.Васенина	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2020 г. 399 человек	РРП
2.2.4.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.10.2021	20.12.2021	О.М.Васенина	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2021 г. 400 человек	РРП
2.2.5.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.10.2022	20.12.2022	О.М.Васенина	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2022 г. 257 человек	РРП



2.2.6.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.10.2023	20.12.2023	О.М.Васенина	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2023 г. 243 человека	РРП
2.2.7.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.10.2024	20.12.2024	О.М.Васенина	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2024 г. 212 человек	РРП