

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта "Информационная инфраструктура"**

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер	
2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию проекта	Мининформсвязи Республики Мордовия
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию проекта	И.А. Вольфсон, Министр информатизации и связи Республики Мордовия
4. Соисполнители - региональные органы исполнительной власти и иные организации, участвующие в реализации проекта	Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия ГАУ Республики Мордовия "Госинформ", ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий", Филиал в Республике Мордовия ПАО "Ростелеком", операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия
5. Рабочая группа по реализации проекта	Рабочая группа по цифровой трансформации Республики Мордовия, руководитель первый заместитель Председателя Правительства - Министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия В.Н. Мазов
6. Цели регионального проекта	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств Республики Мордовия. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на территории Республики Мордовия

<p>7. Показатели и индикаторы проекта</p>	<p>Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», процентов          Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %          Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %          Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" (далее - образовательных организаций), %          Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %          Рост производительности центра обработки данных Республики Мордовия, ежегодно, %          Количество информационных систем, ресурсов и объектов, размещенных на мощностях центра обработки данных Республики Мордовия, ед.          Доля информационных систем и ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу, %</p>
<p>8. Задачи федерального проекта, на которые оказывает влияние выполнение проекта</p>	<p>Обеспечить возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" для населения          Обеспечить широкополосный доступ лечебно-профилактических учреждений (далее - медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации) к сети «Интернет»          Обеспечить широкополосный доступ образовательных учреждений к сети "Интернет"          Обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет" всех органов государственной власти и местного самоуправления          Создать дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий          Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для граждан, бизнеса и власти          Обеспечить хранение и обработку всей информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе          Определить состав необходимых отечественных цифровых платформ и обеспечить их внедрение          Обеспечить возможность использования данных в цифровых платформах</p>

<p>9. Значимые контрольные результаты реализации проекта на первый плановый год</p>	<p>Определен актуализированный адресный перечень социально значимых организаций, нуждающихся в подключении к сети Интернет  Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы к сети "Интернет"  Модернизация центра обработки данных Республики Мордовия  Перевод информационных систем и ресурсов, используемых органами местного самоуправления Республики Мордовия, в центр обработки данных Республики Мордовия</p>
<p>10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации проекта</p>	<p>Устранено цифровое неравенство, к сети «Интернет» подключены общественно значимые объекты Республики Мордовия (медицинские, образовательные, культурные, спортивные и иные организации)  Созданы структурированные кабельные сети (локально вычислительные сети) и телекоммуникационные сервисы в местах размещения исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Мордовия  Обеспечено подключение исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)  Созданы дополнительные механизмы стимулирования инвестиционной активности операторов связи в целях развития сетей связи на основе передовых технологий на территории Республики Мордовия  Модернизирован центр обработки данных Республики Мордовия  Обеспечена доступность услуг по хранению и обработке данных в Республике Мордовия для граждан, бизнеса и власти  Информационные системы и информационные ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия размещены в государственной единой облачной платформе  Создана система поддержки проектов цифровой экономики, обеспечивающая поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы</p>
	<p>Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере 266,14 млн. рублей, в том числе:  в 2019 году - 14,00 млн. рублей;  в 2020 году - 132,96 млн. рублей;  в 2021 году - 119,18 млн. рублей;</p>

## 11. Объемы и источники финансирования (2019-2021 гг.)

Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере 369,46 млн. рублей, в том числе: в 2019 году - 0,00 млн. рублей; в 2020 году - 301,84 млн. рублей; в 2021 году - 67,62 млн. рублей;
Внебюджетные средства в размере 420,50 млн. рублей, в том числе: в 2019 году - 233,50 млн. рублей; в 2020 году - 126,50 млн. рублей; в 2021 году - 60,50 млн. рублей
Общий объем необходимого финансирования - 1 056,10 млн. рублей в 2019 году - 247,5 млн. рублей; в 2020 году - 561,3 млн. рублей; в 2021 году - 247,3 млн. рублей

**ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ  
регионального проекта "Информационная инфраструктура"**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 (оценка)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств Республики Мордовия</b>								
1	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», процентов*	63	65	70	80	90	100	100
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %*	67	70	90	100	100	100	100
3	Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %*	18	20	50	100	100	100	100
4	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %*	27	30	80	100	100	100	100
5	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %*	47	50	80	100	100	100	100
<b>Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на территории Республики Мордовия</b>								
1	Рост производительности центра обработки данных Республики Мордовия, ежегодно, %*	7	20	80	7	7	7	7
2	Количество информационных систем, ресурсов и объектов, размещенных на мощностях центра обработки данных Республики Мордовия, ед.*	69	75	95	115	125	135	150
3	Доля информационных систем и ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу, %*	0	5	50	100	100	100	100

\* - достижение запланированных значений показателей возможно только при условии выделения федерального финансирования в необходимом объеме

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**регионального проекта "Информационная инфраструктура"**

№	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
				Начало	Конец	РОИВ	Организации - исполнители	
<b>01.001</b>	<b>Устранено цифровое неравенство, к сети «Интернет» подключены общественно значимые объекты Республики Мордовия (медицинские, образовательные, культурные, спортивные и иные организации)</b>							
01.001.001.001			Предварительный сбор и анализ информации о присутствии сетей связи крупнейших операторов связи в населённых пунктах Республики Мордовия	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Отчеты операторов связи о присутствии сетей связи в населённых пунктах Республики Мордовия
01.001.001.002			Формирование перечня учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов), подлежащих подключению к сети «Интернет»	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, учреждения здравоохранения на территории Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Сформирован перечень учреждений здравоохранения, подлежащих подключению к сети «Интернет»

01.001.001.003		Формирование перечня образовательных организаций, подлежащих подключению к сети «Интернет»	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, учреждения здравоохранения на территории Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Сформирован перечень образовательных организаций, подлежащих подключению к сети «Интернет»
01.001.001.004		Формирование перечня культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы, подлежащих подключению к сети "Интернет"	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, учреждения спорта, культуры и организаций социальной сферы Республики Мордовия	Сформирован перечень учреждений спорта, культуры и организаций социальной сферы Республики Мордовия, подлежащих подключению к сети «Интернет»
01.001.001.005		Формирование перечня органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия, подлежащих подключению к сети «Интернет»	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Сформирован перечень органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия, подлежащих подключению к сети «Интернет»
01.001.001		Определена потребность в подключении к сети "Интернет" учреждений здравоохранения Республики Мордовия		03.2019			

01.001.002		Определена потребность в подключении к сети "Интернет" образовательных Республики Мордовия		03.2019			
01.001.003		Определена потребность в подключении к сети "Интернет" культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы Республики Мордовия		03.2019			
01.001.004		Определена потребность в подключении к сети "Интернет" органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республики Мордовия		03.2019			
		<p>Ожидаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определен актуализированный адресный перечень медицинских организаций Республики Мордовия, нуждающихся в подключении к сети Интернет, в соответствии с номенклатурой медицинских организаций по виду медицинской деятельности;</li> <li>- Определен перечень образовательных учреждений Республики Мордовия, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети «Интернет»;</li> <li>- Определен перечень культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы Республики Мордовия, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети «Интернет»;</li> <li>- Определены перечни органов власти и местного самоуправления Республики Мордовия, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет".</li> </ul>					
01.001.002.001		Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия	Подготовлены предложения по финансированию услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)

01.001.002.002		Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия	Определен порядок и источник финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)
01.001.002.003		Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, учреждения здравоохранения на территории Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Пакет конкурсной документации и технико-экономическое обоснование на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)
01.001.002.004		Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	05.2019	07.2019	Минздрав Республики Мордовия	Минздрав Республики Мордовия, учреждения здравоохранения на территории Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Определен исполнитель на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети "Интернет" учреждений здравоохранения

01.001.002.005		Обеспечение подключения учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов) к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	08.2019	12.2021	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия	Минздрав Республики Мордовия, учреждения здравоохранения на территории Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Акты оказанных услуг
01.002.001		Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов) к сети «Интернет»		07.2019			
01.002.002		Все учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты) имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».		12.2021			
		<p>Ожидаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов) к сети «Интернет»;</li> <li>- Все учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты) имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».</li> </ul>					
01.001.003.001		Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательных организаций	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия	Подготовлены предложения по финансированию услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательных организаций
01.001.003.002		Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательных организаций	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия	Определен порядок и источник финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям

01.001.003.003		Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, образовательные организации, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Пакет конкурсной документации и технико-экономическое обоснование на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям
01.001.003.004		Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательных организаций	05.2019	07.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, образовательные организации, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Заключенные договоры на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям
01.001.003.005		Обеспечение подключения образовательных организаций к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	08.2019	12.2020	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, образовательные организации, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Акты оказанных услуг
01.003.001		Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения образовательных организаций к сети «Интернет»		07.2019			
01.003.002		Все образовательные организации имеют широкополосный доступ к сети «Интернет»		12.2020			

<p>Ожидаемый результат:          - Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения образовательных организаций к сети «Интернет»;          - Все образовательные организации имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».</p>							
01.001.004.001		Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия	Подготовлены предложения по финансированию услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы
01.001.004.002		Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия	Определен порядок и источник финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурным, спортивным и иным организациям социальной сферы

01.001.004.003		Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурным, спортивным и иным организациям социальной сферы	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, учреждения спорта, культуры и организаций социальной сферы Республики Мордовия	Пакет конкурсной документации и технико-экономическое обоснование на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурным, спортивным и иным организациям социальной сферы
01.001.004.004		Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы	05.2019	07.2019	Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, учреждения спорта, культуры и организаций социальной сферы Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Заклученные договоры на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурным, спортивным и иным организациям социальной сферы

01.001.004.005		Обеспечение подключения культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	08.2019	12.2020	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минобразование Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минсоцтрудоустройства Республики Мордовия, учреждения спорта, культуры и организаций социальной сферы Республики Мордовия, ПАО "Ростелеком", операторы связи Российской Федерации	Акты оказанных услуг
01.004.001		Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы к сети «Интернет»		07.2019			
01.004.002		Все культурные, спортивные и иные организации социальной сферы имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».		12.2020			
		<p>Ожидаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы к сети «Интернет»;</li> <li>- Все культурные, спортивные и иные организации социальной имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».</li> </ul>					
<b>01.002</b>	<b>Созданы структурированные кабельные сети (локально вычислительные сети) и телекоммуникационные сервисы в местах размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия</b>						

01.002.001.001		Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Подготовлены предложения по финансированию услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия
01.002.001.002		Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Определен порядок и источник финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органам местного самоуправления в Республике Мордовия

01.002.001.003		Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» органам государственной власти Республики Мордовия и органам местного самоуправления в Республике Мордовия	03.2019	05.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Пакет конкурсной документации и технико-экономическое обоснование на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия и органам местного самоуправления в Республике Мордовия
01.002.001.004		Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия	05.2019	07.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Заключенные договоры на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия и органам местного самоуправления в Республике Мордовия

01.002.001.005		Обеспечение подключения органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	08.2019	12.2020	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления в Республике Мордовия	Акты оказанных услуг
02.001.001		Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия к сети «Интернет»		07.2019			
02.001.002		Все органы государственной власти Республики Мордовия и органы местного самоуправления в Республике Мордовия имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».		12.2020			
		<p>Ожидаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия;</li> <li>- Все органы государственной власти Республики Мордовия и органы местного самоуправления в Республике Мордовия имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».</li> </ul>					
<b>01.003</b>	<b>Обеспечено подключение органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)</b>						
01.003.001.001		Проведение мероприятий по обеспечению поддержания, эксплуатации и развития инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)	01.2019	12.2020	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий", исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия	Организовано подключение органов власти Республики Мордовия к российскому государственному сегменту сети «Интернет» (сеть RSNet)

01.003.001.002		Проведение мероприятий по обеспечению взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей федеральных органов власти и органов власти Республики Мордовия с сетью «Интернет» через сеть RSNet	01.2019	12.2020	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий", исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия	Обеспечено взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей органов власти Республики Мордовия с российским государственным сегментом сети «Интернет» (сеть RSNet)
01.003.001		Обеспечено подключение к сети RSNet органов государственной власти Республики Мордовия, их автоматизированных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей		12.2020			
		Ожидаемый результат: - Реализованы требования Указа Президента Российской Федерации от 22.05.2015 г. № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации»					
<b>01.004</b>	<b>Созданы дополнительные механизмы стимулирования инвестиционной активности операторов связи в целях развития сетей связи на основе передовых технологий на территории Республики Мордовия</b>						
01.004.001.001		Проведение анализа существующих барьеров для операторов связи по использованию радиочастотного спектра и разработка предложений по их устранению	01.2019	02.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия	Подготовлена служебная записка о существующих барьерах для операторов связи по использованию радиочастотного спектра и предложениях по их устранению

01.004.001.002		Разработка правил, регламентирующих совместное использование операторами связи пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры, и антенно-мачтовых сооружений	04.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия	Разработаны правила и механизмы регламентирующие совместное использование активной и пассивной телекоммуникационной инфраструктуры
01.004.001.003		Упрощение доступа операторам связи к объектам общей собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения оборудования связи для обеспечения оказания услуг связи	04.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия	Нормативно-правовой акт Республики Мордовия определяющий порядок размещения оборудования связи в многоквартирных домах
01.004.001.004		Упрощение процедуры выдачи разрешения на строительство объектов связи	04.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия	Нормативно-правовой акт Республики Мордовия определяющий механизмы процедуры выдачи разрешения на строительство объектов связи
01.004.002.001		Проведение анализа и определение населенных пунктов с наибольшей заявленной потребностью в услугах связи	01.2019	02.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия	Аналитическая записка

01.004.002.001		Разработка финансовой модели строительства новых объектов связи на принципах частно-государственного партнерства	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия	Определена финансовая модель строительства объектов связи
01.004.002.001		Строительство новых объектов и сооружений связи в соответствии с выбранной финансовой моделью	04.2019	12.2024	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия	Построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи
01.004.001		Приняты нормативные правовые акты Республики Мордовия, предусматривающие меры по упрощению процедур проектирования, создания, управления и эксплуатации сетей связи		12.2019			
01.004.002		Построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи		12.2024			
		Ожидаемый результат: - Созданы дополнительные механизмы стимулирования и благоприятная среда для инвестиционной активности операторов связи, а также построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи					
<b>01.005</b>	<b>Модернизирован центр обработки данных Республики Мордовия</b>						

01.005.001.001		Проведение ремонтно-строительных работ, необходимых для функционирования центра обработки данных	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	Акт выполненных работ
01.005.001.002		Модернизация технологического оборудования	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	Акт выполненных работ
01.005.001.003		Модернизация систем электронного правительства Республики Мордовия	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	Акт выполненных работ
01.005.001.004		Техническое обеспечение средств и систем защиты информации	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	Акт выполненных работ
01.005.001		Мощности центра обработки данных Республики Мордовия, соответствуют установленным требованиям по присоединению к инженерной инфраструктуре государственной единой облачной платформы использованы для создания государственной облачной платформы Российской Федерации		12.2019			
		Ожидаемый результат: -Имеющаяся региональная инфраструктура обработки и хранения данных использована при формировании единой государственной облачной платформы Российской Федерации					
<b>01.006</b>	<b>Обеспечена доступность услуг по хранению и обработке данных в Республике Мордовия для граждан, бизнеса и власти</b>						
01.006.001.001		Анализ текущих потребностей органов власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия в услугах инфраструктуры хранения и обработки данных, а также в общесистемных и прикладных сервисах. Разработка соответствующего прогноза на 2020 - 2024 годы	01.2019	02.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, органы государственной власти Республики Мордовия; органы местного самоуправления Республики Мордовия	Служебная записка Мининформсвязи Республики Мордовия

01.006.001.002		Разработка нормативов выделения вычислительных мощностей для хранения и обработки данных в центре обработки данных Республики Мордовия	01.2019	03.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	Распоряжение Правительства Республики Мордовия, утверждающее нормативы выделения вычислительных мощностей для хранения и обработки данных в центре обработки данных Республики Мордовия
01.006.001.003		Проведение оптимизации инфраструктуры электронного правительства Республики Мордовия	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» во взаимодействии с органами власти Республики Мордовия	Инфраструктура электронного правительства оптимизирована
01.005.001.004		Перевод информационных систем и ресурсов, используемых органами местного самоуправления Республики Мордовия, в центр обработки данных Республики Мордовия	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	План, утвержденный приказом Мининформсвязи Республики Мордовия
01.006.001		Проведена оценка потребностей органов государственной власти и местного самоуправления в инфраструктуре хранения и обработки данных, а также в общесистемных и прикладных сервисах		02.2019			
01.006.002		Информационные системы и ресурсы, используемые органами местного самоуправления Республики Мордовия, переведены в центр обработки данных Республики Мордовия		12.2019			
		Ожидаемый результат: -Оптимизация расходов на содержание, эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства Республики Мордовия					

<b>01.007</b> Размещение информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия в государственную единую облачную платформу							
01.007.001.001		Проведение обследования и категоризации применяемых органами государственной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления Республики Мордовия информационных систем и оценка длительности и сложности их миграции на облачную платформу	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, органы государственной власти Республики Мордовия; органы местного самоуправления Республики Мордовия	Служебная записка Мининформсвязи Республики Мордовия
01.007.001.002		На основе Методических рекомендаций Минкомсвязи России проведение оптимизации архитектуры, применяемых органами государственной власти и органами местного самоуправления информационных систем с целью миграции на облачную платформу	01.2019	12.2019	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ»	Архитектура информационных систем подготовлена к миграции на облачную платформу
01.007.001.003		Осуществление миграции информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) Республики Мордовия, а также отдельных органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов (в соответствии с планом Минкомсвязи России по переводу пилотных регионов в государственную единую облачную платформу)	01.2020	12.2021	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» во взаимодействии с органами власти Республики Мордовия	Протоколы испытаний информационных систем органов государственной власти Республики Мордовия, размещённых в государственной единой облачной платформе
01.007.001		Реализован перевод информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия в государственную единую облачную платформу		12.2021			
		Ожидаемый результат: - Созданная государственная единая облачная платформа предоставляет весь спектр необходимых прикладных облачных сервисов для органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивая при этом экономию бюджетных средств выделяемых на информатизацию					
<b>01.008</b> Создание региональной системы, обеспечивающей поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы для обеспечения развития цифровой экономики Республики Мордовия							

01.008.001.001		Координация внедрения ведомственных информационных систем и ресурсов	01.2019	12.2024	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ», органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия, организации курируемых отраслей	Решение Правительства Республики Мордовия
01.008.001.002		Модернизация локальных вычислительных сетей органов государственной власти Республики Мордовия	01.2019	12.2024	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий"	Завершена модернизация локальных вычислительных и структурированных кабельных сетей органов государственной власти
01.008.001.003		Развитие региональной информационной инфраструктуры под задачи региональных составляющих федеральных проектов, направленных на цифровое развитие отраслей экономики и социальной сферы (в т.ч. «Цифровая культура», «Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», «Цифровая школа»)	01.2019	12.2024	Мининформсвязи Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» во взаимодействии с органами власти Республики Мордовия	Создана региональная информационная инфраструктура, удовлетворяющая требованиям национальной программы "Цифровая экономика"
01.008.001		Создана региональная система, обеспечивающая поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы для обеспечения развития цифровой экономики Республики Мордовия		12.2024			

	<p>Ожидаемый результат:</p>
--	-----------------------------

	<p>- Обеспечена цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Республики Мордовия</p>
--	---

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
регионального проекта "Информационная инфраструктура"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
			<b>Объемы финансирования плана мероприятий</b>									
	<b>Всего по проекту</b>		247,50	-	14,00	561,30	-	6,16	247,30	-	1,38	1056,10
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	14,00	-	14,00	434,80	-	6,16	186,80	-	1,38	635,60
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	14,00	-	14,00	132,96	-	6,16	119,18	-	1,38	266,14
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	301,84	-	0,00	67,62	-	0,00	369,46
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	233,50	средства операторов связи	0,00	126,50	средства операторов связи	0,00	60,50	средства операторов связи	0,00	420,50
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>01.01.001. Устранено цифровое неравенство, к сети «Интернет» подключены общественно значимые объекты Республики Мордовия (медицинские, образовательные, культурные, спортивные и иные организации)</b>												
	<b>Итого по результату</b>		229,00	-	0,00	265,00	-	2,86	125,00	-	1,38	619,00
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	143,00	-	2,86	69,00	-	1,38	212,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	2,86	-	2,86	1,38	-	1,38	4,24
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	140,14	-	0,00	67,62	-	0,00	207,76
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

		внебюджетные средства, млн руб.	229,00	средства операторов связи	0,00	122,00	средства операторов связи	0,00	56,00	средства операторов связи	0,00	407,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
001	Предварительный сбор и анализ информации о присутствии сетей связи крупнейших операторов связи в населённых пунктах Республики Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 001			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.01.001.001. Определена портебность в подключении к сети "Интернет" учреждений здравоохранения Республики Мордовия</b>												
002	Формирование перечня учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов), подлежащих подключению к сети «Интернет»	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 002			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.01.001.002. Определена портебность в подключении к сети "Интернет" учреждений образования Республики Мордовия</b>												
003	Формирование перечня образовательных организаций, подлежащих подключению к сети «Интернет»	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Итого по мероприятию 003			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.01.001.003. Определена портебность в подключении к сети "Интернет" культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы</b>												
004	Формирование перечня культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы, подлежащих подключению к сети "Интернет"	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 004			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.01.001.003. Определена портебность в подключении к сети "Интернет" органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республики Мордовия</b>												
005	Формирование перечня органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республики Мордовия, подлежащих подключению к сети "Интернет"	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 005			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.002.001 Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов) к сети «Интернет»</b>												
006	Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

	Итого по мероприятию 006		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
007	Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 007		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
008	Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждениям здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 008		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
010	Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 010		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.002.002 Все учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты) имеют широкополосный доступ к сети «Интернет»</b>												
	Обеспечение подключения учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов)	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	69,00	-	1,38	69,00	-	1,38	138,00

011	фельдшерско-акушерских пунктов) к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00	-	0,00	1,38	-	1,38	1,38	-	1,38	2,76
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	67,62	-	0,00	67,62	-	0,00	135,24
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	56,00	средства операторов связи	0,00	56,00	средства операторов связи	0,00	56,00	средства операторов связи	0,00	168,00
Итого по мероприятию 011			56,00	-	0,00	125,00	-	1,38	125,00	-	1,38	306,00
<b>01.003.001 Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения образовательных организаций к сети «Интернет»</b>												
012	Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 012			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
013	Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 013			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

014	создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 014			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
015	Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» образовательным организациям	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 015			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.003.002 Все образовательные организации имеют широкополосный доступ к сети «Интернет»</b>												
016	Обеспечение подключения образовательных организаций к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	34,50	-	0,69	0,00	-	0,00	34,50
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00	-	0,00	0,69	-	0,69	0,00	-	0,00	0,69
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	33,81	-	0,00	0,00	-	0,00	33,81
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	56,00	средства операторов связи	0,00	28,00	средства операторов связи	0,00	0,00	-	0,00	84,00
Итого по мероприятию 016			56,00	-	0,00	62,50	-	0,69	0,00	-	0,00	118,50
<b>01.004.001 Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы к сети «Интернет»</b>												
	Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

017	доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы	<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 017</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018	Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 018</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 019</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

020	широкополосного доступа к сети «Интернет» культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы	бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 020		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.004.002 Все культурные, спортивные и иные организации социальной сферы имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».</b>												
021	Обеспечение подключения культурных, спортивных и иных организаций социальной сферы к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	39,50	-	0,79	0,00	-	0,00	39,50
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0,00	-	0,00	0,79	-	0,79	0,00	-	0,00	0,79
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0,00	-	0,00	38,71	-	0,00	0,00	-	0,00	38,71
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	117,00	средства операторов связи	0,00	38,00	средства операторов связи	0,00	0,00	-	0,00	155,00
Итого по мероприятию 021		117,00	-	0,00	77,50	-	0,79	0,00	-	0,00	194,50	
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>01.02.001. Созданы структурированные кабельные сети (локально вычислительные сети) и телекоммуникационные сервисы в местах размещения иных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Мордовия</b>												
	<b>Итого по результату</b>		14,00	-	14,00	6,00	-	0,00	2,00	-	0,00	22,00
	бюджетные ассигнования всего, млн руб.		14,00	-	14,00	6,00	-	0,00	2,00	-	0,00	22,00
	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.		14,00	-	14,00	6,00	-	0,00	2,00	-	0,00	22,00
	бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	внебюджетные средства, млн руб.		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
<b>02.001.001 Определены исполнители и источники финансирования для широкополосного подключения органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия к сети «Интернет»</b>												

022	Подготовка предложений по порядку финансирования услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 022			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
023	Определение порядка финансирования для оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 023			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
024	Подготовка конкурсной документации и технико-экономического обоснования на создание инфраструктуры в целях оказания услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» органам государственной власти Республики Мордовия и органам местного самоуправления в Республике Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 024			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по выбору исполнителя на создание инфраструктуры в целях оказания услуг	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

025	широкополосного доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия	<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 025		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>02.001.002 Все органы государственной власти Республики Мордовия и органы местного самоуправления в Республике Мордовия имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».</b>												
026	Обеспечение подключения органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике Мордовия к сети «Интернет» в рамках государственных контрактов	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	14,00	-	14,00	6,00	-	0,00	2,00	-	0,00	22,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	14,00	-	14,00	6,00	-	0,00	2,00	-	0,00	22,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 026		14,00	-	14,00	6,00	-	0,00	2,00	-	0,00	22,00	
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>01.003 Обеспечено подключение органов государственной власти и органов местного самоуправления Республике Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)</b>												
	<b>Итого по результату</b>		0,00	-	0,00	18,00	-	0,36	0,00	-	0,00	18,00
		<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	18,00	-	0,36	0,00	-	0,00	18,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,36	-	0,36	0,00	-	0,00	0,36
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	17,64	-	0,00	0,00	-	0,00	17,64
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
<b>01.003.001 Обеспечено подключение к сети RSNet органов государственной власти Республики Мордовия, их автоматизированных информационных систем и информационно - телекоммуникационных</b>												
	Проведение мероприятий по обеспечению поддержания, эксплуатации	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	12,50	-	0,25	0,00	-	0,00	12,50

027	и развития инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNет)	<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,25	-	0,25	0,00	-	0,00	0,25
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	12,25	-	0,00	0,00	-	0,00	12,25
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 027</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>-</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>
028	Проведение мероприятий по обеспечению взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей федеральных органов государственной власти и органов власти Республики Мордовия с сетью «Интернет» через сеть RSNет	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	5,50	-	0,11	0,00	-	0,00	5,50
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,11	-	0,11	0,00	-	0,00	0,11
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	5,39	-	0,00	0,00	-	0,00	5,39
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 028</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>-</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>01.004 Созданы дополнительные механизмы стимулирования инвестиционной активности операторов связи в целях развития сетей связи на основе передовых технологий на территории Республики</b>												
	Итого по результату		4,50	-	0,00	7,50	-	0,00	7,50	-	0,00	19,50
		<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	3,00	-	0,00	3,00	-	0,00	6,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	3,00	-	0,00	3,00	-	0,00	6,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	4,50	средства операторов связи	0,00	4,50	средства операторов связи	0,00	4,50	средства операторов связи	0,00	13,50
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
<b>01.004.001 Приняты нормативно-правовые акты Республики Мордовия, предусматривающие меры по упрощению процедур проектирования, создания, управления и эксплуатации сетей связи</b>												

029	Проведение анализа существующих барьеров для операторов связи по использованию радиочастотного спектра и разработка предложений по их устранению	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 029			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
030	Разработка правил, регламентирующих совместное использование операторами связи пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры, и антенно-мачтовых сооружений	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 030			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
031	Упрощение доступа операторам связи к объектам общей собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения оборудования связи для обеспечения оказания услуг связи	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 031			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Упрощение процедуры выдачи разрешения на строительство объектов связи	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

032		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 032			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>01.004.002 Построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи</b>												
033	Проведение анализа и определение населенных пунктов с наибольшей заявленной потребностью в услугах связи	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 033			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
034	Разработка финансовой модели строительства новых объектов связи на принципах ЧГП	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 034			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
035	Строительство новых объектов и сооружений связи в соответствии с выбранной финансовой моделью	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	3,00	-	0,00	3,00	-	0,00	6,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	3,00	-	0,00	3,00	-	0,00	6,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	4,50	средства операторов связи	0,00	4,50	средства операторов связи	0,00	4,50	средства операторов связи	0,00	13,50
	<b>Итого по мероприятию 035</b>		<b>4,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>01.005 Модернизация центра обработки данных Республики Мордовия</b>												
	<b>Итого по результату</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>-</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	147,00	-	2,94	0,00	-	0,00	147,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	2,94	-	2,94	0,00	-	0,00	2,94
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	144,06	-	0,00	0,00	-	0,00	144,06
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
<b>01.005.001 Мощности центра обработки данных Республики Мордовия, соответствуют установленным требованиям по присоединению к инженерной инфраструктуре государственной единой облачной платформы использованы для создания государственной облачной платформы Российской Федерации</b>												
036	Проведение ремонтно-строительных работ, необходимых для функционирования центра обработки данных	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	10,40	-	0,21	0,00	-	0,00	10,40
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,21	-	0,21	0,00	-	0,00	0,21
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	10,19	-	0,00	0,00	-	0,00	10,19
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 036</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>-</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>
	Модернизация технологического оборудования	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	40,00	-	0,80	0,00	-	0,00	40,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,80	-	0,80	0,00	-	0,00	0,80

037		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	39,20	-	0,00	0,00	-	0,00	39,20
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 037</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
038	Модернизация систем электронного правительства Республики Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	60,00	-	1,20	0,00	-	0,00	60,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	1,20	-	1,20	0,00	-	0,00	1,20
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	58,80	-	0,00	0,00	-	0,00	58,80
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 038</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
039	Техническое обеспечение средств и систем защиты информации	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	36,60	-	0,73	0,00	-	0,00	36,60
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,73	-	0,73	0,00	-	0,00	0,73
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	35,87	-	0,00	0,00	-	0,00	35,87
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 039</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>-</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>01.006 Обеспечена доступность услуг по хранению и обработке данных в Республике Мордовия для граждан, бизнеса и власти</b>												
<b>Итого по результату</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
<b>01.006.001 Проведена оценка потребностей органов государственной власти и местного самоуправления в инфраструктуре хранения и обработки данных, а также в общесистемных и прикладных сервисах</b>												
040	Анализ текущих потребностей органов власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия в услугах инфраструктуры хранения и обработки данных, а также в общесистемных и прикладных сервисах. Разработка соответствующего прогноза на 2020 и 2024 годы	<i>бюджетные ассигнования всего, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 040		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
041	Разработка нормативов выделения вычислительных мощностей для хранения и обработки данных в центре обработки данных Республики Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 041		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>01.006.002 Информационные системы и ресурсы, используемые органами местного самоуправления Республики Мордовия, переведены в центр обработки данных Республики Мордовия</b>												
042	Проведение оптимизации инфраструктуры электронного правительства Республики Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 042		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
043	Перевод информационных систем и ресурсов, используемых органами местного самоуправления Республики Мордовия, в центр обработки данных Республики Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 043		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												

**01.007 Размещение информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия в государственную единую облачную платформу**

	<b>Итого по результату</b>		0,00	-	0,00	107,80	-	0,00	107,80	-	0,00	215,60
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	107,80	-	0,00	107,80	-	0,00	215,60
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	107,80	-	0,00	107,80	-	0,00	215,60
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
<b>01.007.001 Реализован перевод информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия в государственную единую облачную платформу</b>												
044	Проведение обследования и категоризации применяемых органами государственной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления Республики Мордовия информационных систем и оценка длительности и сложности их миграции на облачную платформу	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 044</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	На основе Методических рекомендаций Минкомсвязи России проведение оптимизации архитектуры, применяемых органами государственной власти и органами местного самоуправления информационных систем с целью миграции на облачную платформу	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию 045</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

046	Осуществление миграции информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) Республики Мордовия, а также отдельных органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов (в соответствии с планом Минкомсвязи России по переводу пилотных регионов в государственную единую облачную платформу)	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	107,80	-	0,00	107,80	-	0,00	215,60
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	107,80	-	0,00	107,80	-	0,00	215,60
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Итого по мероприятию 046			0,00	-	0,00	107,80	-	0,00	107,80	-	0,00	215,60
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>01.008 Создание региональной системы, обеспечивающей поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы для обеспечения развития цифровой экономики Республики Мордовия</b>												
	<b>Итого по результату</b>		0,00	-	0,00	10,00		0,00	5,00		0,00	15,00
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	10,00	-	0,00	5,00	-	0,00	15,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	10,00	-	0,00	5,00	-	0,00	15,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>												
<b>01.008.001 Создана региональная система, обеспечивающая поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы для обеспечения развития цифровой экономики Республики Мордовия</b>												
047	Координация внедрения ведомственных информационных систем и ресурсов	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию 047</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
048	Модернизация локальных вычислительных сетей органов государственной власти Республики Мордовия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию 048</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Развитие региональной информационной инфраструктуры под задачи региональных составляющих федеральных проектов, направленных на цифровое развитие отраслей экономики и социальной сферы (в т.ч. «Цифровая культура», «Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», «Цифровая	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0,00	-	0,00	10,00	-	0,00	5,00	-	0,00	15,00
		<i>бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	10,00	-	0,00	5,00	-	0,00	15,00
		<i>бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		<i>бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.</i>	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию 049</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ  
регионального проекта "информационная инфраструктура"**

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
<b>Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств Республики Мордовия</b>			
1.	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", %	Указанный показатель считается Росстатом согласно установленным формам отчетности в рамках реализации программы "Устранение цифрового неравенства" (Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи")	Росстат
2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %	$N = MO1 / MO2 * 100 \%$ <p>MO1 – число медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>MO2 – общее число медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации</p>	Росстат, Минздрав Республики Мордовия
3.	Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %	$N = FAП1 / FAП2 * 100 \%$ <p>ФАП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации</p>	Росстат, Минздрав Республики Мордовия
4.	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %	$N = OO1 / OO2 * 100 \%$ <p>OO1 – число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>OO2 – общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации</p>	Росстат, Минобразование Республики Мордовия
5.	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %	$N = OGB1 / OGB2 * 100 \%$ <p>OGB1 – число органов государственной власти, органов местного самоуправления, подключённых к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем.</p> <p>OGB2 – общее число органов государственной власти, органов местного самоуправления, в соответствии с утвержденным перечнем</p>	Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, Органы местного самоуправления в Республике Мордовия

**Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на территории Республики Мордовия**

1.	Рост производительности центра обработки данных Республики Мордовия, ежегодно, %	$N = \text{ЦОД1} / \text{ЦОД2} * 100\%$	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
		ЦОД1 - производительность центра обработки данных Республики Мордовия на текущий год	
		ЦОД2 - производительность центра обработки данных Республики Мордовия за предшествующий год	
2.	Количество информационных систем, ресурсов и объектов, размещенных на мощностях центра обработки данных Республики Мордовия, ед.	$N = \text{КВ}$	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
		КВ – количество информационных систем, ресурсов и объектов, размещенных на мощностях центра обработки данных Республики Мордовия	
3.	Доля информационных систем и ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу, %	$N = \text{ИАС1} / \text{ИАС2} * 100\%$	Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, Органы местного самоуправления в Республике Мордовия, ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
		ИАС1 – количество информационных систем и ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу	
		ИАС2 – общее количество информационных систем и ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия	

**КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ**  
**регионального проекта «Информационная инфраструктура»**

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1	Подключение к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в части поликлиник и больниц)	01.01.2018 – 31.12.2019	1. Увеличение количества медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключённых к государственной информационной системе "Госуслуги"; 2. Расширение возможностей сетевого взаимодействия между медицинскими организациями и профильными специалистами; 3. Обеспечение условий для оказания персонифицированных медицинских услуг в дистанционной форме; 4. Рост информационной открытости медицинских организаций.	Мининформсвязи Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия
2	Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам	01.01.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 31.12.2021)	Расширение возможностей сетевого взаимодействия между специалистами фельдшерско-акушерских пунктов и профильных специалистов из республиканского центра	Мининформсвязи Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия
3	Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования	01.01.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 31.12.2021)	1. Обеспечение условий для активного внедрения современных образовательных технологий в образовательный процесс; 2. Увеличение количества образовательных организаций, использующих электронную форму дневника и журнала; 3. Увеличение количества образовательных организаций, в рамках которых функционируют современные информационно-библиотечные центры.	Мининформсвязи Республики Мордовия, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия
4	Миграция информационных систем Республики Мордовия, а также отдельных органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу	10.2018-12.2024	1. Оптимизация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, а также отдельных органов местного самоуправления; 2. Оптимизация процесса сбора информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, а также отдельных органов местного самоуправления; 3. Повышение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, а также отдельных органов местного самоуправления перед гражданами Российской Федерации; 4. Повышение эффективности предоставления услуг исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, а также отдельными органами местного самоуправления.	Мининформсвязи Республики Мордовия, органы власти Республики Мордовия
5	Модернизация центра обработки данных Республики Мордовия	09.2018-12.2024	Обеспечение доступности услуг по хранению и обработке данных в Республике Мордовия для граждан, бизнеса и власти. Оптимизация расходов на содержание, эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства Республики Мордовия	Мининформсвязи Республики Мордовия