

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.А. Чурин, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Л.Ю. Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	О.Л. Тетенькина, начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей Кировской области» на 2013 – 2021 годы» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу в Кировской области за счет участия в мероприятиях регионального проекта к концу 2024 года 4 278 физических лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, а также 139 субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Кировской области, по итогам участия в региональном проекте, тыс. чел, нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	0,248	0,99	1,811	2,633	3,452	4,278

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц										
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП в Кировской области участниками регионального проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	0,073	0,183	0,292	0,373	0,446	0,503
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек										
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в Кировской области, тыс. чел., нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	0,743	1,518	2,296	2,795	3,268	3,678

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек										
4.	Количество физических лиц - участников регионального проекта в Кировской области, тыс. чел., нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	4,058	8,36	12,743	16,802	20,698	23,945

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование положительного образа предпринимателя			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована Федеральная и региональная информационная кампания.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 год, в том числе:</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>в 2019 г. – 500 тыс. чел.; в 2020 г. – 1030 тыс. чел.; в 2021 г. – 1570 тыс. чел.; в 2022 г. – 2070 тыс. чел.; в 2023 г. – 2550 тыс. чел.; в 2024 г. – 2950 тыс. чел.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p>		
1.1.	<p>Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.</p>	20.12.2024	<p>Подготовлена концепция по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>Реализованы информационные мероприятия, в том числе, включающие продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): годом предпринимательства объявлен 2020 год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.01.2021 г.</p>		
2.1.	<p>В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год</p>	01.03.2021	<p>2020 год объявлен годом предпринимательства, в связи с чем реализованы новые конгрессно-</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			форумные и иные мероприятия.
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал, и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
3.	<p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>8. Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 9000 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 62000 ед.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p>		
3.1.	<p>В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса</p>	20.12.2024	<p>Основные этапы реализации комплексных программ по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Кировской области:</p> <p>В регионе реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения;</p> <p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (в том числе программы «Ты предприниматель»);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы».</p> <p>В мероприятия вовлечены физические лица различных категорий: действующие предприниматели, школьники, лица до 30 лет, в том числе студенты ссузов и вузов (в том числе по программе «Ты предприниматель»), женщины, лица старше 45</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов.
4.	<p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): . реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей. - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p>		
4.1.	В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций	20.12.2024	Проведены обучающие мероприятия (обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности), разработанные по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп (действующие предприниматели, школьники,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			лица до 30 лет, в том числе студентов, женщины, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов).
5.	<p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены к 2024 году. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.			
5.1.	Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров	20.12.2024	Подготовлены тренеры по образовательным программам для целевых групп
6.	<p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Школа предпринимательства», а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО "Деловая Среда", ПАО «Сбербанк России», и др. обучающие программы. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2020 г. - 95 550 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p>		
6.1.	В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта	20.12.2024	Субъекты малого и среднего предпринимательства Кировской области примут участие в обучающих программах: АО «Деловая среда», АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель»), обучающих программам ПАО «Сбербанк России».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.							
1.1.	Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающая продвижение благоприятного образа предпринимателя.	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
2.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год							
2.1.	В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
3.	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества							
3.1.	В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и	4,7562	4,8781	4,878	8,5068	10,1463	10,2438	47,7072

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	содействию созданию собственного бизнеса							
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	4,6585*	4,8293*	4,8292*	7,7268	10,0448	10,1414	47,2300
3.1.2.	бюджет Кировской области	0,0977	0,0488	0,0488	0,0780	0,1015	0,1024	0,4772
4.	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов 							
4.1	В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
5.	Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек							
5.1.	Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
6.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек							
6.1.	В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		4,7562	4,8781	4,878	7,8048	10,1463	10,2438	47,7072
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		4,6585*	4,8293*	4,8292*	7,7268	10,0448	10,1414	47,2300
бюджет Кировской области		0,0977	0,0488	0,0488	0,0780	0,1015	0,1024	0,4772

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
2.	Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Останина Е.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
5.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
6.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25
7.	Участник регионального проекта	Шевченко М.И.	заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области	Альминова А.А.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Сараев В.Е.	заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	10
9.	Участник регионального проекта	Смирнова О.А.	консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	15
10.	Участник регионального проекта	Останина Е.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
12.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
14.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25
16.	Участник регионального проекта	Шевченко М.И.	Заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области	Альминова А.А.	15
17.	Участник регионального проекта	Сараев В.Е.	заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Смирнова О.А.	консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	15
19.	Участник регионального проекта	Останина Е.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
20.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
21.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
23.	Ответственный за достижения результата регионального проекта	Шевченко М.И.	Заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области	Альминова А.А.	15
24.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25
26.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В.	2
27.	Участник регионального проекта	Сараев В.Е.	заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	10
28.	Участник регионального проекта	Смирнова О.А.	консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Останина Е.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
30.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
31.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
34.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		25
35.	Участник регионального проекта	Шевченко М.И.	Заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области	Альминова А.А.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	Сараев В.Е.	заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	10
37.	Участник регионального проекта	Смирнова О.А.	консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	15
38.	Участник регионального проекта	Останина Е.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
40.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
42.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25
44.	Участник регионального проекта	Останина Е.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
45.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
46.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
48.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
49.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25
50.	Участник регионального проекта	Шевченко М.И.	заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области	Альминова А.А.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
51.	Участник регионального проекта	Смирнова О.А.	консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	15
52.	Участник регионального проекта	Останина Е.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
53.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
54.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Министерство образования Кировской области, Кировское региональное отделение общероссийской общественной организации «Опора России».
Пояснения и комментарии	* Объемы финансирования установлены решением Министерства экономического развития Российской Федерации (протокол заседания комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ от 30.10.2018 №5)

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.	15.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	ВДЛ
1.1.1.	Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Сараев В.Е.	Подготовлен информационный материал	РП
1.1.	Проведена информационная кампания по стимулированию интереса	–	20.12.2019	Тетенькина О.Л.	Информация	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия			Елгешина О.В. Шевченко М.И.	размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	
1.2.1	Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Сараев В.Е.	Подготовлен информационный материал	РП
1.2	Проведена информационная кампания по стимулированию интереса к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия	–	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	К
1.3.1	Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области	01.01.2021	20.12.2021	Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Сараев В.Е.	Подготовлен информационный материал	РП
1.3	Проведена информационная кампания по	–	20.12.2021	Тетенькина О.Л.		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	стимулированию интереса к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия			Елгешина О.В. Шевченко М.И.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	
2.	В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год	01.01.2020	01.03.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о мероприятиях, посвященных году предпринимательства	ВДЛ
2.1.1	Проведение конгрессно-форумных мероприятия	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Останина Е.С. Сараев В.Е. Поспелов Е.А.	Отчет конгрессно-форумных мероприятий	РП
2.1	Привлечены новые участники в мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства	–	20.12.2020	Шевченко М.И. Вавилов А.Н.		К
2.2.1.	Подготовка отчета о проведенных мероприятиях	01.01.2021	01.03.2021	Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А.	Отчет о мероприятиях, посвященных году предпринимательства	РП
2.2	Проведены мероприятия по формированию положительного образа	–	01.03.2021	Тетенькина О.Л.	Отчет о мероприятиях,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	предпринимателя			Елгешина О.В.	посвященных году предпринимательс тва	
3.	В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю. Шевченко М.И.	Отчет о проведение комплексных программ	ВДЛ
3.1.1	Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет о количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся	РП
3.1.2	Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е.	Итоговый отчет о проведенных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий			Смирнова О.А. Елгешина О.В.	образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников	
3.1.3	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-проектов, количество участников	РП
3.1.4	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Поспелов Е.А.	Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри	РП
3.1.5	Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Вавилов А.Н.	Итоговый отчет, содержащий количество оказанных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					консультаций	
3.1.6	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А	Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях	РП
3.1.7	Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет о проведении мониторинга	РП
3.1.8	Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. Останина Е.С.	Отчет о проведение проекта наставничества	РП
3.1.9	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Останина Е.С.	Отчет о проведение программы	РП
3.1	Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность	–	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Смирнова О.А.	Отчет о проведение комплексных программ	К
3.2.1	Отбор физических лиц, планирующих	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л.	Итоговый отчет о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ			Сараев В.Е. Смирнова О.А.	количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся	
3.2.2	Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Елгешина О.В.	Итоговый отчет о проведенных образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников	РП
3.2.3	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					проектов, количество участников	
3.2.4	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Поспелов Е.А.	Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри	РП
3.2.5	Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Вавилов А.Н.	Итоговый отчет, содержащий количество оказанных консультаций	РП
3.2.6	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях	РП
3.2.7	Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет о проведении мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.2.8	Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. Останина Е.С.	Отчет о проведение проекта наставничества	РП
3.2.9	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Останина Е.С.	Отчет о проведение программы	РП
3.2	Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность	–	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Смирнова О.А.	Отчет о проведение комплексных программ	К
3.3.1	Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет о количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					количество набранных учащихся	
3.3.2	Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Елгешина О.В.	Итоговый отчет о проведенных образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников	РП
3.3.3	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-проектов, количество участников	РП
3.3.4	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Поспелов Е.А.	Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					жюри	
3.3.5	Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Вавилов А.Н.	Итоговый отчет, содержащий количество оказанных консультаций	РП
3.3.6	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях	РП
3.3.7	Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А.	Итоговый отчет о проведении мониторинга	РП
3.3.8	Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. Останина Е.С.	Отчет о проведение проекта наставничества	РП
3.3.9	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Останина Е.С.	Отчет о проведение программы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.3	Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность	–	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Смирнова О.А.	Отчет о проведение комплексных программ	К
4	В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	ВДЛ
4.1.1	Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп	01.01.2019	20.12.2019	Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Сараев В.Е. Елгешина О.В. Смирнова О.А. Останина Е.С.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	РП
4.1	Проведены обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций	–	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	К
4.2.1	Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп	01.01.2020	20.12.2020	Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Сараев В.Е. Елгешина О.В.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Смирнова О.А. Останина Е.С.	программам	
4.2	Проведены обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций	–	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	К
4.3.1	Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп	01.01.2021	20.12.2021	Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Сараев В.Е. Елгешина О.В. Смирнова О.А. Останина Е.С.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	РП
4.3	Проведены обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций	–	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	К
5.	Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	ВДЛ
5.1.1	Обучение тренеров по образовательным программам	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н.	Отчет о проведение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Елгешина О.В. Останина Е.С.	комплексных программ по обучению тренеров	
5.1	Обучены тренеры	–	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Поспелов Е.А.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	К
5.2.1	Обучение тренеров по образовательным программам	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Останина Е.С.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	РП
5.2	Обучены тренеры	–	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Поспелов Е.А.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	К
5.3.1	Обучение тренеров по образовательным программам	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Останина Е.С.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	РП
5.3	Обучены тренеры	–	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В.	Отчет о проведение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Поспелов Е.А.	комплексных программ по обучению тренеров	
6.	В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной программе	ВДЛ
6.1.1.	Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель»)	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В. Поспелов. Е.А. Смирнова О.А.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.1.2	Проведение обучающих программ АО «Деловая среда»	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В. Поспелов Е.А. Останина Е.С.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.1.3	Проведение обучающих программ ПАО «Сбербанк России»	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В. Поспелов. Е.А.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.1	Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы об обучающих программах и приняли в них участие	–	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Шевченко М.И.	Отчет о проведенной информационной программе	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.2.1.	Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель»)	01.01.2020	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.2.2	Проведение обучающих программ АО «Деловая среда»	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Поспелов. Е.А. Смирнова О.А.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.2.3	Проведение обучающих программ ПАО «Сбербанк России»	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Поспелов Е.А. Останина Е.С.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.2	Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы об обучающих программах и приняли в них участие	–	20.12.2020	Елгешина О.В. Поспелов. Е.А.	Отчет о проведенной информационной программе	К
6.3.1.	Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель»)	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Шевченко М.И.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.3.2	Проведение обучающих программ АО «Деловая среда»	01.01.2021	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.3.3	Проведение обучающих программ ПАО	01.01.2021	20.12.2021	Елгешина О.В.	Отчет о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	«Сбербанк России»			Поспелов. Е.А. Смирнова О.А.	проведенной информационной программе	
6.3	Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы об обучающих программах и приняли в них участие	–	20.12.2021	Елгешина О.В. Поспелов Е.А. Останина Е.С.	Отчет о проведенной информационной программе	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					