

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,
в ред. протокола от 28 февраля 2019 г. № 3,
протокола от 28 июня 2019 г. № 7,
протокола от 20 августа 2019 г. №10)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова Анна Алексеевна, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Лапина Виктория Юрьевна, министр культуры Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Батура Алексей Александрович, заместитель министра культуры Краснодарского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры <i>(тысяча посещений, нарастающим итогом)</i>	Дополнительный показатель	21 086,88	01.01.2018	21 297,75	21 719,49	22 141,22	22 562,96	23 195,57	24 249,91
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры <i>(единиц, нарастающим итогом)</i>	Основной показатель	12	01.01.2018	21	24	27	30	33	36
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование										
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование <i>(единиц, нарастающим итогом)</i>	Основной показатель	7	01.01.2018	9	34	34	59	59	84

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта: обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами			
1	<p>Результат федерального проекта: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.</p> <p>Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Результат регионального проекта: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2019 - 2 ЕД на 31.12.2020 - 27 ЕД на 31.12.2022 - 52 ЕД на 31.12.2024 - 77 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Созданы условия для повышения качества художественного образования в 77 образовательной организации сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 2024 года.</p> <p>В 2019 году - 2 детские школы искусств (по видам); в 2020 году - 22 детские школы искусств (по видам) и 3 профессиональных образовательных организаций; в 2021 году - 0; в 2022 году - 25 детских школ искусств (по видам); в 2023 году - 0; в 2024 году - 25 детских школ искусств (по видам).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта: создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
1	<p>Результат федерального проекта: Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. Срок: 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Результат регионального проекта: построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (нарастающим итогом):</p> <p>на 31.12.2019 - 9 ЕД на 31.12.2020 - 12 ЕД на 31.12.2021 - 15 ЕД на 31.12.2022 - 18 ЕД на 31.12.2023 - 21 ЕД на 31.12.2024 - 24 ЕД</p>	31.12.2024	Созданы условия для повышения уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также для реализации их культурных потребностей в культурно-досуговых учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений, путем осуществления капитального ремонта.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат регионального проекта: созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах Краснодарского края с численностью населения до 500 тыс. человек (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2019 - 7 шт. на 31.12.2020 - 9 шт. на 31.12.2021 - 11 шт. на 31.12.2022 - 13 шт. на 31.12.2023 - 15 шт. на 31.12.2024 - 17 шт.</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) направлены заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием 17 современных кинозалов. После одобрения заявки осуществляется предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% национальных фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно будут поданы заявки: в 2019 году – 7 кинозалов; в 2021 году – 2 кинозала; в 2020 году – 2 кинозала; в 2022 году – 2 кинозала; в 2023 году – 2 кинозала; в 2024 году – 2 кинозала.</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Результат регионального проекта:							
3.1.	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населённых пунктах Краснодарского края с численностью населения до 500 тыс. человек	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1	бюджет Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
Всего по региональному проекту, в том числе:		72,49	33,51	0,00	33,51	0,00	33,51	173,02

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	13,09	33,51	0,00	33,51	0,00	33,51	113,62
бюджет Краснодарского края	9,41	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	99,89
межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края)	3,68	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	13,73
внебюджетные источники	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Лапина В. Ю.	Министр культуры Краснодарского края		20
2	Администратор регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина Виктория Юрьевна	20
3	Координатор проекта	Шивринский Д.В	Главный консультант отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Заместитель руководителя департамента, начальник отдела проектного управления Герих С.А.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Администратор регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина Виктория Юрьевна	20
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г. В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В. Ю.	10
6	Участник регионального проекта	Комарова С. В.	Начальник отдела дополнительного профессионального образования кадров	Жуков Г. В.	20
7	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	Начальник отдела государственных программ	Усатюк М. М.	20
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г. В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В. Ю.	10

9	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	Начальник отдела государственных программ	Усатюк М. М.	20
10	Участник регионального проекта	Фомина Ю. А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности	Жуков Г. В.	20
Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах Краснодарского края с численностью населения до 500 тыс. человек (нарастающим итогом)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г. В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В. Ю.	10
12	Участник регионального проекта	Мячина Т. В.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Жуков Г. В.	20

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 77 образовательной организации сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 2024 года. В 2019 году - 2 детские школы искусств (по видам); в 2020 году - 22 детские школы искусств (по видам) и 3 профессиональных образовательных организаций; в 2021 году - 0; в 2022 году - 25 детских школ искусств (по видам); в 2023 году - 0; в 2024 году - 25 детских школ искусств (по видам).	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
1.1.1	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2019	15.02.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.1.2	Конкурсный отбор образовательных учреждений на приобретение музыкальных инструментов	16.02.2019	28.03.2019	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
1.1.3	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Краснодарского края	01.03.2019	31.03.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.04.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет план закупок	РРП
1.2.1	Утверждение и размещение плана закупок	31.03.2019	15.04.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.2.2	Внесение в план закупок муниципального образования Краснодарского края	09.01.2019	30.06.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
1.3.1	Заключение контракта на поставку музыкальных инструментов	15.04.2019	30.06.2019	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа контракт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт акт выполненных работ	РРП
1.4.1	Произведена поставка музыкальных инструментов	30.06.2019	15.12.2019	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Счет-фактура	РРП
1.5.1	Произведена оплата музыкальных инструментов	15.12.2019	25.12.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа счет-фактура	РРП
1.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра	Отчет	РРП
1.6.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	31.12.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
1.7.1	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2020	15.02.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.7.2	Конкурсный отбор образовательных учреждений на приобретение музыкальных инструментов	16.02.2020	01.03.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
1.7.3	Заключение соглашений муниципальными образованиями Краснодарского края	01.03.2020	31.03.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.04.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа план закупок	РРП
1.8.1	Заключение соглашения с муниципальным образованием Краснодарского края	09.01.2020	01.03.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.8.2	Утверждение и размещение плана закупок	31.03.2020	15.04.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет .	РРП
1.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа реестр контрактов	РРП
1.9.1	Заключение контракта на поставку музыкальных инструментов	15.04.2020	30.06.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт акт приемки	РРП
1.10.1	Произведена поставка музыкальных инструментов	30.06.2020	15.12.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.11	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа счет-фактура	РРП
1.11.1	Произведена оплата музыкальных инструментов	15.12.2020	25.12.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа счет-фактура	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.12.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	31.12.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
1.13.1	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2022	15.02.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.13.2	Конкурсный отбор образовательных учреждений на приобретение музыкальных	16.02.2022	28.02.2022	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
1.13.3	Заключение соглашений муниципальными образованиями Краснодарского края	01.03.2022	31.03.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.14	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.04.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа план закупок	РРП
1.14.1	Заключение соглашения с муниципальным образованием Краснодарского края	01.01.2022	30.06.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.14.2	Утверждение и размещение плана закупок	31.03.2022	15.04.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа реестр контрактов	РРП
1.15.1	Заключение контракта на поставку музыкальных инструментов	15.04.2022	30.06.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт приемки	РРП
1.16.1	Произведена поставка музыкальных инструментов	30.06.2022	15.12.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Акт приемки	РРП
1.17	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа счет-фактура	РРП
1.17.1	Произведена оплата музыкальных инструментов	15.12.2022	25.12.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.18	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.18.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2022	31.12.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
1.19.1	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2024	15.02.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.19.2	Конкурсный отбор образовательных учреждений на приобретение музыкальных инструментов	16.02.2024	28.02.2024	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
1.19.3	Заключение соглашений муниципальными образованиями Краснодарского края	01.03.2024	31.03.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.20	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.04.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа план закупок	РРП
1.20.1	Заключение соглашения с муниципальным образованием	01.01.2024	30.06.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
1.20.2	Утверждение и размещение плана закупок	31.03.2024	15.04.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.21	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа реестр контрактов	РРП
1.21.1	Заключение контракта на поставку музыкальных инструментов	15.04.2024	30.06.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.22	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт приемки	РРП
1.22.1	Произведена поставка музыкальных инструментов	30.06.2024	15.12.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Акт приемки	РРП
1.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	15.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа счет-фактура	РРП
1.23.1	Произведена оплата музыкальных инструментов	15.12.2024	15.12.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа счет-фактура	РРП
1.24	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.24.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2024	31.12.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Созданы условия для повышения уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также для реализации их культурных потребностей в культурно-досуговых учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений, путем осуществления капитального ремонта.	К
2.1	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	29.11.2018	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Постановление губернатора Краснодарского края от 25.12.2018 № 888	РРП
2.1.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов 9 муниципальным образованиям Краснодарского края	01.01.2018	29.11.2018	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.2	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение с муниципальными субъектами	РРП
2.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08 февраля 2019 №054-09-2019-085	08.02.2019	15.02.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	12.02.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
2.3.1	Экспертиза достоверной сметной стоимости	01.01.2019	12.02.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа контракт	РРП
2.4.1	Заключено с Министерством культуры РФ соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2019	15.02.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.4.2	Заключены соглашения с муниципальными округами на капитальный ремонт	15.02.2019	31.03.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РНП
2.4.3	Утвержден и размещен план закупок	31.03.2019	15.04.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.4.4	Заключены контракты на капитальный ремонт	15.04.2019	30.06.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа контракт	РРП
2.5	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
2.5.1	Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком	30.06.2019	20.12.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
2.5.2	Произведена оплата муниципальным образованиям Краснодарского края	20.12.2019	25.12.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.6.1	Предоставлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры РФ	25.12.2019	30.12.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.7	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.02.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.7.1	Экспертиза достоверной сметной стоимости	01.01.2020	10.02.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
2.8.1	Заключено с Министерством культуры РФ соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2020	15.02.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.8.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт	15.02.2020	31.03.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.8.3	Утвержден и размещен план закупок	31.03.2020	15.04.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.8.4	Заключены контракты на капитальный ремонт	15.04.2020	30.06.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
2.9.1	Акт выполненных работ подписанный муниципальным образованием и подрядчиком	30.06.2020	20.12.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
2.9.2	Произведена оплата муниципальным образованиям	20.12.2020	25.12.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.10.1	Предоставлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры РФ	25.12.2020	31.12.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.11	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	12.02.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.11.1	Экспертиза достоверной сметной стоимости	01.01.2021	12.02.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
2.12.1	Заключено с Министерством культуры РФ соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2021	15.02.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.12.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт	15.02.2021	31.03.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.3	Утвержден и размещен план закупок	31.03.2021	15.04.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.12.4	Заключены контракты на капитальный ремонт	15.04.2021	30.06.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.13	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
2.13.1	Акт выполненных работ подписанный муниципальным образованием и подрядчиком	30.06.2021	20.12.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
2.13.2	Произведена оплата муниципальным образованием	20.12.2021	25.12.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.14	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.14.1	Предоставлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры РФ	25.12.2021	30.12.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.15	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.02.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.15.1	Экспертиза достоверной сметной стоимости	01.01.2022	10.02.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
2.16.1	Заключено с Министерством культуры РФ соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2022	15.02.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.16.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт	15.02.2022	31.03.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.16.3	Утвержден и размещен план закупок	31.03.2022	15.04.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.16.4	Заключены контракты на капитальный ремонт	15.04.2022	30.06.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.17	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
2.17.1	Акт выполненных работ подписанный муниципальным образованием и подрядчиком	30.06.2022	20.12.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
2.17.2	Произведена оплата муниципальным образованием	20.12.2022	25.12.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.18	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.18.1	Предоставлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры РФ	25.12.2022	30.12.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	12.02.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.19.1	Экспертиза достоверной сметной стоимости	01.01.2023	12.02.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.20	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
2.20.1	Заключено с Министерством культуры РФ соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2023	15.02.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.20.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт	15.02.2023	31.03.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.20.3	Утвержден и размещен план закупок	31.03.2023	15.04.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.20.4	Заключены контракты на капитальный ремонт	15.04.2023	30.06.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.21	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
2.21.1	Акт выполненных работ подписанный муниципальным образованием и подрядчиком	30.06.2023	20.12.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
2.21.2	Произведена оплата муниципальным образованием	20.12.2023	25.12.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.22.1	Предоставлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры РФ	25.12.2023	30.12.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.23	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	12.02.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.23.1	Экспертиза достоверной сметной стоимости	01.01.2024	12.02.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
2.24.1	Заключено с Министерством культуры РФ соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2024	15.02.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.24.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт	15.02.2024	31.03.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
2.24.3	Утвержден и размещен план закупок	31.03.2024	15.04.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.24.4	Заключены контракты на капитальный ремонт	15.04.2024	30.06.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
2.25.1	Акт выполненных работ подписанный муниципальным образованием и подрядчиком	30.06.2024	20.12.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
2.25.2	Произведена оплата муниципальным образованием	20.12.2024	25.12.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.26	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
2.26.1	Предоставлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры РФ	25.12.2024	30.12.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
3	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах Краснодарского края с численностью населения до 500 тыс. человек (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	К 2024 году в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) направлены заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием 17 современных кинозалов. После одобрения заявки осуществляется предоставление средств, источником которых является субсидия из	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% национальных фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно будут поданы заявки: в 2019 году – 7 кинозалов; в 2021 году – 2 кинозала; в 2020 году – 2 кинозала; в 2022 году – 2 кинозала; в 2023 году – 2 кинозала; в 2024 году – 2 кинозала.	
3.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.1.1	Информирование киноорганизаций Краснодарского края о сроках сбора заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	01.01.2019	15.02.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.1.2	Направление заявок киноорганизациями Краснодарского края в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	15.02.2019	20.02.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.3	Письмо-ходатайство Министерства культуры Краснодарского края о поддержке заявок киноорганизаций Краснодарского края	25.02.2019	28.02.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.1.4	Заключено соглашение Фонда кино с киноорганизациями Краснодарского края	26.02.2019	28.02.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.2.1	Утверждение и размещение плана закупок	01.03.2019	31.03.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.07.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.3.1	Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2019	30.06.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа контракт	РРП
3.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполнения работ	РРП
3.4.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.07.2019	15.12.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ	РРП
3.4.2	Произведена оплата поставленного оборудования	15.12.2019	25.12.2019	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
3.5.1	Информирование киноорганизации Краснодарского края о сроках сбора заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	01.01.2020	15.02.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.5.2	Направление заявок киноорганизациями Краснодарского края в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	15.02.2020	20.02.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
3.5.3	Письмо-ходатайство Министерства культуры Краснодарского края о поддержке заявок от киноорганизаций	25.02.2020	28.02.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.5.4	Заключено соглашение Фонда кино с киноорганизациями Краснодарского края	26.02.2020	28.02.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.6.1	Утверждение и размещение плана закупок	01.03.2020	31.03.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.07.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.7.1	Заключен контракт на поставку и установку оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа контракт	РРП
3.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.8.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.07.2020	25.12.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Акт	РРП
3.8.2	Произведена оплата поставленного оборудования	15.12.2020	25.12.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение с юридическими лицами	РРП
3.9.1	Информирование киноорганизации Краснодарского края о сроках сбора заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	01.01.2021	15.02.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо с юридическим лицом	РРП
3.9.2	Направление заявок киноорганизациями Краснодарского края в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	15.02.2021	20.02.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9.3	Письмо-ходатайство Министерства культуры Краснодарского края о поддержке заявок киноорганизаций Краснодарского края	15.02.2021	20.02.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.9.4	Заключено соглашение Фонда кино с киноорганизациями Краснодарского края	25.02.2021	28.02.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.10	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.10. 1	Утверждение и размещение плана закупок	01.03.2021	31.03.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.07.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.11. 1	Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2021	30.06.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ	РРП
3.12. 1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.07.2021	15.12.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ	РРП
3.12. 2	Произведена оплата поставленного оборудования	15.12.2021	25.12.2021	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение с юридическим лицом	РРП
3.13.1	Информирование киноорганизации Краснодарского края о сроках сбора заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	01.01.2022	15.02.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.13.2	Направление заявок киноорганизациями Краснодарского края в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	15.02.2022	20.02.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.13.3	Письмо-ходатайство Министерства культуры Краснодарского края о поддержке заявок от киноорганизаций Краснодарского края	25.02.2022	28.02.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.13.4	Заключено соглашение Фонда кино с киноорганизациями Краснодарского края	20.02.2022	28.02.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.14	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.14.1	Утверждение и размещение плана закупок	01.03.2022	31.03.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.15.1	Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2022	30.06.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.16	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ	РРП
3.16.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.07.2022	15.12.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ поставки оборудования	РРП
3.16.2	Произведена оплата поставленного оборудования	15.12.2022	25.12.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение с юридическим лицом	РРП
3.17.1	Информирование киноорганизации Краснодарского края о сроках сбора заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	01.01.2023	15.02.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо с юридическим лицом	РРП
3.17.2	Направление заявок киноорганизациями Краснодарского края в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	15.02.2023	20.02.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.3	Письмо-ходатайство Министерства культуры Краснодарского края о поддержке заявок от киноорганизаций	25.02.2023	28.02.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.17.4	Заключено соглашение Фонда кино с киноорганизациями Краснодарского края	26.02.2023	28.02.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.18	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.18.1	Утверждение и размещение плана закупок	01.03.2023	31.03.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.19	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.07.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.19.1	Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2023	30.06.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ поставки оборудования	РРП
3.20.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.07.2023	15.12.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ поставки оборудования	РРП
3.20.2	Произведена оплата поставленного оборудования	15.12.2023	25.12.2023	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение юридического лица с Фондом кино	РРП
3.21.1	Информирование киноорганизации Краснодарского края о сроках сбора заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	01.01.2024	15.02.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.21.2	Направление заявок киноорганизациями Краснодарского края в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	15.02.2024	20.02.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.21.3	Письмо-ходатайство Министерства культуры Краснодарского края о поддержке заявок от киноорганизаций	25.02.2024	28.02.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
3.21.4	Заключено соглашение Фонда кино с киноорганизациями Краснодарского края	26.02.2024	28.02.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.22	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.22.1	Утверждение и размещение плана закупок	01.03.2024	31.03.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.23	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.23.1	Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2024	01.07.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ поставки оборудования	РРП
3.24.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.07.2024	15.12.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ поставки оборудования	РРП
3.24.2	Произведена оплата поставленного оборудования	15.12.2024	25.12.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)							
$(БМ_{2017} + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_{2017}) + (\Delta БМ_{2019} + \Delta КДУ_{2019} + \Delta Тд_{2019} + \Delta ЦКР_{2019})$							
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	<p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	<p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p> <p>Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	<p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)							
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)						ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год