

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протоколом от 05.12.2018 № 5
в редакции протокола от 28.02.2019 № 3)

П А С П О Р Т
Регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | «Борьба с онкологическими заболеваниями» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта (КРП) | Минькова Анна Алексеевна, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края | | |
| Руководитель регионального проекта (РРП) | Филиппов Евгений Федорович министр здравоохранения Краснодарского края | | |
| Администратор регионального проекта | Игнатенко Валентина Алексеевна заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 966 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 180 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 180 случаев на 100 тыс. населения) | <i>Региональн ый основной</i> | 192,4 | 31.12.2017 | 192,2 | 192,0 | 191,0 | 190,0 | 189,0 | 180,0 |
| 2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | <i>основной</i> | 58,4 | 31.12.2017 | 58,5 | 58,7 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 |
| 3 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | <i>основной</i> | 54,3 | 31.12.2017 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
| 4 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | <i>основной</i> | 21,7 | 31.12.2017 | 20,5 | 19,5 | 19,5 | 18,7 | 18,0 | 17,3 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | | Характеристика результата |
|---|---|--|---------------------------|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями». | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (спрвочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным</p> | | |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| | <p>центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1. | <p>В Краснодарском крае разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> | 31.07.2019 | <p>В Краснодарском крае разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» с учетом требований к соответствующим региональным программам, предусматривающих реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | <p>радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.</p> <p>Будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональной программы, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, проводится корректировка и реализация мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> |
| 2. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения</p> | | |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| | <p>профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p> | | |
| 2.1. | <p>За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | 31.12.2019 | <p>Будет разработана креативная концепция с использованием наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования,</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Будет создан и поддерживаться интернет портал, на котором будет размещена информация по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> |
| 3. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда</p> | |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| | <p>обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p> | | |
| 3.1. | <p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> | 31.12.2019 | <p>С учетом межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования средства на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> |

| | | | |
|------|---|------------|---|
| | | | <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти Краснодарского края будет принята территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> |
| 4. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p> | | |
| 4.1. | <p>В Краснодарском крае организовано не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи</p> | 31.12.2019 | <p>В 2019 году в Краснодарском крае будут определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых будут созданы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> |
| 5. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на</p> | | |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| | <p>переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p> | | |
| 5.1. | <p>8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> | 31.12.2019 | <p>В 2019 году в Краснодарском крае определены 8 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Будет заключено и реализовываться соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> |
| 6. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями</p> | | |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| | <p>субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 6.1. | <p>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».</p> | 31.12.2024 | <p>В Краснодарском крае рамках реализуются мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Краснодарского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> |
| 7. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кадровое обеспечение онкологической службы. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной</p> | | |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| | <p>потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 7.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы. | 31.12.2024 | <p>В Краснодарском крае реализуются мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> |
| 9. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020</p> | | |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| | <p>году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | | |
| 9.1. | <p>За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 60% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | 31.12.2020 | <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала, на котором будет размещена информация по</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | <p>вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> |
| 10. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заклучены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение</p> | | |

| | | | |
|-------|--|------------|--|
| | <p>медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | | |
| 10.1. | <p>8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> | 31.12.2020 | <p>В 2020 году в Краснодарском крае определены 8 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Будет заключено и реализовываться соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> |
| 11. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения</p> | | |

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| | <p>профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p> | | |
| 11.1. | <p>За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | 31.12.2021 | <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала, на котором будет размещена информация по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | | <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> |
| 12. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p> | | |

| | | | |
|-------|--|------------|--|
| 12.1. | 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 31.12.2021 | <p>В 2021 году в Краснодарском крае определены 8 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Будет заключено и реализовываться соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> |
| 13. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения</p> | | |

| | | | |
|-------|--|------------|---|
| | <p>профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> | | |
| 13.1. | <p>За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | 31.12.2022 | <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала, на котором будет размещена информация по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> |
| 14. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> | | |

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| 14.1. | 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 31.12.2022 | <p>В 2022 году в Краснодарском крае определены 7 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Будет заключено и реализовываться соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> |
| 15. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> | | |

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| | <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p> | | |
| 15.1. | <p>За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | 31.12.2023 | <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала, на котором будет размещена информация по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы</p> |

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| | | | <p>программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> |
| 16. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p> | | |
| 16.1. | 6 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, | 31.12.2023 | <p>В 2023 году в Краснодарском крае определены 6 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным</p> |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | <p>с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Будет заключено и реализовываться соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> |
| 17. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических</p> | | |

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| | <p>заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 17.1. | <p>За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | 31.12.2024 | <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала, на котором будет размещена информация по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены</p> |

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| | | | <p>информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> |
| 18. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 18.1. | <p>7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> | 31.12.2024 | <p>В 2024 году в Краснодарском крае определены 7 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием</p> |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | | <p>соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Будет заключено и реализовываться соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> |
| 19. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала, на котором будет размещена информация по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/ рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> | | |

| Срок (спрвочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | |
|--|--|------------|---|
| 19.1. | Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2024 | <p>С 2019 по 2024 год в Краснодарском крае проведена информационно-коммуникационная кампания, в рамках которой проводилось информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Создан и поддерживается интернет портал, на котором размещена информация по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| | | | Проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. |
| 20. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 20. | В Краснодарском крае организовано не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 год в Краснодарском крае определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создано 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи являются диспансерное наблюдение, |

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| | | | проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. |
| 21. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 21.1. | <p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> | 31.12.2024 | <p>С 2019 по 2024 год в Краснодарском крае переоснащены медицинским оборудованием 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-----------|--|---|------|------|------|-------|------|------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 10.1. | За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет | | | | | | | | |
| 10.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края</i> | | | | | | | | |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | |
| 10.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края</i> | | | | | | | | |
| 10.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | |
| 10.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края</i> | | | | | | | | |
| 10.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 11.1. | 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | | | | 955,5 | | | 955,5 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет | | | | | 955,5 | | | 955,5 |
| 11.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края</i> | | | | | 955,5 | | | 955,5 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Филиппов Е.Ф. | министр здравоохранения Краснодарского края | Минькова А.А., заместитель администрации (губернатора) Краснодарского края | 15% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 4. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | по 30% |
| <p style="text-align: center;">За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края начальник отдела программно-информационного обеспечения министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | по 25% |
| 6. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губриева Н.А. | руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования | Минькова А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края | 15% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 8. | Участник регионального проекта | | руководители филиалов Территориального фонда обязательного медицинского страхования | | 30% |
| В Краснодарском крае организовано не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 10. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 12. | Участник регионального проекта | Мурашко Р.А. | Главный врач ГБУЗ КОД №1, | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 13. | Участник регионального проекта | Цыганков А.И. | Главный врач ГБУЗ АрОД | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-----------------------|--|---|---------------------------------|
| 14. | Участник регионального проекта | Дегтярев А.М. | Главный врач ГБУЗ ОД №2, | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 15. | Участник регионального проекта | Леонов М.Г. | Главный врач ГБУЗ ОД №3 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 16. | Участник регионального проекта | Климов О.В. | Главный врач ГБУЗ ОД №4 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 17. | Участник регионального проекта | Порханов В.А. | Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 18. | Участник регионального проекта | Модель Г.Ю. (и.о.) | Главный врач ГБУЗ ККБ №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 19. | Участник регионального проекта | Клещенко Г.И | Главный врач ГБУЗ ДККБ | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| Кадровое обеспечение онкологической службы | | | | | |
| 20. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Глыжко С.А. | Начальник отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|---|--|--|---------------------------------------|
| 21. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 60% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края начальник отдела программно- информационного обеспечения министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | по 25% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 23. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 25. | Участник регионального проекта | Мурашко Р.А. | Главный врач ГБУЗ КОД №1, | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 26. | Участник регионального проекта | Цыганков А.И. | Главный врач ГБУЗ АрОД | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 27. | Участник регионального проекта | Дегтярев А.М. | Главный врач ГБУЗ ОД №2, | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 28. | Участник регионального проекта | Леонов М.Г. | Главный врач ГБУЗ ОД №3 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 29. | Участник регионального проекта | Климов О.В. | Главный врач ГБУЗ ОД №4 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|
| 30. | Участник регионального проекта | Порханов В.А. | Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 31. | Участник регионального проекта | Модель Г.Ю. (и.о.) | Главный врач ГБУЗ ККБ №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 32. | Участник регионального проекта | Клещенко Г.И | Главный врач ГБУЗ ДККБ | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края начальник отдела программно- информационного обеспечения министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | по 25% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 34. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 36. | Участник регионального проекта | Мурашко Р.А. | Главный врач ГБУЗ КОД №1 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 37. | Участник регионального проекта | Цыганков А.И. | Главный врач ГБУЗ АрОД | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 38. | Участник регионального проекта | Дегтярев А.М. | Главный врач ГБУЗ ОД №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 39. | Участник регионального проекта | Леонов М.Г. | Главный врач ГБУЗ ОД №3 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 40. | Участник регионального проекта | Климов О.В. | Главный врач ГБУЗ ОД №4 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|
| 41. | Участник регионального проекта | Порханов В.А. | Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 42. | Участник регионального проекта | Модель Г.Ю. (и.о.) | Главный врач ГБУЗ ККБ №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 43. | Участник регионального проекта | Клещенко Г.И | Главный врач ГБУЗ ДККБ | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края начальник отдела программно- информационного обеспечения министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | по 25% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 45. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | | | | |
| 46. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 47. | Участник регионального проекта | Мурашко Р.А. | Главный врач ГБУЗ КОД №1 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 48. | Участник регионального проекта | Цыганков А.И. | Главный врач ГБУЗ АрОД | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 49. | Участник регионального проекта | Дегтярев А.М. | Главный врач ГБУЗ ОД №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 50. | Участник регионального проекта | Климов О.В. | Главный врач ГБУЗ ОД №4 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 51. | Участник регионального проекта | Порханов В.А. | Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|
| 52. | Участник регионального проекта | Модель Г.Ю. (и.о.) | Главный врач ГБУЗ ККБ №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 53. | Участник регионального проекта | Клещенко Г.И | Главный врач ГБУЗ ДККБ | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | |
| 54. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края начальник отдела программно- информационного обеспечения министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | по 25% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-----------------------|--|--|---------------------------------|
| 55. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | | | | |
| 57. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 58. | Участник регионального проекта | Мурашко Р.А. | Главный врач ГБУЗ КОД №1 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 59. | Участник регионального проекта | Цыганков А.И. | Главный врач ГБУЗ АрОД | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 60. | Участник регионального проекта | Дегтярев А.М. | Главный врач ГБУЗ ОД №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 61. | Участник регионального проекта | Модель Г.Ю. (и.о.) | Главный врач ГБУЗ ККБ №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 62. | Участник регионального проекта | Клещенко Г.И | Главный врач ГБУЗ ДККБ | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|---|--|--|---------------------------------------|
| За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | |
| 63. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края начальник отдела программно-информационного обеспечения министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | по 25% |
| 64. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| 65. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 66. | Участник регионального проекта | | главные врачи медицинских организаций | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края Главы администраций муниципальных образований Краснодарского края | по 30% |
| 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | | | | | |
| 67. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Игнатенко В.А. | заместитель министра здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 25% |
| 68. | Участник регионального проекта | Мурашко Р.А. | Главный врач ГБУЗ КОД №1 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 69. | Участник регионального проекта | Цыганков А.И. | Главный врач ГБУЗ АрОД | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 70. | Участник регионального проекта | Дегтярев А.М. | Главный врач ГБУЗ ОД №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 71. | Участник регионального проекта | Климов О.В. | Главный врач ГБУЗ ОД №4 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 72. | Участник регионального проекта | Порханов В.А. | Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 73. | Участник регионального проекта | Модель Г.Ю. (и.о.) | Главный врач ГБУЗ ККБ №2 | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |
| 74. | Участник регионального проекта | Клещенко Г.И | Главный врач ГБУЗ ДККБ | Филиппов Е.Ф. министр здравоохранения Краснодарского края | 30% |

6. Дополнительная информация

Региональный проект Краснодарского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 180,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 58,4% в 01.2018 г. до 63,0% в 01.2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,3% в 01. 2018 г. до 60% в 01.2024 г.) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,7% в 01.2018 г. до 17,3% в 01.2024 г.).

Реализация проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Краснодарском крае, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, а также, повышение доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара (химиотерапии). Кроме того, в ходе реализации проекта планируется обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (онкологических диспансеров).

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

Внедрение своевременных методов диагностики.

Создание региональных систем учета пациентов.

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем переоснащения материально-технической базы онкологических диспансеров и больниц. Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Игнатенко В.А. | Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае | РРП |
| 1.2.1. | Мероприятие: Разработка проекта региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Игнатенко В.А. Мурашко Р.А. | Проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае | РРП |
| 1.2. | Контрольная точка: проект региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» | | 01.03.2019 | Игнатенко В.А. | Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае | РРП |
| 1.3.1. | Мероприятие: Утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Игнатенко В.А. Мурашко Р.А. | Проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1.3. | Контрольная точка: Акт об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями | | 01.07.2019 | Игнатенко В.А. | Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае | РРП |
| 2. | За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Доклад | РРП |
| 2.1.1. | Мероприятие: Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы). | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Игнатенко В.А. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | РРП |
| 2.1.2. | Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение активной посещаемости | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о создании/поддержании и развитии, посещаемости интернет портала. | РРП |
| 2.1.3. | Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Игнатенко В.А. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах. | | | Минздрав Краснодарского края | | |
| 2.1.4. | Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценки эффективности рекламно- информационных кампаний | РРП |
| 2.1. | Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 25.12.2019 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет Минздрава о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | РРП |
| 3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад фонда обязательного медицинского страхования | КРП |
| 3.1.1. | Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.1.2 | Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2019 | 25.12.2019 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РПК |
| 3.1. | Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | | 25.12.2019 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования | РПП |
| 3.2.1. | Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | | РПП |
| 3.2.2 | Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2020 | 25.12.2020 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РПК |
| 3.2. | Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной | | 25.12.2020 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования | РПП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | | | | | |
| 3.3.1. | Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | | РРП |
| 3.3.2. | Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2021 | 25.12.2021 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РПК |
| 3.3. | Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | | 25.12.2021 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования | РРП |
| 3.4.1. | Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | | | | | |
| 3.4.2. | Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2022 | 25.12.2022 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РПК |
| 3.4. | Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | | 25.12.2022 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования | РПП |
| 3.5.1. | Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | | РПП |
| 3.5.2. | Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2023 | 25.12.2023 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РПК |
| 3.5. | Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в | | 25.12.2023 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования | РПП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | | | медицинского страхования | | |
| 3.6.1. | Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | | РРП |
| 3.6.1. | Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2024 | 25.12.2024 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РПК |
| 3.6. | Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | | 25.12.2024 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования | РРП |
| 4. | В Краснодарском крае организовано не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 4.1.1. | Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | КРП |
| 4.1. | Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи | | 15.02.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | КРП |
| 4.2.1. | Мероприятие: Создание не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи | 15.02.2019 | 25.12.2019 | Руководители медицинских организаций муниципальных образований Краснодарского края | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РРП |
| 4.2. | Контрольная точка: Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | | 25.12.2019 | Руководители медицинских организаций муниципальных образований Краснодарского края | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РРП |
| 5. | 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 5.1.1. | Мероприятие: Определение 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 5.1. | Контрольная точка: Определено 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | | 01.02.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 5.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | КРП |
| 5.2. | Контрольная точка: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | 01.04.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 5.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 5.3. | Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 25.12.2019 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 6. | За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 60% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | Доклад | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Минздрав Краснодарского края | | |
| 6.1.1. | Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение активной посещаемости | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о создании/поддержании и развитии, посещаемости интернет портала. | РРП |
| 6.1.2. | Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Игнатенко В.А. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | РРП |
| 6.1.3. | Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно- информационных кампаний. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценки эффективности рекламно- информационных кампаний | РРП |
| 6.1. | Контрольная точка: Проведена информационно- коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 25.12.2020 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет Минздрава о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | заболеваний и повышению приверженности к лечению | |
| 7. | 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 7.1.1. | Мероприятие: Определение 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 7.1. | Контрольная точка: Определено 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | | 01.02.2020 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 7.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | КРП |
| 7.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных | | 01.04.2020 | Министр здравоохранения | Соглашения о предоставлении иных | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | | Краснодарского края | межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 7.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 7.3. | Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую | - | 25.12.2020 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | | | онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 8. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Доклад | РРП |
| 8.1.1. | Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение активной посещаемости | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о создании/поддержании и развитии, посещаемости интернет портала. | РРП |
| 8.1.2. | Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Игнатенко В.А. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | РРП |
| 8.1.3. | Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценки | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | | | Минздрав Краснодарского края | эффективности рекламно-информационных кампаний | |
| 8.1. | Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 25.12.2021 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет Минздрава о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | РРП |
| 9. | 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 9.1.1. | Мероприятие: Определение 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 9.1. | Контрольная точка: Определено 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | | 01.02.2021 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 9.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | | | Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 9.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | 01.04.2021 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | КРП |
| 9.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2021 | 25.12.2021 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 9.3. | Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | 25.12.2021 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 10. | За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Доклад | РРП |
| 10.1.1. | Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение активной посещаемости | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о создании/поддержании и развитии, посещаемости интернет портала. | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 10.1.2. | Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Игнатенко В.А. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | РРП |
| 10.1.3. | Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценки эффективности рекламно- информационных кампаний | РРП |
| 10.1. | Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 25.12.2022 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет Минздрава о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | РРП |
| 11. | 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 11.1.1. | Мероприятие: Определение 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Министр здравоохранения | Доклад Минздрава | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | | | Краснодарского края | | |
| 11.1. | Контрольная точка: Определено 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | | 01.02.2022 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 11.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | КРП |
| 11.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | 01.04.2022 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | медицинским оборудованием | |
| 11.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2022 | 25.12.2022 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 11.3. | Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | 25.12.2022 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 12. | За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. | Доклад | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Минздрав Краснодарского края | | |
| 12.1.1. | Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение активной посещаемости | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о создании/поддержании и развитии, посещаемости интернет портала. | РРП |
| 12.1.2. | Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Игнатенко В.А. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | РРП |
| 12.1.3. | Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно- информационных кампаний. | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценки эффективности рекламно- информационных кампаний | РРП |
| 12.1. | Контрольная точка: Проведена информационно- коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 25.12.2023 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет Минздрава о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | заболеваний и повышению приверженности к лечению | |
| 13. | 5 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 13.1.1. | Мероприятие: Определение 5 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 13.1. | Контрольная точка: Определено 5 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | | 01.02.2023 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 13.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | КРП |
| 13.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных | | 01.04.2023 | Министр здравоохранения | Соглашения о предоставлении иных | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | | Краснодарского края | межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 13.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2023 | 25.12.2023 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 13.3.. | Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую | | 25.12.2023 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | | | онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 14. | За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Доклад | РРП |
| 14.1.1 | Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение активной посещаемости | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Новичков Д.Д. Минздрав Краснодарского края | Отчет о создании/поддержании и развитии, посещаемости интернет портала. | РРП |
| 14.1.2. | Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Игнатенко В.А. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | РРП |
| 14.1.3. | Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценки | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | | | Минздрав Краснодарского края | эффективности рекламно-информационных кампаний | |
| 14.1. | Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 25.12.2024 | Игнатенко В.А. Новичков Д.Д. Давыдова С.Н. Мурашко Р.А. Трубицына И.П. Минздрав Краснодарского края | Отчет Минздрава о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | РРП |
| 15. | 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 15.1.1. | Мероприятие: Определение 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 15.1. | Контрольная точка: Определено 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | | 01.02.2024 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Доклад Минздрава | КРП |
| 15.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | | | на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 15.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | 01.04.2024 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | КРП |
| 15.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2024 | 25.12.2024 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | |
| 15.3. | Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | | 25.12.2024 | Министр здравоохранения Краснодарского края | Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект Краснодарского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 180,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 58,4% в 01.2018 г. до 63,0% в 01.2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,3% в 01. 2018 г. до 60% в 01.2024 г.) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,7% в 01.2018 г. до 17,3% в 01.2024 г.).

Реализация проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Краснодарском крае, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, а также, повышение доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара (химиотерапии). Кроме того, в ходе реализации проекта планируется обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (онкологических диспансеров).

В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе реализации проекта будет рассмотрен вопрос осуществления капитальных вложений в строительство объекта «Радиологический корпус» (по ул. Димитрова, 146 / ул. Бургасская, 11 в г. Краснодаре). Предполагается объем финансового обеспечения по годам реализации: 2019 год – 131,58 млн руб., 2020 год – 350,0 млн руб., 2021 год – 1263,94 млн руб. Всего – 1745,52 млн руб. (из них федеральный бюджет 1326,59 млн руб., консолидированный бюджет Краснодарского края – 418,93 млн руб.).

Ответственные лица за достижение результата регионального проекта: Сергеев В.И. - руководитель департамента строительства Краснодарского края, Филиппов Е.Ф. - министр здравоохранения Краснодарского края. Участник регионального проекта – департамент строительства Краснодарского края.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | | | | | | | |
| 1. | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно) | 58,4 | Форма государственного федерального статистического наблюдения №7 | Минздрав Краснодарского края | Региональный | 1 раз в квартал | |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | | | | | | | |
| 2. | Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях Краснодарского края 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года, % | 54,3 | Форма государственного федерального статистического наблюдения №7 | Минздрав Краснодарского края | Региональный | 1 раз в квартал | |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % | | | | | | | |
| 3. | Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 21,7 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | Минздрав Краснодарского края | Региональный | 1 раз в квартал | |

Реестр заинтересованных сторон

| № п/п | Наименование заинтересованного лица | Представитель интересов (Ф.И.О., должность) | Ожидание от реализации проекта |
|-------|--|---|--|
| 1 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | Филиппов Евгений Федорович, министр здравоохранения Краснодарского края | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 180,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году, увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) к 2024 г. до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более к 2024 г. до 60,0%, снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями к 2024 г. до 17,3%. |
| 2 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | Руководители органов самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | |
| 3 | Руководители медицинских организаций, участвующих в реализации проекта | Главные врачи медицинских организаций участвующих в реализации проекта | |
| 4 | Население Краснодарского края | | |

Реестр рисков проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
|-------|--|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Изменения в экономической ситуации Российской Федерации | Удорожание стоимости товаров, работ и услуг не позволят выполнить мероприятия проекта в полном объеме | Оперативная корректировка количества закупаемого оборудования. | средняя | средний |
| 2 | Принятие новых нормативных и справочных документов, обеспечивающих мероприятия проекта | Изменение сроков реализации мероприятий проекта | Корректировка целевых показателей проекта | средняя | средний |
| 3 | Высокая активность субъектов РФ в реализации мероприятий проектов по организации и переоснащению медицинских центров | Дефицит медицинского оборудования у производителей и поставщиков | Необходимо предусмотреть механизм сохранения общего объема финансирования проекта с переходом неизрасходованных средств на последующие годы текущего периода | средняя | средний |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---------|---------|
| 4. | Отклонение от сроков, установленных для межведомственного взаимодействия при проведении конкурсных процедур. | Отклонение от сроков исполнения мероприятий проекта | Необходимо обеспечить соблюдение сроков при межведомственном взаимодействии | средняя | средний |
|----|--|---|---|---------|---------|

Реестр возможностей проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реализации | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
|-------|--|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Увеличение финансирования мероприятий реализации проекта | Реализация проекта наступит в более сжатые сроки и с лучшим качеством. | Контроль за ходом выполнения программных мероприятий, мониторинг выполнения целевых показателей программы. Увеличения охвата населения онкопрофилактическими мероприятиями, улучшение качества профилактической работы, совершенствование качества оказания специализированной онкологической помощи, соблюдения регулярности и объема обследований при диспансерном наблюдении за пациентами с установленным диагнозом злокачественного новообразования | средняя | средний |