

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол № 2 от 13.12.2018)
(в редакции протокола № 6
от 28.02.2019)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

1. Основные положения

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Председателя Совета министров Республики А.Н. Пашкунова | | |
| Руководитель регионального проекта | Министр здравоохранения Республики Крым А.И. Голенко | | |
| Администратор регионального проекта | Лясковский Антон Иосифович – начальник управления организации медицинской помощи | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 | | |

| | |
|--|---|
| Связь с государственными программами Республики Крым | Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на 2018-2020 годы утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 12 декабря 2017 года № 666 |
|--|---|

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: снижение смертности от болезней системы кровообращения, к 2024 году - до 560,4 случаев на 100 тыс. населения

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период реализации проекта, год | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| Показатель федерального проекта: смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1. | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | Основной | 29,4 | 31.12.2017 | 27,3 | 26,3 | 25,3 | 24,3 | 23,3 | 22,5 |
| Показатель федерального проекта: смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 2. | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения- | Основной | 94,2 | 31.12.2017 | 87,4 | 84,2 | 81,0 | 77,8 | 74,5 | 72,1 |
| Показатель федерального проекта: больничная летальность от инфаркта миокарда, % | | | | | | | | | | |
| 3. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | Основной | 13,5 | 31.12.2017 | 11,7 | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 8,7 | 8,0 |
| Показатель федерального проекта: больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | | | | | | | | | | |
| 4. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | Основной | 20,3 | 31.12.2017 | 16,9 | 16,5 | 16,2 | 15,5 | 14,7 | 14,0 |
| Показатель федерального проекта: Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | | | | | | | | | | |
| 5. | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | Основной | 7,1 | 31.12.2017 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,5 | 60,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| Показатель федерального проекта: количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | Основной | 390 | 31.12.2017 | 1373 | 1648 | 1923 | 2197 | 2472 | 3296 |
| | | | | | | | | | | |
| Показатель федерального проекта: доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | Основной | 82,1 | 31.12.2017 | 84,3 | 86,4 | 88,6 | 90,7 | 92,9 | 95,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| | <p>Задача национального проекта: Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> | | |

| | | | |
|------|---|----------------------------|--|
| | По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. <i>Срок:</i> 01.01.2019 по 01.07.2019 | | |
| 1.1. | Результат регионального проекта: Разработка и утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.01.2019 по 01.07.2019 | Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Крым |
| 2. | Результат федерального проекта: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации. <i>Срок:</i> 01.01.2019 по 31.12.2024. | | |
| 2.1 | Результат регионального проекта: Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | с 01.01.2019 по 31.12.2024 | Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им.Н.А. Семашко» Переоснащение первичных сосудистых отделений ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова», ПСО ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №1», ГБУЗ РК «Феодосийский Медицинский центр», ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7» |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего, (млн. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|-------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». | | | | | | | |
| 1.1 | Результат регионального проекта: Разработка и утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в.т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым | | | | | | | |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | | |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Крым | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Крым | | | | | | | |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 2. | Результат федерального проекта: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений | | | | | | | |
| 2.1. | Результат регионального проекта: Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 283,49 | 323,37 | 251,75 | 655,41 | 213,02 | 357,34 | 2084,38 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым | 283,49 | 323,37 | 251,75 | 405,41 | 213,02 | 357,34 | 1834,38 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | | |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Крым | | | | | | | |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 2.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 283,49 | 323,37 | 251,75 | 655,41 | 213,02 | 357,34 | 2084,38 |
| федеральный бюджет (в.т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым | | 283,49 | 323,37 | 251,75 | 405,41 | 213,02 | 357,34 | 1834,38 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | | | |
| консолидированный бюджет Республики Крым | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| бюджет Республики Крым | | | | | | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.И. Голенко | Министр здравоохранения Республики Крым | А.Н.Пашкунова - заместитель Председателя Совета министров Республики Крым | 2 |
| 2. | Администратор регионального проекта | А.И. Лясковский | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Крым | А.С Дьяков Заместитель министра здравоохранения Республики Крым | 7 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | А.С Дьяков | Заместитель министра здравоохранения Республики Крым | А.И Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | А.И. Лясковский | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Крым | А.С Дьяков Заместитель министра здравоохранения Республики Крым | 7 |
| Результат регионального проекта: Разработка и утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.С Дьяков | Заместитель министра здравоохранения Республики Крым | А.И Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.И. Лясковский | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Крым | А.С Дьяков Заместитель министра здравоохранения Республики Крым | 7 |
| 3. | Участник регионального проекта | В.И. Садовой | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по профилю «Кардиология» | А.И. Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 9 |
| 5. | Участник регионального проекта | Л.Л. Корсунская | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по профилю «Неврология» | А.И. Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 9 |
| Результат регионального проекта: Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.С. Дьяков | Заместитель министра здравоохранения Республики Крым | А.И. Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 5 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 2. | Участник регионального проекта | А.И. Лясковский | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Крым | А.С Дьяков Заместитель министра здравоохранения Республики Крым | 7 |
| 3. | Участник регионального проекта | В.И. Садовой | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по профилю «Кардиология» | А.И Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 9 |
| 4. | Участник регионального проекта | Л.Л. Корсунская | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по профилю «Неврология» | А.И Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 9 |
| 5. | Участник регионального проекта | А.И. Остапенко | Главный врач ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им.Н.А. Семашко» | А.И Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 9 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| 6. | Участник регионального проекта | С.В. Солдатенко, А.Н. Фоменко, В.А. Овчинников, А.В. Шевцов, В.А. Савельев, М.А. Еникеев | Главные врачи: ГБУЗ РК «ГКБ №7», ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ», ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ», ГБУЗ РК «Евпаторийская ГБ», ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №1», ГБУЗ РК «Керченская ГБ №1 им. Пирогова» | А.И Голенко, Министр здравоохранения Республики Крым | 10 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 560 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (ОКС) с 12.85% в 2017 г. до 8% в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 19,1% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 3100 вмешательств в год.

В рамках реализации Регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также разработка методического обеспечения по разработке и реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации будет создан и функционировать проектный офис по реализации данного проекта. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных и федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя №2 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Результат регионального проекта: Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Голенко А.И. | Программа | ВДЛ |
| 1.1.1. | Разработка проекта региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Крым | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Дьяков А.С. Лясковский А.И. Садовой В.И. | Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Крым | РРП |
| 1.1.2. | Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Крым | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Савченко В.Г. Дьяков А.С. Лисеенкова Ю.М. | Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РК | РРП |
| 1.1. | Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Крым | - | 01.07.2019 | Голенко А.И. | Локальные акты об утверждении программы борьбы | КП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Крым | |
| 2. | Результат регионального проекта: Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Голенко А.И. | Отчет | ВДЛ |
| 2.1.1. | Определение перечня оборудования регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием. | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Дьяков А.С. Садовой В.И. Корсунская Л.И. | Отчет | РРП |
| 2.1.2 | Принятие межбюджетных трансфертов Республике Крым на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Лисеенкова Ю.М. Лясковский А.И. Садовой В.И. | Отчет | РРП |
| 2.1. | Отчет о переоснащении оборудованием (за период) регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. | - | 31.12.2019 | Голенко А.И. | Отчет | КП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 2.2.1. | Определение перечня оборудования регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием. | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Дьяков А.С. Садовой В.И. Корсунская Л.И. | Отчет | РРП |
| 2.2.2 | Принятие межбюджетных трансфертов Республике Крым на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Лисеенкова Ю.М. Лясковский А.И. Садовой В.И. | Отчет | РРП |
| 2.2. | Отчет о переоснащении оборудованием (за период) регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. | - | 31.12.2020 | Голенко А.И. | Отчет | КП |
| 2.3.1. | Определение перечня оборудования регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Дьяков А.С. Садовой В.И. Корсунская Л.И. | Отчет | РРП |
| 2.3.2 | Принятие межбюджетных трансфертов Республике Крым на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Лисеенкова Ю.М. Лясковский А.И. Садовой В.И. | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 2.3. | Отчет о переоснащении оборудованием (за период) регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. | - | 31.12.2021 | Голенко А.И. | Отчет | КП |
| 2.4.1. | Определение перечня оборудования регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием. | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Лясковский А.И. Садовой В.И. Корсунская Л.И. | Отчет | РРП |
| 2.4.2 | Принятие межбюджетных трансфертов Республике Крым на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Лисеенкова Ю.М. Лясковский А.И. Садовой В.И. | Отчет | РРП |
| 2.4. | Отчет о переоснащении оборудованием (за период) регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. | - | 31.12.2022 | Голенко А.И. | Отчет | КП |
| 2.4.1. | Определение перечня оборудования регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием. | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лясковский А.И. Садовой В.И. Корсунская Л.И. | Отчет | РРП |
| 2.4.2 | Принятие межбюджетных трансфертов Республике Крым на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лисеенкова Ю.М. Лясковский А.И. Садовой В.И. | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. | | | | | |
| 2.4. | Отчет о переоснащении оборудованием (за период) регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. | - | 31.12.2023 | Голенко А.И. | Отчет | КП |
| 2.5.1. | Определение перечня оборудования регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием. | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Лясковский А.И. Садовой В.И. Корсунская Л.И. | Отчет | РРП |
| 2.5.2 | Принятие межбюджетных трансфертов Республике Крым на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Лисеенкова Ю.М. Лясковский А.И. Садовой В.И. | Отчет | РРП |
| 2.5. | Отчет о переоснащении оборудованием (за период) регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. | - | 31.12.2024 | Голенко А.И. | Отчет | КП |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая 1 сосудистый центр (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения) и 6 ПСО, что позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2017 годом.

Сосудистый центр был оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операций: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации).

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо в Республике Крым переоснащение сосудистого центра дорогостоящим оборудованием, по мере его износа.

Дополнительно в целях повышения доступности рентгенэндоваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме, планируется дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра соответствующим оборудованием.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 560 случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | |
| 1. | Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | 895,8 | Данные Крымстата | Минздрав Республики Крым | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |
| Больничная летальность от острого коронарного синдрома, % | | | | | | | |
| 1. | Процентное отношение числа умерших в больницах от ОКС к общему числу выбывших за тот же период больных с ОКС | 13,5 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав Республики Крым | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | | | | | | | |
| 1. | Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период | 20,3 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав Республики Крым | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 560 случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | |
| | больных с ОНМК | | | | | | |
| Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС | | | | | | | |
| 1. | Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) | 7,1 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав Республики Крым | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |
| Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС | | | | | | | |
| 1. | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС | 390 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав Республики Крым | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |

