

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Проектным комитетом**  
**Республики Крым**  
**(Протокол от 13 декабря 2018 г. № 2)**

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта «Чистая страна»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Чистая страна		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна	Срок начала и реализации проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гоцанюк Ю.М. - заместитель Председателя Совета министров Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	Филатов В.А. – заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым		
Администратор регионального проекта	Челпанова О.Н. - начальник отдела разрешительной деятельности, регулирования и нормирования в области обращения с отходами		
Связь с государственными программами Республики Крым	Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных Республики Крым»		

**2. Цель и показатели регионального проекта**

Рекультивация санкционированных свалок в границах городов к 31.12.2024 г.												
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Рекультивация санкционированных свалок в границах городов</b>												
1.	Рекультивированы 2 санкционированные свалки в границах городов, шт.	основной	0	01.01.2018								2
2.	Численность населения, качество жизни которого улучшилось в связи с рекультивацией санкционированных свалок в границах городов, тыс. чел.	дополнительный	0	01.01.2018								33,17
3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров	дополнительный	0	01.01.2018								7,0

1.3.1.	Заключение Соглашения на 2023 год	01.01.2023	01.03.20
1.3.	Принятие решения о выделении средств		01.03.20
1.4.1	Подготовка документации для проведения процедуры закупки на рекультивацию санкционированных свалок	01.01.2023	01.02.20
1.4.	Утверждение документации для проведения процедуры закупки на рекультивацию санкционированных свалок		01.02.20
1.5.1	Проведение работ по рекультивации санкционированных свалок	01.03.2023	31.12.20
1.5.	Проведение работ по рекультивации санкционированных свалок		31.12.20