




УТВЕРЖДЕН  
Председатель Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания

 Т.Р.ТУСКАЕВ

«12» декабря 2018

## ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

### «Чистая вода»

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Экология»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	01.01 2019 -31.12.2024
Куратор регионального проекта	Фадзаев А.О. - Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Тамаев М.М. - Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания		
Руководитель регионального проекта	Хасцаев М.Т. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания		
Администратор регионального проекта	Батагов Э.К. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания		

Связь с государственными программами Республики Северная Осетия-Алания	постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 мая 2016 года №76 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (2016-2020 годы)»
--	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Повышение качества питьевой воды для населения</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля населения Республики Северная Осетия-Алания, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>	основной	99,9	2018	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем	основной	99,9	2018	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

<sup>1</sup>показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

	централизованного водоснабжения										
1.3	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. <sup>2</sup>	основной	-	-	-	1	3	5	7	9	10

<sup>2</sup>Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Повышение эффективности использования водных ресурсов на территории Республики Северная Осетия-Алания	
1.1.	Разработка первоочередных и перспективных мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния водозаборных сооружений и сетей водоснабжения	улучшение санитарно-технического состояния водозаборных сооружений и сетей водоснабжения
1.2.	Внедрение передовых технологий и современных материалов при строительстве сетей водоснабжения, водоотведения, водопроводных очистных сооружений и очистных сооружений канализации	повышение эффективности использования водных ресурсов
1.3.	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию	повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
1.4.	Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты	правильное управление водными ресурсами, совершенствование технологических процессов и методов использования вод, их очистки

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей) 2019-2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Федеральный бюджет	9924,619	23229,030	49319,170	74720,670	86937,000	55869,520	300000,0
Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	100,249	234,637	498,173	754,754	878,152	564,339	3030,303
Бюджет муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	10024,868	23463,667	49817,343	75475,424	87815,000	56433,9	303030,303

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Хасцаев М.Т.	заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Тамаев М.М. – Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100
2.	Администратор проекта	Батагов Э.К.	начальник жилищно-коммунального отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Хасцаев М.Т. – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
<b>1.Разработка первоочередных и перспективных мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния водозаборных сооружений и сетей водоснабжения</b>					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хасцаев М.Т.	заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Тамаев М.М. – Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участники проекта	Батагов Э.К.	начальник жилищно-коммунального Министерства коммунального топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Хасцаев М.Т. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	50
2. Внедрение передовых технологий и современных материалов при строительстве сетей водоснабжения, водоотведения, водопроводных очистных сооружений и очистных сооружений канализации					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хасцаев М.Т.	заместитель Министра жилищно-коммунального топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Тамаев М.М. – Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100
2.	Участники проекта	Батагов Э.К.	начальник жилищно-коммунального Министерства коммунального топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Хасцаев М.Т. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<b>3. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию</b>					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хасцаев М.Т.	заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Тамаев М.М. – Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100
2.	Участники проекта	Батагов Э.К.	начальник жилищно-коммунального отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Хасцаев М.Т. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100
<b>4. Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты</b>					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хасцаев М.Т.	заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Тамаев М.М. – Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участники проекта	Батагов Э.К.	начальник жилищно-коммунального Министерства коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Хасцаев М.Т. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
«Чистая вода»

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уро конт
		Начало	Окончание			
1.	Республикой Северная Осетия-Алания проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	-	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	оценка централизованных систем водоснабжения на соответствие показателей качества в Республике Северная Осетия-Алания	руководитель проекта
2.	Республикой Северная Осетия-Алания проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации	-	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	оценка обеспеченности Республики Северная Осетия-Алания водозаборными сооружениями	СД
3.	Получены показатели и финансирование		30.12.2018	Министерство	письмо	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уро конт
		Начало	Окончание			
	региональных составляющих федерального проекта «Чистая вода»			жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.11.2018 №45759-АЧ/06	А
4.	Разработка и утверждение регионального проекта «Чистая вода»	-	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	утвержденный региональный проект «Чистая вода»	руко тел прос
5.	Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой «Чистая вода»	2019г.	2024г.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания	улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение сверхнормативных потерь, подача воды необходимого качества в достаточном	куратор проект

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уро конт
		Начало	Окончание			
					объеме в населенные пункты Республики Северная Осетия- Алания	

---