

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол от 01.02. 2019 г. № 5)

П А С П О Р Т
регионального проекта Республика Крым

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| Наименование федерального проекта | Экология | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Гоцанюк Ю.М., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым | | |
| Руководитель регионального проекта | Черняев Д.Д., министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | | |
| Администратор регионального проекта | Лахин А.А., начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | | |
| Связь с государственными программами Республики Крым | Государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017-2021 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 27 января 2017 года № 25 | | |

2. Цели и показатели регионального проекта

| Цель регионального проекта: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления на территории Республики Крым к 2024 году за счет введения в промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с ТКО | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Наименование, показатели федерального проекта: Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, к 2024 году 36% | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | основной | 0,45 | 31.12.2018 | 0,45 | 5 | 16 | 24 | 33 | 36 |
| Наименование, показатели федерального проекта: Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, к 2024 году 60 % | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | основной | 0,1 | 31.12.2018 | 0,1 | 20 | 38 | 40 | 55 | 60 |
| Наименование, показатели федерального проекта: Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов, к 2024 году 22% | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, % | дополнительный | - | 31.12.2018 | - | 50 | 40 | 30 | 28 | 26 |

Наименование, показатели федерального проекта: Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации, к 2020 году 100%

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Созданы электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, % | дополнительный | - | 01.12.2019 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|--|----------------|---|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|

3. Задачи и результаты регионального проекта Республики Крым

| № п/п | Наименование задачи, результата | СРОК | Характеристика результата |
|---|--|------------|--|
| Задача национального проекта: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления | | | |
| 1. | Результата федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год 0,36 млн. тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных отходов к 2024 году составит 36 %. Срок: 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Результата регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год | 31.12.2024 | 0,36 млн. тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных отходов составит 36 % к 31.12.2024 |
| 2. | Результата федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год 0,6 млн. тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов к 31.12.2024 составит 60 %. Срок: 31.12.2024 | | |
| 2.1. | Результата регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год | 31.12.2024 | 0,6 млн. тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 60 % к 31.12.2024 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

* Определение объема финансирования возможно после получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Черняев Д.Д. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | Гоцанюк Ю.М., Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым | 3 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Лахин А.А | Начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | Черняев Д.Д. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| Результат регионального проекта: 1. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Черняев Д.Д. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | Гоцанюк Ю.М., Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым | 1 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Лахин А.А | Начальник управления | Черняев Д.Д. Министр жилищно-коммунального | 4 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|---|--|---|
| | | | благоустройства министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Крым | хозяйства Крым Республики | |
| Результат регионального проекта: 2. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Черняев Д.Д. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | Гоцанюк Ю.М., Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым | 1 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Лахин А.А | Начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | Черняев Д.Д. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | 4 |
| Результат регионального проекта: 3. Создание электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Крым | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Лахин А.А | Начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | Черняев Д.Д. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | 1 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|---|
| 2. | Администратор регионального проекта | Лахин А.А | Начальник управления благоустройства министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Крым | Черняев Д.Д. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | 2 |
|----|--|-----------|---|---|---|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды в Республике Крым

План мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1. | Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Крым | 01.03.2019 | 31.12.2020 | Черняев Д.Д. | Электронная модель территориальной схемы | ВДЛ |
| 1.1.1. | Направление отчетов о ходе реализации «дорожных карт» по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России | 25.12.2018 | 01.07.2018 | Лахин А.А. | Письмо | РРП |
| 1.1.2. | Направление отчетов о ходе реализации «дорожных карт» по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России | 01.07.2019 | 20.12.2019 | Лахин А.А. | Письмо | РРП |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|
| 1.1.3. | Сформирован отчет о ходе разработки в 2019 г. электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации | 20.12.2019 | 01.07.2020 | Лахин А.А. | Письмо | РРП |
| 1.1.4. | Направление отчетов о ходе реализации "дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России | 01.07.2020 | 15.10.2020 | Лахин А.А. | Письмо | РРП |
| 1.1. | Разработана электронная модель территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Крым | | 31.12.2020 | Лахин А.А. | Письмо | КП |
| 2. | Введено в промышленную эксплуатацию 0,36 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 06, млн. тонн мощностей по обработке | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Черняев Д.Д. | Отчет | ВДЛ |
| 2.1.1. | Формирование и направление в Министерство природных | 01.01.2019 | 15.04.2019 | Лахин А.А. | Письмо, заявка | РРП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|-----------------------|-----|
| | ресурсов и экологии Российской Федерации заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Крым в области обращения с отходами | | | | | |
| 2.1.2. | Формирование и направление в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Крым в области обращения с отходами | 01.01.2020 | 15.04.2020 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.3. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти Республики Крым и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году | 01.03.2020 | 01.06.2020 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.4. | Формирование в государственной | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Лахин А.А. | Публикационная | РРП |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|-----------------------|-----|
| | интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Крым и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | | | | статья | |
| 2.1.5. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Крым и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.6. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Крым и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и их копии | 01.10.2020 | 15.01.2021 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|-------------|------------|-----------------------|-----|
| | направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | | | | | |
| 2.1.7. | Формирование и направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств | 01.01.2021 | 15..04.2021 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.8. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Крым по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.9. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти Республики Крым и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году | 01.03.2021 | 01.06.2021 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.10. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|-----------------------|-----|
| | Республики Крым и о достижениях значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | | | | | |
| 2.1.11. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Крым и о достижениях значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.12. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Республики Крым и о достижениях значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |
| 2.1.13. | Ключевые мероприятия (события) федерального проекта "Комплексная система | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Лахин А.А. | Публикационная статья | РРП |

| | | | | | | |
|------|---|--|------------|------------|-------|----|
| | обращения с ТКО" размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Совета министров Республики Крым | | | | | |
| 2.1. | Введено в промышленную эксплуатацию 0,36 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 0,6 млн. тонн мощностей по обработке ТКО | | 31.12.2021 | Лахин А.А. | Отчет | КП |