


Утверждаю

Глава Республики Адыгея

М.К. Кумпилов

2019г.



[Handwritten signature]

ПАСПОРТ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта
Куратор регионального проекта	В.Д. Сапиев, заместитель Премьер-министра Республики Адыгея	01.01.2019-31.12.2024
Руководитель регионального проекта	В.П. Свеженец, Министр сельского хозяйства Республики Адыгея	
Администратор регионального проекта	А.Н. Хапачев, Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2012 года № 254	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	Задача: "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"	
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Адыгея	<p>Утверждены Приказом планы по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Адыгея и планы опережающего экспорта развития, включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевые рынки, виды продукции; - план реализации продукции по годам до 2024 года, в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта
2	Задача: "Создание экспортно - ориентированной товарной инфраструктуры"	
2.1.	Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	Отчет о корректировке господдержки предприятий за счет увеличения доли перевозок продукции АПК

4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019-2024 (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий								
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Адыгея								
1.2	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК Республики Адыгея, объем экспорта сельскохозяйственной продукции и пищевой продукции составил 36,22 млн. долларов США по итогам 2024 года								
1.2.1.	Финансовое обеспечение		9,08	27,23	36,3				72,61
1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Адыгея</i>		8,99	26,96	35,94				71,89
1.2.2	<i>средства республиканского бюджета Республики Адыгея</i>		0,09	0,27	0,36				0,72

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Свеженец В.П.	Министр сельского хозяйства Республики Адыгея	Сапиев В.Д., заместитель Премьер-министра Республики Адыгея	5
2.	Администратор регионального проекта	Хапачев А.Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	Свеженец В.П., Министр сельского хозяйства Республики Адыгея	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Метова И.Ш.	Начальник отдела по пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	20
4.	Участник регионального проекта	Абрегова Э.К.	Начальник отдела растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	20
1.1. Утверждены планы по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК до 2024 года					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хапачев А.Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	Свеженец В.П., Министр сельского хозяйства Республики Адыгея	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Метова И.Ш.	Начальник отдела по пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	
1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортого развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Адыгея					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хапачев А.Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	Свеженец В.П., Министр сельского хозяйства Республики Адыгея	20
8.	Участник регионального проекта	Метова И.Ш.	Начальник отдела по пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	20
9.	Участник регионального проекта	Абрегова Э.К.	Начальник отдела растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	20
1.2. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК Республики Адыгея, объем экспорта сельскохозяйственной продукции и пищевой продукции составил 50,54 млн. долларов США по итогам 2024 года					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хапачев А.Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	Свеженец В.П., Министр сельского хозяйства Республики Адыгея	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Метова И.Щ.	Начальник отдела по пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	20
12.	Участник регионального проекта	Абрегова Э.К.	Начальник отдела растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	20
2.1. Скорректирован объем государственной поддержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК Республики Адыгея					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хапачев А.Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	Свеженец В.Г., Министр сельского хозяйства Республики Адыгея	20
14.	Участник регионального проекта	Метова И.Щ.	Начальник отдела по пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея	Хапачев А.Н., Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Адыгея	20

6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
6.1.	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями	Обеспечение развития растениеводческого комплекса в Республике Адыгея, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
6.2.	Неблагополучная эпизоотическая ситуация в соседних с Республикой Адыгея субъектах; занос и распространение особо опасных болезней на территории РА может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Республике Адыгея
6.3.	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, градиентальные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/не открытию их рынков для	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
	российской продукции АПК		
6.4.	Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов	Разрешение споров в международных судебных организациях	Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Экспорт продукции АПК

в Республике Адыгея»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Адыгея	-	31.03.2019	Минсельхоз Республики Адыгея – Хапачев А.Н.	Довести объем экспорта до 36,22 млн. долларов США	АРП
2	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК Республики Адыгея, объем экспорта сельскохозяйственной продукции и пищевой продукции составил 36,22 млн. долларов США по итогам работы за 2024 год		31.12.2024	Минсельхоз Республики Адыгея – Хапачев А.Н.	Отчет в проектный офис	АРП
3	Проведены инженерные изыскания	14.01.2019	31.12.2019	Минсельхоз Республики Адыгея –	Отчет об освоении средств федерального бюджета в	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Абрегова Э.К.	Минэкономики России	
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию мелиоративных объектов	14.01.2020	31.12.2020	Минсельхоз Республики Адыгея – Абрегова Э.К.	Положительное заключение экспертизы проектных документов и результатов инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	АРП
3.2.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2019 год	14.01.2019	15.02.2019	Минсельхоз Республики Адыгея – Абрегова Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2019 год	РРП
3.3.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на	14.01.2020	15.03.2020	Минсельхоз Республики Адыгея – Абрегова Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выполнение программных мероприятий на 2020 год				Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2019 год	
3.4.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2021 год	14.01.2021	15.03.2021	Минсельхоз Республики Адыгея – Абрегова Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2019 год	РРП
3.5.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2022 год	14.01.2022	15.03.2022	Минсельхоз Республики Адыгея – Абрегова Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2019 год	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2023 год	14.01.2023	15.03.2023	Минсельхоз Республики Адыгея – Абрегова Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2019 год	РРП
3.7.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2024 год	14.01.2024	15.03.2024	Минсельхоз Республики Адыгея – Абрегова Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея на выполнение программных мероприятий на 2019 год	РРП
4	Скорректирован объем государственной поддержки организаций АПК Республики Адыгея в виде компенсации части затрат на транспортировку	-	31.10.2019	Минсельхоз Республики Адыгея - Метова И.Щ.	Отчет о полученной государственной поддержке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	продукция АПК за счет: - увеличения объема бюджетных ассигнований; - расширения субсидирования экспортных перевозок наземным, в том числе железнодорожным, транспортом.					