

УТВЕРЖДЕН  
 президиумом Совета при Главе Республики Дагестан  
 по стратегическому развитию и проектной деятельности  
 в Республике Дагестан  
 (протокол от 13 декабря 2018 года № 11/7-02)

## П А С П О Р Т

регионального проекта

«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами		
Краткое наименование регионального проекта	Система обращения с ТКО	Срок начала и окончания проекта	31.12.2018-31.12.2024 гг.
Куратор регионального проекта	Абдулмуслимов А.М., заместитель Председателя Правительства РД - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Карачаев Н.А., министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Темиров М.А., начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД		
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326) Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 657)		

### 2. Цель и показатели регионального о проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 280 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО и 450 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО к 2024 году, что приведет к увеличению доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию до 28% и обработку до 45 % в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	<i>основной</i>	7	01.01.2018	-	10	25	30	35	40	45
2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	<i>основной</i>	1	01.01.2018	-	4	8	12	16	22	28





	<i>наименование)<sup>3</sup></i>								
1.1.4	внебюджетные источники								
Всего по федеральному проекту, в том числе:		184,17	617,42	381,74					118 3,33
федеральный бюджет		174,96	586,55	362,66					112 4,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> <sup>3</sup>									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> <sup>3</sup>									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		9,21	30,87	19,08					59,1 6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)</i> <sup>3</sup>									
внебюджетные источники									

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Карачаев Н.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		20
2.	Администратор проекта	Темиров М.А.	начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Темиров М.А.	начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	20
4.	Участник регионального	Билалова С.О.	Консультант	Алисултанова С.М.	20

	проекта		отдела отдела оценки состояния окружающей среды и управления отходами	Начальник отдела отдела оценки состояния окружающей среды и управления отходами	
Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке отходов					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темиров М.А.	начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	60

#### 6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их уточнения)

## План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристик а результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Сформирована комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	01.10.2018	31.12.2024	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Итоговый отчет	<i>ПК</i>
1.1.1	Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации отходов.	01.10.2018	31.12.2024	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Отчет	<i>ПК</i>
1.1.2.	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами подписаны в 2019 году		01.03.2019	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Соглашения о предоставлении и субсидий субъектам Российской Федерации	<i>РПО</i>