



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» _____ денәбрь 2018 й. № 1299-р

«12» _____ денәбрия 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.
4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2017 года № 401 (с последующими изменениями).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Киреева М.Ю.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1299-р

ПАСПОРТ
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Жилье и городская среда»		
Краткое наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-01.05.2025
Куратор регионального проекта	Киреев М.Ю., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Палтусов Ю.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Зиннатуллин А.З., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2017 № 401		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели регионального проекта: кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза											
1	Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Башкортостан, %	основной	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
2	Доля городов Республики Башкортостан с благоприятной средой от общего количества городов, %	основной	*	01.07.2018	20%	25%	30%	40%	45%	50%	60%
					-	5	6	8	9	11	13
3	Количество благоустроенных общественных территорий	дополнительный		31.12.2018 (ожидается)	123	142	129	150	136	**	**

* Доля городов с благоприятной средой в общем количестве городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.

** Показатели по количеству благоустроенных общественных территорий включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации муниципальными образованиями муниципальных программ формирования современной городской среды.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Республики Башкортостан, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды			по плану)							
4	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды Республики Башкортостан, отобранных на конкурсной основе, шт.	дополнительный	0	0	0	6	6	6	6	6	6
Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов											
5	Доля граждан Республики Башкортостан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	основной	5%	01.01.2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта: создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды			
1.	Результат федерального проекта: Сформирован и опубликован индекс качества городской среды (по отношению к предыдущему году) Срок: 01.11.2019, далее ежегодно до 2024 года		
1.1	Расчет индекса качества городской среды муниципальных образований Республики Башкортостан в соответствии с Методикой расчета ИКГС, формирование и опубликование (по отношению к предыдущему году)	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	в соответствии с утвержденной Методикой определения индекса качества городской среды проведена оценка состояния городской среды городов Республики Башкортостан, сформирован индекс качества городской среды городов Республики Башкортостан
2	Результат федерального проекта: проведение Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Срок 01.06.2019, далее 31.03. ежегодно, до 2024 года		

1	2	3	4
2.1	<p>Отобраны и направлены проекты муниципальных образований Республики Башкортостан для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях</p>	<p>ежегодно до 15.03.</p>	<p>решение Межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды Республики Башкортостан об определении перечня муниципальных образований – участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах</p>
2.2	<p>Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Республике Башкортостан</p>	<p>до 31.12. с 2020, далее ежегодно</p>	<p>при реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, сформированы новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения граждан в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);</p>

1	2	3	4
			<p>улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;</p> <p>созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма;</p> <p>повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;</p> <p>сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</p> <p>увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития</p>
3.	<p>Результат федерального проекта:</p> <p>В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p> <p>Срок 01.02.2019, далее ежегодно до 2024 года</p>		
3.1	<p>Органами местного самоуправления Республики Башкортостан определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>	<p>ежегодно до 01.03.</p>	<p>нормативные правовые акты органов местного самоуправления Республики Башкортостан, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>

1	2	3	4
4.	<p>Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий Республики Башкортостан при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования Срок 01.03.2019, далее ежегодно до 2024 года</p>		
4.1	<p>Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий Республики Башкортостан при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования</p>	<p>ежегодно до 01.03.</p>	<p>сформирован перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды Срок 31.03.2019, далее ежегодно до 2024 года</p>		
5.1	<p>По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды Республики Башкортостан</p>	<p>ежегодно до 31.03.</p>	<p>нормативные правовые акты об утверждении актуализированных государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды до 2024 года</p>
6.	<p>Результат федерального проекта: Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды, Срок 01.01.2019</p>		

1	2	3	4
6.1	<p>Введена информация о реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды Республики Башкортостан с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства)</p>	постоянно	<p>мониторинг реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн Минжилкомхозом РБ и муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ</p>
7.	<p>Результаты федерального проекта: благоустроено более 14 000 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды, в том числе на территории всей Российской Федерации (за период с 2019 по 2021 годы) Срок 31.12.2021 благоустроено более 25 000 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды, в том числе на территории всей Российской Федерации (за период с 2019 по 2024 годы) Срок 31.12.2024</p>		

1	2	3	4
7.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки) и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Республики Башкортостан	ежегодно до 01.10.	на территории муниципальных образований улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных современных общественных пространств, сформированы новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние: 2018 год - 120 общественных территорий; 2019 год - 142 общественные территории; 2020 год - 132 общественных территории; 2021 год - 150 общественных территорий; 2022 год - 136 общественных территорий
8.	Результат федерального проекта: Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Срок 01.03.2022		
8.1	Разработан паспорт регионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	31.12.2019	сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства и созданы методологические и методические основы для его реализации
9.	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Срок 01.03.2022		

1	2	3	4
9.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	01.03.2022	улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; улучшено качество управления городским хозяйством

3. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Республики Башкортостан							
1.1	Благоустройство общественных территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды Республики Башкортостан	1445366,2						
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	1416465,2						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных органов							
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:	28901,0						
1.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	28901,0						
1.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)							
1.4	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
Всего по региональному проекту, в том числе:		1445366,2					

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент ов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Палтусов Ю.А.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	20
2	Администратор регионального проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

1	2	3	4	5	6
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	40
2	Участник проекта	Шайхисламов Ф.Р.	заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан	Мельников Ю.М.	5
3	Участник проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан	Хабибов Р.Т.	5
4	Участник проекта	Хасанова А.Ф.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	Шафикова А.И.	5
5	Участник проекта	Бахтияров С.А.	заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан	Шарафутдинов М.И.	5
6	Участник проекта	Щекина Е.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	5
7	Участник проекта	Родин Е.В.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	Невоструев Г.С.	5

1	2	3	4	5	6
8	Участник проекта	Сулейманов А.М.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству	Мухаметьянов Т.Р.	5
9	Участник проекта	Бикбулатов И.З.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей	Асылова Г.Н.	5
10	Участник проекта	Сотниченко В.Г.	Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан	Ганиев А.М.	5
11	Участник проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта	главы администраций муниципальных районов и городских округов		5
Расчет индекса качества городской среды городов (далее – ИКГС) Республики Башкортостан в соответствии с Методикой расчета ИКГС, формирование и опубликование (по отношению к предыдущему году)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	60

1	2	3	4	5	6
2	Участник проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта			40
Отобраны и направлены проекты муниципальных образований Республики Башкортостан для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	25
2	Участник проекта	межведомственная комиссия формирования современной городской среды в Республике Башкортостан	члены межведомственной комиссии формирования современной городской среды в Республике Башкортостан		15
3	Участник проекта	Родин Е.В.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	Невоструев Г.С.	15
4	Участник проекта		региональный Центр компетенции		15

1	2	3	4	5	6
5	Участники проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта	главы администраций муниципальных районов и городских округов		15
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Республике Башкортостан					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	30
2	Участники проекта	муниципальные районы и городские округа – победители конкурса МГ и ИП	главы администраций муниципальных районов и городских округов – победителей конкурсов МГ и ИП		70
Органами местного самоуправления Республики Башкортостан определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	30

1	2	3	4	5	6
2	Участники проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан – победителей конкурса МГ и ИП	главы администраций муниципальных районов и городских округов – победителей конкурсов МГ и ИП		70
Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий Республики Башкортостан при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	30
2	Участники проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта	главы администраций муниципальных районов и городских округов		70
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды Республики Башкортостан					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	30

1	2	3	4	5	6
2	Участники проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта	главы администраций муниципальных районов и городских округов		70
Введение информации о реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды Республики Башкортостан с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	60
2	Участники проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта	главы администраций муниципальных районов и городских округов		40
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки) и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Республики Башкортостан					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	60

1	2	3	4	5	6
2	Участники проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта	главы администраций муниципальных районов и городских округов		40
Благоустроено 680 общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2024 годы)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	60
2	Участник и проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта	главы администраций муниципальных районов и городских округов		40
Разработан паспорт регионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	30

1	2	3	4	5	6
2	Участник проекта	Хаматвалиев Р.Ф.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Слепов Д.С.	40
3	Участник проекта	Родин Е.В.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	Невоструев Г.С.	30
4	Участник проекта	Сулейманов А.М.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству	Мухаметьянов Т.Р.	30
5	Участники проекта	городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта			30
Разработаны и реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Зиннатуллин А.З.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	30

1	2	3	4	5	6
2	Участник проекта	Хаматвалиев Р.Ф.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Слепов Д.С.	40
3	Участник проекта	Сулейманов А.М.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству	Мухаметьянов Т.Р.	30
4	Участник проекта	Родин Е.В.	заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	Невоструев Г. С.	30
5	Участник проекта	городские округа Республики Башкортостан, участвующие в реализации проекта			30

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

кардинальное повышение комфортности городской среды – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в муниципальных образованиях на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

повышение индекса качества городской среды на 30 процентов – индекс качества городской среды будет рассчитываться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» будут предусмотрены в методике определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации.

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен Республикой Башкортостан. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение

конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел»). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

создание механизмов развития комфортной городской среды – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам формирования комфортной городской среды;

неблагоприятная среда – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды – изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в муниципальных образованиях, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации;

* показатели по количеству благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации субъектами Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.

Приложение № 1
к региональному паспорту
«Формирование комфортной
городской среды»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Расчет индекса качества городской среды (далее – ИКГС) муниципальных образований Республики Башкортостан в соответствии с Методикой расчета ИКГС, формирование и опубликование (по отношению к предыдущему году)	01.06.2019, ежегодно	31.12.2019, ежегодно	Палтусов Ю.А.	индекс качества городской среды муниципальных образований Республики Башкортостан	К
1.1.1	Проведена оценка состояния городской среды муниципальных образований Республики Башкортостан	01.06.2019, ежегодно	30.09.2019, ежегодно	Зиннатуллин А.З.	статистическая отчетность	РП
1.1.2	Сформирован индекс качества городской среды муниципальных образований Республики Башкортостан	01.10.2019, ежегодно	31.12.2019, ежегодно	Зиннатуллин А.З.	заключение по оценке состояния городской среды муниципальных образований Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Сформирован и направлен индекс качества городской среды	-	31.12.2019	Палтусов Ю.А.	письмо в Минстрой России о направлении сформированного показателя индекса качества	К
2	Отобраны и направлены проекты муниципальных образований Республики Башкортостан для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	10.01.2019, ежегодно	31.03.2019, ежегодно	Палтусов Ю.А.	проекты муниципальных образований	К
2.1.1	Заседание межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды Республики Башкортостан	01.03.2019, ежегодно	до 15.03.2019, ежегодно	Зиннатуллин А.З.	протокол МВК по формированию комфортной городской среды Республики Башкортостан	РП
2.1	Направлена заявка и пакет документов на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2019	31.03.2019, ежегодно	Зиннатуллин А.З.	заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					городской среды в малых городах и исторических поселениях направлена	
3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах Республики Башкортостан	01.08.2019, далее ежегодно	до 31.12.2020, далее ежегодно	Палтусов Ю.А.	акт приема-передачи благоустроенной общественной территории	К
3.1.1	Заключены соглашения между победителями Всероссийского конкурса и Минстроем России о предоставлении субсидии на реализацию проектов	02.07.2019, далее ежегодно	01.08.2019, далее ежегодно	Зиннатуллин А.З.	соглашения о предоставлении дотации на реализацию проекта	РП
3.1.2	Проведен мониторинг оценки исполнения соглашений, графиков реализации проектов - Победителей Всероссийского конкурса лучших проектов разработана проектно-сметная документация на реализацию проекта	01.04.2019, далее ежегодно	01.05.2019, далее ежегодно	Зиннатуллин А.З.	отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения, графиков реализации проектов – победителей конкурса	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.3	Выполнены и приняты работы по реализации проектов	01.05.2020, далее ежегодно	31.12.2020, далее ежегодно	Зиннатуллин А.З.	отчет о реализации проектов, акты выполненных работ	РП
3.1	Реализованы проекты победителями конкурса	-	31.12.2020	Палтусов Ю.А.	акт приема-передачи благоустроенной общественной территории	К
4	Органами местного самоуправления Республики Башкортостан определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	01.01.2018	01.02.2018	Палтусов Ю.А.	нормативные правовые акты органов местного самоуправления Республики Башкортостан, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования	К
4.1.1	По итогам рейтингового голосования актуализированы действующие государственная (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды Республики Башкортостан	01.03.2018	20.03.2018	Зиннатуллин А.З.	проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					государственную (муниципальные) программы формирования	
4.1.2	Внесены изменения в государственную (муниципальные) программы с учетом результата рейтингового голосования, проведенного в марте 2018 года, по результатам которого отобраны общественные территории на 2018 и 2019 годы	01.02.2019, далее ежегодно	01.04.2019, далее ежегодно	Зиннатуллин А.З.	нормативный правовой акт, утверждающий государственную (муниципальные) программы	РП
4.1	Утверждены проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в государственную (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды Республики Башкортостан, актуализированные с учетом мнения граждан	-	01.04.2019	Палтусов Ю.А.	нормативный правовой акт о внесении изменений в действующие государственную (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды	К
5	Внедрена система мониторинга реализации государственной	01.01.2019, ежегодно	31.12.2019, ежегодно	Зиннатуллин А.З.	отчет о мониторинге информации в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(муниципальных) программ формирования современной городской среды Республики Башкортостан				Государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства	
5.1.1	Актуализирована информации муниципальными образованиями Республики Башкортостан в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2019, ежегодно	31.12.2019, ежегодно	Зиннатуллин А.З.	отчет о мониторинге информации в Государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства	РП
5.1.2	Мониторинг хода и результатов реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационной системы в режиме онлайн	-	31.12.2019	Зиннатуллин А.З.	отчет о ходе и результатах реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в режиме онлайн	РП
6	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных	01.02.2019, далее	31.12.2019, далее	Палтусов Ю.А.	отчет о благоустройстве	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территорий, предусмотренные государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды Республики Башкортостан	ежегодно	ежегодно		общественных территорий	
6.1.1	Заключение между Правительством Республики Башкортостан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проекта	01.02.2019, далее ежегодно	01.03.2019, далее ежегодно	Палтусов Ю.А.	соглашение между Республикой Башкортостан и Минстроем России соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проекта	К
6.1.2	Заключение соглашений между Правительством Республики Башкортостан и муниципальными образованиями	01.03.2019, далее ежегодно	15.03.2019, далее ежегодно	Зиннатуллин А.З.	соглашения между Республикой Башкортостан и муниципальными образованиями	РП
6.1.3	Разработка муниципальными образованиями проектно-сметной документации на реализацию проектов	01.01.2019, далее ежегодно	15.03.2019, далее ежегодно	Зиннатуллин А.З.	проектно-сметная документация на реализацию проекта с заключением государственной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					экспертизы	
6.1.4	Проведение закупочных процедур и работ по благоустройству общественных территорий согласно заключенным муниципальным контрактам	15.03.2019, далее ежегодно	31.12.2019, далее ежегодно	Зиннатуллин А.З.	акт приемки выполненных работ	РП
6.1	Благоустроенные общественные территории муниципальных образований Республики Башкортостан	-	31.12.2019, ежегодно	Палтусов Ю.А.	годовой отчет в Минстрой России	К
7	Разработан и утвержден паспорт регионального проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"	01.12.2018	31.03.2019	Невоструев Г.С.	правовой акт об утверждении паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	РП
7.1.1	Разработка мероприятий для подготовки паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"	01.12.2018	20.01.2019	Невоструев Г.С.	план мероприятий регионального проекта цифровизации городского	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					хозяйства «Умный город»	
7.1.2	Согласование проекта паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	20.01.2019	25.02.2019	Палтусов Ю.А.	проект правового акта об утверждении паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	К
7.1	Паспорт регионального проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" утвержден	-	31.03.2019	Невоструев Г.С.	правовой акт об утверждении паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	РП
7.2.1	Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом регионального проекта по цифровизации городского хозяйства	01.04.2019	01.03.2022	Невоструев Г.С.	достигнуты целевые показатели, предусмотренные региональным	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	"Умный город"				паспортом городского хозяйства "Умный город"	
7.2	Мониторинг хода и результатов реализации мероприятий, предусмотренных паспортом регионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"		01.03.2022	Невоструев Г.С.	отчет об оценке хода реализации мероприятий регионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	РП

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

ПОКАЗАТЕЛИ
по муниципальным образованиям Республики Башкортостан

	Муниципальные образования Республики Башкортостан	Базовое значение		Период, годы							
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Среднее значение индекса качества городской среды											
1	Абзелиловский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
2	Альшеевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
3	Архангельский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
4	Аскинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
5	Аургазинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
6	Баймакский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
7	Бакалинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
8	Балтачевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
9	Белебеевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
10	Белокатайский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
11	Белорецкий район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Бижбулякский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
13	Бирский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
14	Благоварский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
15	Благовещенский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
16	Буздякский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
17	Бураевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
18	Бурзянский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
19	Гафурийский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
20	Давлекановский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
21	Дуванский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
22	Дюртюлинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
23	Ермекеевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
24	Зианчуринский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
25	Зилаирский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
26	Иглинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
27	Илишевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
28	Ишимбайский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
29	Калтасинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
30	Караидельский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
31	Кармаскалинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
32	Кигинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
33	Краснокамский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
34	Кугарчинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
35	Кушнаренковский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
36	Куюргазинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Мелеузовский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
38	Мечетлинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
39	Мишкинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
40	Миякинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
41	Нуримановский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
42	Салаватский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
43	Стерлибашевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
44	Стерлитамакский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
45	Татышлинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
46	Туймазинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
47	Уфимский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
48	Учалинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
49	Федоровский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
50	Хайбуллинский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
51	Чекмагушевский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
52	Чишминский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
53	Шаранский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
54	Янаульский район	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
55	город Агидель	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
56	город Кумертау	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
57	город Межгорье	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
58	город Нефтекамск	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
59	город Октябрьский	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
60	город Салават	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
61	город Сибай	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	город Стерлитамак	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
63	город Уфа	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

1	Абзелиловский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
2	Альшеевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
3	Архангельский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
4	Аскинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
5	Аургазинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
6	Баймакский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
7	Бакалинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
8	Балтачевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
9	Белебеевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
10	Белокатайский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
11	Белорецкий район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
12	Бижбулякский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
13	Бирский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
14	Благоварский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
15	Благовещенский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
16	Буздякский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
17	Бураевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
18	Бурзянский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
19	Гафурийский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Давлекановский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
21	Дуванский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
22	Дюртюлинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
23	Ермекеевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
24	Зианчуринский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
25	Зилаирский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
26	Иглинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
27	Илишевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
28	Ишимбайский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
29	Калтасинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
30	Караидельский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
31	Кармаскалинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
32	Кигинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
33	Краснокамский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
34	Кугарчинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
35	Кушнаренковский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
36	Куюргазинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
37	Мелеузовский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
38	Мечетлинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
39	Мишкинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
40	Миякинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
41	Нуримановский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
42	Салаватский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
43	Стерлибашевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
44	Стерлитамакский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Татышлинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
46	Туймазинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
47	Уфимский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
48	Учалинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
49	Федоровский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
50	Хайбуллинский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
51	Чекмагушевский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
52	Чишминский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
53	Шаранский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
54	Янаульский район	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
55	город Агидель	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
56	город Кумертау	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
57	город Межгорье	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
58	город Нефтекамск	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
59	город Октябрьский	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
60	город Салават	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
61	город Сибай	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
62	город Стерлитамак	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
63	город Уфа	5%	01.01.2018	5%	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды											
1	Абзелиловский район		01.01.2018	3	4	2	4	4			
2	Альшеевский район		01.01.2018	1	4	4	4	3			
3	Архангельский район		01.01.2018	0	1	1	1	2			
4	Аскинский район		01.01.2018	2	2	1	1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Аургазинский район		01.01.2018	0	1	1	1	2			
6	Баймакский район		01.01.2018	4	2	3	3	3			
7	Бакалинский район		01.01.2018	2	1	1	1	1			
8	Балтачевский район		01.01.2018	1	1	1	1	1			
9	Белебеевский район		01.01.2018	10	8	6	6	2			
10	Белокатайский район		01.01.2018	0	4	1	1	3			
11	Белорецкий район		01.01.2018	6	1	2	2	2			
12	Бижбулякский район		01.01.2018	2	2	3	2	3			
13	Бирский район		01.01.2018	1	1	1	1	1			
14	Благоварский район		01.01.2018	0	1	1	1	1			
15	Благовещенский район		01.01.2018	1	4	1	1	2			
16	Буздякский район		01.01.2018	1	1	1	1	2			
17	Бураевский район		01.01.2018	0	1	1	1	1			
18	Бурзянский район		01.01.2018	2	2	1	1	1			
19	Гафуринский район		01.01.2018	2	4	2	2	2			
20	Давлекановский район		01.01.2018	1	1	1	1	2			
21	Дуванский район		01.01.2018	2	3	2	2	3			
22	Дюртюлинский район		01.01.2018	4	1	1	1	4			
23	Ермекеевский район		01.01.2018	1	2	1	1	1			
24	Зианчуринский район		01.01.2018	1	4	1	3	2			
25	Зилаирский район		01.01.2018	1	1	1	1	2			
26	Иглинский район		01.01.2018	3	5	4	4	2			
27	Илишевский район		01.01.2018	0	4	4	4	2			
28	Ишимбайский район		01.01.2018	6	1	6	6	3			
29	Калтасинский район		01.01.2018	0	1	1	1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Караидельский район		01.01.2018	2	3	2	1	1			
31	Кармаскалинский район		01.01.2018	4	2	2	2	1			
32	Кигинский район		01.01.2018	1	3	1	2	1			
33	Краснокамский район		01.01.2018	0	1	1	2	3			
34	Кугарчинский район		01.01.2018	1	1	1	1	1			
35	Кушнаренковский район		01.01.2018	1	1	1	1	1			
36	Куюргазинский район		01.01.2018	1	1	1	1	1			
37	Мелеузовский район		01.01.2018	2	5	6	8	4			
38	Мечетлинский район		01.01.2018	2	1	1	2	2			
39	Мишкинский район		01.01.2018	1	3	2	2	2			
40	Миякинский район		01.01.2018	1	2	2	2	2			
41	Нуримановский район		01.01.2018	3	2	1	2	1			
42	Салаватский район		01.01.2018	2	2	2	2	2			
43	Стерлибашевский район		01.01.2018	1	1	1	1	1			
44	Стерлитамакский район		01.01.2018	1	1	1	2	2			
45	Татышлинский район		01.01.2018	3	3	1	3	2			
46	Туймазинский район		01.01.2018	12	8	14	19	14			
47	Уфимский район		01.01.2018	3	4	4	6	2			
48	Учалинский район		01.01.2018	5	7	8	8	4			
49	Федоровский район		01.01.2018	0	2	1	2	2			
50	Хайбуллинский район		01.01.2018	0	1	1	1	2			
51	Чекмагушевский район		01.01.2018	0	1	1	1	1			
52	Чишминский район		01.01.2018	1	2	1	2	3			
53	Шаранский район		01.01.2018	1	1	1	1	1			
54	Янаульский район		01.01.2018	2	1	1	1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	город Агидель		01.01.2018	1	1	1	1	2			
56	город Кумертау		01.01.2018	1	1	1	1	2			
57	город Межгорье		01.01.2018	2	1	1	1	1			
58	город Нефтекамск		01.01.2018	1	1	3	2	2			
59	город Октябрьский		01.01.2018	2	1	1	1	2			
60	город Салават		01.01.2018	1	3	4	4	4			
61	город Сибай		01.01.2018	2	2	2	2	1			
62	город Стерлитамак		01.01.2018	1	2	2	2	2			
63	город Уфа		01.01.2018	2	3	3	2	4			
	Итого			120	142	132	150	136			

* Среднее значение индекса качества городской среды будет рассчитано после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды.

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.

Показатели по количеству благоустроенных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления Республики Башкортостан муниципальных программ формирования современной городской среды.

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств бюджета на формирование комфортной городской среды
на территории Республики Башкортостан в 2019 году по годам

Объем финансирования (тыс.руб.)				
		2019 год		
		Всего	федеральный бюджет	бюджет РБ
1		2	3	4
1	Абзелиловский район	15478,5	15169	309,5
2	Альшеевский район	12739,0	12484,3	254,7
3	Архангельский район	4433,4	4344,8	88,6
4	Аскинский район	5995,1	5875,3	119,9
5	Аургазинский район	7231,6	7087	144,6
6	Баймакский район	29080,4	28498,9	581,5
7	Бакалинский район	8604,8	8432,7	172,1
8	Балтачевский район	4827,5	4730,9	96,5
9	Белебеевский район	34538,1	33847,5	690,6
10	Белокатайский район	6611,0	6478,8	132,2
11	Белорецкий район	37382,7	36635,2	747,5
12	Бижбулякский район	10517,4	10307,1	210,3
13	Бирский район	25229,1	24724,7	504,5

	1	2	3	4
14	Благоварский район	6061,7	5940,5	121,2
15	Благовещенский район	16570,7	16239,3	331,3
16	Буздякский район	5921,9	5803,5	118,4
17	Бураевский район	7418,2	7269,9	148,3
18	Бурзянский район	6717,4	6583,1	134,3
19	Гафурийский район	12632,8	12380,2	252,6
20	Давлекановский район	11959,1	11720	239,1
21	Дуванский район	13756,9	13481,8	275,1
22	Дюртюлинский район	20099,8	19697,8	401,9
23	Ермекеевский район	4045,6	3964,7	80,9
24	Зианчуринский район	10623,3	10410,9	212,4
25	Зилаирский район	6126,3	6003,8	122,5
26	Иглинский район	31454,9	30826	629
27	Илишевский район	7627,7	7475,2	152,5
28	Ишимбайский район	33632,4	32959,9	672,5
29	Калтасинский район	12031,9	11791,3	240,6
30	Караидельский район	8712,0	8537,8	174,2
31	Кармаскалинский район	20835,6	20419	416,6
32	Кигинский район	7531,7	7381,1	150,6
33	Краснокамский район	7029,9	6889,4	140,6
34	Кугарчинский район	12160,0	11916,9	243,1
35	Кушнаренковский район	4839,6	4742,9	96,8
36	Куюргазинский район	6165,7	6042,5	123,3
37	Мелеузовский район	33486,3	32816,8	669,6
38	Мечетлинский район	8808,3	8632,2	176,1

	1	2	3	4
39	Мишкинский район	4852,2	4755,2	97
40	Миякинский район	6496,1	6366,2	129,9
41	Нуримановский район	11314,2	11088	226,2
42	Салаватский район	6724,8	6590,4	134,5
43	Стерлибашевский район	4661,3	4568,1	93,2
44	Стерлитамакский район	11906,5	11668,5	238,1
45	Татышлинский район	7683,4	7529,8	153,6
46	Туймазинский район	55211,2	54107,2	1104
47	Уфимский район	25005,9	24505,9	500
48	Учалинский район	24171,8	23688,4	483,3
49	Федоровский район	5707,1	5592,9	114,1
50	Хайбуллинский район	11787,9	11552,2	235,7
51	Чекмагушевский район	8937,4	8758,7	178,7
52	Чишминский район	16808,7	16472,6	336,1
53	Шаранский район	5215,6	5111,3	104,3
54	Янаульский район	13128,3	12865,8	262,5
55	город Агидель	16674,3	16340,9	333,4
56	город Кумертау	25182,1	24678,5	503,5
57	город Межгорье	7822,2	7665,4	156,4
58	город Нефтекамск	68524,5	67154,3	1370,2
59	город Октябрьский	40878,1	40060,8	817,4
60	город Салават	51463,1	50434,1	1029
61	город Сибай	30582,5	29971	611,5
62	город Стерлитамак	122933,5	120475,4	2458,1
63	город Уфа	342775,2	335920,9	6854,3

Итого:	1 445 366,2	1 416 465,2	28 901,0
--------	-------------	-------------	----------