



Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов										
1.2	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010

3

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение экологического состояния гидрографической сети			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К концу 2021 года улучшено экологическое состояние не менее 15 рек и озёр.</p> <p>К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 30 рек и озёр.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
1.1	<p>Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га</p> <p>на 25.12.2019 - 6 км; на 25.12.2024 - 6 км;</p>	25.12.2024	

4

0

### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га							



бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
бюджет субъекта Российской Федерации	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

0

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Москвин А. И.	министр		100
2	Администратор регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		100
Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		100

4	Участник регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		100
---	--------------------------------	--------------	--	--	-----