

УТВЕРЖДЕН  
президиумом Совета при Главе Республики Дагестан  
по стратегическому развитию и проектной деятельности  
в Республике Дагестан  
(протокол от 13 декабря 2018 года № 11/7-02)

П А С П О Р Т  
регионального проекта

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая страна»	Срок начала и окончания проекта	31.12.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Абдулмуслимов А.М., заместитель Председателя Правительства РД - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Карачаев Н.А., министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		
Администратор регионального	Темиров М.А.,		

проекта	начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326) Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 657)

## 2. Цель и показатели регионального проекта

*«Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов в количестве не менее 9 шт. к 2024 году, за счет восстановления, в том числе рекультивации земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 58,6 гектар к 2024 году»*

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	Основной	0	01.09.2018	0	0	4	5	7	9	-
2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов	Дополнительный	116,34	01.09.2018	0	0	908,074	1018,256	1171,377	1360,694	-

	накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.										
3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров	Дополнительный	2,0	01.09.2018	0	0	34,4	37,7	46,1	58,6	-

<sup>1</sup> С учетом базового значения (показатель будет достигнут в рамках регионального проекта «Чистая страна»)

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены	
1.1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 5 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.	Восстановлены, в том числе рекультивированы 36,1 гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года).
1.2.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 4 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.	Восстановлены, в том числе рекультивированы 22,5 гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2023 года).
1.3.	Улучшение качества жизни населения, проживающего в	В связи с ликвидацией и рекультивацией объектов



5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Карачаев Н.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		20
2.	Администратор регионального проекта	Темиров М.А.	начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Темиров М.А.	начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и	20

				экологии Республики Дагестан	
4.	Участник регионального проекта	Алисултанова С.М.	Начальник отдела отдела оценки состояния окружающей среды и управления отходами	Темиров М.А. Начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	20
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алиханова М.А.	Статс-секретарь – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Карачаев Н.А. Врио министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	40
2.	Участник регионального проекта	Темиров М.А.	Начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	Алиханова М.А. Статс-секретарь – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	40
3.	Участник регионального проекта	Алисултанова С.М.	Начальник отдела отдела оценки	Темиров М.А. Начальник	20

			состояния окружающей среды и управления отходами	Управления охраны окружающей среды Минприроды РД	
--	--	--	--	--	--

### 6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.	01.01.2019	31.12.2024	Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Итоговый отчет	ПК
1.1.	<i>Включение в государственный реестр</i>	по факту		Алиханова М.А Статс –	отчет	РПО

	<p><i>объектов накопленного вреда окружающей (ГРОНВОС) объекта(ов) накопленного вреда окружающей среде на территории Республики Дагестан и присвоение им категории в соответствии с критериями и сроками категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке (приказ Минприроды России от 04.08.2017 г. № 435).</i></p>			<p>секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан</p>		
1.1.1.	<p><i>Представление в Минприроды России заявления о включении объекта(ов) накопленного вреда окружающей среде на территории Республики Дагестан в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей</i></p>	01.01.2019	31.12.2022	<p>Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан</p>	Заявление	РПО



	<p><i>(ГРОНВОС) в письменной форме в соответствии с пунктом 3 статьи 80.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и с правилами ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде (Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 г. № 445)</i></p>					
1.2.	<p><i>Реализация проектов вывода из эксплуатации (ликвидации) объектов накопленного вреда окружающей среде (9 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов Республики Дагестан) и рекультивации земель, нарушенных при</i></p>	01.01.2019	31.12.2024	<p>Алиханова М.А Статс – секретарь - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан</p>	Итоговый отчет	ПК

<i>размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности.</i>					
--	--	--	--	--	--