

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135)

**ПАСПОРТ
регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Краткое наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор проекта	Стрельников А.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель проекта	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		
Администратор проекта	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		
Связь с государственными программами Саратовской области	Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 2 октября 2013 года № 520-П; государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области» (проект)		

2. Цель и показатели проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в денежном выражении) до 773 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы, созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год
---	-------------------------	----------------	------------------	-------------

п/п			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США	<i>основной</i>	335	31.12.2017	366	382	410	477	582	773
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США	дополнительный	205	31.12.2017	215	215	215	230	270	330
1.2	Объем экспорта зерновых, млн долл. США	дополнительный	42	31.12.2017	47	50	52	65	80	143
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США	дополнительный	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
1.4	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США	дополнительный	4	31.12.2017	2	2	2	2	2	2
1.5	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США	дополнительный	8	31.12.2017	9	9	9	9	9	9
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США	дополнительный	76	31.12.2017	92	106	131	171	221	288

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта: «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли, внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий»		
1.1.	Результат федерального проекта: «Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК» Срок 31.03.2019		
1.1.1.	Определение приоритетных направлений регионального экспорта продукции АПК	31.03.2019	Определены приоритетные направления регионального экспорта продукции АПК (в страновом разрезе) действующих компаний-экспортеров и перспективные продуктовые позиции для входящих на рынок экспортно-ориентированных компаний
1.2.	Результат федерального проекта: «Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года» Срок 31.12.2024		
1.2.1	Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции мелиоративных систем, предназначенных для выращивания экспортоориентированной продукции	31.12.2024	Обеспечено увеличение площади мелиоративных земель до 181 тыс. га
1.2.2.	Увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур	31.12.2024	Увеличены объемы экспортируемых сельскохозяйственных культур на 2% ежегодно
1.2.3.	Увеличение объемов производства продукции животноводства	31.12.2024	Увеличены объемы экспортируемых продукции животноводства на 2% ежегодно
1.2.4.	Увеличение объемов переработки	31.12.2024	Увеличены объемы экспортируемой несырьевой продукции АПК

	сельскохозяйственного сырья		области на 2% ежегодно
2.	Задача национального проекта: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»		
2.1.	Результат федерального проекта: «-»		
2.1.1.	Реализация инвестиционных проектов по созданию мини-элеваторов на железнодорожных станциях Пугачевск, Калининск, Петровск, Новоперелюбская	31.12.2021	Созданы условия для хранения, первичной переработки (подработки) и отгрузки продукции Саратовского АПК
3.	Задача национального проекта: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»		
3.1.	Результат федерального проекта: «-»		
3.1.1.	Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками	31.12.2024	Соблюдение фитосанитарных требований при экспорте продукции
3.2.1.	Улучшение эпизоотической ситуации на территории области	31.12.2024	Соблюдение ветеринарных требований при экспорте продукции
4.	Задача национального проекта: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»		
4.1.	Результат федерального проекта: «Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки» Срок: 30.08.2019		
4.1.1.	Создание электронного каталога экспортной продукции АПК Саратовской области	30.04.2019	Создан электронный каталог, включающий перечень наименований продукции предприятий АПК Саратовской области, заинтересованных в экспорте продукции
4.1.2.	Разработка программы информирования предприятий АПК Саратовской области о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки	30.04.2019	Утверждена программа информирования предприятий АПК Саратовской области о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки
4.2.	Результат федерального проекта: «Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках» Срок: 31.12.2024		
4.2.1.	Обеспечение участия организаций АПК Саратовской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях	31.12.2024	Организация участия предприятий АПК Саратовской области в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022 ²	2023 ²		2024 ²
1.	Результат федерального проекта: «Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года»							
1.1.	Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции мелиоративных систем, предназначенных для выращивания экспортоориентированной продукции ¹	416,3	478,5	119,6	1939,2	1939,2	1939,2	6832
1.1.1.	федеральный бюджет	408,0	468,9	117,2	1900,4	1900,4	1900,4	6695,3
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Консолидированный бюджет Саратовской области	8,3	9,6	2,4	38,8	38,8	38,8	136,7
1.1.3.1.	областной бюджет	8,3	9,6	2,4	38,8	38,8	38,8	136,7
1.1.3.2.	местные бюджеты							
1.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по федеральному проекту, в том числе:		416,3	478,5	119,6	1939,2	1939,2	1939,2	6832
федеральный бюджет		408,0	468,9	117,2	1900,4	1900,4	1900,4	6695,3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
Консолидированный бюджет Саратовской области		8,3	9,6	2,4	38,8	38,8	38,8	136,7
областной бюджет		8,3	9,6	2,4	38,8	38,8	38,8	136,7
местные бюджеты		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

¹Объемы будут актуализированы после разработки паспортов инвестиционных проектов

²Прогнозная потребность

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кравцева Т.М.	министр сельского хозяйства Саратовской области	Стрельников А.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области	20

2.	Администратор регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	20
4.	Участник регионального проекта	Жолудев П.В.	Начальник управления экономической политики министерства сельского хозяйства Саратовской области	Кадникова Н.В., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
5.	Участник регионального проекта	Черемисова Л.В.	Начальник управления финансовой политики министерства сельского хозяйства Саратовской области	Кадникова Н.В., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
6.	Участник регионального проекта	Тарабрин В.Н.	Начальник управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области	Зайцев А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
7.	Участник регионального проекта	Григорьева Т.А.	Начальник управления развития животноводства министерства сельского хозяйства Саратовской области	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области	5
1.1. Определение приоритетных направлений регионального экспорта продукции АПК					
8.	Участник регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	10

9.	Участник регионального проекта	Жолудев П.В.	Начальник управления экономической политики министерства сельского хозяйства Саратовской области	Кадникова Н.В., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
1.2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции мелиоративных систем, предназначенных для выращивания экспортоориентированной продукции					
10.	Участник регионального проекта	Тарабрин В.Н.	Начальник управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области	Зайцев А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	10
11.	Участник регионального проекта	Гончаров А.В.	Начальник отдела мелиорации и развития сельских территорий управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области	Тарабрин В.Н., начальник управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области	20
1.3. Увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур					
12.	Участник регионального проекта	Тарабрин В.Н.	Начальник управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области	Зайцев А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	10
1.4. Увеличение объемов производства продукции животноводства					
13.	Участник регионального проекта	Григорьева Т.А.	Начальник управления развития животноводства министерства сельского хозяйства Саратовской области	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области	10
1.5. Увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья					

14.	Участник регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	10
2.1. Реализация инвестиционных проектов по созданию мини-элеваторов на железнодорожных станциях Пугачевск, Калининск, Петровск, Новоперелюбская					
15.	Участник регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
16.	Участник регионального проекта	Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»	уточняется		5
3.1. Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками					
17.	Участник регионального проекта	Тарабрин В.Н.	Начальник управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области	Зайцев А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
18.	Участник регионального проекта	Управление Россельхознадзора по Саратовской области	уточняется		5
3.2. Улучшение эпизоотической ситуации на территории области					
19.	Участник регионального проекта	Григорьева Т.А.	Начальник управления животноводства министерства сельского хозяйства Саратовской области	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области	5
20.	Участник регионального проекта	Управление ветеринарии Правительства Саратовской области	уточняется		5
4.1. Создание электронного каталога экспортной продукции АПК Саратовской области					

21.	Участник регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
22.	Участник регионального проекта	ГБУ СО ИКС АПК Саратовской области	уточняется		5
4.2. Обеспечение участия организаций АПК Саратовской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях					
23.	Участник регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
24.	Участник регионального проекта	Министерство экономического развития Саратовской области	уточняется		5
25.	Участник регионального проекта	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	уточняется		5
4.3. Разработка программы информирования предприятий АПК Саратовской области о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки					
26.	Участник регионального проекта	Гуляев Д.А.	Начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области	5
27.	Участник регионального проекта	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	уточняется		5

6.Дополнительная информация
Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур	Страхование низкой урожайности,	Проведение мероприятий, направленных на

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
	под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	вызванной плохими погодными условиями	повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2	Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Саратовской; занос и распространение особо опасных болезней на территории Саратовской области может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для продукции АПК Саратовской области, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Саратовской области

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Определение приоритетных направлений регионального экспорта продукции АПК	01.01.2019	31.12.2024	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
1.1.1.	Проведение мониторинга спроса на сельскохозяйственные культуры на международных рынках	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Министерство сельского хозяйства Саратовской области, ГБУ СО «ИКС АПК по Саратовской области», АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», АО «Корпорация развития Саратовской области»	Отчет по результатам мониторинга	Руководитель проекта
1.1.2.	Проведение ежегодных совещаний с экспортерами сельскохозяйственных культур – производителями сельскохозяйственной продукции	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области	Протокол совещания	Руководитель проекта
1.1.	Определены (скорректированы) приоритетные направления регионального экспорта продукции АПК	01.01.2019 далее ежегодно	31.12.2019 далее ежегодно	Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской	Протокол	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		2024 года	2024 года	области		
1.2.	Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции мелиоративных систем, предназначенных для выращивания экспортоориентированной продукции	01.01.2019	31.12.2024	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
1.2.1.	Субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг)	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Тарабрин В.Н., начальник управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области, ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»	Соглашение о предоставлении субсидий	Руководитель проекта
1.5.	Реализация инвестиционных проектов по растениеводству, животноводству	01.01.2019	31.12.2024	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
1.5.1.	Совершенствование системы государственной поддержки аграрных инвесторов	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Жолудев П.В., начальник управления экономической политики министерства сельского хозяйства Саратовской	Постановление Правительства Саратовской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
2.1.	<i>Созданы мини-элеваторы на железнодорожных станциях</i>	01.01.2019	31.12.2021	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
2.2.1.	Координация взаимодействия между участниками проектов	01.01.2019	31.12.2021	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области, ОАО «РЖД», Федеральная таможенная служба России	Протокол совещаний	Руководитель проекта
3.1.	<i>Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками</i>	01.01.2019	31.12.2024	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
3.1.1.	Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Тарабрин В.Н., начальник управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области, Управление	Дорожная карта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Россельхознадзора по Саратовской области		
4.1.	<i>Сформирован каталог экспортной продукции АПК Саратовской области</i>	01.01.2019	31.12.2024	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
4.1.1.	Анализ спроса на экспортную продукцию, производимую предприятиями АПК Саратовской области	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области, ГБУ СО «ИКС АПК по Саратовской области», АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», АО «Корпорация развития Саратовской области»	Аналитическая информация	Руководитель проекта
4.1.2.	Подготовка списка предприятий АПК Саратовской области, заинтересованных в экспорте продукции	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области Министерство сельского хозяйства Саратовской области	Перечень предприятий	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Обеспечено участие организаций АПК Саратовской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
4.2.1.	Организация участия предприятий АПК Саратовской области в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области, министерство экономического развития Саратовской области, АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	Отчет об участии	Руководитель проекта
4.3.	Разработана программа информирования предприятий АПК Саратовской области о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки	01.01.2019	31.12.2024	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области		Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам
4.3.1.	Организация информирования предприятий АПК Саратовской области о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки	01.01.2019 далее ежегодно 2024 года	31.12.2019 далее ежегодно 2024 года	Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Саратовской области, ГБУ СО «ИКС АПК по Саратовской	Программа	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области», АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»		

ПРОТОКОЛ *№ 3-12-29/155*
**ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
И РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
от 13 декабря 2018 года**

Председатель: Первый заместитель Председателя Правительства области Ойкин В.Г.

Присутствовали: 23 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О региональных составляющих национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Ойкин *первый заместитель* *Председателя*
Вадим Геннадьевич *Правительства области*

2. О региональных составляющих национальных проектов «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Стрельников *заместитель Председателя Правительства*
Алексей Владимирович *области*

3. О региональных составляющих национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Международная кооперация и экспорт» и «Наука».

Бусаргин *заместитель Председателя Правительства*
Роман Викторович *области*

4. О региональных составляющих национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».

Гречушкина *заместитель Председателя Правительства*
Валентина Владимировна *области*

Выступили: Ойкин В.Г., Стрельников А.В., Бусаргин Р.В., Гречушкина В.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемые паспорта региональных проектов:
по направлению «Демография»:
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
 - «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет»;
 - «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;
 - «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
 - «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»;
- по направлению «Здравоохранение»:
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
 - «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
 - «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
 - «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
 - «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
 - «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
 - «Развитие экспорта медицинских услуг»;
- по направлению «Образование»:
- «Современная школа»;
 - «Успех каждого ребенка»;
 - «Поддержка семей, имеющих детей»;
 - «Цифровая образовательная среда»;
 - «Молодые профессионалы»;
 - «Учитель будущего»;
 - «Социальная активность»;
 - «Новые возможности для каждого»;
- по направлению «Жилье и городская среда»:
- «Жилье»;
 - «Формирование комфортной городской среды»;
 - «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

- по направлению «Экология»:
- «Чистая вода»;
 - «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
 - «Оздоровление Волги»;
 - «Сохранение уникальных водных объектов»;
 - «Сохранение лесов»;
 - «Чистая страна»;
- по направлению «Повышение производительности труда и поддержка занятости»:
- «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;
 - «Поддержка занятости повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»;
 - региональную программу «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019 – 2024 гг.;
- по направлению «Цифровая экономика»:
- «Нормативное регулирование цифровой среды»;
 - «Информационная безопасность»;
 - «Кадры для цифровой экономики»;
 - «Цифровое государственное управление»;
 - «Информационная инфраструктура»;
 - «Цифровые технологии»;
- по направлению «Культура»:
- «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры»;
 - «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;
 - «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»;
 - региональную составляющую национального проекта «Культура»;
- по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»:
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
 - «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;
 - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
 - «Популяризация предпринимательства»;
 - «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации»;
- по направлению «Международная кооперация и экспорт»:
- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
 - «Экспорт продукции АПК»;
 - «Промышленный экспорт».

2. Органам исполнительной власти, ответственным за реализацию региональных проектов, обеспечить проведение мониторинга изменений национальных и федеральных проектов, и в случае необходимости инициировать внесение изменений в региональные проекты.

Срок: постоянно

Отв.: органы исполнительной власти области

Приложение: паспорта региональных проектов на ____ л.

**Первый заместитель Председателя
Правительства области,
председатель президиума Совета**



В.Г. Ойкин

