

**УТВЕРЖДЕНО**  
Проектным комитетом  
Республики Крым  
(Протокол № 2 от 13.12.2018)  
(в редакции протокола № 6  
от 28.02.2019)

## Паспорт регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

### 1. Основные положения

|  |  |                                 |                         |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                    | Сохранение уникальных водных объектов  |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта           | Сохранение уникальных водных объектов  | Срок начала и окончания проекта | 31.12.2018 – 01.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                        | Гоцанюк Ю.М. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым   |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                   | Вайль И. В. – Председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым   |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                  | Лисовский А.А. – Заместитель Председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым  |                                 |                         |
| Связь с государственными программами Республики Крым | Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым (утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 № 566) |                                 |                         |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| <b>Цель регионального проекта:</b> сохранение к 2024 году не менее 12 уникальных водных объектов за счет расчистки участков русел рек не менее 39,7 км. |  |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |
|---|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| №   | Наименование показателя  | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|   |  |                | Значение         | дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Наименование показателя федерального проекта:</b> протяженность расчищенных участков русел рек, км   |  |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 1.  | <b>Наименование показателя регионального проекта:</b> Протяженность расчищенных участков русел рек, км | основной       |                  | 31.12.2018 | 0           | 0    | 0    | 7,7  | 19   | 13   |

## 3. Результаты регионального проекта

| №   | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата   |
|---|---|------------|---|
| <b>Задача национального проекта:</b> улучшение экологического состояния гидрографической сети |   |            |   |
| 1.  | <b>Результат федерального проекта:</b> проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га.<br><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> к концу 2024 года улучшено экологическое состояние участков не менее 30 рек и озер.<br><b>Срок:</b> 31.12.2024 |            |   |
| 1.1.  | <b>Результат регионального проекта:</b> проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 39,7 км   | 01.12.2024 | К концу 2024 года улучшено экологическое состояние участков не менее 12 рек |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №   | Наименование результата и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |            |            |            |            |            | Всего<br>(млн. руб.) |
|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
|   |  | 2019  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
| 1.  | <b>Результат федерального проекта:</b> проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га. |   |            |            |            |            |            |                      |
| 1.1.  | <b>Результат регионального проекта:</b> проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 39,7 км                                | 28,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 28,0                 |
| 1.1.1   | Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферы бюджету Республики Крым)  |   |            |            |            |            |            |                      |
| 1.1.2.  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов   |   |            |            |            |            |            |                      |
| 1.1.3.  | Консолидированный бюджет Республики Крым, в т. ч.  | 28,0  |            |            |            |            |            | 28,0                 |
| 1.1.3.1   | Бюджет Республики Крым   | 28,0  |            |            |            |            |            | 28,0                 |
| 1.1.3.2   | Межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований   |   |            |            |            |            |            |                      |
| 1.1.3.3   | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферты из бюджета Республики Крым)   |   |            |            |            |            |            |                      |
| 1.1.4.  | Внебюджетные источники   |   |            |            |            |            |            |                      |
| <b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>   |  | <b>28,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>28,0</b>          |
| <b>Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферы бюджету Республики Крым)</b>                      |  |   |            |            |            |            |            |                      |
| <b>Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов</b>                       |  |   |            |            |            |            |            |                      |
| <b>Консолидированный бюджет Республики Крым, в т. ч.</b>  |  |   |            |            |            |            |            |                      |
| <b>Бюджет Республики Крым</b>   |  | <b>28,0</b>   |            |            |            |            |            | <b>28,0</b>          |
| <b>Межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований</b>               |  |   |            |            |            |            |            |                      |
| <b>Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферты из бюджета Республики Крым)</b> |  |   |            |            |            |            |            |                      |
| <b>Внебюджетные источники</b>   |  |   |            |            |            |            |            |                      |

## 5. Участники регионального проекта

| №  | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы   | Должность   | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (%) |
|--|--|---|---|---|-------------------------|
| 1.   | Руководитель регионального проекта                           | И.В. Вайль  | Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК   | Ю.М. Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым                                 | 4                       |
| 2.   | Администратор регионального проекта                          | А.А. Лисовский  | Заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК   | И.В. Вайль, Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК                 | 6                       |
| <b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>                            |  |   |   |   |                         |
| 3.   | Участник регионального проекта                               | Исполнитель будет определен по результатам открытого конкурса | -   | А.А. Лисовский, Заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК | 6                       |
| <b>Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 39,7 км</b> |  |   |   |   |                         |
| 4.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.А. Лисовский  | Заместитель Председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК   | И.В. Вайль, Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК                 | 30                      |
| 5.   | Участник регионального проекта                               | М.А. Ким  | Заведующий отделом мониторинга водных объектов и использования вод Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК | А.А. Лисовский, Заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК | 20                      |
| 6.   | Участник регионального проекта                               | У.А. Литовченко   | Заведующий отделом водных ресурсов Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК                                 | А.А. Лисовский, Заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК | 35                      |

## 6. Дополнительная информация

Мероприятия по расчистке участков русел рек включены в Схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Республики Крым (СКИОВО), Книга 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речных бассейнов, расположенных на территории Республики Крым», раздел 3 «Мероприятия по улучшению оперативного управления», п.3 «Работы по расчистке и восстановлению русел водных объектов» \*\*\*

\*\*\* СКИОВО разработано 2016-2017, находится в стадии прохождения экспертизы, согласования и утверждения

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1.    | <b>Результат регионального проекта:</b> Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 39,7 км  | 01.01.2019       | 01.12.2024 | Вайль И.В.                | Акты выполненных работ                    | ВДЛ              |
| 1.1.1 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Разработана проектно-сметная документация по расчистке участков русла реки Улу-Узень протяженностью не менее 3 км                      | 01.01.2019       | 01.12.2020 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.1.2 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Проведены мероприятия по расчистке участков русла реки Улу-Узень протяженностью не менее 3 км  | 01.01.2022       | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.1.  | <b>Контрольная точка.</b> Проведена расчистка участков русла реки Улу-Узень протяженностью не менее 3 км   |                  | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | КП               |
| 1.2.1 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Разработана проектно-сметная документация по расчистке участков русел рек Куру-Узень, Улу-Узень Восточный протяженностью не менее 2 км | 01.01.2019       | 01.12.2020 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.2.2 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек Куру-Узень, Улу-Узень Восточный протяженностью не менее 2 км                     | 01.01.2022       | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.2.  | <b>Контрольная точка.</b> Проведена расчистка участков русел рек Куру-Узень, Улу-Узень Восточный протяженностью не менее 2 км  |                  | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | КП               |
| 1.3.1 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Разработана проектно-сметная документация по расчистке участков русла реки Орта-Узень протяженностью не менее 1,5 км                   | 01.01.2019       | 01.12.2020 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.3.2 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Проведены мероприятия по расчистке участков русла реки Орта-Узень протяженностью не менее 1,5 км                                       | 01.01.2022       | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.3.  | <b>Контрольная точка.</b> Проведена расчистка участков русла реки Орта-Узень протяженностью не менее 1,5 км  |                  | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | КП               |
| 1.4.1 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Разработана проектно-сметная документация по расчистке участков русел рек Алачук, Андус протяженностью не менее 2,5 км                 | 01.01.2019       | 01.12.2020 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.4.2 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек Алачук, Андус протяженностью не менее 2,5 км                                     | 01.01.2022       | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |
| 1.4.  | <b>Контрольная точка.</b> Проведена расчистка участков русел рек Алачук, Андус протяженностью не менее 2,5 км  |                  | 01.12.2023 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | КП               |
| 1.5.1 | <b>Мероприятие регионального проекта:</b> Разработана проектно-сметная документация по расчистке участков русла реки Салгир протяженностью не менее 3,7 км                       | 01.01.2019       | 01.12.2020 | Лисовский А.А.            | Акты выполненных работ                    | РРП              |

