



УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Нижегородской области,
Председатель Правительства

_____ Г.С.Никитин
«__» _____ 2019 г.
01.04.2019 Сл-001-66705/19

П А С П О Р Т

регионального проекта Нижегородской области

«Промышленный экспорт»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорта		
Наименование федерального проекта	<i>Промышленный экспорт</i>		
Краткое наименование регионального проекта	<i>Промышленный экспорт</i>	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Люлин Е.Б., Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Черкасов М.В., министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Разина А.В., заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области		
Связь с государственными программами Нижегородской области	- Государственная программа «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области» (постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №297) - Государственная программа «Развитие предпринимательства Нижегородской области» (постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 №290)		

2. Цель и показатели регионального проекта Нижегородской области

Цель: достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) конкурентоспособной промышленной продукции к концу 2024 года в размере 5,204 млрд долларов США, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд долларов США	основной	2,764	31.12.2017	3,249	3,386	3,697	4,116	4,609	5,204

3. Задачи и результаты регионального проекта Нижегородской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках»		
1.1.	Обеспечена реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции»	31.12.2024	Механизм государственной поддержки ориентирован на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.
1.1.1	Сформирован и направлен в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации перечень производителей регионального значения.	24.06.2019	Уполномоченным на взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации органом субъекта Российской Федерации осуществлен квалификационный отбор производителей регионального значения. Сформированный по результатам отбора перечень направлен в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

5. Участники регионального проекта Нижегородской области

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Черкасов М.В.	Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	Люлин Е.Б., Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Разина А.В.	Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	Черкасов М.В., министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	20
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Звонков С.В.	И.о.директора ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области»	Черкасов М.В., министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	50

4.	Участник регионального проекта	Балакин В.П.	Начальник управления развития гражданских отраслей промышленности министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	Черкасов М.В., министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	5
5.	Участник регионального проекта	Юрасов В.С.	Начальник отдела стратегического развития министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	Черкасов М.В., министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	5

6. Дополнительная информация

¹ Межбюджетные трансферты в регионы федеральным проектом «Промышленный экспорт» не предусмотрены.

к паспорту регионального проекта Нижегородской области
(Промышленный экспорт)

План мероприятий по реализации регионального проекта Нижегородской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Задача: ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.					
1.1.	Результат: обеспечена реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Постановление).	23.02.2019	31.12.2024	Черкасов М.В.	Перечень региональных производителей.	РП
1.1.1.	Контрольная точка: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области определено уполномоченным на взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации органом в рамках реализации Постановления.	29.03.2019	01.04.2019	Черкасов М.В.	НПА об уполномоченном органе субъекта РФ.	РП

1.1.1.1	Мероприятие: издан нормативный правовой акт, определяющий уполномоченный на взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации орган в рамках реализации Постановления.	29.03.2019	01.04.2019	Черкасов М.В.	НПА об уполномоченном органе субъекта РФ.	РП
1.1.2.	Контрольная точка: нормативно закреплён порядок формирования перечня производителей регионального значения, для дальнейшего их включения в единый перечень производителей, реализующих КППК.	18.03.2019	15.04.2019	Черкасов М.В.	Порядок формирования регионального перечня	РП
1.1.2.1.	Мероприятие: разработан и утверждён порядок формирования перечня производителей регионального значения, для дальнейшего их включения в единый перечень производителей, реализующих КППК.	18.03.2019	15.04.2019	Черкасов М.В.	Порядок формирования регионального перечня	РП
1.1.3.	Контрольная точка: начало проведения квалификационного отбора предприятий региона на включение в региональный перечень производителей, реализующих КППК.	01.04.2019	10.04.2019	Разина А.В. Звонков С.В.	Размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области информации о начале квалификационного отбора	РП
1.1.3.1.	Мероприятие: размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области извещения о проведении квалификационного отбора.	01.04.2019	01.04.2019	Разина А.В.	Мероприятие: размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области извещения о проведении квалификационного отбора.	РП

1.1.3.2	Мероприятие: направление уведомления о проведении квалификационного отбора производителям регионального значения с указанием сроков проведения квалификационного отбора, а также сведений о размещении извещения и необходимой документации.	01.04.2019	10.04.2019	Разина А.В.	Письма в адрес предприятий	РП
1.1.4.	Контрольная точка: окончание приема заявок производителей	14.05.2019	14.05.2019	Черкасов М.В.	Извещение	РП
1.1.5.	Контрольная точка: формирование регионального перечня	14.05.2019	24.06.2019	Черкасов М.В.	Перечень	РП
1.1.5.1.	Мероприятие: рассмотрение поступивших заявок производителей регионального значения	14.05.2019	14.06.2019	Черкасов М.В.	Журнал заявок	РП
1.1.5.2	Мероприятие: направление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации перечня одобренных заявок производителей регионального значения Нижегородской области	14.06.2019	24.06.2019	Черкасов М.В.	Письмо с приложением перечня. Перечень производителей регионального значения направлен в Министерство промышленности и торговли на рассмотрение.	РП