

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протоколом от 06.12.2018 № 6
в редакции протокола от 28.02.2019 № 3,
в ред. протокола от 20.08.2019 № 10,
с изменениями, утвержденными куратором
регионального проекта от 29.08.2019)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Швец Василий Александрович, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Дерека Федор Иванович, Министр		
Администратор регионального проекта	Тимофеев Михаил Николаевич, Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"		

2. Цель и показатели региональной составляющей национального проекта

Цель: Достичь объем экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 3,8 млрд. долларов США к концу 2024 года, за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

№	Показатель региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», федерального проекта «Экспорт продукции АПК»	Базовое значение		Период реализации региональной составляющей национального проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	2,178	31.12.2017	2,300	2,522	2,734	3,042	3,424	3,773
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд долл. США	0,183	31.12.2017	0,257	0,309	0,360	0,430	0,500	0,573
1.2	Объем экспорта злаков, млрд долл. США	1,607	31.12.2017	1,635	1,692	1,736	1,870	2,090	2,258
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США	0,006	31.12.2017	0,005	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008
1.4	Объем экспорта мяса и молока, млрд долл. США	0,019	31.12.2017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,026	0,027
1.5	Объем экспорта готовой пищевой продукции, млрд долл. США	0,152	31.12.2017	0,134	0,174	0,218	0,260	0,300	0,344
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США	0,211	31.12.2017	0,250	0,320	0,390	0,450	0,500	0,563

3. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»	
1.1	<p>К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 15,0 тыс. га</p> <p>на 31.12.2019 – 3,4 тыс. га на 31.12.2020 – 6,4 тыс. га на 31.12.2021 – 7,9 тыс. га на 31.12.2022 – 10,4 тыс. га на 31.12.2023 – 12,9 тыс. га на 31.12.2024 – 15,0 тыс. га</p>	<p>Увеличено производство экспортно-ориентированной сельхозпродукции на 43,4 тыс. тонн за счет введения в эксплуатацию 15,0 тыс. га мелиорируемых земель:</p> <p>на 31.12.2020 - 10,2 тыс. тонн на 31.12.2021 - 19,8 тыс. тонн на 31.12.2022 – 24,9 тыс. тонн на 31.12.2023 – 33,9 тыс. тонн на 31.12.2024 – 43,4 тыс. тонн</p>
1.2	<p>Разработаны и внесены предложения в 2019 году в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 года № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»</p>	<p>Разработаны и внесены предложения в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 года № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» в части предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции по льготной ставке на цели переработки продукции растениеводства на закупку</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		сельхозсырья отечественного производства для последующей промышленной переработки: скотосырья; молокосырья, сахарной свеклы, масличных культур, зерна, плодов и овощей открытого грунта, риса - сырца для увеличения объемов производства экспортной продукции
1.3	Разработана в 2019 году Стратегия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на период 2019-2024 годы, в части создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью)	Разработана Стратегия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на период 2019-2024 годы совместно с Центром координации поддержки экспорта Краснодарского края, что позволит иметь актуальную информацию об объемах товарных групп готовой продукции пищевой перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также о потребностях мировых рынков по объемам потребления различных товарных групп с целью своевременного переориентирования производителей в условиях экономических изменений
1.4	Оказано содействие организациям в проведении модернизации и реконструкции технологического оборудования пищевых перерабатывающих предприятий	Оказано содействие организациям в проведении модернизации и реконструкции технологического оборудования пищевых перерабатывающих предприятий: модернизации маслопрессового завода ООО «Компания Благо», что позволило с 2020 года увеличить объем хранения и переработки, мощностью 1200 тонн в сутки семян подсолнечника; модернизации производства, приобретения оборудования ООО «Южная соковая компания», что позволило с 2023 года увеличить производство и расширить ассортимент выпускаемой продукции; реконструкции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский», что позволило с 2021 года увеличить мощности до 700 тонн в сутки переработки зерна кукурузы и строительство цеха производства

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>мальтодекстрина (2 очередь), увеличить производство мальтодекстрина;</p> <p>модернизации технологического оборудования ЗАО Сыродельный комбинат «Ленинградский», что позволило с 2022 года увеличить производственные мощности молочной продукции, приобрести технологическую линию для производства творога;</p> <p>модернизации и реконструкции технологического оборудования ЗАО Сахарный завод «Ленинградский», что позволило с 2021 года увеличить мощности по переработке сахарной свеклы</p>
1.5	<p>Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края на 31.12.2024 - 0 усл ед</p>	<p>Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края, включающая следующие мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация и участие в международных и российских демонстрационных мероприятиях, выставках, ярмарках; 2. Организация участия общественной организации Ассоциация «Кубаньвиноградка» и винодельческих предприятий Краснодарского края под единым брендом, объединяющим вина защищенного географического указания, «ВИНА КУБАНИ ГОРДОСТЬ РОССИИ»; 3. Проведение инфотуров, направленные на позиционирование продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности; 4. Проведение обучающих семинаров для повышения квалификации и вовлечения экспортно-ориентированных производителей во внешнеэкономическую деятельность с участием Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края; 5. Привлечение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности к участию в конкурсе «Сделано на Кубани»;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>6. Периодичное проведение рабочих встреч, круглых столов с сельхоз товаропроизводителями с целью увеличения загрузки или переориентированности имеющихся мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом потребностей экспортного рынка;</p> <p>7. Информирование предприятий о необходимости нанесения товарных знаков, брендов на производственную продукцию, в названиях которых используются географическое указание место происхождения товара</p>
1.6	Введены в эксплуатацию дополнительные мощности перевалки продукции АПК	<p>Введены в эксплуатацию дополнительные мощности перевалки продукции АПК в порту Тамань в объеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019 год – 10 тыс. тонн единовременного хранения (склад фасованного масла подсолнечного); - 2019 год – 50 тыс. тонн единовременного хранения масло-сырья подсолнечное.

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»							
1.1	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 15,0 тыс. га.							
1.1.1.	федеральный бюджет	326,6	287,7	149,2	149,2	149,2	149,2	1 211,04
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	340,19	299,68	155,40	155,40	155,40	155,40	1 261,47
1.1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	340,19	299,68	155,40	155,40	155,40	155,40	1 261,47
1.1.4.	внебюджетные источники	102,06	89,90	46,62	46,62	46,62	46,62	378,44
Всего по региональной составляющей национального проекта, в том числе:		442,25	389,58	202,02	202,02	202,02	202,02	1 639,91
федеральный бюджет*		326,59	287,69	149,19	149,19	149,19	149,19	1 211,04
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации**	340,19	299,68	155,40	155,40	155,40	155,40	1 261,47
	Бюджет субъекта Российской Федерации	340,19	299,68	155,40	155,40	155,40	155,40	1 261,47
	внебюджетные источники	102,06	89,90	46,62	46,62	46,62	46,62	378,44

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Региональный проектный комитет Краснодарского края	Кондратьев В.И.	Глава администрации (губернатор) Краснодарского края	-	5
		Алексеев А.А.	Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края	Кондратьев В.И., Глава администрации (губернатор) Краснодарского края	
		Болдин С.В.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
		Вороновский А.В.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
		Галась И.П.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
		Долуда Н.А.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
		Копайгородский А.С.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
		Коробка А.Н.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Минькова А.А.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
		Швец В.А.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
2.	Куратор региональной составляющей национального проекта	Швец В.А.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
3.	Руководитель региональной составляющей национального проекта	Дерека Ф.И.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Коробка А.Н., Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края	20
4. Общие организационные мероприятия по региональной составляющей национального проекта					
4.	Руководитель региональной составляющей национального проекта	Дерека Ф.И.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Коробка А.Н., Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края	100
5.	Администратор регионального проекта	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф.И., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Ф.	Заместитель начальника отдела экономики и планирования управления экономики и государственных программ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Остроушко В.И., заместитель начальника управления экономики и государственных программ, начальник отдела экономики и планирования министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	100
7.	Участник регионального проекта	Марченко И.Н.	Начальник управления экономики и государственных программ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Макарец С.А., Временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
8.	Участник регионального проекта	Журавель А.П.	Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Подгорная Н.М.	Заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности, начальник отдела переработки продукции животноводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
10.	Участник регионального проекта	Горяинова М.И.	Начальник управления животноводства и государственного племенного надзора министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
11.	Участник регионального проекта	Толмачев О.В.	Начальник управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
12.	Участник регионального проекта	Шевченко А.Г.	Начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Координатор регионального проекта	Заирня Е.В.	Заместитель начальника отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Герих С.А., заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, начальник отдела проектного управления	5
Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»					
Результат: К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 15,0 тыс. га					
14.	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф.И., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	20
15.	Участник регионального проекта	Журавель А.П.	Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	50
Результат: Разработаны и внесены предложения в 2019 году в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 года № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф.И., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	20
17.	Участник регионального проекта	Подгорная Н.М.	Заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности, начальник отдела переработки продукции животноводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	50
Результат: Разработана в 2019 году Стратегия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на период 2019-2024 годы, в части создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью)					
18.	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф.И., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник регионального проекта	Подгорная Н.М.	Заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности, начальник отдела переработки продукции животноводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	50
Результат: Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края					
20.	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф.И., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
21.	Участник регионального проекта	Марченко И.Н.	Начальник управления экономики и государственных программ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Макарец С.А., Временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Журавель А.П.	Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
23.	Участник регионального проекта	Подгорная Н.М.	Заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности, начальник отдела переработки продукции животноводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
24.	Участник регионального проекта	Горяинова М.И.	Начальник управления животноводства и государственного племенного надзора министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
25.	Участник регионального проекта	Толмачев О.В.	Начальник управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Шевченко А.Г.	Начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
27.	Участник регионального проекта	Тананин А.А.	Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	30
28.	Участник регионального проекта	Павлов Д.Н.	Начальник управления инженерно-технической политики министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф.И., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	20
Результат: Введены в эксплуатацию дополнительные мощности перевалки продукции АПК					
29.	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф.И., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Подгорная Н.М.	Заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности, начальник отдела переработки продукции животноводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;	Тимофеев М.Н., Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	50

6. Дополнительная информация

На Кубани сосредоточен основной потенциал производства продовольствия не только Южного федерального округа, но и по ряду позиций России, таких как: сахар, крахмал, масло растительное, плодоовощные консервы, кофе, рисовая крупа и сгущенное молоко.

Кубанские предприятия переработки полностью обеспечивают население и отдыхающих продуктами питания, а также поставляют продукцию на экспорт и в другие регионы России.

На сегодняшний день Краснодарский край является регионом, в котором успешно сочетаются такие составляющие как благоприятный климат, и плодородные черноземные почвы, которые позволяют ему на протяжении многих лет сохранять ведущие позиции производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции, обеспечивая таким образом продовольственную независимость края.

За последние пять лет объем производства сельскохозяйственной продукции края продолжал уверенно расти.

Наибольший рост объемов производства в 2017 году по отношению к 2012 году сложился по следующим видам: зерновые и зернобобовые культуры в 1,6 раза, сахарная свекла – на 21,8%, производство овощей – на 15,9%.

В 2017 году объем произведенной сельскохозяйственной продукции в крае по сравнению с предыдущим годом увеличился, в сопоставимой оценке на 0,7% и составил 412,6 млрд. рублей. При этом структура сельскохозяйственной продукции сложилась следующая. Доля продукции, произведенной в сфере растениеводства, сложилась на уровне 73,5%, тогда как на долю

животноводческих предприятий приходилось лишь 26,5%.

В 2017 году показатели производства животноводческой продукции в сравнении с предыдущим годом улучшились по всем основным видам продукции. Объем производства скота и птицы на убой (в убойном весе) имел положительную динамику развития и по сравнению с 2013 годом увеличился на 11%, достигнув уровня 373,1 тыс. тонн.

Важным условием стабилизации производства скота и птицы на убой является преимущественное развитие отраслей свиноводства и птицеводства, характеризующихся наиболее коротким производственным циклом.

В целом по краю за последние пять лет производство свиней в убойном весе увеличилось на 30% и в 2017 году составило 54,7 тыс. тонн, однако по сравнению с 2016 годом производство снизилось на 15,7%.

Модернизация птицеводческих предприятий Краснодарского края способствовала росту производства мяса птицы и яиц. В 2017 году производство птицы в убойном весе составило 247,0 тыс. тонн, на 7% больше уровня прошлого года, а за период с 2013 по 2017 год выросло на 11%.

Производство яиц за аналогичный период увеличилось в целом по краю на 20% или на 301,3 млн. штук.

Производство молока выше уровня прошлого года на 23,9 тыс. тонн, главным образом за счет увеличения среднегодового надоя на одну корову в сельскохозяйственных организациях на 371 кг. В сравнении с 2013 годом производство молока увеличилось на 61,5 тыс. тонн, несмотря на снижение поголовья коров в хозяйствах всех видов на 12 тыс. голов.

Обеспечение региона продовольствием – одна из важнейших задач, которые осуществляют предприятия и организации сферы обрабатывающих производств, занятые производством пищевых продуктов.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на 0,1% в текущих ценах и составил 329,6 млрд. рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табака в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по виду деятельности «обрабатывающие производства» в 2017 году занимает 40,7% (в 2016 году – 41,1%).

Рост промышленного производства в 2017 году был отмечен на следующие виды продукции: соки фруктовые и овощные (141,0%), сахар (105,7%), кетчуп и соусы томатные прочие (103,6%), масла растительные (103,5%), изделия хлебобулочные (101,9%), крупа и мука грубого помола (100,8%).

Проведенное статистическое наблюдение показало, что в 2017 году только по производству продуктов молочных сгущенных среднегодовая производственная мощность использовалась на 100 процентов.

В текущем году высокий уровень загрузки производственных мощностей также сложился при производстве сахара (97%), по сравнению с 2016 годом увеличившись на 1%. Наиболее стабильное использование производственных мощностей традиционно отмечалось в производстве изделий макаронных (78%) и производстве мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (76%).

В настоящее время, ни один российский регион, в том числе и Краснодарский край, не может полностью обеспечить потребность населения, в необходимых продовольственных продуктах, что делает необходимым развитие межрегиональной торговли.

Так, в 2017 году в край было ввезено порядка 45 видов продовольственных товаров, более чем из 70 регионов России.

В поставках продовольствия в край основной объем ввоза в 2017 году сложился по следующим продовольственным товарам: масло растительное, объем которого составил 373,5 тыс. тонн и за период с 2015 по 2017 год увеличился на (44,8%), или 115,6 тыс. тонн.

Объем ввоза кондитерских изделий в 2017 году составил 142,1 тыс. тонн, и увеличился за период на (12,9%), или 16,2 тыс. тонн.

Несмотря на то, что предприятиями Краснодарского края производится довольно большой объем мясной продукции, тем не менее, производители из других регионов продолжают наращивать свое присутствие на краевом рынке. Так, в 2017 году объем ввезенного мяса составил 137,6 тыс. тонн и за период с 2015 по 2017 год увеличился на 29,1% или 31,0 тыс. тонн.

Наибольшее увеличение ввоза по отношению к 2015 году показали следующие товары: соль пищевая на (87,0%), полуфабрикаты мясные на (45,3%), масла растительные на (44,8%), масло сливочное на (43,8%), рыба и продукты рыбные переработанные на (37,1%).

Снижение ввоза в край сложилось по следующим видам продукции: сахар – на 21,7 тыс. тонн или на 74,0% к 2015 году, сыр – на 21,9 тыс. тонн или на 52,2%, чай – на 0,7 тыс. тонн или на 40,5%, молоко, кроме обработанного – на 4,3 тыс. тонн или на 16,3%.

Регионами-лидерами по объему ввоза продовольственных товаров в Краснодарский край являются: Белгородская область, Воронежская область, Московская область, г. Москва, Калининградская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Республика Татарстан. Совокупный объем ввоза продукции из выше перечисленных регионов в край, составляет более 80% от всех ввезенных продовольственных товаров.

Главными вывозимыми товарами из Краснодарского края в регионы России были и остаются в 2017 году: сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом состоянии, объем вывоза которого составил 809,8 тыс. тонн, масла растительные – 809,8 тыс. тонн, мука – 56,9 тыс. тонн, крупа – 39,6 тыс. тонн, молоко, кроме сырого – 25,5 тыс. тонн, кондитерские изделия – 23,1 тыс. тонн.

За период с 2015 года по 2017 год наибольшее увеличение вывоза продовольственных товаров в натуральном выражении было зафиксировано, по следующим товарам: сыры – в 10,1 раза, полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные – на 62,4%, чай – на 49,6%, кондитерские изделия – на 36,3%, сахар – на 25%.

Так же стоит отметить, что не по всем товарным позициям наблюдается увеличение объемов вывоза продукции, по отдельным позициям продовольственных товаров наоборот наметилась тенденция снижения объемов вывоза.

Объем вывоза консервов мясных за обследуемый период снизился на 52,2%, муки – на 48,0%, крупы – на 43,2%, объем вывоза масла сливочного сократился – на 31,1%, изделий колбасных – на 18,1%.

По отдельным позициям такое уменьшение объемов объясняется перераспределением товарных потоков, т.е. если раньше большая часть произведенного товара отправлялась в другие регионы, то сейчас она реализуется в крае.

Наибольший объем вывоза продовольственной продукции из Краснодарского края осуществляется в Москву, на долю которой приходится более 80,0%, от всего вывоза. После Москвы лидирующие позиции занимают Московская и Ростовская области.

На формирование ресурсов мяса и мясопродуктов края значительное влияние оказывает ввоз продуктов из других регионов России.

Производство пищевых продуктов является одной из ведущих отраслей промышленности края и показывает стабильный рост, обеспечивая в значительной мере население продуктами питания.

Доля продуктов пищевой и перерабатывающей отрасли в экспорте сельхозпродукции из Краснодарского края в 2017 году составила 17% или 360 млн.дол. В основном это масложировая продукция доля которой - 51% или 183 млн.дол. До 2024 года объём экспорта продукции пищевой и перерабатывающей продукции увеличится в сравнении с 2017 годом в 2,6 раза и составит 944 млн.дол. Увеличение объёмов производства масла подсолнечного ограничено по причине действия Закона Краснодарского края № 725 «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края», согласно которому определён максимальный процент площадей подсолнечника в севообороте не более 12,5%.

Основным продуктом в экспортных поставках продовольствия является зерно, Россия — один из мировых лидеров по его экспорту. Помимо зерна Россия экспортирует рыбную продукцию, растительное масло, семена подсолнечника, кондитерские изделия, алкоголь, мясо, сахар, овощи и ряд других видов продовольствия.

Основными видами продукции АПК Краснодарского края, вывозимыми в другие регионы России являются зерно, мясо, молоко, сахар, растительное масло, овощи и бахчевые культуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту региональной
составляющей национального
проекта «Международная
кооперация и экспорт»

План мероприятий по реализации региональной составляющей национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Общие организационные мероприятия					
1.1	Разработан паспорт проекта	01.09.2018	01.09.2018	Тертица К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	паспорт проекта	Руководитель регионально-го проекта
1.2	Утвержден паспорт проекта	31.12.2018	31.12.2018	Тертица К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	протокол регионального проектного комитета	Региональный проектный комитет
1.3	Проведена ежегодная корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек по мероприятиям, реализуемым в 2019 году	01.09.2019	01.09.2019	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	протокол регионального проектного комитета	Региональный проектный комитет
1.4	Проведена ежегодная корректировка (актуализация) показателей и контрольных	01.09.2020	01.09.2020	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей	протокол регионального проектного комитета	Региональный проектный

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	точек по мероприятиям, реализуемым в 2020 году			промышленности Краснодарского края		комитет
1.5	Проведена ежегодная корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек по мероприятиям, реализуемым в 2021 году	01.09.2021	01.09.2021	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	протокол регионального проектного комитета	Региональный проектный комитет
1.6	Проведена ежегодная корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек по мероприятиям, реализуемым в 2022 году	01.09.2022	01.09.2022	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	протокол регионального проектного комитета	Региональный проектный комитет
1.7	Проведена ежегодная корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек по мероприятиям, реализуемым в 2023 году	01.09.2023	01.09.2023	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	протокол регионального проектного комитета	Региональный проектный комитет
1.8	Проведена ежегодная корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек по мероприятиям, реализуемым в 2024 году	01.09.2024	01.09.2024	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	протокол регионального проектного комитета	Региональный проектный комитет
1.9	Проведен ежегодный мониторинг реализации мероприятий проекта	01.08.2019	01.08.2019	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	аналитическая записка по выполнению мероприятий	Руководитель регионального проекта
1.10	Проведен ежегодный мониторинг реализации	01.08.2020	01.08.2020	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и	аналитическая записка по выполнению мероприятий	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий проекта			перерабатывающей промышленности Краснодарского края		регионально-го проекта
1.11	Проведен ежегодный мониторинг реализации мероприятий проекта	01.08.2021	01.08.2021	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	аналитическая записка по выполнению мероприятий	Руководитель регионально-го проекта
1.12	Проведен ежегодный мониторинг реализации мероприятий проекта	01.08.2022	01.08.2022	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	аналитическая записка по выполнению мероприятий	Руководитель регионально-го проекта
1.13	Проведен ежегодный мониторинг реализации мероприятий проекта	01.08.2023	01.08.2023	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	аналитическая записка по выполнению мероприятий	Руководитель регионально-го проекта
1.14	Проведен ежегодный мониторинг реализации мероприятий проекта	01.08.2024	01.08.2024	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	аналитическая записка по выполнению мероприятий	Руководитель регионально-го проекта
2. Мероприятия по реализации задачи по созданию новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий						
	Результат: К концу 2024 года произведено экспортно-ориентированной сельхозпродукции 43,4 тыс. тонн за счет введения в эксплуатацию 15 тыс. га мелиорируемых земель					
2.1	Заключено ежегодное	01.01.2019	31.12.2024	Коробка А.Н., заместитель главы	Соглашение о	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и администрацией Краснодарского края на 2019 - 2024 годы с целью реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»			администрации (губернатора) Краснодарского края	предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и администрацией Краснодарского края на 2019 -2024 годы	ь проекта
2.2	Заключены ежегодные соглашения между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019-2024 годах на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	01.01.2019	31.12.2024	Журавель А.П., Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Соглашения с сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края по доведению субсидий из федерального и краевого бюджетов в 2019-2024 годах	Руководитель проекта
2.3	Введено в эксплуатацию 3,4 тыс. га сельскохозяйственных	31.12.2019	31.12.2019	Журавель А.П., Начальник управления растениеводства	Отчет о достижении значений показателей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	угодий в 2019 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.			министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	результативности использования субсидий в 2019 году	
2.4	Введено в эксплуатацию 3,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2020 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.	31.12.2020	31.12.2020	Журавель А.П., Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2020 году	Руководитель проекта
2.5	Введено в эксплуатацию 1,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2021 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.	31.12.2021	31.12.2021	Журавель А.П., Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2021 году	Руководитель проекта
2.6	Введено в эксплуатацию 2,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2022 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.	31.12.2022	31.12.2022	Журавель А.П., Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2022 году	Руководитель проекта
2.7	Введено в эксплуатацию 2,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2023 году для	31.12.2023	31.12.2023	Журавель А.П., Начальник управления растениеводства министерства сельского	Отчет о достижении значений показателей результативности	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.			хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	использования субсидий в 2023 году	
2.8	Введено в эксплуатацию 2,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2024 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.	31.12.2024	31.12.2024	Журавель А.П., Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2024 году	Руководитель проекта
2.9	Разработаны и внесены предложения в 2019 году в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 года № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»	01.03.2019	01.03.2019	Тимофеев М.Н., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Письмо в Министерства сельского хозяйства Российской	Руководитель проекта
2.10	Подготовлено обращение в адрес АО «Российский экспортный центр» с целью получения актуальной информации об объемах товарных групп готовой продукции пищевой	10.05.2019	10.05.2019	Подгорная Н.М., Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского	Аналитическая информация об объемах товарных групп готовой продукции пищевой перерабатывающей промышленности Краснодарского края, о	Ведомственный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	перерабатывающей промышленности Краснодарского края, о потребностях мировых рынков по объемам потребления различных товарных групп с целью своевременного переориентирования производителей в условиях экономических изменений			края	потребностях мировых рынков по объемам потребления различных товарных групп с целью своевременного переориентирования производителей в условиях	
2.11	Направлены обращения в адрес администраций муниципальных образований края с целью получения актуальной информации об объемах товарных групп готовой продукции пищевой перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10.05.2019	10.05.2019	Подгорная Н.М., Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Аналитическая информация об объемах товарных групп готовой продукции пищевой перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ведомственный проектный офис
2.12	Проведен анализ полученной информации с целью определения перспективных направлений развития пищевой перерабатывающей промышленности	20.05.2019	20.05.2019	Подгорная Н.М., Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Аналитическая записка о перспективных направлениях развития отрасли	Ведомственный проектный офис

2.13	Утверждена Стратегия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на период 2019-2024 годы совместно с Центром координации поддержки экспорта Краснодарского края.	25.05.2019	25.05.2019	Подгорная Н.М., Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Стратегия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на период 2019-2024 годы	Руководитель проекта
3. Мероприятия по реализации задачи: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»						
3.1	Проведено информирование предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросам экспорта, в том числе проведены обучающие семинары с участием регионального экспортного центра (семинаров не менее 4 ежегодно)	01.01.2019	31.12.2024	Подгорная Н.М., заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о проведенных мероприятиях	Ведомственный проектный офис
3.2	Привлечены к участию в международных и российских мероприятиях: выставках, форумах, презентациях предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края (не менее 6 ежегодно)	01.01.2019	31.12.2024	Подгорная Н.М., заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о проведенных мероприятиях	Ведомственный проектный офис
3.3	Привлечены предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности к участию в конкурсе «Сделано на Кубани»	01.01.2019	31.12.2024	Подгорная Н.М., заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства	Количество предприятий - 50 (ежегодно)	Ведомственный проектный офис

				сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края		
3.4	Проведены ежегодные инфотуры, направленные на позиционирование продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (не менее 5 ежегодно)	01.01.2019	31.12.2024	Подгорная Н.М., заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о проведенных мероприятиях	Ведомственный проектный офис
3.5	Принято ежегодное участие в крупных дегустационно-демонстрационных мероприятиях, международных винных выставках предприятий винодельческой отрасли	01.01.2019	31.12.2024	Толмачев О. В. Начальник управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Прочий тип документа Перечень дегустационно-демонстрационных мероприятий; Перечень международных выставок бизнес-миссий	РРП
3.5	Проведены ежегодные встречи с сельхозтоваропроизводителями, по развитию в АПК края производства сельхозпродукции, с целью увеличения загрузки имеющихся мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (не менее 3 ежегодно)	01.01.2019	31.12.2024	Подгорная Н.М., заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Отчет о проведенных мероприятиях	Ведомственный проектный офис
3.6	Подготовлены и направлены в	31.12.2019	31.12.2019	Толмачев О. В. Начальник	Обращение в	РРП

	Министерство сельского хозяйства РФ предложения о беспошлинной торговле для винодельческой продукции российских производителей с Китайской Народной Республикой, что даст возможность недорогим винам с наиболее удобной логистикой занять в Китайской Народной Республике часть рынка			управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Министерство сельского хозяйства РФ о беспошлинной торговле для винодельческой продукции российских производителей с Китайской Народной Республикой	
3.7	Подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства РФ предложения об установлении отдельных квот на ввоз российской винодельческой продукции в Республику Беларусь, чтобы попасть на белорусский рынок с новыми винами, так как выбор падает на поставщиков уже имеющих историю продаж	31.12.2019	31.12.2019	Толмачев О. В. Начальник управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Обращение в Министерство сельского хозяйства РФ об установлении отдельных квот на ввоз российской винодельческой продукции в Республику Беларусь	РРП