



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 2018 й. № 1289-р « 12 » декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан».

2. Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму совместно с Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 548.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан А.Ф. Аметханова.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1289-р

ПАСПОРТ
регионального проекта «Популяризация предпринимательства
в Республике Башкортостан»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Популяризация предпринимательства»		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан	Срок начала и окончания региональной составляющей	10.01.2019-20.12.2024
Куратор регионального проекта	Ахметханов А.Ф., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Новиков А.В., заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 548		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых

субъектов малого и среднего предпринимательства										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек с нарастающим итогом										
1	Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	01.01.2019	0,774	2,321	2,567	2,570	2,570	2,570
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом										

2	Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	дополнительный	0	01.01.2019	0,228	0,571	0,913	1,167	1,395	1,573
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом										
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом	дополнительный	0	01.01.2019	2,322	2,424	2,432	1,559	1,467	1,286
Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом										
4	Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом	дополнительный	0	01.01.2019	12,686	13,447	13,701	12,686	12,179	10,149
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц										

нарастающим итогом										
5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом	дополнительный	0	01.01.2019	0,464	0,485	0,486	0,457	0,457	0,457

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: формирование положительного образа предпринимателя			
1	Результат федерального проекта: реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Характеристика результата федерального проекта: результат информационной кампании: достижение показателя «Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом», к 2024 году – 10,149 тыс. чел. Срок: 30.12.2024		
1.1	В Республике Башкортостан разработана и реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению	30.12.2024	Разработан план региональной информационной кампании, на основании информационной кампании федерального уровня. Основными принципами информационной

	<p>предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп</p>	<p>кампании являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; единовременные активности в субъектах Российской Федерации; использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании. <p>Разработан комплексный план по популяризации института самозанятых граждан, включающий продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов.</p> <p>Разработан комплексный медиаплан продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> план продвижения в сети Интернет; план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов) в рамках Проекта. <p>Региональная информационная кампания</p>
--	--	---

			<p>включает информацию о всех направлениях государственной поддержки предпринимательства на региональном уровне.</p> <p>Результат информационной кампании: достижение показателя «Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом»,</p> <p>в 2019 г. – 12,686 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 13,447 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 13,701 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 12,686 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 12,179 тыс. чел.;</p> <p>к 2024 г. – 10,149 тыс. чел.;</p>
2	<p>Результат федерального проекта: Годом предпринимательства объявлен 2020 годом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Издан Указ Президента Российской Федерации об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства. Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства.</p> <p>Срок: 30.12.2020</p>		
2.1	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	30.12.2019	<p>Издан Указ Главы Республики Башкортостан об объявлении 2020 года – Годом предпринимательства в Республике Башкортостан</p>
3	<p>Результат федерального проекта: реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества и образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; 		

	<p>военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов. Характеристика результата: достижение показателя «Количество вновь созданных субъектов МСП» (нарастающим итогом), к 2024 году, – 1573 ед.;</p> <p>достижение показателя «Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта» (нарастающим итогом) к 2024 году 0,457 тыс. единиц;</p> <p>достижение показателя «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности» к 2024 году 11,49 тыс. чел. из целевых групп;</p> <p>достижение показателя «Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте» (нарастающим итогом) к 2024 году 2,507 тыс. чел.</p> <p>Срок: 30.12.2024</p>	
3.1	<p>В Республике Башкортостан реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p>	<p>30.12.2024</p> <p>реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Республике Башкортостан.</p> <p>Основные этапы: региональная информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; в Республике Башкортостан реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе</p>

		<p>реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям ведения предпринимательской деятельности;</p> <p>проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-ИТ-формой, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;</p> <p>проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий);</p> <p>реализованы проекты по наставничеству;</p>
--	--	---

			<p>проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты), для участников Проекта. обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Результат мероприятий: достижение показателя «Количество вновь созданных субъектов МСП» (нарастающим итогом), к 2024 году – 1573 ед. достижение показателя «Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта» (нарастающим итогом) к 2024 году 0,457 тыс. ед.</p>
3.2	<p>В Республике Башкортостан реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов 	30.12.2024	<p>реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе в соответствии Перечнем рекомендуемых программ для предпринимателей и дополнительных программ для обучения целевых групп, реализуемых в рамках федерального проекта.</p> <p>Результатом обучающих программ являются: достижение показателя «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности» к 2024 году 11,49 тыс. чел. из целевых групп. достижение показателя «Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в</p>

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	40
2	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	40
3	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
Общие организационные мероприятия по проекту					

1	Руководитель регионального проекта	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	20
2	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	20
3	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
4	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	40

1. Разработана и реализована региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности					
1	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	20
2	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	20
3	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	40
4	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
2. Годом предпринимательства объявлен 2020 год					

5	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	60
6	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	40
3.Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
7	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	30
8	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
9	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	50

			и поддержки молодежных инициатив		
4. Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин					
10	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	30
11	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
12	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	50

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства
в Республике Башкортостан»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	В Республике Башкортостан разработана и реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.01.2019	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан план проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП
1.1	Разработана региональная информационная кампания	01.01.2019	01.06.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан план проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	
1.2	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2019	30.12.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
1.3	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП
1.4	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

	Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности					
1.5	Разработана региональная информационная кампания и	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А.,	разработан План проведения региональной	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности			Биккулов И.Н.	информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	
1.6	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.7	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП
1.8	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
1.9	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях	РП

					предпринимательской деятельности	
1.10	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
1.11	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностях предпринимательской деятельности				населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	
1.12	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2024,	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

2	Разработан и утвержден план мероприятий объявления 2020 год Годом предпринимательства	01.01.2019	30.12.2019	Гилязитдинов В.А., Хабибов Р.Т.,	разработан и утверждён План мероприятий Года предпринимательства в Республике Башкортостан	ВДЛ
2.1	Разработан план мероприятий объявления 2020 год Годом предпринимательства	01.01.2019	30.12.2019	Гилязитдинов В.А., Хабибов Р.Т.,	план мероприятий Года предпринимательства в Республике Башкортостан	РП
2.2	Утвержден план мероприятий объявления 2020 год Годом предпринимательства	01.01.2019	30.12.2019	Гилязитдинов В.А., Хабибов Р.Т.,	Указ Главы Республики Башкортостан об утвержден Плана мероприятий	ВДЛ
3	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую	01.01.2019	01.06.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А.,	информационно-аналитический отчет	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан			Биккулов И.Н.		
3.1	Реализована комплексная программа	01.01.2019	01.06.2019	Хабибов Р.Т.,	информационно-	РП

	по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества			Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	аналитический отчет	
3.2	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;	01.01.2019	30.12.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов					
3.3	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

	содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
3.4	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас;	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов					
3.5	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

	бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
3.6	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных;	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов					
3.7	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

	поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
3.8	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.9	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

	предпринимателей и развитие института наставничества					
3.10	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.11	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А.,	информационно-аналитический отчет	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества			Биккулов И.Н.		

3.12	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
4	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2019	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
4.1	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в	01.01.2019	30.12.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А.,	информационно-аналитический отчет	РП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республике Башкортостан			Биккулов И.Н.		
4.2	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

4.3	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
4.4	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
4.5	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
4.6	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства
в Республике Башкортостан»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	В Республике Башкортостан разработана и реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.01.2019	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан план проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП
1.1	Разработана региональная информационная кампания	01.01.2019	01.06.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан план проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					деятельности	
1.2	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2019	30.12.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
1.3	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП
1.4	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП
1.6	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
1.7	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.8	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
1.9	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	РП
1.10	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
1.11	Разработана региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	разработан План проведения региональной информационной кампании и мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностях предпринимательской деятельности				населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	
1.12	Реализована региональная информационная кампания и проведен мониторинг мнения населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности	01.01.2024,	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
2	Разработан и утвержден план мероприятий объявления 2020 год Годом предпринимательства	01.01.2019	30.12.2019	Гилязитдинов В.А., Хабибов Р.Т.,	разработан и утверждён План мероприятий Года предпринимательства в Республике Башкортостан	ВДЛ
2.1	Разработан план мероприятий объявления 2020 год Годом предпринимательства	01.01.2019	30.12.2019	Гилязитдинов В.А., Хабибов Р.Т.,	план мероприятий Года предпринимательства в Республике Башкортостан	РП
2.2	Утвержден план мероприятий объявления 2020 год Годом предпринимательства	01.01.2019	30.12.2019	Гилязитдинов В.А., Хабибов Р.Т.,	Указ Главы Республики Башкортостан об утвержден Плана мероприятий	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2019	01.06.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.1	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2019	01.06.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.2	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников;	01.01.2019	30.12.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов					
3.3	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.4	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин;	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов					
3.5	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно- аналитический отчет	РП
3.6	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет;	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов					
3.7	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.8	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.9	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.10	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.11	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А.,	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества			Биккулов И.Н.		
3.12	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
4	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2019	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
4.1	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в	01.01.2019	30.12.2019	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А.,	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республике Башкортостан			Биккулов И.Н.		
4.2	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2020	30.12.2020	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно- аналитический отчет	РП
4.3	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2021	30.12.2021	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно- аналитический отчет	РП
4.4	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2022	30.12.2022	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно- аналитический отчет	РП
4.5	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2023	30.12.2023	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно- аналитический отчет	РП
4.6	Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан	01.01.2024	30.12.2024	Хабибов Р.Т., Гилязитдинов В.А., Биккулов И.Н.	информационно- аналитический отчет	РП

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	40
2	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	40
3	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
Общие организационные мероприятия по проекту					

1	Руководитель регионального проекта	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	20
2	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	20
3	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
4	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	40

1. Разработана и реализована региональная информационная кампания и мониторинг населения Республики Башкортостан о перспективах и возможностях предпринимательской деятельности

1	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	20
2	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	20
3	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	40
4	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20

2. Годом предпринимательства объявлен 2020 год

5	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	60
6	Администратор регионального проекта	Новиков А.В.	заместитель министра молодежной политики и спорта РБ	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	40
3.Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
7	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	30
8	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
9	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	50

			и поддержки молодежных инициатив		
4. Обучение навыкам предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин					
10	(ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия)	Хабибов Р.Т.	министр молодежной политики и спорта РБ	Ахметханов А.Ф, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	30
11	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
12	Участник регионального проекта	Биккулов И.Н.	директор ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив	Хабибов Р.Т., министр молодежной политики и спорта РБ	50