

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Нижегородской
области,
Председатель Правительства
Г.С.Никитин

« ____ » _____ 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта «Спорт – норма жизни»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Спорт – норма жизни»		
Краткое наименование регионального проекта	«Спорт – норма жизни»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.С.Югов и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	С.Ю.Панов, министр спорта Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Е.Ю.Парилова, начальник отдела массового спорта министерства спорта Нижегородской области		
Связь с государственными программами Нижегородской области	«Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 285		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55,4% доли жителей Нижегородской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Нижегородской области, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	90,3	31.12.2017	90,6	90,6	90,7	90,7	90,8	90,8	90,8
2.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Нижегородской области, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	18,7	31.12.2017	20,0	25,0	34,0	36,0	41,0	47,0	55
3.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	5,1	31.12.2017	5,5	8,0	10,3	14,6	18,9	22,6	25

4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	42,7	31.12.2017	44,9	46,5	50,8	53,6	58,0	61,0	65
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	1,1	31.12.2017	48,0	53,0	58,0	63,0	69,0	74,0	80,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения Нижегородской области условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»	
1.1.	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее не менее 43,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)</p> <p>2019 год</p>	<p>В городских округах и муниципальных районах Нижегородской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.</p>
1.2.	<p>В муниципальных районах (городских округах) 15 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками</p>	<p>Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов</p>

		Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.3	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 спортивных соревнований, в том числе том числе не менее 170 межрегиональных.	Проведены первенства Приволжского федерального округа по 43 видам спорта (олимпийским, неолимпийским и паралимпийским), а также вторые (зональные) этапы Всероссийской спартакиады учащихся по 38 видам спорта. В результате обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.4.	Не менее 95% организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.5.	Закупка оборудования для хоккея	Нижегородской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для хоккея в целях организации спортивной подготовки
1.6.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации ФОКОта и/или ФОКа со спортивными залами	Нижегородской области предоставлены субсидии из федерального и областного бюджета на закупку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации ФОКОта и/или ФОКа

		со спортивными залами
1.7.	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками	Создание нового объекта для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.8.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 31 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) 2020 год	В 52 городских округах и муниципальных районах Нижегородской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Использована новая методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех

		типов.
1.10.	Принято участие в реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	Повышение мотивации населения Нижегородской области к занятиям физической культурой и спортом
1.11.	В муниципальных районах (городских округах) 8 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.12.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 40 инструкторов по спорту и 260 с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в Нижегородской области организовано повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и подготовка инструкторов по

		спорту.
1.13.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 спортивных соревнований, в том числе том числе не менее 170 межрегиональных.	Проведены первенства Приволжского федерального округа по 43 видам спорта (олимпийским, неолимпийским и паралимпийским), а также вторые (зональные) этапы Всероссийской спартакиады учащихся по 38 видам спорта. В результате обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.14.	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками	Создание нового объекта для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.15.	Создание крытых футбольных манежей	Создание нового объекта для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.16.	Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организации спортивной подготовки	Создание нового объекта для массового спорта и спорта высших достижений, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.17.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие

	<p>спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	<p>с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>
<p>1.18.</p> <p>2021 год</p>	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 26 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)</p>	<p>В 52 городских округах и муниципальных районах Нижегородской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории пенсионеров и инвалидов. Созданы региональные отделения спортивных обществ и система комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующих в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Оказана грантовая и иная финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены</p>

		показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов.
1.19.	Принято участие в реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	Повышение мотивации населения Нижегородской области к занятиям физической культурой и спортом
1.20.	В 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Нижегородской области предоставлены субсидии из областного бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.21.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 спортивных соревнований, в том числе том числе не менее 170 межрегиональных.	Проведены первенства Приволжского федерального округа по 43 видам спорта (олимпийским, неолимпийским и паралимпийским), а также вторые (зональные) этапы Всероссийской спартакиады учащихся по 38 видам спорта. В результате обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.22.	В муниципальных районах (городских округах) 5 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и

	комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками	механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.23.	Закупка оборудования для хоккея	Нижегородской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для хоккея в целях организации спортивной подготовки
1.24.	Создание крытых футбольных манежей	Создание нового объекта для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.25.	Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки	Создание нового объекта для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.26.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 85,9 тыс. человек 2022 год	В 52 муниципальных районах и городских округах Нижегородской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп

		<p>населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Обеспечено развитие системы комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Увеличен объем грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.</p>
1.26.	<p>В Нижегородской области построен физкультурно-оздоровительный комплекс</p>	<p>Размещение объекта спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>
1.27.	<p>В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в</p>	<p>Нижегородской области предоставлены субсидии из областного бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций</p>

	нормативное состояние	спортивной подготовки
1.28.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 спортивных соревнований, в том числе том числе не менее 170 межрегиональных.	Проведены первенства Приволжского федерального округа по 43 видам спорта (олимпийским, неолимпийским и паралимпийским), а также вторые (зональные) этапы Всероссийской спартакиады учащихся по 38 видам спорта. В результате обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.29.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 85,4 тыс. человек 2023 год	В 52 городских округах и муниципальных районах Нижегородской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих

		вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.
1.30.	В Нижегородской области построен физкультурно-оздоровительный комплекс	Размещение объекта спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.31.	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Нижегородской области предоставлены субсидии из областного бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.32.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 спортивных соревнований, в том числе том числе не менее 170 межрегиональных.	Проведены первенства Приволжского федерального округа по 43 видам спорта (олимпийским, неолимпийским и паралимпийским), а также вторые (зональные) этапы Всероссийской спартакиады учащихся по 38 видам спорта. В результате обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим

		представлением Российской Федерации на международной арене
1.33.	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 111,7 тыс. человек</p> <p>2024 год</p>	<p>В 52 городских округах и муниципальных районах Нижегородской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.</p>

1.34.	В Нижегородской области построен физкультурно-оздоровительный комплекс	Размещение объекта спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.35.	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Нижегородской области предоставлены субсидии из областного бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.36.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 спортивных соревнований, в том числе том числе не менее 170 межрегиональных.	Проведены первенства Приволжского федерального округа по 43 видам спорта (олимпийским, неолимпийским и паралимпийским), а также вторые (зональные) этапы Всероссийской спартакиады учащихся по 38 видам спорта. В результате обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации						Всего (тыс. рублей)
		(тыс. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва							
	ВСЕГО	276 435,46	593 197,34	430 478,91	381 615,34	385 162,58	372 447,82	2 439 337,44
	федеральный бюджет	136 441,59	488 533,00	332 323,31	282 215,21	282 215,21	266 507,40	1 788 235,72
	бюджет Нижегородской области	139 993,87	104 664,34	98 155,60	99 400,13	102 947,37	105 940,42	651 101,72
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 43,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)- 2019 год; С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в	11 616,90	11 616,90	11 616,90	12 081,58	12 564,84	13 067,44	72 564,56

	<p>систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 31 тыс человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 26 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 85,9тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 85,4тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 111,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год</p>							
1.1.1.	федеральный бюджет	0,00						0,00
1.1.2.	бюджет Нижегородской области	11 616,90	11 616,90	11 616,90	12 081,58	12 564,84	13 067,44	72 564,56
1.1.3.	внебюджетные источники	0,00						0,00

1.2.	В 52 муниципальных районах (городских округах) центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): - оборудованы 15 малыми спортивными площадками - 2019 год; - оборудованы 8 малыми спортивными площадками - 2020 год; - оборудованы 5 малыми спортивными площадками - 2021 год;- оборудованы 5 малыми спортивными площадками - 2022 год;- оборудованы 5 малыми спортивными площадками - 2023 год;- оборудованы 5 малыми спортивными площадками - 2024 год;	48 376,66	25 419,48	16 362,30	16 362,30	16 362,30		122 883,04
1.2.1.	федеральный бюджет	46 441,59	24 402,70	15 707,81	15 707,81	15 707,81	0,00	117 967,72
1.2.2.	бюджет Нижегородской области	1 935,07	1 016,78	654,49	654,49	654,49	0,00	4 915,32

1.2.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.	В 5 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние			9 375,00	27 611,88	27 611,88	27 611,88	92 210,63
1.3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	9 000,00	26 507,40	26 507,40	26 507,40	88 522,20
1.3.2.	бюджет Нижегородской области	0,00	0,00	375,00	1 104,48	1 104,48	1 104,48	3 688,43
1.3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 областных, всероссийских и международных соревнований, том числе не менее 170 межрегиональных	72 691,90	72 691,90	72 691,90	75 559,58	78 623,56	81 768,50	454 027,34
1.4.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджет Нижегородской области	72 691,90	72 691,90	72 691,90	75 559,58	78 623,56	81 768,50	454 027,34
1.4.3.	внебюджетные источники	0,00						0,00

1.5.	Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации ФОКОТа и/или ФОКа со спортивными залами	26 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 041,67
1.5.1.	федеральный бюджет	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
.1.5.2.	бюджет Нижегородской области	1 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,67
.1.5.3.	внебюджетные источники	0,00						
1.6.	Не менее 95% организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требованиями к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а	50 000,00	0,00					50 000,00

	также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки							
1.6.1.	федеральный бюджет							0,00
1.6.2.	бюджет Нижегородской области	50 000,00	0,00					50 000,00
1.6.3.	внебюджетные источники							0,00
1.7.	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном районе (городском округе), не имеющем комплексной спортивной инфраструктуры				250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.7.1.	федеральный бюджет			0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	720 000,00
1.7.2.	бюджет Нижегородской области			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.7.3.	внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центры для массового спорта			182 695,21				182 695,21
1.8.1.	федеральный бюджет			175 387,40	0,00	0,00	0,00	175 387,40
1.8.2.	бюджет Нижегородской			7 307,81	0,00	0,00	0,00	7 307,81

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Панов С.Ю.	министр спорта Нижегородской области	А.С.Югов и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Парилова Е.Ю.	руководитель проектного офиса	заместитель Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 516,6 тыс. человек					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горшунова А.Г.	заместитель министра спорта Нижегородской области	Панов С.Ю., министр спорта Нижегородской области	20

4.	Участник	Парилова Е.Ю.	консультант отдела массового спорта министерства спорта Нижегородской области	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
5.	Участник	Потапов Д.Л.	консультант отдела массового спорта министерства спорта Нижегородской области	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
6.	Участник	Шувалов В.А.	Руководитель регионального центра ВФСК ГТО	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
2. Осуществлено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и/или ФОКотов					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Москвин А.В.	заместитель министра спорта Нижегородской области	Панов С.Ю., министр спорта Нижегородской области	
8.	Участник	Лампси Д.Б.	Начальник отдела строительства и управления спортивными объектами министерства спорта Нижегородской области	Москвин А.В., заместитель министра спорта Нижегородской области	
3. В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
9.	Ответственный за	Горшунова А.Г.	заместитель министра	Панов С.Ю., министр	20

	достижение результата регионального проекта		спорта Нижегородской области	спорта Нижегородской области	
10.	Участник	Потапов Д.Л.	консультант отдела массового спорта министерства спорта Нижегородской области	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
11.	Участник	Куликов П.В.	Начальник отдела спорта высших достижений министерства спорта Нижегородской области	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
12.	Участник	Маслова Е.С.	Начальник отдела юридической работы и кадровой службы	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
4. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 областных, всероссийских и международных соревнований, том числе не менее 170 межрегиональных					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горшунова А.Г.	заместитель министра спорта Нижегородской области	Панов С.Ю., министр спорта Нижегородской области	
14.	Участник	Куликов П.В.	Начальник отдела спорта высших достижений министерства спорта Нижегородской области	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
15.	Участник	Попонина Е.В.	директор ГАУ НО	Горшунова А.Г.,	

			«Центр спортивной подготовки»	заместитель министра спорта Нижегородской области	
5. Строительство спортивных сооружений для спорта высших достижений (Крытый футбольный манеж и крытый каток с искусственным льдом)					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Москвин А.В.	заместитель министра спорта Нижегородской области	Панов С.Ю., министр спорта Нижегородской области	
17.	Участник	Лампси Д.Б.	Начальник отдела строительства и управления спортивными объектами министерства спорта Нижегородской области	Москвин А.В., заместитель министра спорта Нижегородской области	
6. Обеспечено проведение не менее 400 областных, всероссийских и международных соревнований, том числе не менее 170 межрегиональных, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях					
18.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Горшунова А.Г.	заместитель министра спорта Нижегородской области	Панов С.Ю., министр спорта Нижегородской области	
19.	Участник	Куликов П.В.	Начальник отдела спорта высших достижений министерства спорта Нижегородской области	Горшунова А.Г., заместитель министра спорта Нижегородской области	
20.	Участник	Попонина Е.В.	директор ГАУ НО	Горшунова А.Г.,	

			«Центр спортивной подготовки»	заместитель министра спорта Нижегородской области	
--	--	--	-------------------------------	---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 43,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	01.01.2019	15.12.2019	А.Г.Горшунова	отчет министерства спорта Нижегородской области	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Повышена эффективность проведения анализа статистической информации	01.03.2019	15.10.2019	Е.Ю.Парилова	отчет министерства спорта Нижегородской области	РНП
1.1.	Контрольная точка: Проведено обучение специалистов муниципальных органов управления физической культурой и спортом по установлению адресных коммуникаций с основными целевыми аудиториями физической культуры и спорта		01.11.2019	Е.Ю.Парилова	отчет министерства спорта Нижегородской области	ПК

1.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01.2019	25.12.2019	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	РНП
1.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12.2019	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	ПК
1.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп	01.01.2019	25.12.2019	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	РНП
1.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		30.12.2019	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	ПК
1.4.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01.2019	25.12.2019	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	РНП
1.4.	Контрольная точка:		30.12.2019	Е.Ю.Парилова	Отчет	ПК

	Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов				о проведении	
1.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2019	30.12.2019	А.В.Шувалов	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РНП
1.5.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Нижегородской области		01.04.2019	В.А.Шувалов	Отчет Министерству спорта Российской Федерации	ПК
2.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 областных, всероссийских и международных соревнований, том числе не менее 170 межрегиональных, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях	01.01.2019	25.12.2019	П.В.Куликов	Отчет о проведении	ПС
3.1.1.	Мероприятие:	01.01.2019	25.12.2019	П.В.Куликов	Отчет	РНП

	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва				организатора спортивного соревнования	
3.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12.2019	Д.Л.Потапов	Приказ министерства спорта Нижегородской области	ПК
5.	Результат: закупка оборудования для хоккея	01.05.2019	01.11.2019	Д.Б.Лампси	Подготовлено соглашение на предоставление субсидии федерального бюджета на приобретение оборудования	
5.1.	Контрольная точка: Оборудование закуплено и смонтировано		01.11.2019	Д.Б.Лампси	Отчет в министерство спорта РФ	
6.	Результат: Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации ФОКОта или ФОКа со спортивными залами	01.05.2019	01.11.2019	Д.Б.Лампси	Подготовлено соглашение на предоставление субсидии федерального бюджета на приобретение оборудования	
6.1.	Контрольная точка: Оборудование		01.11.2019	Д.Б.Лампси	Отчет в	

	закуплено и смонтировано				Министерство спорта РФ	
7.	Результат: создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками	01.03.2019	01.11.2019	А.В.Москвин		
7.1.	Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии федерального бюджета на приобретение оборудования		01.05.2019	Д.Б.Лампси		
7.1.2	Контрольная точка: Оборудование закуплено и смонтировано		01.11.2019	Д.Б.Лампси	Отчет в Министерство спорта РФ	
8.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 31 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	01.01.2020	15.12.2020	А.Г.Горшунова	Отчет министерства спорта Нижегородско й области	ПС
8.1.	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12.2020	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
8.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных	01.01.2020	25.12.2020	Е.Ю.Парилова	Отчет организатора	РНП

	и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения				мероприятий	
8.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		30.12.2020	А.Г.Горшунова	Отчет о проведении	ПК
8.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01.2020	25.12.2020	Е.Ю.Парилова	Отчет организатора мероприятий	РНП
8.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12.2020	А.Г.Горшунова	Отчет о проведении	ПК
8.4.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2020	30.12.2020	В.А.Шувалов	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РНП
8.4.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской		01.04.2020	А.Г.Горшунова	Отчет Министерству спорта	ПК

	Федерации отчет о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Нижегородской области				Российской Федерации	
9.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая 40 инструкторов по спорту	01.02.2020	15.12.2020	А.Г.Горшунова	отчет министерства спорта Нижегородской области	ПС
9.1.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02.2020	01.12.2020	Е.В.Тряпичников	отчет министерства спорта Нижегородской области	РНП
9.1.2	Контрольная точка: Организация спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах осуществляется специалистами, прошедшими специальную подготовку		15.12.2021	А.Г.Горшунова	Приказ Минспорта России	ПК
10.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400	10.01.2020	25.12.2020	П.В.Куликов	Отчет о проведении	ПС

	областных, всероссийских и международных соревнований, том числе не менее 170 межрегиональных, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях					
10.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2020	25.12.2020	П.В.Куликов	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП
10.1.2	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12.2020	А.Г.Горшунова	Приказы Минспорта России и министерства спорта Нижегородской области	ПК
11.	Результат: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную	10.01.2020	15.12.2020	А.Г.Горшунова	Приказ Минспорта России	ПС

	подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
11.1.1.	Мероприятие: Исполнение «дорожной карты» по переходу учреждений отрасли «Спорт» на реализацию программ спортивной подготовки неолимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	01.04.2020	01.10.2020	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России	РНП
11.2.1.	Мероприятие: Проведение в Нижегородской области организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки	01.02.2020	01.12.2020	Е.В.Попонина	Отчет министерства спорта Нижегородской области	РНП
11.2.2	Контрольная точка: Во Нижегородской области на базе ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» создано структурное подразделение по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки		15.12.2020	Е.В.Попонина		ПК
12.	Результат: создание или модернизация	01.03.2020	01.11.2020	А.В.Москвин		

	футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками					
12.1.	Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии федерального бюджета на приобретение оборудования		01.05.2020	Д.Б.Лампси		
12.1.2	Контрольная точка: Оборудование закуплено и смонтировано		01.11.2020	Д.Б.Лампси	Отчет в Министерство спорта РФ	
13	Результат: построен или реконструирован крытый каток с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки					
13.1.1.	Мероприятие: Начато строительство крытого катка с искусственным льдом	01.01.2020	25.12.2020	А.В.Москвин		РНП
13.1.2	Контрольная точка: Начаты строительно-монтажные работы		25.12.2020	Д.Б.Лампси	Получение положительного заключения ГАУ НО «Управление государственной экспертизы»	ПК
17.	Результат: построен крытый футбольный манеж					
17.1.1.	Мероприятие: Начато строительство крытого футбольного манежа	01.01.2020	25.12.2020	А.В.Москвин		РНП

17.1.2.	Контрольная точка: Завершены строительно-монтажные работы		25.12.2020	Д.Б.Лампси	Получение положительного заключения ГАУ НО «Управление государственной экспертизы»	ПК
18.	Результат: построен крытый футбольный манеж	01.01.2020	25.12.2020	А.В.Москвин		РНП
18.1.1	Мероприятие: Начато строительство крытого футбольного манежа		01.03.2020	А.В.Москвин		РНП
18.1.2	Контрольная точка: Завершены строительно-монтажные работы		25.12.2020	Д.Б.Лампси	Получение положительного заключения ГАУ НО «Управление государственной экспертизы»	ПК
19.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 43,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	01.01.2021	15.12.2021	А.Г.Горшунова	отчет министерства спорта Нижегородской области	ПС
19.1	Мероприятие: Повышена эффективность проведения анализа статистической информации	01.03.2021	15.10.2021	Е.Ю.Парилова	отчет министерства спорта Нижегородской	РНП

					области	
19.1.1	Контрольная точка: Проведено обучение специалистов муниципальных органов управления физической культурой и спортом по установлению адресных коммуникаций с основными целевыми аудиториями физической культуры и спорта		01.11.2021	Е.Ю.Парилова	отчет министерства спорта Нижегородской области	ПК
19.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01.2021	25.12.2021	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	РНП
19.2.1	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12.2021	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	ПК
19.3	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп	01.01.2021	25.12.2021	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	РНП
19.3.1	Контрольная точка: Проведено не менее		30.12.2021	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	ПК

	20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп					
19.4	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01.2021	25.12.2021	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	РНП
19.4.1	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12.2021	Е.Ю.Парилова	Отчет о проведении	ПК
19.5	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2021	30.12.2021	А.В.Шувалов	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РНП
19.5.1	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Нижегородской области		01.04.2021	В.А.Шувалов	Отчет Министерству спорта Российской Федерации	ПК
20.	Результат:	01.01.2021	25.12.2021	А.Г.Горшунова		ПС

	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
20.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2021	01.03.2021	Е.С.Маслова	Проект соглашения	РНП
20.1.1	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03.2021	Е.С.Маслова	Соглашение между Минспортом России и министерством спорта Нижегородской области	ПК
20.2.	Мероприятие: Разработка акта о приобретении спортивного оборудования и инвентаря для	01.04.2021	01.10.2021	Д.Л.Потапов	Приказ министерства спорта Нижегородской	РНП

	приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние				области	
20.2.1	Контрольная точка: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря и передача его в организации спортивной подготовки		30.12.2021	Е.В.Попонина	Распоряжение Правительства Российской Федерации	ПК
21.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 областных, всероссийских и международных соревнований, том числе не менее 170 межрегиональных, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях	01.01.2021	25.12.2021	П.В.Куликов	Отчет о проведении	ПС
21.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2021	25.12.2021	П.В.Куликов	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП
21.1.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12.2021	Д.Л.Потапов	Приказ министерства спорта Нижегородской области	ПК
22.	Результат: закупка оборудования для хоккея	01.05.2021	01.11.2021	А.В.Москвин	Подготовлено соглашение на предоставление	

					субсидии федерального бюджета на приобретение оборудования	
22.1.	Мероприятие: Оборудование закуплено и смонтировано		01.11.2021	Д.Б.Лампси	Отчет в министерство спорта РФ	
22.1.1	Результат: построен крытый футбольный манеж	01.01.2021	25.12.2021			
22.2.	Мероприятие: Начато строительство крытого футбольного манежа		01.03.2021	А.В.Москвин		РНП
22.1.2.	Контрольная точка: Завершены строительно-монтажные работы		25.12. 2021	Д.Б.Лампси	Получение положительного заключения ГАУ НО «Управление государственно й экспертизы»	ПК
23.	Результат: закупка оборудования для хоккея	01.05.2021	01.11.2021	Д.Б.Лампси	Подготовлено соглашение на предоставление субсидии федерального бюджета на приобретение оборудования	
23.1	Контрольная точка: Оборудование		01.11.2021	Д.Б.Лампси	Отчет в	

	закуплено и смонтировано				министерство спорта РФ	
--	--------------------------	--	--	--	---------------------------	--

Нижегородская область	44,2	31.12.2017	44,7	46,5	50,8	53,6	58,0	61,0	65,0
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)									
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	1,1	31.12.2017	48,0	53,0	58,0	63,0	69,0	74,0	80,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта в сфере физической культуры и спорта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)							
1.	$Dz = \frac{Чз}{Чн} \times 100$ где, Dз - доля детей и молодежи, систематически	Численность занимающихся физической культурой и	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и	Минспорт НО	По НО	Годовая	-

<p>занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики</p>	<p>спортом в возрасте 3-29 лет; Численность населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет</p>	<p>спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата</p>				
---	---	--	--	--	--	--

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан среднего возраста (%)

2.	$Dз = Чз/Чн \times 100$ где, Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин); Численность населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	Минспорт НО	По НО	Годовая	-
----	---	--	---	-------------	-------	---------	---

Федеральной службы государственной статистики							
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)							
3.	$Дз = Чз/Чн \times 100$ где, Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); Численность населения Российской Федерации в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	Минспорт Но	По НО	Годовая	-

	культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	старше (для мужчин);					
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)							
4.	$EPC = \frac{EPC_{факт}}{EPC_{норм}} \times 100$, где EPC – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; EPCфакт – единовременная пропускная способность	Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений Численность населения Российской Федерации	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	Минспорт НО	По НО	Годовая	Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов

	имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений						Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)							
5.	$Дз = Чзсп/Чз \times 100$, где, Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственн	Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от	Минспорт НО	По НО	Годовая	-

<p>ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической</p>	<p>ой принадлежно сти физической культуры и спорта; Численность занимающихся в организациях ведомственн ой принадлежно сти физической культуры и спорта</p>	<p>16.12.2016 № 825</p>				
---	---	-------------------------	--	--	--	--

культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;							
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 43,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)		11,7	0,0	0,0	11,7
1.1.	Мероприятие: Повышена эффективность проведения анализа статистической информации		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
1.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

1.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)		0,9	0,0	0,0	0,9
1.2.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,9			0,9
1.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
1.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		2,0	0,0	0,0	2,0
1.3.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		2,0			2,0
1.3.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

1.4.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		2,0	0,0	0,0	2,0
1.4.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		2,0			2,0
1.4.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
1.5.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса		6,8	0,0	0,0	6,8
1.5.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		6,8			6,8
1.5.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

2.	Результат: В 5 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		0,0	0,0	9,4	9,4
2.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
2.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

2.2.	Мероприятие: Разработка акта о приобретении спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		0,0	0,0	9,4	9,4
2.2.1.	федеральный бюджет				9,0	9,0
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
2.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0,4	0,4
2.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
3.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 400 областных, всероссийских и международных соревнований, том числе не менее 170 межрегиональных, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях		72,7	72,7	72,7	218,1

3.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва		72,7	72,7	72,7	218,1
3.1.1.	федеральный бюджет					0,0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		72,7	72,7	72,7	218,1
3.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
4.	В 52 муниципальных районах (городских округах) центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): - оборудованы 15 малыми спортивными площадками		48,3	0,0	0,0	48,3
4.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на приобретение о малых спортивных площадок		0,0	0,0	0,0	0,0

4.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
4.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
4.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на приобретение малых спортивных площадки выделение на это средств		48,3	0,0	0,0	48,3
4.2.1.	федеральный бюджет		46,4			46,4
4.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
4.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,9			1,9
4.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
5.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 31 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)		0,0	11,6	0,0	11,6

5.1.	Мероприятие: Повышена эффективность проведения анализа статистической информации		0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.	федеральный бюджет					0,0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
5.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
5.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)		0,0	0,8	0,0	0,8
5.2.1.	федеральный бюджет					0,0
5.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
5.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,8		0,8
5.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

5.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		0,0	2,0	0,0	2,0
5.3.1.	федеральный бюджет					0,0
5.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
5.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,0		2,0
5.3.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
5.4.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		0,0	2,0	0,0	2,0
5.4.1.	федеральный бюджет					0,0
5.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
5.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,0		2,0
5.4.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

5.5.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса		0,0	6,8	0,0	6,8
5.5.1.	федеральный бюджет					0,0
5.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
5.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	6,8		6,8
5.5.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

6.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требованиями к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки		50,0	0,0	0,0	50,0
6.1.	Мероприятие: Разработка акта на выделение средств организациям спортивной подготовки для обеспечения перехода на оказание услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		50,0	0,0	0,0	50,0
6.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0

6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		50,0			50,0
6.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
7.	В 52 муниципальных районах (городских округах) центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): - оборудованы 8 малыми спортивными площадками		0,0	25,4	0,0	25,4
7.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на приобретение малых спортивных площадок		0,0	0,0	0,0	0,0
71.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
7.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
7.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

7.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на приобретение малых спортивных площадок выделение на это средств		0,0	25,4	0,0	25,4
7.2.1.	федеральный бюджет		0,0	24,4		24,4
7.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
7.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	1,0		1,0
7.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
8.	Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации ФОКОТа и/или ФОКа со спортивными залами		26,0	0,0	0,0	26,0
8.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;		0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0

8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
8.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
8.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
8.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на приобретение оборудования		26,0	0,0	0,0	26,0
8.2.1.	федеральный бюджет		25,0			25,0
8.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
8.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,0			1,0
8.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
9.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 26 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)		0,0	0,0	11,6	11,6
9.1.	Мероприятие: Повышена эффективность проведения анализа статистической информации		0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0

9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
9.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
9.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
9.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)		0,0	0,0	0,8	0,8
9.2.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
9.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
9.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0,8	0,8
9.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
9.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		0,0	0,0	2,0	2,0
9.3.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0

9.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
9.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				2,0	2,0
9.3.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
9.4.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		0,0	0,0	2,0	2,0
9.4.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
9.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
9.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0		2,0	2,0
9.4.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
9.5.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса		0,0	0,0	6,8	6,8
9.5.1.	федеральный бюджет					0,0

9.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
9.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	6,8	6,8
9.5.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
10.	В 52 муниципальных районах (городских округах) центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): - оборудованы 8 малыми спортивными площадками		0,0	0,0	16,4	16,4
10.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на приобретение малых спортивных площадок		0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
10.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0

10.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
10.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на приобретение малых спортивных площадок выделение на это средств		0,0	0,0	16,4	16,4
10.2.1.	федеральный бюджет		0,0	0,0	15,7	15,7
10.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
10.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,7	0,7
10.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
11.	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта		0,0	0,0	182,7	182,7

11.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта		0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
11.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
11.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
11.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
11.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта		0,0	0,0	182,7	182,7
11.2.1.	федеральный бюджет		0,0	0,0	175,4	175,4
11.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
11.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	7,3	7,3

11.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
12.	Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки		0,0	273,0	0,0	273,0
12.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на строительство и реконструкцию крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки		0,0	0,0	0,0	0,0
12.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
12.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
12.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
12.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
12.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на строительство и реконструкцию крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки		0,0	273,0	0,0	273,0
12.2.1.	федеральный бюджет		0,0	262,1	0,0	262,1

12.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
12.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	10,9	0,0	10,9
12.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
13.	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками		41,7	41,7	0,0	83,4
13.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками		0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
13.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
13.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
13.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

13.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками		41,7	41,7	0,0	83,4
13.2.1.	федеральный бюджет		40,0	40,0		80,0
13.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
13.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,7	1,7		3,4
13.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
14.	Закупка оборудования для хоккея		26,0	0,0	26,0	52,0
14.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на закупку оборудования для хоккея		0,0	0,0	0,0	0,0
14.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
14.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
14.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
14.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

14.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на закупку оборудования для хоккея		26,0	0,0	26,0	52,0
14.2.1.	федеральный бюджет		25,0		25,0	50,0
14.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
14.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,0		1,0	2,0
14.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
15.	Строительство крытых футбольных манежей		0,0	168,8	111,7	280,5
15.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на строительство крытых футбольных манежей		0,0	0,0	0,0	0,0
15.1.1.	федеральный бюджет		0,0			0,0
15.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
15.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0			0,0
15.1.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0

15.2.	Мероприятие: Разработка акта о выделении средств на на строительство крытых футбольных манежей		0,0	168,8	111,7	280,5
15.2.1.	федеральный бюджет		0,0	162,0	107,2	269,2
15.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
15.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	6,8	4,5	11,3
15.2.4.	внебюджетные источники		0,0			0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:			276,4	593,2	430,5	1 300,1
федеральный бюджет			136,4	488,5	332,3	957,2
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			133,2	97,9	91,4	322,5
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0