

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(«Многовековая Югра»)

1. Ключевые участники команды проекта¹

Куратор проекта	Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Заказчик проекта	Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Руководитель проекта	Арканова Инна Григорьевна, заместитель директора - начальник Управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Администратор проекта	Гусева Елена Викторовна, главный специалист-эксперт отдела территориального маркетинга и брендинга Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2. Сроки² и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб.³
01.2018	02.2021	3 года 2 месяца	27,95

3. Цель и продукт проекта⁴

Цель проекта	Формирование региональной идентичности жителей, гражданского согласия, социального оптимизма, содействие обеспечению общественно-политической стабильности, патриотическому воспитанию подрастающего поколения на основе древней истории родного края, современных социально-экономических достижений и перспектив устойчивого развития Югры путем создания академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Продукт проекта	Наименование продукта: Академическая история Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Требования к продукту: Академическая история Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соответствующая требованиям, утвержденным Институтом российской истории Российской академией наук

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

⁴ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	900-044. Культура
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту⁵)	Ежемесячно
Критерии успеха проекта	Издание «Академическая история Югры» разработано и издано не позднее 31.12.2020. Расходы на реализацию проекта не превысили 27,95 млн. рублей.
Дополнительные сведения	-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;
Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;
Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;
Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;
Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта _____ / ____И.Г.Арканова_____/

(подпись) (инициалы, фамилия)

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта
1	Интернет-субпортал и интернет-блог «Многовековая Югра»	Требования: в соответствии с требованиями к интернет-субпорталу «Многовековая Югра», утвержденными приказом автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» Подтверждающий документ: акты приемки выполненных работ, услуг
2	Издательские проекты по истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Требования: в соответствии с техническими заданиями на оказание услуг Подтверждающий документ: акты приемки выполненных работ, услуг
3	Мероприятия, направленные на формирование идентичности жителей и популяризацию исторических знаний (конкурсы по предоставлению субсидий негосударственным организациям на реализацию проектов краеведческой направленности, конкурсы социально значимых проектов, работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия)	Требования: 1. Конкурсы по предоставлению субсидии проведены в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 412-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» 2. Конкурс социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» проведен в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 28 сентября 2004 г. № 141 «О конкурсе социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание»; 3. Археологические полевые исследования и археологические разведки, экспедиции и исторические исследования проведены в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов) Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127 (в ред. от 17.06.2017) «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». Подтверждающий документ: акты приемки выполненных работ и услуг, протоколы заседания конкурсной комиссии, экспресс-отчет.
4	Издание «Академическая история Югры»	Требования: в соответствии с требованиями Института российской истории Российской академии наук, техническим заданием на разработку издания «Академическая история Югры». Подтверждающий документ: акт приемки выполненных работ между заказчиком и разработчиком издания «Академическая история Югры».

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/элемента продукта проекта
1.	Создание и сопровождение интернет-субпортала «Многовековая Югра», размещенного на платформе интернет-портала «Открытый регион Югра» и интернет-блога «Многовековая Югра»				
1.1	Обеспечено формирование и первичное заполнение единой афиши мероприятий проекта «Многовековая Югра», зарегистрированы и сопровождаются группы (каналы) проекта в сетях ВКонтакте, Instagram, Telegram	Акты приемки выполненных работ, услуг	31.03.2018	Чаплыгин Антон Петрович	1
1.2	Обеспечено формирование и первичное заполнение единого репозитория (электронной библиотеки) материалов по проекту «Многовековая Югра», а также исследованиям, связанным с историей, археологией, культурологией и этнографией Югры	Акты приемки выполненных работ, услуг	31.03.2018	Чаплыгин Антон Петрович	1
2.	Разработка и издание книжных серий, каталогов и пособий по истории Югры				
2.1	Издана книжная серия: «Культурное наследие Югры: Дом купца Добровольского К.И. в Березово»	Акты приемки выполненных работ, услуг	20.12.2018	Коломинский Александр Владимирович	2
2.2	Издан 16 выпуск ежегодного сборника научных статей Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого»	Акты приемки выполненных работ, услуг	20.12.2018	Кондрашев Андрей Николаевич	2
2.3	Разработано учебное пособие по истории автономного округа (10 класс)	Акты приемки выполненных работ, услуг	20.08.2019	Костылева Надежда Борисовна	2
2.4	Издан каталог археологической коллекции, хранящейся в музейном	Протокол Научно-методического совета БУ Ханты-Мансийского автономного округа –	31.12.2019	Гомонюк Елена Николаевна	2

	фонде БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»	Югры «Музей Природы и Человека»			
3.	Проведение мероприятий, направленных на формирование идентичности жителей и популяризацию исторических знаний				
3.1	Проведены конкурсы по предоставлению субсидии негосударственным организациям на реализацию проектов краеведческой направленности	Протокол заседания конкурсной комиссии, Приказ о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях реализации негосударственными организациями социально значимого проекта в сфере популяризации исторического наследия Югры, формирования идентичности жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	05.04.2018	Лисютина Ирина Борисовна	3
3.2	Определены победители Конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» с учреждением специальной номинации в сфере развития и популяризации краеведческих проектов, проектов по сохранению, систематизации и популяризации исторического наследия автономного округа	Протокол заседания конкурсной комиссии об определении победителей	13.06.2018	Лисютина Ирина Борисовна	3
3.3	Проведены археологические полевые исследования и археологические разведки, экспедиции и исторические исследования	Экспресс-отчет БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека», утвержденный протоколом Научно-методического совета	14.12.2018	Гомонюк Елена Николаевна	3
4.	Разработка издания «Академическая истории Югры»				
4.1	Подготовлена рукопись 9 томов Академической истории Югры	Акты приемки выполненных работ, услуг	31.03.2020	Косенок Сергей Михайлович	4
4.2	Подготовлены макеты 9 томов Академической истории Югры	Акты приемки выполненных работ, услуг	30.09.2020	Косенок Сергей Михайлович	4

4.3	Разработаны и изданы 9 томов Академической истории Югры	Акты приемки выполненных работ, услуг	31.12.2020	Косенок Сергей Михайлович	4
-----	--	---------------------------------------	------------	---------------------------	---

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее куратора проекта - Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	5%	
Заказчик проекта	Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее заказчика проекта - Деменко Александр Евгеньевич, заместитель директора - начальник Управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Департамента общественных и внешних связей автономного округа)	5%	
Руководитель проекта	Арканова Инна Григорьевна, заместитель директора - начальник Управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее руководителя проекта - Григоренко Екатерина Михайловна, начальник отдела территориального маркетинга и брендинга Департамента общественных и внешних связей автономного округа)	20%	
Член управляющего комитета	Косенок Сергей Михайлович, ректор Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», доктор педагогических наук, профессор	20%	
<i>Другие участники команды проекта</i>			
Администратор проекта	Гусева Елена Викторовна, главный специалист-эксперт отдела территориального маркетинга и брендинга Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее администратора проекта - Григоренко Екатерина Михайловна, начальник отдела территориального маркетинга и брендинга Департамента общественных и внешних связей автономного округа)	30%	
Исполнитель	Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского	5 %	

	автономного округа – Югры		
Исполнитель	Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%	
Исполнитель	Лисютина Ирина Борисовна, заместитель начальника Управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив - начальник отдела по работе с институтами гражданского общества и поддержке инициатив по развитию общественных отношений Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
Исполнитель	Арканова Инна Григорьевна, заместитель директора - начальник Управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%	
Исполнитель	Гусева Елена Викторовна, главный специалист-эксперт отдела территориального маркетинга и брендинга Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	30%	
Исполнитель	Косенок Сергей Михайлович, ректор Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», доктор педагогических наук, профессор	20%	
Исполнитель	Саркисян Иосиф Семенович, эксперт 1 категории Управления по науке и инновациям Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», кандидат педагогических наук	20%	
Исполнитель	Коломинский Александр Владимирович, директор Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр охраны культурного наследия»	5%	
Исполнитель	Кондрашев Андрей Николаевич, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%	
Исполнитель	Кениг Александр Владимирович, заведующий Югорской лабораторией археологии и этнологии Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», кандидат исторических наук	20%	

Исполнитель	Судакова Наталия Дмитриевна, директор казенного учреждения КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный Архив Югры»	5%	
Исполнитель	Гомонюк Елена Николаевна, директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека»	10%	
Исполнитель	Исламуратова Елена Евгеньевна, директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»	5%	
Исполнитель	Павлова Ольга Михайловна, директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»	10%	
Исполнитель	Чаплыгин Антон Петрович, советник директора по спецпроектам Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион»	15%	
Исполнитель	Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%	
Исполнитель	Костылева Надежда Борисовна, начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%	
Исполнитель	Куликов Дмитрий Владимирович, начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10%	
Исполнитель	Шиянова Анастасия Антоновна, заведующий научно-исследовательским отделом хантыйской филологии и фольклористики Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»	5%	
Исполнитель	Динисламова Светлана Силиверстовна, заведующий научно-исследовательским отделом обско-угорской литературы Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»	5%	
Исполнитель	Макеева Оксана Евгеньевна, директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр	15%	

	«Открытый регион», руководитель межведомственной рабочей группы «Многовековая Югра»		
Исполнитель	Акентьева Ирина Юрьевна, начальник управления методического обеспечения и анализа Автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»	5%	
Исполнитель	Герасимова Светлана Алексеевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела мансийской филологии и фольклористики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»	5%	
Исполнитель	Бабишева Алла Васильевна, исполняющий обязанности начальника Управления культуры Администрации Нижневартовского района	5%	
Исполнитель	Иванова Ольга Юрьевна, заместитель директора департамента образования Администрации города Сургута	10%	
Исполнитель	Ковалевская Елена Александровна, председатель комитета по культуре Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района	5%	
Исполнитель	Каксина Зинаида Семеновна, директор муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Этнокультурный центр»	5%	
Исполнитель	Хазиахметова Татьяна Леонидовна, председатель комитета по культуре и спорту администрации Березовского района	5%	
Исполнитель	Дробышев Андрей Николаевич, заместитель директора по музейной работе Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник»	5%	
Исполнитель	Галив Руслана Богдановна, директор муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр» (г. Мегион)	5%	
Исполнитель	Панфилович Юлия Юрьевна, заведующий сектором экспозиционно-выставочной работы муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева»	5%	
Исполнитель	Дудукалова Галина Михайловна, заведующая Центральной городской библиотекой города Нягань	5%	
Исполнитель	Черипенко Любовь Петровна, начальник управления образования администрации города Покачи	5%	
Исполнитель	Лукина Светлана Юрьевна, начальник управления культуры и искусства администрации города Радужный	5%	
Исполнитель	Выродов Сергей Михайлович, генеральный директор муниципального автономного учреждения «Культура» города Урай	5%	

Исполнитель	Максимова Елена Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения города Ханты-Мансийска «Городская централизованная библиотечная система»	5%	
Исполнитель	Финк Евгения Александровна, директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»	5%	

2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет при Департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель – Сидорова Ольга Андреевна
Экспертная группа	Белоярский район: Зеева Евгения Николаевна; Ледкова Антонина Иосифовна; Ирган Валентина Дмитриевна; Березовский район: Панова Александра Георгиевна, председатель местной общественной организации «Центр развития инициатив в сфере культуры и спорта в Березовском районе»; город Пыть-Ях: Шевченко Ирина Владимировна, заместитель директора по методической работе МДОАУ д/с «Белочка»; Поянкина Александра Максимовна, научный сотрудник МАУК «Культурный центр: библиотека-музей»; Кондинский район: Густов Алексей Олегович, директор МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»; Советский район: Ермолаева Инна Николаевна, специалист по экспозиционно-выставочной работе МБУК «Музей истории и ремесел Советского района»; город Радужный: Быков Алексей Александрович, директор автономной некоммерческой организации «Центр личностного роста «Югра»; город Нижневартовск: Сочилин Василий Валерьевич, сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Туристско-транспортная корпорация «СПУТНИК»; Ефимова Ирина Николаевна, сотрудник детско-юношеской библиотеки №7; Ишбаев Мухамат Мухарович, пенсионер, кандидат педагогических наук; Ковалева Людмила Евгеньевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева»; город Урай: Изюмова Анна Леонидовна, педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования»;

	Ханты-Мансийский район: Актимиров Адам Магомедович, руководитель автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр поддержки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди»; город Ханты-Мансийск: Ташкина Виктория Андреевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»; Сургутский район: Щепотьев Артем Михайлович, руководитель центра развития компьютерного спорта МБУ «РУСС»; Шадрин Валентина Терентьевна, методист Центра национальных культур МКУК «Районный организационно-методический центр»; город Нягань: Ларина Марина Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»; Крюкова Наталья Александровна, методист по музейно-образовательной деятельности муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования г. Нягань «Музейно-культурный центр», руководитель Няганского клуба «Старожилы»; Павленко Нина Васильевна, начальник архивного отдела Администрации города Нягани, составитель книг о городе Нягань и его жителях; город Покачи: Рамазанова Милвара Мугуддиновна, председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации города Покачи; Вязов Евгений Викторович, председатель регионального молодежного общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»; город Югорск: Малоземова Ольга Викторовна, директор муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии»; Октябрьский район: Балуева Надежда Михайловна, библиограф муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», пгт. Октябрьское; Стыцук Ольга Павловна, главный хранитель музейных фондов Историко-краеведческого музея «Отражение», пгт. Талинка; город Лангепас: Соснина Екатерина Николаевна, главный хранитель фондов музейно-выставочного центра города Лангепаса; город Сургут: Цветкова Ольга Юрьевна, директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»; Селянина Марина Юрьевна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей».
Другие заинтересованные стороны	Ершов Михаил Федорович, заведующий научно-исследовательским отделом истории, археологии и этнологии бюджетного учреждения автономного округа «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»,

	кандидат исторических наук, доцент; Цысь Валерий Валентинович, заведующий кафедрой истории России Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижевартовский государственный университет», доктор исторических наук, профессор; Кардаш Олег Викторович, директор АНО «Институт археологии Севера»; Визгалов Георгий Петрович, директор ООО Научно-производственное объединение «Северная археология»; Самохвалов Яков Андреевич, исполняющий обязанности генерального директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
--	---

№ п/п	Вид источника финансирования ⁶	Документ - основание финансирования ⁷	Статус средств (утверждены/запланиро- ваны к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам
					2018
1	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 412-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (в ред. от 27.10.2017), основное мероприятие № 1 «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», основное мероприятие № 2 «Создание условий для развития гражданских инициатив»	утверждены	8,759	8,759
2	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (в ред. от 27.11.2017), подпрограмма I. Профессиональное образование, наука и технологии, подпрограмма IV. Молодежь Югры и допризывная подготовка	утверждены	4,949	4,949
3	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 № 427-п «О государственной программе автономного округа «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (в ред. от 20.10.2017), подпрограмма 1.	утверждены	1,499	1,499

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

		«Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности», подпрограмма 2. «Укрепление единого культурного пространства автономного округа»			
4	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (в ред. от 15.11.2017), подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта»	утверждены	0,173	0,173
5	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (в ред. от 13.10.2017), подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства»	утверждены	0,800	0,800
6	Бюджет Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление Администрации Нефтеюганского района от 31 октября 2016 № 1787-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»	утверждены	1,200	1,200
7	Бюджет Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление администрации Березовского района от 23 декабря 2013 № 1873 (ред. от 27.11.2017) «О муниципальной программе «Развитие культуры и	утверждены	0,610	0,610

		туризма в Березовском районе на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», подпрограмма 5. «Совершенствование системы управления в культуре»			
8	Бюджет города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление Администрации города Лангепаса от 10 октября 2013 № 1482 (ред. от 22.12.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 - 2020 годы»	утверждены	0,070	0,070
9	Бюджет города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Постановление администрации города Мегиона от 14.10.2013 № 2350 «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы»	утверждены	0,250	0,250
10	Бюджет города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Приказ управления культуры администрации города от 15.12.2017 №223 «Об утверждении перечня соисполнителей программы и распределение финансовых средств на 2018 год по мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы», направление «Обеспечение научно-методической и просветительской деятельности»	утверждены	0,338	0,338
11	Иной источник (спонсорские средства)	План финансирования мероприятий за счет средств нефтегазовых компаний	запланированы к утверждению	9,300	9,300
ИТОГО:				27,95	27,95

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Неполучение спонсорских средств может привести к отсутствию средств для продолжения реализации проекта, что приведет к недостижению критериев успеха проекта в части выпуска издания «Академическая история Югры»	Аркианова Инна Григорьевна	Для предупреждения рискованного события в календарном плане проекта будут предусмотрены мероприятия, которые позволят контролировать процесс утверждения спонсорских средств и своевременно предпринимать необходимые управленческие решения.